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A. Memòria 
 
 
1. Antecedents. 
 
El present projecte, redactat a instàncies de l’empresa Prat Espais, Empresa Municipal d’habitatges i aparcament del Prat de Llobregat, amb la 
supervisió del Departament Tècnic del l’Ajuntament del Part de Llobregat correspon a l’execució de les obres d’urbanització de la Plaça de Blanes 
comprés entre els carrers de Lleida, de Catalunya, de Caceres i la carretera de la Bunyola. Dins de l’àmbit del projecte s’inclou l’actual plaça de 
Blanes, el carrer d’Enric Morera, comprés entre els carrers de Lleida i de Catalunya, el Jardí de Garrovillas, la plaça del Mercat i el tram del carrer de 
Cadaqués comprés entre els carrers d’Enric Morera i de Caceres, i la vorera sud-oest del carrer de Càceres. Aquestes obres són conseqüència de la 
construcció del nou aparcament situat en la zona que actualment ocupen la plaça de Blanes i la plaça del Mercat. La superfície total d’actuació del 
projecte es de 8.125,01 m².  
 
L’espai en forma d’ela està creuat pels carrers de Cadaqués i d’Enric Morera, dividint-lo en les tres places abans esmentades, la plaça de Blanes, la 
plaça del Mercat, que constitueixen l’àmbit principal i el Jardí de Garrovillas. La seva topografia es força plana. El punt més alt a la cota 4.27 el trobem 
al Jardí de Garrovillas i el punt més baix en l’extrem oest de la plaça de Blanes es a la cota 3.78. Les seves característiques principals són les 
següents: 
 
- Carrer de Lleida: situat al sud-est de la plaça de Blanes, es una de les vies principals del Part de Llobregat. És un carrer de 16 metres d’amplada amb 
voreres laterals de 3 metres, de vorada granítica i paviment de panot, te arbrat a les dues bandes situat cada 5 metres. La calçada central de 10 
metres d’amplada i paviment d’asfalt. Te doble sentit de circulació. És un carrer de trànsit intens, amb circulació de transport públic. Presenta doble 
línia d’aparcament situat als dos cantons de la calçada. La il·luminació a base de bàculs d’acer galvanitzat, està disposada a tressillo cada 16 metres. 
 
- Carrer de Catalunya: carrer paral·lel al carrer Lleida, es un carrer de trànsit moderat amb una amplada total de 7,50 metres, les seves voreres de poc 
mes d’1 metre d’amplada són de vorada granítica i paviment de panot. La calçada central d’asfalt es de 5,50 metres d’amplada , te sentit de circulació 
únic amb una banda d’aparcament al cantó dret. No te arbrat i la il·luminació és en façana. 
 
- Carrer de la Bunyola: carrer de direcció est-oest, de tràfic mes intens que el carrer de Catalunya. L’amplada total del carrer és de 13,50 metres. La 
secció es asimètrica, doncs la vorera sud es més ample que la del cantó nord, 4 metres i 2,50 metres respectivament. Es a la vorera més ample on 
trobem la línia d’arbrat. Te banda d’aparcament als dos cantons. La il·luminació es amb columnes. Els materials emprats son les vorades de granit i el 
paviment de panot per les voreres i l’asfalt a la calçada. 
 
- Carrer d’Enric Morera: carrer que creua l’espai transversalment en direcció nord-oest sud-est que separa la plaça de Blanes de la plaça del Mercat. 
Carrer de trànsit mínim amb aparcament en línia en un cantó i en bateria al canto oposat en la plaça del mercat. L’amplada es variable. En aquest 
primer tram te una amplada de calçada de 11,50 metres, a l’alçada de la plaça Garrovillas es de 6,00 metres d’amplada doncs desapareix 
l’aparcament en bateria. Els materials com en els altres casos son les vorades de granit el panot i l’asfalt. 
 
- Carrer de Cadaqués: carrer de 10 metres d’amplada total, voreres de 1,50 metres i calçada de 7 metres, es perpendicular al carrer d’Enric Morera. I 
es perllonga des del carrer de Càceres fins a la carretera de la Bunyola. Separa la plaça de Garrovillas i la plaça del Marcat. Te dues línies 
d’aparcament fins arribar a la plaça de Garrovillas on en desapareix la del cantó nord-oest. Els materials són els mateixos que els esmentats 
anteriorment. 
 
- Plaça de Blanes: espai definit pels carrers de Lleida, Cadaqués, d’Enric Morera, i de la carretera de la Bunyola. Espai de perímetre pavimentat on es 
disposa l’arbrat de diferents espècies, el mobiliari urbà i la il·luminació. En l’extrem est trobem un parterre circular envoltat per un banc i una font amb 
un estany també de forma circular. L’espai central de la plaça es de sauló, i està lliure d’arbrat i de mobiliari urbà. Tants sols un joc infantil en l’extrem 
nord. 
 
- Plaça del Mercat: espai envoltat pels carrers de Cadaqués, Lleida i Enric Morera. Es de característiques similars a la plaça de Blanes, presenta un 
perímetre pavimentat que recull el mobiliari urbà, l’arbrat i l’enllumenat. En un extrem de l’espai trobem un recinte de sauló amb els jocs infantils, i en 
el cantó oposat una pista. Entre els dos es disposa l’accés al mercat.  
 
- Plaça de Garrovillas: espai situat enter els carrer de Cadaqués, d’Enric Morera i de Catalunya. Es un espai continu de formigó i de panot, on es 
disposa un conjunt de set parterres de 4 metres per 2 metres d’ample, amb plantació arbustiva, al voltant de la qual es disposen els bancs i les 
papereres. 
 



2. Objecte del projecte. 
 
Amb la construcció del nou aparcament, que abasta l’àmbit de la plaça Blanes i de la plaça del Mercat, és previst la reordenació de l’espai de 
superfície. Aprofitant aquest fet s’ha estès la intervenció fins al carrer de Catalunya, incloent la plaça de Garrovillas. L’objectiu es la de donar a l’espai 
una imatge de conjunt a partir de una intervenció unitària. El projecte d’urbanització vol renovar la ordenació actual del conjunt, millorar el paisatge 
urbà d’aquest entorn, controlant el tràfic rodat, potenciant les zones de vianants i peatonalitzant totalment alguns trams dels carrers que el creuen, 
com es el cas del carrer d’Enric Morera, entre el carrer de Lleida i Cadaqués i el propi carrer de Cadaqués, en el tram que va des del carrer d’Enric 
Morera i el carrer de Càceres. El tràfic rodat queda limitat als vehicles dels veïns i d’emergència, eliminant-se totalment les zones d’aparcament, i 
prioritzant l’espai per a us dels vianants. Cal dir també que es dona compliment al codi d’accessibilitat millorant tots aquells punts que no facilitaven 
l’accés de persones amb minusvàlies físiques.  
 
 
3. Justificació de la solució adoptada. 
 
L’espai on s’intervé es força pla, pràcticament sense pendent. Compte a més a més amb la dificultat de tenir un aparcament soterrat que ocupa una 
bona part de la seva superfície. Es per això que per poder facilitar l’evacuació de les aigües, i poder fer una bona plantació s’ha optat per crear uns 
punts alts a la plaça que potencien les pendents, i faciliten l’evacuació de les aigües pluvials a l’hora que augmenten el gruix de terres necessaris per 
dur a trem la plantació de l’arbrat. Un conjunt de plans i de parterres recorren el perímetre nord-oest i sud-oest de la plaça com si es tractes d’una 
carena. Entre els diferents parterres trobem passos intermedis que permeten la circulació de la plaça en diagonal. Es en aquest plans i inclinats i 
parterres situat en el punt alt de l’espai on es situa el gruix de la plantació constituït per diferents espècies de palmeres. Les pendents dels diferents 
plans varien entre 1,3 % i el 6,8 % de pendent, assolin un gruix de terres que arriba fins a 1,60 metres. Part d’aquest plans inclinats es projecten fins a 
l’interior dels propis parterres, rematant-se amb un banc de pedra que fa a l’hora de límit físic. El paviment es de pedra natural tipus Granit Gris 
Quintana. En el perímetre dels parterres, al llarg del seu recorregut es van disposant els bancs, les paperers i els bàculs de les llums. 
 
A la part posterior d’aquest punt alt que recorre la plaça, es proposa una via peatonal que permet el tràfic rodat amb caràcter restringit. Es l’actual 
carrer situat entre la plaça de Blanes i l’edificació existent i el tram del carrer d’Enric Morera comprés entre el carrer de Cadaqués i de Catalunya. Es un 
pas que envolta l’illa de cases situada al canto nord-oest de la plaça i que connecta la carretera de la Bunyola amb el carrer de Catalunya. El tràfic està 
limitat als veïns i als vehicles d’emergència, hi s’ha eliminat l’estacionament. Per tal de mantenir el caràcter peatonal s’ha optat per pavimentar-lo amb 
el mateix material que l’emprat a la resta de la plaça, però en format petit per tal de resistir el pas de vehicle. La seva amplada es de 3.00 metres. En el 
primer tram es manté l’arbrat actual que no es veu afectat per la construcció de l’aparcament, al cantó de les cases, trobem un pas de vianants de 6 
metres d’amplada on es disposa d’un nou arbrat en alineació cada 8 metres. Entre ells es col·loquen elements de mobiliari urbà, com les cadires i les 
columnes d’enllumenat cada 16 metres. En l’extrem del carrer en el punt de confluència amb la carretera de la Bunyola se situa una de les dues 
sortides de l’aparcament. Al tram de l’actual carrer d’Enric Morera, l’arbrat està col·locat de forma més aleatòria i només en el cantó dels parterres. Al 
cantó de l’edificació una alineació de pilones permet preservar l’espai dels vianants dels tràfic rodat ocasional, la amplada és de 2,30 metres. Les 
llums es col·loquen en el cantó de l’arbrat mantenint la distància de 14.40 metres. La calçada queda limitada pel cantó de la plaça per una rigola de 30 
centímetres d’amplada, al llarg del seu recorregut, disposades equidistantment cada 14,40 metres es van situant els embornals d’aigües pluvials.  
 
A la part sud-est dels parterres connectant amb la vorera del carrer de Lleida, es disposa una superfície de sauló. Entre aquesta i la calçada es 
continua la vorera de panot del carrer on queden recollits els accessos rodats de l’aparcament. Entre les dues rampes es col·loquen un grup de testos 
amb plantació arbustiva. La transició entre la zona de sauló i la vorera queda resol amb una rigola contínua on es van situant els diferents embornals.  
 
A la carretera de la Bunyola s’elimina la zona d’aparcament del cantó de la plaça permeten, l’ampliació de la vorera fins als 4,40 metres, i la plantació 
d’una nova línia d’arbrat. Es renoven les vorades granítiques i el paviment panot, obrint-se fins a trobar el primer parterre de la plaça. 
 
En el cantó nord-est la transició entre els parterres i l’edificació es soluciona també amb una superfície de sauló on es col·loquen els jocs infantils i 
algun element puntual d’arbrat. La superfície de sauló es remata amb una vorera de pedra de 4,10 metres d’amplada que permet la plantació de una 
nova filera d’arbres disposats cada 8.00 metres. Entre l’arbrat trobem l’enllumenat a base de columnes, així com diferents agrupacions de bancs i 
cadires. El perímetre del sauló queda encintat per una rigola on es disposen els embornals de recollida de les aigües pluvials. Aquesta rigola es 
perllonga fins arribar a la vorera del carrer de Lleida. 
 
La vorera del carrer de Catalunya també renova la seva pavimentació i la seva formalització. Com en el cas de la carretera de la Bunyola la vorera 
s’obre fins a trobar el parterre de la plaça, Es canvien les vorades de granit i el paviment de panot. 
 
Entre les dues zones de sauló i just en front de la façana del mercat apareix una gran superfície continua de paviment de granit, lliure d’arbrat i 
d’elements urbans en gran part de la seva superfície. Aquesta zona neta d’objectes permet la realització d’activitats a l’aire lliure. El tram del carrer 
d’Enric Morera que abans arriba des del carrer de Cadaqués fins al carrer de Lleida desapareix completament, integrant-se dins d’aquesta superfície. 
Tot i així es manté un pas virtual fins al carrer de Lleida de 3.00 metres d’amplada per al pas ocasional d’algun vehicle. Al cantó sud-est, a tocar amb 
la vorera del carrer de Lleida se situa l’altra sortida de l’aparcament. 
 
El carrer de Cadaqués, com en el cas del carrer d’Enric Morera, per una part del seu traçat quedant integrat dins de la plaça. La part que va des de la 
plaça fins al carrer de Càceres també canvia d’aspecte. Es manté un pas restringit de vehicles a nivell amb les voreres. El pas rodat es de tres metres 
d’amplada i les dues voreres de 3,10 i 3,70 metres respectivament. Al cantó nord-oest trobem tres arbres en alineació, situats cada 8.00 metres. Com 
en els altres casos els espais entre arbres s’aprofiten per col·locar les llums i els bancs. Al cantó oposat es col·loca la rigola de recollida d’aigües amb 
els emboranls situats cada 12,80 metres. 
 
La vorera del carrer de Càceres del cantó sud-oest que discorre des del carrer de Cadaqués fins al carrer de Lleida, manté les seves dimensions però 
canviant les seves vorades i el seu paviment per altres de nous. 

4. Topografia. 
 
La base topogràfica utilitzada en aquest projecte ha estat aportada per l’empresa municipal Prat Espais i l’aixecament ha estat realitzat per l’empresa 
de topografia CG3 de Vilassar de Mar. Es tracta d’un aixecament general de la Plaça de Blanes del Mercat, dels Jardins de Garrovillas i dels carrers 
dels seu entorn. S’ha lliurat la documentació gràfica a escala 1/50. 
 
 
5. Serveis existents. 
 
En l’actualitat l’àmbit d’actuació del projecte disposa de xarxa de sanejament, d’aigües brutes i pluvials (EEMSA), enllumenat públic (serveis Tècnics 
de l’Ajuntament del Prat), electricitat (Grup, Fecsa Endesa), gas (Gas Natural), aigua potable (Aigües del Prat), telèfon (Telefònica). 
 
 
6. Descripció del projecte. 
 
6.1. Secció de vial 
 
- Carrers de Cadaqués, i Enric Morera: són els actuals carrers de Cadaqués fins a la plaça del Mercat, i l’actual carrer situat entre la plaça de Blanes i 
l’edificació existent i el tram del carrer d’Enric Morera comprés entre el carrer de Cadaqués i de Catalunya. Són carrers de secció a nivell. Tenen una 
banda de rodadura central i dues voreres laterals per vianants. La banda de rodadura es de llamborda de granit Gris Quintana flamejat i de format 10 x 
20 x 7 cm. col·locades sobre una base de formigó em massa del tipus HM-20 / P / 20 mm. / IIa. de 25 cm. de gruix Tota la base de rodadura està 
assentada sobre una capa de 15 cm. de tot-u artificial compactat. Les voreres laterals son del mateix paviment però en canvia el format, de fet es el 
mateix que desprès s’utilitza a la resta de la plaça., es d’amplada variable, 10 / 20 / 30 cm. i longitud constant de 30 cm. La base de formigó es igual 
que l’empleada a la banda de rodadura però de menys gruix, 15 cm. la base de tot-u artificial manté el gruix de 15 cm.  
 
La il·luminació es amb columnes tipus Sant Oleguer de 6 metres d’alçada i projector tipus PRQ -100 w d’halogenurs metàl·lics. El mobiliari es del 
tipus Nomo, tant pels bancs com per les cadires, de ferro bicromat i pintat i fusta de pi flandes tractada,. Les papereres són del tipus BCN de 60 L. 
esmaltada al foc. El carrer d’Enric Morera inclou unes pilones de granit Gris Quintana, de diàmetre 38 cm. i alçada de 50 cm. La perllongació del 
carrer de Cadaqués al llarg de la plaça de Blanes hi trobem unes jardineres de 100 cm. de diàmetre d’acer inoxidable xorrejat, que protegeix del pas de 
vehicles. En ambdós carrers els escocells són d’acer inoxidable xorrejat de 25 cm. d’alçada i dimensions 140 x 140 cm. Les reixes per la recollida 
d’aigües són del tipus Meridiana, i la rigola de pedra granítica de 30 x 30 x 7 cm. 
 
 
- Plaça de Blanes: es l’espai que compren l’actual plaça de Blanes, la plaça de Garrovillas i la plaça del Mercat. El paviment es de dos tipus de pedra 
natural de granit Gris Quintana flamejat i un paviment continu disgregat. El paviment de pedra presenta dos tipus de format, d’amplada variable 10 / 20 
/ 30 cm. i longitud constant de 30 cm. que es el que s’utilitza en la practica totalitat de la superfície pavimentada de la plaça. Els plans que penetren 
dintre dels parterres són de la mateixa pedra natural però amb format de llamborda de 10 x 20 x 7 cm. Un encintat perimetral bordeja aquestes plans, 
són peces de 30 x 30 x 60 cm. també de granit. Al arribar al parterre aquest encintat canvia de dimensions i passa ser de 12 x 25 x100 cm. En 
l’extrem longitudinal d’aquests plans trobem un banc també de pedra de granit 38 cm. d’alçada i dimensions 110 x 110 cm. aixecat del pla del terra 
uns 5 cm. per facilitar-ne l’evacuació de les aigües. Com en el cas dels carrers anteriors, prèviament al paviment, trobem una capa de formigó tipus 
HM-20 / P / 20 mm. / IIa. de 15 cm. de gruix i una subbase de tot-u artificial de 15 cm.  
 
El paviment disgregat a base de sauló, te un gruix mínim de 20 cm. i també s’assenta sobre una capa de tot-u artificial de 15 cm. El sauló es troba 
confinat per una vorada perimetral de 12 x 25 100 cm de granit. El pla definit pe la zona de sauló queda enfonsat respecte del perímetre que l’envolta 
uns 5 cm. per evitar la seva dispersió sobre les zones pavimentades. La recollida d’aigua es resol amb una rigola continua de pedra de granit de 30 x 
30 x 7 cm. situada a nivell del sauló on es van col·locant les reixes d’evacuació, també del tipus Meridiana.  
 
La zona de les voreres, tot i variar-ne la forma i les dimensions, mantenen els tipus de paviment de panot de 4 cm. de gruix i les vorades de granit, 20 
x 100 x 25 cm que es renoven completament. Les rigoles son de formigó blanc de 30 x 30 x 8 cm. i les reixes son del tipus Barcelona. Els trams de 
calçada que s’asfalten de nou, com els dels carrers de Lleida, de Catalunya i de la carretera de la Bunyola, es refan amb subbase de formigó de gruix 
mínim de 20 cm. sobre la que s’aplica un reg d’imprimació i una base composta de 6 cm. de asfalt tipus S-20 amb una capa de rodadura tipus SMA-
10 fonoreductor de 4 de gruix, i entre ambdós un reg d’adherència. 
 
La il·luminació es amb columnes tipus Ful-9, Ful-10, i Ful-12, de ferro cortén situades en els extrems dels parterres per poder-se barrejar bé amb la 
vegetació existent del projecte. El mobiliari es també del tipus Nomo. Els escocells són de dos tipus. En les zones amb arbrat en alineació, en les 
voreres i en les zones de sauló, els escocells son de xapa d’acer inoxidable xorrejat, de diversos formats segons les dimensions de l’arbrat,. Així les 
dimensions poden ser, quadrats de 140 x 140 cm., de 120 x 120 cm., i de 100 x 100 cm., o rodons de diàmetre 120 cm. L’alçada es sempre de 25 
cm. i el gruix de 8 mm. com a mínim. Les reixes per la recollida d’aigües són del tipus Meridiana, i la rigola de pedra granítica de 30 x 30 x 7 cm. Els 
escocells de pedra de granit són de 110 x 110 cm. Els escocells de les plataformes són de la mateixa dimensió però aplantillats. Entre les rampes de 
l’aparcament trobem unes jardineres d’acer inoxidable xorrejat de 120 x 120 cm. 
 
 
6.2. Paviments 
 
Els materials seleccionats per a la pavimentació de voreres, calçades, vorades i guals de vianants i vehicles i rigoles del conjunt de la plaça són els 
següents: 
 



- Paviments: en distingirem els següents segons es tracti de paviments de pedra , disgregats o de formigó i serveixen per a pas de vianants o bé per a 
tràfic rodat: 

 
- Paviments de pedra: 
. Pas de vianants. Pedra de granit Gris Quintana flamejat de format 10, 20 o 30 cm. d’amplada i llargària de 30 cm. les amplades es van alternant 
successivament mentre es manté constant la llargària de la peça. El gruix es de 4 cm. i es col·loca sobre una capa d’assentament de m.c.p. 80. amb 
separadors de 5 mm. i es rejunta amb una veurada de ciment portland, netejada amb serradures. La bases sobre la qual va col·locat es una llosa de 
formigó en massa de 15 cm. de gruix i del tipus HM-20 / P / 20 mm. / IIa i una subbase de tot-u artificial compactat al 95 % del P.M. 
. Pas de vehicles. Pedra de granit Gris Quintana flamejat de format 10 x 20 x 7 cm. El gruix mínim es de 7 cm. per garantir la resistència la pas de 
vehicles. Es col·loca sobre una capa d’assentament de m.c.p. 80. amb separadors de 5 mm. i es rejunta amb una veurada de ciment portland, 
netejada posteriorment amb serradures. Col·locat sobre una base de formigó de 22 cm. de gruix tipus HM-20 / P / 20 mm. / IIa i una subbase de tot-u 
artificial compactat al 95 % del P.M. 
- Paviment disgregat: 
. Pas de vianants. Base formada per 15 cm. de Tot U artificial, i 25 cm. de grava de tamany màxim de l’àrid 20-40 mm. Acabat amb 10 cm. de sorra 
de color vermell, tamany màxim de l’àrid 4-6 mm. i Filler vermell barrejat amb sorra vermella de tamany màxim de l’àrid 2-4 mm. 5 cm. de gruix. 
- Paviment de panot: 
. Voreres: peça de formigó de 20 x 20 cm. i 4 de gruix, tipus panot de 9 pastilles, col·locat sobre una base de m.c.p. de 3 cm. de gruix. La base sobre 
la qual s’assenta es una capa de formigó de 20 cm. de gruix tipus HM-20 / P / 20 mm. / IIa. 
 
- Calçades existents: Com en el cas del paviments hi ha una  subbase de tot-u articial i una llosa de formigó de 15 i 20 cm. respectivament sobre la 
que es realitza la banda de rodadura. La pavimentació de la calçada es compon de les següents capes i gruixos. reg d’adherència, capa d’aglomerat 
asfàltic tipus G-20 de 6 cm., reg d’imprimació i una capa d’acabat d’aglomerat asfàltic tipus sma-10 de 4 cm. fonoabsorvent per la capa de rodadura. 
 
- Rigola: La trobada entre l’asfalt i la vorada es soluciona amb una rigola de formigó blanc de 30 x 30 x 8 cm. La que s’utilitza per a la resta de la 
plaça es la de pedra natural de granit blanc aurora de 30 x 30 x 10 cm. 
 
- Vorades: distingirem entre les vorades propies dels carrer que envolten la plaça i sobre les quals s’intervé i aquelles que queden dintre del propi 
espai de la plaça i són del mateix material emprat en la pavimentació de la plaça.: 
 
. Vorades de carrrer: Totes les vorades del projecte son de Granit Gris Quintana flamejat, les seves dimensions són 20 x 80 x 25 cm. van col·locades 
sobre un dau de formigó de 30 x 30 cm. de secció i arronyonades per la seva part anterior i posterior. 
. Vorades de de la plaça  Totes les vorades interior que trobem a la plaça son de Granit Gris Quintana flamejat, en les zones del parterre, les seves 
dimensions són 12 x 25 x 100 cm. van col·locades sobre un dau de formigó de 30 x 30 cm. de secció i arronyonades per la seva part anterior i 
posterior. Quan arriben a les plataforems augmenten la seva secció i passen a ser de 30 x 30 x 60 cm. 
 
- Guals: en el projecte estan definits 2 tipus de guals, de vianants i de vehicles Tots ells de granit Gris Quintana flamejat. El de vianants és de 120 
d’amplada t. Els de vehicles són d’amplada 60 cm. 
 
 
6.3. Elements urbans 
 
Tret dels elements de mobiliari urbà que es descriuen en el pròxim apartat, en distingim els següents, escocells, jardineres, embornals, pilones i 
lluminàries: 
 
- Escosells: poden se de dos tipus, d’acer inoxidable xorrejat o de pedra de granit  

 
. Escocells d’acer. Poden ser quadrats de 140 x 140 x 25 , de 120 x 120 x 25 i 100 x 100 x 25 circulars de diàmetre 120 cm. i alçada de 25 cm. El 
gruix mínim de la xapa serà de 8 mm. Els ancoratges són d’acer inoxidable d’una longitud mínima de 25 cm. El escocells de format quadrat es 
col·loquen on hi ha paviment de peces o a les voreres. L’escocell circular va col·locat en les zones amb paviment disgregat. Són d’acer inoxidable 
acabat xorrejat només per la cara vista. 
. Escocells de pedra. Son de dimensions 110 x 110 cm de Granit Gris Quintana flamejat i dimensions 10 x 110 x 25 cm. En les zones de la 
plataformes són de les mateixes dimensions però aplantillats per adaptar-se al pendent del pla. 
 
- Jardineres: d’acer: Són de dos tipus rodones de diàmetre 100 cm. i quadrades de 120 x 120 cm. són d’acer inoxidable xorrejat i lacat. El gruix 
mínim de la xapa serà de 10 mm.. 
 
- Reixa d’embornal: del tipus Meridiana de 80 x 30 cm. a la zona interior de la plaça i tipus Barcelona de barres inclinades a la zona de les zones de 
calçada de dimensions 75 x 30 cm. 
 
- Pilona: Es de granit tipus Gris Quintana flamejat  flamejat de 50 cm. d’alçada i de diàmetre exterior 38 cm. i una base de recolzament de 33 cm. de 
diàmetre, 10 cm. vistos i una fondària de 14 cm. empotrats sobre una base de 20 cm. de formigó. El perímetre te un axamfranament d’1 cm. d’ample.  
 
- Il·luminació: Està formada per dos elements, el fanal Sant Oleguer i el fanal Ful. 
 
. Fanal Sant Oleguer: columna de 6 m d’alçada, acer galvanitzat acabat pintat anti-grafitti i anti-fixació de cartells. Es col·loquen a la zona dels carrers, 
en alineació entre l’arbrat de projecte. Els projectors són tipus PRQ-de 100 wats d’halogenurs metal·lics. per a totes les lluminàries. 

. Fanal Ful: es un conjunt de columnes de diferents formes i alçades que es van combinant de dos en dos, la clumna Ful-9 de 9 metres d’alçada, la 
columna Ful-10 de 10 metres, i la Ful-12 de 12 metres. Totes elles estan col·locades a l’interior de la plaça a la zona dels parterres. Són de ferro 
corten per barrejar-se millor amb la vegetació. 
 
 
6.4. Mobiliari urbà 
 
En distingirem els següents elements que conformen els bancs, les cadires i les papereres: 
 
- Bancs: El banc escollit es el Nomo. Banc de fusta de pi flandes tractada a l’autoclau i protecció fungicida. L’estructura de suport es d’acer bicromat i 
pintada al forn. Les seves dimensions són 192 x 75 x 54 cm., 300 x 75 x 54 cm., 72  x 75 x 54 cm., segons es tracti d’un banc, d’un banc doble o 
una cadira. 
 
- Paperera: Es col·loca les papereres BCN 60-L en acer esmaltada al foc. El sistema de subjecció es mitjançant tubulars d’acer ancorats a al paviment 
mitjançant ancoratge mecànic 
 
 
6.5. Jardineria 
 
Està previst la plantació de les espècies tot seguit definides, amb les seves característiques i àmbit en el projecte d’urbanització. En la documentació 
gràfica s’especifica la ubicació de la plantació a dur a terme. A grans trets podem dir que hi ha dos tipus de plantació. Les espècies pròpies de les 
zones on els arbres estan en alineació com el cas dels carrers de Cadaqués i d‘Enric Morera. Les zones interiors de la plaça i dels parterres, on s’ha 
optat per una plantació de palmeres de diferents tipus i alçades i una entapitzant de l’espècie Tulbaghia. 
 
 
- Arbrat. 
 Perímetre de tronc Presentació Ubicació 
Grevillea robusta 25 m / 30 cm.  contenidor 70 l carretera de la Bunyola 
Ginko biloba 25 m / 30 cm. contenidor 70 l interior de la plaça, en alineació. 
Ceratonia Siliqua 100 cm. contenidor  plaça Garrovilles. 
 
 
- Palmeres. 
 Alçada de tronc Presentació Ubicació 
Chamaedorea seifrizii 200-250 cm. contenidor 15 l parterre 
Nannorrhops ritchiana 140-160 cm. contenidor parterre  
Arenga engleri 100-120 cm. contenidor 25 l parterre 
Chamaerops humilis 140-160 cm. contenidor parterre  
 
Butia capitata 60 cm.-80 cm. contenidor parterre 
Phoenisx roebelenii 400 cm. contenidor parterre 
Brahea armata 80 cm.-100 cm. contenidor plaça 
Howea fosteriana 500 cm. contenidor parterre 
Bismarckia nobilis 250 cm.-300 cm. contenidor plaça 
Jubaea Chilensis 40 cm.-50 cm. contenidor parterre 
Syagrus romanzoffiana 350 cm.-400 cm. contenidor parterre 
 
Livistona chinensis 500 cm. contenidor parterre 
Livistona decipiens 250 cm.-300 cm. contenidor parterre 
Livistona australis 250 cm.-300 cm. contenidor parterre 
 
 
- Arbustiu: 
 Perímetre de tronc Presentació Ubicació 
Tamarix ramosissima. 14 cm.-16 cm. pa de terra jardineres 
Tulbaghia. 10 cm. d’alçada contenidor parterres 
 
 
- Cobertura: 
 Alçada/Perímetre Presentació Ubicació 
Mulching. 4-5 cm de gruix  jardineres i parterres 
Sauló 10 cm de gruix  escosells 
 
Hi ha cobertura amb Mulching en totes les jardineres i de sauló a tots els escocells de les palmeres i arbrat. El volum d’excavació es d’2,5 m³. pels 
arbres i de 6 m³. per les palmeres de gran port i de 4 m³ per les de port petit i mitjà. La plantació incorpora la substitució del 100 % de la terra natural 
existent per terra adobada amb adob orgànic fermentat, 1 Kg de fertilitzant “Agrosil”, un tub corrugat d’airejació de diàmetre de 50 cm. i 150 cm. de 
llarg i retenidors d’humitat i tutors de fusta en cas necessari. 



6.6. Serveis 
 
Les operacions que es duen a terme en el projecte queden descrites tot seguit: 
 
- Clavegueram: El projecte planteja la connexió de tots els embornals a la xarxa principal de nova creació consistent en un col·lector nou consistent en 
un caixó de 190 x 100 cm. Aquest caixó discorre pel carrer d’Enric Morera fins a girar per la prat nord-oest de l’aparcament, des d’on continua fins a 
la carretera de la Bunyola. Alguns embornals com els que segueixen aquest recorregut es connecten directament al caixó, amb un tub de 400 mm. 
sense necessitat de pou de registre. D’altres com la xarxa d’evacuació que discorre per davant del mercat i per la banda nord-est de la plaça i que 
recull la xarxa del carrer de Cadaqués, requereix d’una intervenció mes complexa, es per això que es refà la xarxa que passa per davant de la façana 
del mercat perllongant-la a través de la plaça fins al carrer de Catalunya, recollint al llarg del seu traçat tots els embornals d’aquest cantó i els del 
carrer de Cadaqués. Les connexions dels embornals fins al conducte son amb un tub de 250 mm. i sempre a pou de registre. La part sud est de la 
plaça que recull els embornals de la zona de sauló disposen d’un conducte nou que es connecta al nou col·lector pel carrer de la Bunyola. El conducte 
es de 500 mm. de diàmetre i les connexions d’embornals a col·lector són amb tub de 250 mm. Com en el cas anterior totes les connexions son a 
través d’un pou de registre. Els embornals del carrer de la Bunyola també es connecten al nou col·lector. Els del carrer de Lleida a la xarxa existent. 
Les tapes dels pous de registre emprades son de dos tipus: de marc quadrat de fossa dúctil de marc exterior visible de 80 x 80 cm. i 70 cm de 
diàmetre de pas interior amb una tapa circular també de fossa dúctil i de marc quadrat no aparent de 90 x 90 cm. i pas de 70 cm. de diàmetre de pas 
interior amb una tapa circular de fossa dúctil. Son del tipus d-400 amb una càrrega de trencament de 40 tones. Les reixes dels embornals son del 
tipus Barcelona de 75 x 30 cm. i del tipus Meridiana de 80 x 30 cm. Les primeres en les calçades de tràfic rodat i les segones en zones 
fonamentalment de vianants. Són practicables de fundició dúctil i frontisses d’acer inoxidable. 
 
- Enllumenat públic: En el projecte es preveu la substitució de l’actual enllumenat públic existent per un de nou recollit en el projecte. A l'hora de 
plantejar-ne la nova disposició s’han seguit els criteris utilitzats, així com les necessitats plantejades pels serveis tècnics de l’Ajuntament del Prat. Els 
projectors emprats garanteixen un nivell mig d’il·luminació de 15 a 18 luxes amb un 0,4 a 0,5 d’uniformitat. La canalització dels serveis de enllumenat 
consta de dos tubs corrugats de polietilé de ∅ 90 mm per cada circuit. L’armari de control de l’enllumenat complirà les prescripcions descrites en el 
plec de condicions tècniques corresponent a l’enllumenat. La substitució de l’enllumenat públic es fa de forma gradual per tal de no deixar el carrer 
sense il·luminació. i no seran retirats els que donen servei actualment a la plaça fins que estigui en funcionament la totalitat del nou enllumenat. Els 
elements de suport son la columna Sant Oleguer de 6 m. i el braç P-Plus a 5 o 6 m. d’alçada, i les columnes Ful-9, Ful-10 i Ful-12 
 
- Electricitat. Gas. Aigua: De moment només és previst fer-hi intervencions en la xarxa de subministrament d’aigua per tal d’ampliar les xarxes 
existents de subministraments. 
 
 
7. Terminis d’execució i fases i pla d’obra. 
 
El temps previst per a la realització de les corresponents obres d’urbanització es de 12 mesos a partir de la data d’inici, un cop finalitzades les obres 
de l’aparcament. 
 
La realització de l’obra es dura per fases per no interrompre el tràfic peatonal, i rodat, molt escàs, en els carrers que creuen la plaça tal i com s’indica 
en la memòria. En la primera fase i prèvia a qualsevol intervenció es retiren tots els elements de mobiliari urbà existents, pilones, bancs, que encara 
restin a la plaça, a excepció de l’enllumenat que no es substituiran fins que entri en funcionament el nou enllumenat, l’excavació dels embornals i 
rases dels tubs de connexió amb la xarxa de clavegueram existent, la modificació dels embornals i la construcció de nous pous. A la segona fase es 
du a terme l’enderroc del paviment actual i les soleres existents que encara restin a la zona de la plaça de Garrovillas i adjacents a les edificacions. Es 
porten a terme l’excavació de les rases per a dotació del servei d’enllumenat i de reg i es col·loquen els corrugats especificats en projecte per al 
correcte pas de cables i conduccions d’aigua..Un cop fet tots els enderrocs i fetes les rases i dotat el carrer dels serveis necessaris, es du a terme la 
formació de les soleres per fer-ne la corresponent pavimentació. En el següent quadre queda reflexat el pla de l’obra: 
 
 
Plaça de Blanes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            Enderrocs 
            
            Adequació topogràfica. Moviment de terres 
            
            Clavegueram 
            
            Canalització de Serveis 
            
            Ferms 
            
            Paviments 
            
            Jardineria i reg 
            
            Mobiliari 
            
            Seguretat i Salut 
            

8. Resum de pressupost. 
 
 
Pressupost d’Execució Material Urbanització(P.E.M.)          1.713.927,99 euros.- 
 
Despeses Generals (13% sobre P.E.M.)             222.810,64 euros.- 
Benefici Industrial (6% sobre P.E.M.)             102.835,68 euros.- 
Subtotal          2.039.574,31 euros.- 
 
IVA. -16% sobre 2.039.574,31euros             326.331,89 euros.- 
 
Pressupost d’Execució per Contracte (P.E.C.)          2.365.906,20 euros.- 
Dos milions tres-cents seixanta-cinc mil nou-cents sis euros amb vint centims 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, 1 de maig de 2009 
 
 
 
els arquitectes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josep Miquel Roselló Jurnet, arqte.            Manel Sangenís Garcia, arqte. 
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Annex 1.- Enderrocs i moviment de terres 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Índex. 
 
1. Consideracions generals. 
2. Enderrocs.  
3. Moviments de terres. 
4. Transport de runa i abocadors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Consideracions generals. 
 
Les fases d’enderroc i moviment, es duran a terme per fases i amb molta cura, sense interferir en cap moment en l’accés peatonal de l’àmbit 
d’actuació. Les fases d’execució queden descrites en la documentació gràfica de l’estudi de seguretat i salut. En principi està pendent el trasllat i 
adequació puntual dels serveis de clavegueram. 
 
 
2. Enderrocs. 
 
En la primera fase i prèvia a qualsevol intervenció es retiren tots els elements de mobiliari urbà existents, pilones, bancs, a excepció dels bàculs i 
braços de l’enllumenat que no es substituiran fins que entri en funcionament el nou enllumenat. Es dur a terme amb cura per evitar-ne possibles 
impactes amb objectes i maquinaria i lesions en la manipulació de eines i objectes tallants. En aquesta fase de l’execució de l’obra també es dur a 
terme l’excavació dels embornals i les rases dels tubs de connexió i de la xarxa de clavegueram existent, i la construcció de tots els nous pous de 
clavegueram. Es repica el paviment actual de la plaça Garrovilles i se excaven les rases de tots els tubs de connexió, es deixen fets els embornals  
preparats per a la posterior col·locació de les reixes de desguàs. Un cop garantit el correcte funcionament de la xarxa de clavegueram, es reomplen 
totes les rases i es compacten convenientment les terres. Totes les rases que es duguin a terme estaran convenientment senyalitzades i tancades per 
tal d’evitar caigudes d’operaris o vianants i objectes. Tant mateix s’entibaran convenientment per tal d’evitar-ne possibles desploms i enfonsaments  
de terres. La zona que correspon a l’aparcament no hi ha enderrocs ni moviment de terres doncs ja s’ha dut a terme amb la construcció tant del propi 
aparcament com del nou col·lector. 
 
A la segona fase es dur a terme l’enderroc del paviment actual i les soleres existents adjacents a les edificacions així com les rases de serveis. Es fa 
per parts per garantir-ne la seguretat de l’edificació i per tal de no interrompre l’accés dels vianants ni impedir-ne l’accés a les vivendes. Primer la 
zona central, la corresponent a la calçada i posteriorment les parts laterals corresponents a les voreres. Es senyalitzen convenientment les zones 
d’obra i els accessos a vivendes. La seguretat dels vianants esta garantida en tot moment doncs la seva circulació esta segregada de l’àmbit de 
treball mitjançant tanques. S’ha de tenir especial cura amb possibles caigudes i impactes amb objectes mòbils o estàtics. 
 
En aquesta fase també es porten a terme l’excavació de les rases per a dotació del servei d’enllumenat i de reg i es col·loquen els corrugats 
especificats en projecte per al correcte pas de cables i conduccions d’aigua. Es senyalitzen convenientment les zones d’obra i els accessos a 
vivendes. Un cop mes la circulació de vianants esta segregada de l’àmbit de treball mitjançant tanques. S’ha de tenir especial cura amb possibles 
caigudes i impactes amb objectes mòbils o estàtics. 
 
 
3. Moviments de terres. 
 
El moviment de terres consisteix en adaptar la topografia actual a la de projecte, assolin les cotes per a la formació de les pendents i ell nivell de terres 
dels parterres. En la zona compresa per l’aparcament es mes important doncs s’ha de replenar el buit deixat per la seva construcció. En la zona arran 
de l’edificació i de la plaça de Garrovilles no difereixen molt les cotes actuals de les de projecte. De fet les rasants a ran d’edificació son les mateixes i 
tant sols varien alguns trams concrets a eix de carrer en uns pocs centímetres, de 5 a 15 cm. per sobra de l’actual rasant. 
 
Sols en el buit deixat per l’excavació de les rases del clavegueram i de la dotació d’enllumenat i reg existeix un petit moviment de terres, dins de la 
propia obra, que posteriorment s’utilitzen per reomplir-les. La carrega i acopi de terres es realitzen en zones tancades al tràfic peatonal i rodat, 
clarament senyalitzades. 
 
 
4. Transport de runa i abocadors. 
 
El transport de la runa es realitzarà mitjançant camions i la seva càrrega es dura a terme en llocs clarament senyalitzats dintre del recinte de l’obra 
com poden ser les zones dels xamfrans o encreuaments actuals.  
 
Els abocadors més pròxims per aquesta obra son el Moll d’Inflamables (port BCN) i Ptge. Font d’en Tort “Can Piqué” (Montcada i Reixac). Per al 
càlcul dels residus s’ha considerat la superfície total de la plaça 8,125,01m² menys la superfície de l’aparcament de 3.233,37 m². Això és 
4.891,64m². L’excavació considerada es de 556,80 m³. resultat de restar als 993,15 m³ d’excavació els 436,35 m³ que es reutilitzen a l’obra. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Volum

(1) m3 (tones/m3) (tones)

grava i sorra compacta 557 2 1114

grava i sorra solta 0 1,7 0

argiles 0 2,1 0

terra vegetal 0 1,7 0

terraplé 0 1,7 0

pedraplé 0 1,8 0

altres 0 0 0

557 m3 1114 t 557 m3

   Superfície construïda (2) 0 m2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,05 0 0,045 0

obra de fàbrica 0,015 0 0,018 0

formigó 0,032 0 0,0244 0

petris 0,002 0 0,0018 0

altres 0,001 0 0,0013 0

   embalatges 0,038 0 0,08 0
fustes 0,0285 0 0,067 0

plàstics 0,00608 0 0,008 0

paper i cartró 0,00304 0 0,004 0

metalls 0,00038 0 0,001 0

0,088 0 t 0,125 0 m3

si x no

                    Metalls si x no

                    Fustes si x no

                    Plàstics si no

                    Vidre si no

                    Potencialment perillosos si

                    Altres no perillosos si no

   Càlcul de la fiança 556,8 m3 6,01 3346,368 euros

0 m3 12,02 0,00 euros

556,8 m3

3346,37 euros

Notes: (1)  Emplenar la medició  d'excavació segons tipus de terreny en m3

(2)  Emplenar la superficie construïda de l'edifici
(3)  Emplenar la quantitat total de residu si no es reutilitza ni recicla

RESIDUS                             
Obra nova

FITXA PEL COMPLIMENT DELS  DECRET 201/1994  i   DEC RET161/2001,                       
Reguladors dels enderrocs i altres residus de la co nstrucció

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

Municipi : El Prat de Llobregat Comarca : El Barcelonès

        Els materials d'excavació  que es reutilitz in a la mateixa obra o en una altra autoritzada, no  tenen la consideració de residu

                    Petris, obra de fàbrica i formigó

      S'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors o espais reservats pels                                                                          

   Residus de construcció

GESTIÓ DE RESIDUS

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Residus d'excavació

Total fiança

VOLUM TOTAL DELS RESIDUS

eu/m3

                    Instal·lacions de reciclatge

                    Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

    Densitat residu real

Residus de excavació (3)  

Residus de construcció (3)  

eu/m3

    Nom ,adreça i codi de gestor dels residus  ( de cret 161/2001)

      Els residus es gestionaran fora de l'obra en:

R
E

S
ID

U
S

  O
br

a 
N

ov
a 

   
D

ec
re

t 2
01

/1
99

4 
- 

D
ec

re
t 1

61
/2

00
1 

   
O

fic
in

a 
C

on
su

lto
ra

 T
èc

ni
ca

. C
ol

·l
eg

i d
’A

rq
ui

te
ct

es
 d

e 
C

at
al

un
ya

   
 J

ul
io

l d
e 

20
04

   
 (

 F
on

t: 
G

ui
a 

d'
ap

lic
ac

ió
 d

el
 D

ec
re

t 2
01

/1
99

4 
- 

IT
E

C
 )

    Tipus de terres d'excavació
    Pes residu

   Total residu excavació

  Total residu edificació 

      seguents residus

Situació: Plaça de Blanes

   Superfície a enderrocar (1) 0 m2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 0,542 0 0,512 0

formigó 0,084 0 0,062 0

petris 0,052 0 0,082 0

metalls 0,004 0 0,0009 0

fustes 0,023 0 0,0663 0

vidre 0,0006 0 0,004 0

plàstics 0,004 0 0,004 0

altres 0,004 0 0,008 0

0,7136 0,00 t 0,7392 0,00 m3

   Superfície a enderrocar (2) 4892 m2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

granulats 0,42 2054,4888 0,3 1467,492

betums 0,195 953,8698 0,25 1222,91

altres 0,005 24,4582 0,002 9,78328

0,62 3032,8168 t 0,552 2700,19 m3

si x no

                    Metalls si x no

                    Fustes si x no

                    Plàstics si no

                    Vidre si no

                    Potencialment perillosos si

                    Altres no perillosos si no

x

   Càlcul de la fiança 0 m3 12,02 0 euros

2700,19 m3 12,02 32456,28 euros

2700,19 m3

32456,28 euros

Notes: (1)  Emplenar la superficie  de l'edifici a enderrocar
(2)  Emplenar la superficie de vials a enderrocar
(3)  Emplenar la quantitat total de residu si no es reutilitza ni recicla

Total fiança

GESTIÓ DE RESIDUS

      seguents residus

Situació: Plaça de Blanes
Municipi : El Prat de Llobregat Comarca : El Barcelonès

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS
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                    Petris, obra de fàbrica i formigó

    Nom ,adreça i codi de gestor dels residus  ( de cret 161/2001)

      Els residus es gestionaran fora de l'obra en:

eu/m3

                    Instal·lacions de reciclatge

                    Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Residus d'enderroc d'edifici (3)  

Residus d'enderroc de vials (3)  

eu/m3

      S'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus de l'enderroc en contenidors o espais reservats pels                                                                          

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

VOLUM TOTAL DELS RESIDUS

   Residus d'enderroc d'edifici d'habitatges d'obra  de fàbrica

FITXA PEL COMPLIMENT DELS  DECRET 201/1994  i   DECRET 161/2001,                       
Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construcció

RESIDUS  ENDERROC                          

 Habitatges obra de fàbrica

   Residus d'enderroc de vials ( no inclou excavació de rases)

  Total residu enderroc vials

  Total residu enderroc edifici 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex 2.- Replanteig i definició geomètrica 
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1. Topografia. 
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4. Replanteig de l’obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Topografia. 
 
S’ha dut un aixecament topogràfic específic per a l’àmbit del projecte. La base topogràfica utilitzada en aquest projecte ha estat aportada l’empresa 
Prat Espais, Empresa Municipal d’habitatges i aparcament del Prat de Llobregat. Es tracta d’un aixecament general on queden recollits els punts 
topogràfics i el traçat bàsic dels carrers i de l’actual plaça de Blanes i de Garrovilles. Els punts topogràfics estan referenciats respecte coordenades 
UTM. Ha estat aportat per l’empres CG3 a escala 1/50. 
 
 
Queden recollits, el traçat de la plaça, de les voreres i de les edificacions amb els seus marxapeus, els elements de mobiliari existents i les tapes de 
clavegueram i serveis i els elements de l’arbrat existent.  
 
 
2 Definició de les rigoles de carrer. 
 
El primer pas per replantejar l’obra correctament es la situació exacta de la nova rigola del traçat del carrers de Cadaqués, Enric Morera, de la façana 
del mercat i el perímetre existent que envolta la plaça de Blanes i Garrovilles. Per això en el plànol de replanteig estan recollides les coordenades de la 
rigola i els punts de trobada amb les façanes del projecte i el perímetre exterior que defineixen la geometria del projecte. 
 
 
3 Definició de rasants. 
 
Per a la definició del traçat de la plaça s’han tingut en compte les rasants, i els rodapeus de l’edificació actual i del propi perímetre de l’àmbit. La 
topografia s’ha plantejat de manera que l’interior de la plaça no tingui mai cap punt per sota de les rasants perimetrals, de manera que l’aigua sempre 
tingui tendència a sortir a les calçades exteriors, i no concentrar-se a l’interior de l’espai. Les rigoles de projecte recullen els punts mes baixos de la 
plaça doncs hi estan situats els embornals de recollida d’aigua. Malgrat això les cotes de rigola sempre són més altes que les cotes del perímetre 
exterior. 
 
En el centre de la plaça es caracteritza per un conjunt de parterres que són els punts mes elevats de la plaça. Es com una carena que permet evacuar 
les aigües de pluja  transversalment cap els seus cantons. A una banda d’aquesta carena es troba la rigola que recorre els carrer de Cadaques i Enric 
Morera envoltant l’edificació existent, on les pendents són força marcades arribant al 7 %. A l’altra banda les aigües es recullen en la rigola situada 
davant el mercat i les que envolten els plans de sauló, en aquest cantó les pendents són més suaus arribant al 3,3 %. La pendent longitudinal 
d’aquestes rigoles es força suau degut a la planeitat original del lloc, no superant el 0,4 % de pendent. 
 
La pendent transversal de les voreres perimetrals del carrer de Lleida i de la Carreter de la Bunyola varia segons el punt des del 0,7 % fins al 2 %. Els 
plans de sauló interior tenen una pendent del 1 % 
 
 
4.  Replanteig de l’obra 
 
Per al correcte replanteig de l’obra, s’ha situat tots els elements de vorada i rigola, partint de la situació prèvia de l’edificació existent, i situant els 
punts alts de la plaça per definir la pendent dels plans que conformen l’espai. En els plànols de definició geomètrica es defineix en planta la geometria 
del projecte, en coordenades. En la informació gràfica, queda definida la posició exacta d’aquest elements d’encintat i rigola així com els punts 
definidors de la geometria. Tant mateix queden situats amb els mateixos criteris alguns elements puntuals, com ara els guals, els canvis de plans, o 
alguns elements urbans. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex 3.- Xarxa de Clavegueram. Afectacions sobre el clavegueram 
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1. Consideracions generales 
 
Les solucions proposades es basen en la informació donada pels tècnics de l'Ajuntament,. Aquesta informació queda recollida en l’annex d’afectació 
de serveis. La persona de contacte ha estat el senyor Jesús Malo. T. 93.3790050. Tant mateix s’inclou l’informe postreior dut a terme pels Serveis 
Tècnics de l’Àmbit d’Infraestructures, Xarxes i Serveis. 
 
 
2. Estat Actual 
 
La xarxa que discorre actualment per l’àmbit d’actuació es la següent: a la Plaça Blanes un tub de fibrociment discorre al llarg de la façana de 
diàmetre 300 cm. A l’alçada d’Enric Morera connecta amb un caixó de 190 x 100 cm. En aquest punt connecta també la xarxa d’Enric Morera amb un 
tub de fibrociment de Ø 400 cm. que es desdobla en dos, un de Ø 400 cm. i un altre de Ø 300 cm. al llarg de les seves voreres. Per davant del mercat 
trobem un tub de fibrociment de Ø 400 cm. que connecta amb la xarxa del carrer d’Enric Morera. A l’altre extrem gira pel carrer de Lleida on mes 
endavant es troba amb la xarxa del carrer de Càceres, una doble canonada també de fibrociemnt de diàmetres, 400 i 300 cm. que discorren per 
cadascuna de les voreres del carrer. A la carretera de la Bunyola trobem dos conductes de fibrociment de Ø 400 cm. 
 
 
3. Proposta 
 
La xarxa de clavegueram es pot resumir en dues actuacions bàsiques, consistent en la desviació de la claveguera que discorre per Enric Morera i la 
dotació de l’espai dels embornals definits en el projecte per a la correcta evacuació d’aigües pluvials, així com la substitució dels claveguerons de les 
edificacions. 
 
La primera consisteix en la desviació de la claveguera al voltant del nou aparcament fins arribar a la Carretera de la Bunyola i perllongar el calaix fins al 
carrer de Lleida. Aquesta actuació es dur a terme durant les obres de l’aparcament i servirà per connectar-hi alguns dels claveguerons de les cases i 
de la xarxa d’evacuació pluvial. Es tracta d’un nou caixó de 190 x 100 cm.  
 
La segona actuació, relacionada directament amb les obres d’urbanització de la plaça, consisteix en la substitució del clavegueram que discorre per la 
plaça Blanes, el carrer de Cadaquès, de Lleida i per davant de la façana principal del mercat. La intervenció consisteix en la substitució de la 
claveguera de formigó que discorre per la plaça de Blanes de Ø 300 cm. per un nou col·lector de polietilè de Ø 500 mm. que recull els claveguerons 
de la casa i que connecta amb la nova claveguera que bordeja l’aparcament per un extrem a través de la claveguera de la Carretera de la Bunyola. La 
claveguera que discorre per la façana del mercat de formigó i Ø 400 mm es substitueix per un conducte nou polietilè de Ø 710 mm. que es perllonga 
fins al carrer de Catalunya amb un conducte de polietilé preò de Ø 630 mm. Aquest conducte recull el nou col·lector del carrer de Cadaqués de 
polietilè de Ø 630 cm. que substitueix els dos conductes de formigó de Ø 400 cm. i Ø 300 cm. Paral·lel al carrer de Lleida es disposa també un nou 
col·lector de Ø 500 cm. de polietilè. Els desguàs d’aigües pluvials es realitza mitjançant embornals 80 x 30 cm. que connecten directament al nou 
caixó o bé als nous col·lectors que discorren per davant del mercat i paral·lel al carrer de Lleida. En aquests dos nous col·lectors i connecten també 
els tubs de drenatge de les zones de sauló i dels nous parterres i les reixes de desguàs dels accessos a l’aparcament. 
 
Fora de l’àmbit de la plaça es planteja la perllongació del col·lector que discorre per l’eix del carrer de Lleida de 190 cm. x 100 cm. consistent en un 
tub de polietilé Ø 1000 mm. on hi connecta el nou tub també de polietilè de Ø 710 cm. que discorre per davant del mercat. Les tres escomeses del 
marcat es recullen en un nou tub de polietiló de Ø 400 mm. 
 
Totes les connexions dels diferents embornals fins als diferents col·lector es realitza amb tubs de un diàmetre de 250 mm. o 400 cm. segons la 
distància fins al punt de connexió. Tant mateix succeeix amb els col·lectors de les cases on els tubs de connexió són de polietilè de Ø 250 cm. Els 
tubs de drenatge son de Ø 150 cm. En els casos en que el col·lector és visitable la unió es fa directament al conducte principal, quan això no és 
possible es fa mitjançant un pou de registre. Els pous de registre seràn de polietilé al igual que els conductes de clavegueram. En els plànols de 
clavegueram queda grafiat els pous de nova creació, així com tots els tipus de connexionat que es produeix a la xarxa i el diàmetre del tub de 
connexió. 



Les tapes dels pous de registre emprades son de dos tipus: de marc quadrat de fossa dúctil de marc exterior aparent de 85 x 85 cm. i 60 cm de 
diàmetre de pas interior amb una tapa circular també de fossa dúctil i de marc quadrat no aparent de 85 x 85 cm. i pas de 60 cm. de diàmetre de pas 
interior amb una tapa circular de fossa dúctil, amb junta d’elastomer del tipus d-400 amb una càrrega de trencament de 40 tones Pamrex Saint-
Gobain o equivalnet. Compliran estrictament la normativa vigent UNE EN-124 i el reglament AENOR RP 0023. Incorporaran el segell certificador del 
control de qualitat emès per AENOR i homologades per l’Ajuntament del Prat de Llobregat. Els pous de nova creació són de polietilé. Tots ells tenen 
escales de polipropilé per facilitar-ne l’accés. Tant les tapes dels pous, com les reixes es col·loquen seguint la modulació del paviment projectat. 
 
Els embornals tenen una dimensió mínima igual a les mides de les reixes que suporten, i la seva fondària no serà inferior a 70 cm. Tots ells són de 
tipus sifònic. En calçada tindràn vorarda de tipus bustia i si coincideix en zones d’estacionament serà vorada bústia de fundició. Les reixes dels 
embornals son del tipus Barcelona de 75 x 30 cm. i del tipus Meridiana de 80 x 30 cm. Les primeres en les calçades de tràfic rodat i reversibles 
segons el sentit de les aigües i les segones en zones fonamentalment de vianants. Són practicables de fundició dúctil i frontisses d’acer inoxidable. 
Ambdues, a l’igual que les tapes de registre, aquestes compliran estrictament la normativa vigent UNE EN-124 i el reglament AENOR RP 0023. 
Incorporaran el segell certificador del control de qualitat emès per AENOR i estaran homologades pels serveis de clavegueram de l’Ajuntament del Prat 
de Llobregat. El projecte de clavegueram ha estat realitzat seguint els criteris i directrius dels tècnics municipals de l’ajuntament. S’ha calculat una 
reixa per cada 300 m². 
 
En els plànols de clavegueram i de detalls de clavegueram es descriuen el traçat del clavegueram, el seu dimensionat, les característiques dels pous, 
així com les seves fondàries i posició tant d’aquest com de les reixes i embornals. 
 
Els condicionants tècnics que determinen el disseny de la xarxa de desguàs pluvial de l’interior de la plaça han estat: 
 
. Característiques de la nova xarxa 
 
- Tub de polietilé - 500/1000. Formigonat. (Veure detall secció Col·lector, amb l'armat de la llosa i gruixos del recobriment) amb juntes de goma. 
- Pous entre 30 i 40 m. 
- Tapes D-400 amb junt de goma 
- Tubs estancs amb junt de goma  
- Escomeses amb peces especials amb pinces 
- Pendents: entre el 2,5 i 5 per mil. Ideal entre 3 i 4 per mil 
- Connexions per sobre de la línia d'aigua. 
- Es planteja una partida de proves d'estanqueitat a pressió 
- Es planteja una partida de control amb càmbra de TV. 
 
. Característiques dels claveguerons 
 
- La majoria seran de 250 
- Cal preveure preus de 200/250/315 
- Sortides al 2% 
- Arqueta nova a cada escomesa existent. Seran de polietilè tipus Hidrostank estanques per habitatge plurifamiliar. Els veïns poden sol·licitar el pas a 
sifòniques. 

 
Característiques de les arquetes dels embornals de carrer. Característiques 
 
- Embornals sifònics: 1c. 300m2  
- Passos de vianants nets d'aigües 
- Calaix d'embornal de totxo massis Arrebossat i lliscat 
- Fonament de l'embornal: llosa armada 
 
 
4. Afectacions i notificacions a particulars 
 
Donada l'afectació prevista sobre els actuals col·lectors i claveguerons existents, caldrà tenir doblada temporalment tota la xarxa i puntualment 
procedir a les connexions sobre la nova xarxa de cadascun dels claveguerons que surten dels habitatges. En qualsevol cas caldrà garantir el  
funcionament de les xarxes de desguàs, que només es podrà interrompre duran unes hores: el temps necessari per a portar a terme les connexions. 
Aquestes aturades del servei caldrà que siguin notificades als particulars afectats. Les tapes de pous i les reixes dels embornals es col·locaran 
adequant-les a la nova topografia de la plaça i seguint la modulació del paviment.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex A - Informació facilitada per l’Ajuntament del Prat 



 
 



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex B. Informe Tècnic dels Serveis Tècnics de l’Àmbit d’Infraestructures, Xarxes i Serveis. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex C. Informació Tècnica i Valoració Econòmica per a la instal·lació de bagants 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex 4.- Ferms i paviments 
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1. Generalitats.  
 
Tal i com s’ha introduït en la memòria del projecte, la pavimentació ha esta concebuda des de la continuïtat i uniformitat al llarg de tot l’àmbit i des de 
la voluntat d’adequar-ne les seves característiques estètiques i tècniques a la singularitat dels espais sobre els que s’assenta. En aquest sentit s’ha 
optat per l’elecció dels materials següents : paviment de pedra natural Granit Blanc Cristall o equivalent, paviment de panot en les zones de reposició, 
elements especials de Granit Blanc Cristall, i asfalt SMA-10 fonoreductor. 
 
 
2. Ferms. 
 
2.1. Ferms. 
 
Per a la determinació dels diferents ferms que apareixen en el projecte s’han tingut en consideració diferents factors, com el tipus de esplanada 
existent, l’ús a que es destina el ferm, i la intensitat de tràfic. 
 
- Càlcul de l’esplanada. Donat que es tracta d’una zona urbana que ha estat sotmesa al pas continu de vehicles es pot concloure que el tipus de sol 
existent es pot assimilar al tipus S2 (10<CBR<20). Amb un gruix mínim de 40 cm. podem considera que es tracta d’una esplanada tipus E2 
 
- Determinació del tràfic. El tràfic pesat present en el carrer es degut fonamentalment al pas d’algun camió de tipus mitja per manteniment i vehicles 
de l’aparcament. S’ha considerat una categoria de tràfic mitja, T2. 
 
- Usos. Es distingeixen en el projecte dos usos diferenciats segons es tracti d’un àmbit peatonal o una àmbit de tràfic rodat.  
 
En els plànols de materials si seccions constructives s’especifiquen les seccions tipus del projecte i els diferents tipus de ferms existents, amb les 
seves característiques i gruixos. 
 
2.2. Seccions 
 
Determinades aquestes variables podem fer la següent classificació de ferms existents en el projecte i distingir-ne les capes que el composen en cada 
cas. : 
 
2.2.1.  Voreres i zones pavimentades: 
 
- Vorera de panot, bàsicament petites zones de reposició dels carrers de Lleida, Carretera de la Bunyola, Càceres i Catalunya. 
 . Esplanada E2, compactat al 95 % del P.M. 
 . 15 cm. de Tot U artificial 
 . 15 cm. de formigó en massa HM-20/P/20mm./IIa. 
 . 3 cm. de morter d’assentament M.C.P.- 80  
 . Paviment de panot de 20 x 20 x 4 cm. de 9 pastilles. 
 
- Paviment de pedra natural de granit Gris Quintana, carrer de Cadaqués, plaça de Blanes i Garrovilles. 
 . Esplanada E2, compactat al 95 % del P.M. 
 . 15 cm. de Tot U artificial 
 . 22 cm. de formigó en massa HM-20/P/20mm./IIa. 
 . 3 cm. de morter d’assentament M.C.P.- 80  
 . Paviment de pedra natural granit Gris Quintana flamejat, amplada 10/20/30 cm. i longitud de 30 cm. de 7 cm. gruix. 



- Paviment de pedra natural de granit Gris Quintana, carrer d’Enric Morera, plaça de Blanes i Garrovilles. 
 . Esplanada E2, compactat al 95 % del P.M. 
 . 15 cm. de Tot U artificial 
 . 15 cm. de formigó en massa HM-20/P/20mm./IIa. 
 . 3 cm. de morter d’assentament M.C.P.- 80  
 . de pedra natural granit Gris Quintana flamejat, amplada 10/20/30 cm. i longitud de 30 cm. de 4 cm. gruix. 
 
- Paviment disgregat, plaça de Blanes i Garrovilles. 
 . Esplanada E2, compactat al 95 % del P.M. 
 . 15 cm. de Tot U artificial 
 . 25 cm. de grava de tamany màxim de l’àrid 20-40 mm. 
 . Làmina de geotextil 
 . 10 cm. de sorra de color vermell . Tamany màxim de l’àrid 4-6 mm. 
 . Filler vermell barrejat amb sorra vermella de tamany màxim de l’àrid 2-4 mm. i 5 cm. de gruix. 
 
 
2.2.2. Calçades 
 
- Calçada de llamborda natural granit Gris Quintana corresponent a la zona d’accés de vehicles, carrer d’Enric Morera i plaça Blanes. 
 . Esplanada E2, compactat al 95 % del P.M.  
 . 15 cm. de Tot U artificial 
 . 15 cm. de formigó en massa HM-20/P/20mm./IIa. armada amb mallazo de 20 x 20 cm i 12 mm. de gruix. 
 . 3 cm. de morter d’assentament M.C.P.- 80  
 . Paviment de llamborda natural granit Gris Quintana de 9 x 9 x 7 cm.  
 
- Calçada de llamborda natural granit Gris Quintana corresponent a la zona d’accés i sortida de vehicles de l’aparcament. 
 . Esplanada E2, compactat al 95 % del P.M.  
 . 15 cm. de Tot U artificial 
 . 22 cm. de formigó en massa HM-20/P/20mm./IIa. armada amb mallazo de 20 x 20 cm i 12 mm. de gruix. 
 . 3 cm. de morter d’assentament M.C.P.- 80  
 . Paviment de llamborda natural granit Gris Quintana de 10 x 10 x 7 cm.  
 
- Asfaltat dels carrers de Lleida i Carretera de la Bunyola. 
 . Esplanada E2, compactat al 95 % del P.M. 
 . 15 cm. de formigó en massa HM-20/P/20mm./IIa. 
 . Reg d’imprimació 
 . 6 cm. de base d’aglomerat asfàltic S-20 
 . Reg d’adherència 
 . 4 cm. de capa de rodaura superficial d’aglomerat asfàltic SMA-12 
 . Rigola de formigó blanc de 30 x 30 x 8 cm.  
 
 
3. Paviments. Descripció i formats. 
 
El material usat per a la pavimentació dependrà segons es tracti de zones de calçada, voreres i vorades. 
 
3.1. Sobre voreres i zones peatonals 
 
Carrers de Lleida, Càceres, carretera de la Bunyola i Catalunya.. El paviment es realitza a base de pedra artificial tipus panot, seguint la disposició i 
criteris dels carrers amb els que connecta, Es de 20 x 20 x 4 cm. de gruix i format de 9 pastilles cm. En els punts de les voreres on es possible el pas 
puntual de vehicles es reforçarà la solera amb un mallazo de 20 x 20 cm. i 12 mm. de gruix. 
 
Els interior de la plaça són a base de granit Gris Quintana de dimensions d’amplada variable de 10/20/30 cm. i amplada 30 cm. El gruix varia segons 
la zona, en aquells punts on pot produir-se un accés puntual de vehicles el gruix és de 7 cm., en les zones estrictament peatonals es de 4 cm. 
 
Les zones de paviment disgregat completen l’interior de la plaça amb una barreja de sorra de color vermell, una primera capa de 10 cm. de gruix amb 
un tamany màxim d’àrid de 4 a 6 mm., la capa final es un filler barrejat amb una sorra fina d’àrid de gruix entre 2 i 4 mm., el gruix d’aquesta es de 5 
cm. i també de color vermell. 
 
3.2. En calçada. 
 
Carrers d’Enric Morera, plaça Blanes i els accessos rodats a l’aparcament.. El paviment es realitza a base de pedra natural granit Gris Quintana de 10 
x 10 x 7 cm. i Gris Quintana de 9 x 9 i 7 cm. de gruix en les zones de pas de vehicles. En la zona de l’aparcament es manté el mateix color Gris 
Quintana utilitzat en guals i vorades. En les zones de circulació interior de la plaça, i el carrer d’Enric Morera la llamborda es de color Gris Quintana 
igual que la resta del paviment, de fet la llamborda es mòdul de les juntes de l’especejament gran de 30 cm. Es rejuntarà amb pols de ciment pòrtland 
acabat amb morter sec tipus M-80. 
 

3. 3. Vorades i guals. 
 
Totes les peces estàndards o singulars del projecte estan plantejades amb Granit Gris Quintana flamejat tant es tracti de zones de vorera i de l’interior 
de la plaça. En el projecte estan definits 2 tipus de guals, 1 de vianants i 1 de vehicles i algunes peces especials. Aquestes peces son les següents: 
 
3.3.1.  Guals:  
 
- Vianants.  
 . Gual G1. Situat als passos de peatons dels carrers de Lleida, Catalunya, i Carretera de la Bunyola. Te 120 cm. d’ample, recte. Incorpora caps de 
guals. La seva longitud és de 4,00m.  

 
- Vehicles :  
 . Gual G2. Situat als accessos de vehicles dels carrers de Lleida, Catalunya, Càceres i Carretera de la Bunyola. Es de 60 cm. i longitud variable 
segons el lloc on està disposat., Inclou els caps de gual  

 
3.3.2.  Vorades: 
 
- Vorades rectes: 
 . Vorada P4. Vorada granítica Gris Quintana de dimensions 12 x 79,8 x 25 cm. per la formació de parterres enjardinats i les zones de paviment 
disgregat.  

 . Vorada P6. Peça de remat en les zones elevades dels parterres, de granít Gris Quintana de dimensions 30 x 60 x 30 cm.  
 . Vorada P7. Peça especial de remat en les zones elevades dels parterres, de granít Gris Quintana de dimensions 30 x 30 cm. de secció i de longitud i 
forma variable. 

 . Vorada P9. Vorada granítica Gris Quintana de dimensions 80 x 80 x 25 cm. per la formació de voreres. El cantell es arrodonit 
 
- Vorades corbes: 
 . Vorada P9.b. Peça especial de vorada granítica en corba de radi exterior 4,5 m. i 9,00 m. de dimensions 20 x 80 x 25 cm. per formació de vorera 
corbada.  

 
- Peces especials: 
 . Rigola P5. Peça especial de rigola de granit Gris Quintana per recollida d’aigües i col·locació de reixes en les zones de paviment disgregat. Remata 
la peça de vorada P4 

 . Peça espacial P14. Peça de granit Gris Quintana per adaptació de jardinera metàl·lica. Es de 7 cm. de gruix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex 5.- Enllumenat 
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1 Objecte 
 
El present document es tracta d’un projecte executiu d’instal·lacions que te com a objecte descriure les condicions tècniques i de seguretat que 
hauran de reunir les instal·lacions propostes per la seva realització en matèria d’enllumenat públic amb la finalitat de assegurar el correcte 
funcionament de aquestes instal·lacions.   
 
Per aquest motiu es presenta aquest escrit, un joc de documentació gràfica i unes condicions tècniques lliurant així tota la documentació necessària 
per el correcte desenvolupant de l’obra.  
 
Es contemplarà un conjunt de mesures, les quals descriuran i especificaran les característiques i condicionants de les instal·lacions projectades. 
 
 
2 Dades generals 
 
Es tracta d’un projecte d’enllumenat exterior de l’urbanització d’una plaça publica per tant considerarem les condicions d’un projecte d’electricitat de 
baixa tensió, d’enllumenat exterior. 
 
La adreça d’aquest lloc la trobem en la plaça publica Blanes que esta delimitada per els carrer Catalunya, Càceres, Lleida i la carretera de la Bunyola. 
El codi postal es 08820, a la localitat d’El Prat de Llobregat en Barcelona. 
 
 
El responsable d‘aquesta activitat és Roselló-Sangenís Arquitectes amb adreça en el carrer Plaça de la Farga, baixos 1, 08014, Barcelona.  
 
La persona per possibles notificacions, serà la Sra. Laia Roca, amb domicili social situat en c/ Aribau 70 amb codi postal 08011, Barcelona. 
Corresponent al despatx d’enginyeria Aribau 70. 
 
 
3 Normativa d’aplicació 
 
S’ha tingut present, per l’elaboració d’aquest projecte, tota la reglamentació vigent que figura en les Ordenances Municipals, així com la corresponent 
a la legislació tècnica vigent, i en particular els següents reglaments:  
 
- Ordenances Municipals d’El Prat de Llobregat 
- Norma complementaria sobre les activitats sotmeses a llicència d’obertura d’establiment i a comunicació prèvia  
- Llei 3/1998 de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental  
- Ordenança Reguladora de la Intervenció Integral  
- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 
- Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) 
- Decret 135/95 sobre la supressió de barreres arquitectòniques 
- Reglament d’Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses 
- Ordenança Municipal per la Protecció del Medi Ambient contra les pertorbacions per sorolls i vibracions. 
- Normes UNE que li corresponguin 



4 Característiques del lloc 
 
Ens trobem amb una plaça pública amb una superfície aproximada de 6.900 m2 situat en una illa en la que existeix un edifici de vivendes en la part 
més propera a la carretera de la Bunyola. 
 
La vorera de l’illa te una amplada de aproximadament 5 metres en casi tota la seu superfície. Per tota aquesta i pel interior de l’illa ens troben 
escossells i jardineres per la col·locació d’arbres i arbusts. També tenim bancs i demes mobiliari urbá per la decoració i el passeig dels vianants. 
 
 
5 Instal·lació elèctrica de baixa tensió 
 
- Característiques del subministrament d’energia elèctrica 
 
El subministrament es realitzarà a través de cables procedents de la escomesa col·locada sota el quadre general de la instal·lació. 
Las característiques del subministrament seran : 
 
- Tensió nominal :  400 V 
- Freqüència :   50 Hz 
- Número de fases :  3 
 
 
Normalització de tensions 
 
Les tensions d’usuari normalitzades en el recinte a partir de la xarxa de distribució pública de Companyia, de característiques indicades en l’apartat 
anterior, són les següents : 
 
400 V 50 Hz Subministrament per el carrer 
 
 
Règim de neutre 
 
L’esquema de distribució adoptat en les instal·lacions elèctriques de l’edifici corresponen al TT pel que els neutres dels transformadors estan 
connectats directament a terra i les masses de les instal·lacions receptores estan connectats a una presa de terra separada de la presa de terra de 
l’alimentació. 
 
 
Previsió de potències 
 
Potència a contractar :  60.000 W 
Potència instal·lada :  59.300 W 
Potència consumida : 58.835 W 
 
S’ha considerat un coeficient de simultaneïtat 1 pel enllumenat exterior. 
 
 
Connexió de servei 
 
La instal·lació de l’edifici partirà des dels borns de sortida de la caixa general de protecció (CGP) que estaran en l’armari del quadre general, situat en 
el lloc on arribarà l’escomesa de subministrament.  
 
Es realitzarà mitjançant cables de coure unipolars amb aïllament denominació UNE RZ 0,6/1 kV.; de secció suficient per suportar el consum calculat 
en l’apartat anterior sense patir escalfaments ni deformacions. 
 
Existirà un comptador en baixa tensió que també estarà situat en l’armari del quadre general de distribució en el mateix lloc del quadre. 
 
 
Quadre general de distribució 
 
La instal·lació conta amb un quadre general de distribució i un quadre secundari previst per espectacles en la plaça. El quadre general actuarà amb 
quadre principal per aquesta instal·lació. Aquest estarà situat en la vorera davant del edifici de l’illa en la zona més al sud tal i com es indica en la 
documentació gràfica. 
 
Estarà constituït per un armari metàl·lic IP65 amb porta metàl·lica lacada (color segons Direcció Facultativa) i pany, pintat en pintura epòxid 
polimeritzada al forn, amb placa de muntatge per fixació de carrils DIN, canaletes de cables i regletes de borns, que contindrà en el seu interior, 
degudament muntat, l’aparellatge descrit en l’esquema unifilar de la documentació gràfica. 
 

Per la posta a terra dels equips elèctrics i dels quadres, es col·locaran una o vàries barres equipotencials des d’on partiran les diverses línies de posta 
a terra d’equips i consumidors. 
 
 
Proteccions 
 
Les proteccions de la instal·lació elèctrica seran de dos tipus: 
 
- Contra contactes directes. 
 
Aquesta protecció està formada pels aïllaments de cables, tubs protectors, caixes, envolvents de quadres i lluminàries, etc., de tal manera que cap 
punt de la instal·lació en tensió sigui accessible directament per les persones, necessitant-se eines determinades. 
 
- Contra contactes indirectes. 
 
La protecció contra contactes indirectes està formada per la posta a terra de totes les parts metàl·liques de la instal·lació, incloent les carcasses dels 
equips consumidors elèctrics. Aquesta protecció es realitzarà mitjançant un cable de coure d’idèntiques característiques, en tots els casos, que el 
neutre de la instal·lació i es reforçarà mitjançant la inclusió en totes les línies d’un aparell detector de les corrents de fuita que desconnectaran quan 
sobrepassin un valor determinat. 
 
Així doncs ha de complir-se: 
 

 A0,6 = 
37
24

 = 
terra R
volts 24

 < Is
 

 
Donat que utilitzem diferencials de Is = 0,03 A i 0,3 A, es complirà la condició anterior. 
Es disposarà de dispositius de retard calibrades selectivament per evitar que saltin els diferencials en cascada. 
 
 
6 Instal·lació d’enllumenat 
 
Nivells d’il·luminació 
 
Els equips d’enllumenat estan dissenyats per aconseguir els nivells lumínics adequats per la correcta il·luminació del carrer i el seu entorn. 
 
Existeixen lluminàries repartides per tota l’extensió de la plaça de forma que trobem aproximadament 150 W per cada 15 metres de recorregut lineal 
en les voreres per el passeig dels vianants, i suficient intensitat llumínica segons els fanals situats en punts específics de la plaça per tal fi. Tot i així 
trobem la distribució de les lluminàries en la documentació gràfica. 
 
 
Instal·lació d’enllumenat 
 
En la realització d’aquest projecte s’ha tingut en compte a l’hora d’escollir les lluminàries el fet que portessin làmpades de baix consum i alt rendiment, 
per tant la majoria de les lluminàries estan equipades amb llums de descàrrega o de fluorescència (compactes o normals). 
 
 
Línies i control d’enllumenat 
 
Les línies estan formades per cable de coure amb aïllament lliure d’halògens. 
 
La secció serà tal que permeti el pas de la intensitat nominal del circuit sense que el cable pateixi escalfaments ni deformacions, i la caiguda de tensió 
total no superi en cap cas el 3%. 
 
La secció mínima acceptada per a enllumenat exterior serà de 6 mm2. 
 
Les línies discorreran entubades en tub de PVC corrugat reforçat mentre circulen sota rasa. La majoria de lluminàries estan equipades amb làmpades 
de vapor de sodi. 
 
Les canalitzacions seran del tipus següent : 
- Tub de PVC corrugat reforçat sota rasa. 
 
En tots els casos es dimensionarà una secció en què quedi el 40% lliure de la superfície per a futures ampliacions. 
 
No es realitzarà cap enllaç ni derivació que no sigui amb regletes de connexió ni en la seva corresponent caixa. 
 
Per tant, sota cap concepte es permetran enllaços en l’interior de tubs o canalitzacions. 
 



Proteccions 
 
Tos els circuits que es realitzaran, disposaran de proteccions que seran de dos tipus: 
 
a) Contra contactes directes 
 
Aquesta protecció està formada pels aïllaments del cable, tubs protectors, caixes, envolvents de quadres i lluminàries, etcètera, de manera que cap 
punt de la instal·lació en tensió sigui accessible directament per les persones, necessitant-se aparells determinats. 
 
b) Contra contactes indirectes 
 
La protecció contra contactes indirectes està formada per la posta a terra de totes les parts metàl·liques de la instal·lació, incloent les carcasses dels 
equips consumidors elèctrics. Aquesta protecció es realitzarà mitjançant un cable de coure d’idèntiques característiques en tots els casos del neutre 
de la instal·lació i es reforçarà mitjançant la inclusió a totes les línies d’un aparell detector de les corrents de fuita que desconnectaran al sobrepassar 
aquestes un valor determinat. 
 
Es col·locarà un diferencial de protecció de sensibilitat 0,03 A independents per cada línia considerada com preferent, com són les sortides per la 
central contra incendi, de megafonia, de seguretat, etc. Es disposarà de dispositius de retard calibrades selectivament per evitar que saltin els 
diferencials en cascada. 
 
 
7 Instal·lació de posta a terra 
 
Xarxa de terres 
 
La instal·lació elèctrica anirà connectada al circuit de terra general de la via publica, s’utilitzaran interruptors diferencials d’alta sensibilitat de 30 mA. 
 
Cadascuna de les lluminàries estaran connectades al seus respectives plaques de terra, per tant tindrem un total de 42 plaques estrella per les 
lluminàries de la plaça i 8 plaques estrella per els bàculs del carrer de Lleida, que composaran la posta a terra de la instal·lació d’enllumenat. 
 
De la presa de terra es derivarà al quadre general mitjançant cable d’acer nu 35 mm² de secció, a través d’una arqueta registrable amb el 
corresponent pont metàl·lic per la comprovació de la resistència a terra. L’aïllament exterior del cable de protecció serà, en General, de color verd – 
groc. 
 
A la xarxa de terres equipotencial es connectaran les parts metàl·liques dels armaris de protecció i dels elements consumidors, en el nostre cas les 
lluminàries. Les connexions es realitzaran amb soldadura aluminotèrmica. 
 
 
8 Rases 
 
La distribució de les cables es realitzarà per mitjà de rases. Aquestes tindran una amplada mínima de 60 cm i una fondària suficient per a instal·lar el 
cablejat de forma que quedi una alçada mínima entre la generatriu inferior de tub i la superfície de 100 cm quan s’instal·li sota voreres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex A – Estudi lumínic 



  



  



  



  



  



  



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex B – Especificacions tècniques 



  



 
 
 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  



  



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex  6.- Reg. 
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5. Descripció de la instal·lació de reg. 
 
 
 
 
 
 
1.  Objecte del projecte 
 
La present memòria es refereix al projecte d’urbanització de la plaça de Blanes, de Garrovilles, Enric Morera i Cadaquès. La instal·lació correspon a 
tots els elements des de les preses d’aigua de la xarxa fins els punts de consum de la instal·lació de reg. 
 
 
2.  Dades del projecte 
 
El següent projecte de reg correspon a la instal·lació de l’àmbit descrit per encàrrec de l’empresa Prat Espais, Empresa Municipal d’habitatges i 
aparcament del Prat de Llobregat 
 
La Companyia subministradora d’aigua es Aigües del Prat. El departament encarregat de la supervisió de la instal·lació de reg i plantació el es l’àrea de 
Medi Ambient de l’Ajuntament del Prat de Llobregat 
 
 
3.  Reglamentació 
 
La instal·lació està subjecta o es recomanen les següents normatives: 
 
- Instal·lació de Fontaneria: 
Norma Bàsica de Instal·lacions Interiors d’Aigua del Ministeri d’Indústria i Energia. Ordre de 9 de Desembre del 1975. 
 
- Els equips i materials a utilitzar, compliran lo especificat en la Normativa Nacional i les Normes UNE. 
 
- La instal·lació està prevista en polietilè d’alta densitat i seguiran obligatòriament la normativa UNE. Les mides i toleràncies, característiques 
mecàniques i condicions tècniques de subministrament s’ajustaran a aquesta normativa. 
 
 
4.  Antecedents. bases de disseny 
 
El present projecte inclou especificacions descriptives i tècniques sobre la connexió amb la xarxa, la mesura del consum, la distribució i els 
conductors. 
 
El conjunt, les Instal·lacions parcials i els equips components del sistema proposat han estat projectats tenint en compte les següents consideracions 
base. 
 
La instal·lació de reg serà subministrada mitjançant escomesa nova, des de la xarxa general fins l’armari destinat per la seva col·locació amb cabal i 
pressió suficient. A partir del “by pass” mestre , la xarxa es divideix en una xarxa primària que alimenta les boques de reg i una xarxa primària de reg 
que alimenta les dues xarxes secundàries de degoteig d’arbrat, dues xarxes de degoteig de palmeres, dues xarxes degoteig de jardineres, i dues 
xarxes d’aspersors, cadascuna amb el seu corresponent “by pass” sectorial. Aquestes xarxes son les de l’arbrat del carrer de Cadaquès, la façana del 
mercat, i de la plaça de Blanes, las de les palmeres de la plaça de Garrovilles i las de la plaça de Blanes, dels parterres de la plaça de Garrovilles i de 
la plaça de Blanes i dels aspersors de les zones de paviment disgregat també de la plaça de Garrovilles i de la plaça de Blanes.  
 
El sistema de distribució respondrà a l’esquema d’una centraleta programable horària, model IMAGE DOBLE PROGRAMA amb 8 estacions. Aquests 
models mantenen el programa en memòria durant 24 hores i en cas d’anul·lar-me aquest, a les 8 hores de tornar el corrent elèctric, s’inicia un 
programa d’emergència que posa en marxa 10 minuts cada estació un cop al dia. Els temps de programació van des de 1 fins a 4 hores en passos 
d’1 minut fins a 8 arrencades per dia i programa. Cada programador portarà incorporat un pluviòmetre electrònic model Rain Check, de la marca Rain 
Bird, per evitar automàticament, en cas de pluja, un cicle de reg superflu. 
 
L’escomesa de les boques de reg dona servei a vuit noves boques disposades al llar de l’espai del conjunt de la plaça de Blanes i de Garrovilles i amb 
un radi d’acció cadascuna d’elles de 25 m. 
 
No està previst tractament corrector d’aigua, totes les Instal·lacions han estat projectades tenint en compte la normativa actual, particularment les 
Normes Bàsiques per les Instal·lacions interiors de subministrament d’aigua, recomanacions ITE-IF i directrius de la companyia subministradora. 



5. Descripció de la instal·lació de reg 
 
Com s’ha comentat anteriorment la instal·lació es divideix en la xarxa primària general que alimenta les xarxes secundàries 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 i la 
xarxa primària de boques de reg de la plaça. 
 
Els circuits es distribueixen de la següent forma: 
 
Línia 1: alimenta 36 anells de degoteig per arbrat. Cada anell de degoteig té 7 unitats amb un consum de 3.5 l/h, amb un cabal de 0.0245 m3/h per 
cada anell. La línia té un cabal total resultant és de 0,882 m3/h.  
 
Línia 2: alimenta 13 anells de degoteig per arbrat. Cada anell de degoteig té 7 unitats amb un consum de 3.5 l/h, amb un cabal de 0.0245 m3/h per 
cada anell. La línia té un cabal total resultant és de 0,3185 m3/h.  
 
Línia 3: alimenta 58 anells de degoteig per palmeres. Cada anell de degoteig té 9 unitats amb un consum de 4.5 l/h, amb un cabal de 0.0405 m3/h per 
cada anell. La línia té un cabal de 2,349 m3/h. 
 
Línia 4: alimenta 41 anells de degoteig per palmeres. Cada anell de degoteig té 9 unitats amb un consum de 4.5 l/h, amb un cabal de 0.0405 m3/h per 
cada anell. La línia té un cabal de 1,6605 m3/h. 
 
Línia 5: alimenta 1085 degoters de jardineres tipus tec-line. Cada punt te un consum de 2,5 l/h. La separació entre línies es de 40 cm. i entre cada 
punt de degoteig de 30 cm. El cabal total resultant se de 2,7125 m3/h. 
 
Línia 6: alimenta 892 degoters de jardineres tipus tec-line. Cada punt te un consum de 2,5 l/h. La separació entre línies es de 40 cm. i entre cada punt 
de degoteig de 30 cm. El cabal total resultant se de 2,230 m3/h. 
 
Línia 7: alimenta 8 aspersors. Cada aspersor te un consum de 583 l/cada 5 minuts de funcionament. El radi d’acció de cada aspersor es de 10 m. El 
cabal total resultant se de 4,664 m3/h. 
 
Línia 8: alimenta 4 aspersors. Cada aspersor te un consum de 583 l/cada 5 minuts de funcionament. El radi d’acció de cada aspersor es de 10 m. El 
cabal total resultant se de 2,332 m3/h. 
 
El consum total de la xarxa de degoters es de 5.210 l/h. La xarxa de tec-line te un consum 4.942,5 l/h i la xarxa d’aspersors de 6996 l/h. S’ha 
disposat un comptador de 4.000 a 6.300 l/h, preveient que els sectors estan programats per entrar en funcionament en diferents moments del dia i 
que les xarxes dels aspersors no actuen simultàniament. Es preveu que es puguin connectar noves xarxes de reg en els carrers pendents 
d’urbanització, o ampliar-ne les xarxes existents. Tant els circuits de reg per goteig, com els dels tec-line disposa de vàlvules de descàrrega o 
drenatge connectades a embornals i de rentatge en els punts alts del circuit. 
 
Línia 9: alimenta les 7 boques de reg manual d’aquesta zona.  
 
Les especificacions tècniques del sistema per degoteig son les següents. La instal·lació es distribueix de la següent forma, l’alimentació general de 
cada zona es realitza mitjançant una canonada de polietilé d’alta densitat. Mitjançant una T es fa una derivació, cap a cada arbre, fins arribar a l’anell 
tancat de degoteig. Aquesta derivació es realitzarà també amb polietilé d’alta densitat. La instal·lació de degoteig es realitzarà mitjançant una canonada 
amb degoter integrat, cada 30 cm de l’anell, autocompensant de diàmetre 16 mm, model Rain Bird DL, de la marca Rain Bird, que té un cabal de 3,5 
a 4,5 l/h per degoter. Cada anell tindrà entre 7 i 9 degoters, de forma que el seu cabal serà de 24,5 l/h a 40,5 l/h. Es un sistema de reg localitzat que 
garanteix el reg de forma uniforme i econòmica.  
 
En el càlcul de la secció de les canonades de les línies de degoteig s’ha considerat una velocitat de 0.5 m/s . Es recomana el reg cap a les 7 hores del 
matí per evitar l’excessiu assolejament de les plantes en el moment del reg, cosa que les perjudica, i evitar de passada molèsties als vianants. 
 
Per completar la instal·lació es preveu la implantació de boques de reg manuals situades en arquetes cada 50 metres. La ubicació prevista queda 
reflectida en la documentació gràfica. 
 
En el plànol de reg queda recollida tota la informació gràfica corresponent al reg així com el dimensionament de les xarxes . 
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Annex 7.- Plantació. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Índex 
 
1. Generalitats. 
2. Especificacions tècniques. 

2.1. Elecció d’exemplars 
2.2. Plantació tapitzant 
2.3. Plantació d’arbrat 

 2.4. Manteniment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Generalitats 
 
Està previst la plantació de les espècies tot seguit definides, amb les seves característiques i àmbit en el projecte d’urbanització. Aquest projecte ha 
estat assessorat per Javier Segura de Palmasur Estudios y Proyectos. En la documentació gràfica s’especifica la ubicació de la plantació a dur a 
terme. Hi ha dos tipus de plantació. Arbres en alineació com el cas dels carrers de Cadaqués i d‘Enric Morera. Zones interiors de la plaça i dels 
parterres, a base de palmeres de diferents tipus i alçades i la Tulbaghia com entapitzant. 
 
 
- Arbrat. 
 Perímetre de tronc Presentació Ubicació    Unitats 
Grevillea robusta 25 m / 30 cm.  contenidor 70 l C de la Bunyola   9 u. 
Ginko biloba 25 m / 30 cm. contenidor 70 l interior de la plaça, en alineació. 29 u. 
Ceratonia Siliqua 100 cm. contenidor  plaça Garrovilles.   1 u. 
 
 
- Palmeres. 
 Alçada de tronc Presentació Ubicació    Unitats 
Chamaedorea seifrizii 200-250 cm. contenidor 15 l parterre    6 u. 
Nannorrhops ritchiana 140-160 cm. contenidor parterre     11 u. 
Arenga engleri 100-120 cm. contenidor 25 l parterre    19 u. 
Chamaerops humilis 140-160 cm. contenidor parterre     13 u. 
 
Butia capitata 60 cm.-80 cm. contenidor parterre    2 u. 
Phoenisx roebelenii 400 cm. contenidor parterre    1 u. 
Brahea armata 80 cm.-100 cm. contenidor plaça    39 u. 
Howea fosteriana 500 cm. contenidor parterre    15 u. 
Bismarckia nobilis 250 cm.-300 cm. contenidor plaça    10 u. 
Jubaea Chilensis 40 cm.-50 cm. contenidor parterre    2 u. 
Syagrus romanzoffiana 350 cm.-400 cm. contenidor parterre    2 u. 
 
Livistona chinensis 500 cm. contenidor parterre    10 u. 
Livistona decipiens 250 cm.-300 cm. contenidor parterre    9 u. 
Livistona australis 250 cm.-300 cm. contenidor parterre    5 u. 
 
 
- Arbustiu: 
 Perímetre de tronc Presentació Ubicació    Unitats 
Tamarix ramosissima. 14 cm.-16 cm. pa de terra jardineres    9 u. 
 
 
- Entapitzant: 
 Perímetre de tronc Presentació Ubicació    Unitats 
Tulbaghia. 10 cm. d’alçada contenidor parterres    25 u./m². 
 
 
- Cobertura: 
 Alçada/Perímetre Presentació Ubicació    Unitats 
Mulching. 4-5 cm de gruix  jardineres i parterres   11,50 m³. 
Sauló 10 cm de gruix  escosells    6,80 m³. 



Hi ha cobertura amb Mulching en totes les jardineres i de sauló a tots els escocells de les palmeres i arbrat. El volum d’excavació es d’2,5 m³. pels 
arbres fins als 6 m³. per les palmeres. La plantació incorpora la substitució del 100 % de la terra natural existent per terra adobada amb adob orgànic 
fermentat, 1 Kg de fertilitzant “Agrosil”, un tub corrugat d’airejació de diàmetre de 50 cm. i 150 cm. de llarg i retenidors d’humitat i tutors de fusta en 
cas necessari. A la plantació arbustiva per cada m² de superfície de plantació s’ha d’afegir i barrejar 10 cm. de torba o fems ben composats i adob de 
fons d’alliberament lent de riquesa 15N/9P/15K amb dosi segons les especificacions del fabricant. En les jardineres a mes a mes hi haurà aportació 
de terra de plantació 
 
 
2. Especificacions tècniques 
 
2.1. Elecció d’exemplars 
 
El projecte preveu que tots els exemplars que s’hagin de col·locar en la urbanització hauran de ser escollits en viver per la direcció facultativa o la 
persona nomenada per ella.  
 
2.2. Plantació d’arbrat.  
 
Volum del forat de plantació : 
 - 2,5 m³ per arbre. 
 - 6 m³ per palmera de gran port. 
 - 4 m³ per palmera de port petit i mitjà. 
 
Per cada exemplar d’arbre afegir i barrejar: 
 - Substitució del 100% de terra natural existent 
 - Aportació de terra adobada amb adob orgànic fermentat 
 - 1 kg. de fertilitzant “agrosil” 
 - Tub corrugat de 50 mm. 1.50 m. de llargaria. 
 - Retenedors d’humitat. 
 - Dos tutors de fusta tractada a l’autoclau 
 
En cas de proximitat amb elements de clavegueram o sanejament, aquell se protegirà amb un geotextil 
 
2.3. Plantació arbustiva.  
 
Per cada m² de superfície de plantació afegir i barrejar: 
 - 10 cm. de turba o fems ben compostos. 
 - Adob de fons d’aïllarebamentlent de riquesa 15N/9P/15K amb dosi segons fabricant. Aportació de terres de plantació en jardineres. 
 
2.4. Manteniment 
 
Donat que las característiques de las plantacions no s’han pensat en funció d’un manteniment particular pel cas i que las espècies proposades no 
revesteixen especial atenció per tractar-se d’arbres amb poques exigències, es prevéu el manteniment estacional propi de las espècies d’acord amb el 
bon saber dels jardiners encarregats del seu manteniment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex 8.- Estudi de Seguretat i Salut. 
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Memòria descriptiva 
 
 
 
 
 
 
 
Objecte i dades de l’estudi de seguretat i salut 
 
- Objecte 
Aquest Estudi de Seguretat i Salut es redacta per a la seva aplicació durant la execució de les obres d’urbanització Plaça de Blanes comprés entre els 
carrers de Lleida, de Catalunya, de Caceres i la carretera de la Bunyola. Dins de l’àmbit del projecte s’inclou l’actual plaça de Blanes, el carrer d’Enric 
Morera, comprés entre els carrers de Lleida i de Catalunya, el Jardí de Garrovilles, la plaça del Mercat i el tram del carrer de Cadaqués comprés entre 
els carrers d’Enric Morera i de Caceres, i la vorera sud-oest del carrer de Càceres. 
 
Es redacta a instancia de l’empresa Prat Espais, Empresa Municipal d’habitatges i aparcament del Prat de Llobregat, amb la supervisió del 
Departament Tècnic del l’Ajuntament del Part de Llobregat 
 
- Àmbit i superfície de actuació. 
L’obra es desenvolupa en l’espai de l’actual plaça de Blanes, el carrer d’Enric Morera, comprés entre els carrers de Lleida i de Catalunya, el Jardí de 
Garrovilles, la plaça del Mercat i el tram del carrer de Cadaqués comprés entre els carrers d’Enric Morera i de Caceres, i la vorera sud-oest del carrer 
de Càceres. L’àmbit d’ actuació queda reflectit en el plànol d’ Emplaçament. 
 
La superfície total d’actuació del projecte es de 8.125,01 m².. 
 
- Promotor 
L’Estudi de Seguretat i Salut corresponent a la plaça de Blanes es redacta a instancia de l’empresa Prat Espais, Empresa Municipal d’habitatges i 
aparcament del Prat de Llobregat, amb la supervisió del Departament Tècnic del l’Ajuntament del Part de Llobregat 
 
- Equip redactor de l’Estudio de Seguretat i Salut i del Projecte. 
Els autors del present Estudio de Seguretat i Salut son Josep Miquel Roselló Jurnet i Manel Sangenís García, arquitectes, amb domicili professional en 
la Plaça de La Farga 2, baixos 1 de Barcelona. Els autores del Projecte d’Urbanització de la plaça de Blanes son també Josep Miquel Roselló Jurnet i 
Manuel Sangenís García, amb el mateix domicilio professional. 
 
- Marc Legal. 
El Present documento se redacta d’acord amb el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, publicat al  B.O.E. pel qual s’estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
 
- Pressupost 
El pressupost d’execució material total de l’obra es de 1.515.106,58 euros , sent el corresponent al capítol de Seguretat i Salut de 44.173,52 euros. 

 
- Duració de les obres 
El termini previst d’execució de les obres està fixat en 12 mesos des de la seva data d’inici. Algunes de les actuacions es poden simultaniejar amb el 
final de les obres de l’aparcament 
 
- Personal 
En el moment de màxima concurrència de personal en les diferents fases del procés constructiu, el número total de treballadors presentes en la obra 
es considera al voltant de 16 operaris, entre el personal qualificat i el no-qualificat. 
 
- Centres assistencials 
En cas d’ accident el Centre Assistencial més proper es el C.A.P 17 de setembre al carrer Empúries s/n. El Prat de Llobregat. Tel. 93 379 90 30. En 
cas d’accident greu el Centre de Referència es l’Hospital de Bellvitge,. Carrer Feixa Llarga s/n. L’Hospitalet de Llobregat. tel 93 335 901  
 
Antecedents de l’obra 
 
- Topografia 
Actualment la secció d’aquest carrers es de voreres laterals i calçada central. Son carrers força plans, tant sols el carrer de Premià presenta una 
pendent més marcada al seu inici. L’amplada, la longitud i el caràcter del carrer varia en cadascun d’ells. Les seves característiques són les següents:  
 
- Vials. 
- Carrer de Lleida: situat al sud-est de la plaça de Blanes, es una de les vies principals del Part de Llobregat. És un carrer de 16 metres d’amplada amb 
voreres laterals de 3 metres, de vorada granítica i paviment de panot, te arbrat a les dues bandes situat cada 5 metres. La calçada central de 10 
metres d’amplada i paviment d’asfalt. Te doble sentit de circulació. És un carrer de trànsit intens, amb circulació de transport públic. Presenta doble 
línia d’aparcament situat als dos cantons de la calçada. La il·luminació a base de bàculs d’acer galvanitzat, està disposada a tressillo cada 16 metres. 



- Carrer de Catalunya: carrer paral·lel al carrer Lleida, es un carrer de trànsit moderat amb una amplada total de 7,50 metres, les seves voreres de poc 
mes d’1 metre d’amplada són de vorada granítica i paviment de panot. La calçada central d’asfalt es de 5,50 metres d’amplada , te sentit de circulació 
únic amb una banda d’aparcament al cantó dret. No te arbrat i la il·luminació és en façana. 
 
- Carrer de la Bunyola: carrer de direcció est-oest, de tràfic mes intens que el carrer de Catalunya. L’amplada total del carrer és de 13,50 metres. La 
secció es asimètrica, doncs la vorera sud es més ample que la del cantó nord, 4 metres i 2,50 metres respectivament. Es a la vorera més ample on 
trobem la línia d’arbrat. Te banda d’aparcament als dos cantons. La il·luminació es amb columnes. Els materials emprats son les vorades de granit i el 
paviment de panot per les voreres i l’asfalt a la calçada. 
 
- Carrer d’Enric Morera: carrer que creua l’espai transversalment en direcció nord-oest sud-est que separa la plaça de Blanes de la plaça del Mercat. 
Carrer de trànsit mínim amb aparcament en línia en un cantó i en bateria al canto oposat en la plaça del mercat. L’amplada es variable. En aquest 
primer tram te una amplada de calçada de 11,50 metres, a l’alçada de la plaça Garrovillas es de 6,00 metres d’amplada doncs desapareix 
l’aparcament en bateria. Els materials com en els altres casos son les vorades de granit el panot i l’asfalt. 
 
- Carrer de Cadaqués: carrer de 10 metres d’amplada total, voreres de 1,50 metres i calçada de 7 metres, es perpendicular al carrer d’Enric Morera. I 
es perllonga des del carrer de Càceres fins a la carretera de la Bunyola. Separa la plaça de Garrovillas i la plaça del Marcat. Te dues línies 
d’aparcament fins arribar a la plaça de Garrovillas on en desapareix la del cantó nord-oest. Els materials són els mateixos que els esmentats 
anteriorment. 
 
- Edificació de l’entorn. 
L’edificació la podem classificar en dos grups: Edificació residencial entre 30 i 40 anys d’antiguitat, i edificació residencial entre 40 i 80 anys 
d’antiguitat. La primera són edificacions tipus bloc de planta baixa i quatre pisos de mitja. L’alçada oscil·la al voltant dels 12 metres. L’ús de les 
edificacions esta destinat a residència plurifamiliar majoritàriament i alguna de caràcter unifamiliar . Les plantes baixes estan destinades a residència o 
comerç. La segona són vivendes adossades de planta baixa i un o dos pisos, l’alçada es d’uns 8 metres de mitjana. 
 
- Instal·lacions existents 
En l’actualitat l’àmbit d’actuació del projecte disposa de xarxa de sanejament, d’aigües brutes i pluvials (EEMSA), enllumenat públic (serveis Tècnics 
de l’Ajuntament del Prat), electricitat (Grup, Fecsa Endesa), gas (Gas Natural), aigua potable (Aigües del Prat), telèfon (Telefònica). La informació 
sobre serveis existents queda clarament especificada en la documentació gràfica del projecte. 
 
. Clavegueram. La xarxa de clavegueram es pot resumir en dues actuacions bàsiques, consistent en la desviació de la claveguera que discorre per 
Enric Morera i la dotació de l’espai dels embornals definits en el projecte per a la correcta evacuació d’aigües pluvials, així com la substitució dels 
claveguerons de les edificacions. La primera consisteix en la desviació de la claveguera al voltant del nou aparcament fins arribar a la Carretera de la 
Bunyola i perllongar el calaix fins al carrer de Lleida. Aquesta actuació es dur a terme durant les obres de l’aparcament i servirà per connectar-hi 
alguns dels claveguerons de les cases i de la xarxa d’evacuació pluvial. Es tracta d’un nou caixó de 190 x 100 cm. La segona  actuació, relacionada 
directament a les obres d’urbanització de la plaça, consisteix en la substitució del clavegueram que discorre per la plaça Blanes, el carrer de 
Cadaquès, de Caceres, de Lleida i per davant de la façana principal del mercat. 
 
. Enllumenat: Està formada per dos elements, el fanal Sant Oleguer i el fanal Ful. El Fanal Sant Oleguer són columnes de 6 m d’alçada, acer galvanitzat 
acabat pintat anti-grafitti i anti-fixació de cartells. Es col·loquen a la zona dels carrers, en alineació entre l’arbrat de projecte. Els projectors són tipus 
PRQ-de 100 wats de vsap. per a totes les lluminàries. El Fanal Ful: es un conjunt de columnes de diferents formes i alçades que es van combinant de 
dos en dos, la clumna Ful-9 de 9 metres d’alçada, la columna Ful-10 de 10 metres, i la Ful-12 de 12 metres. Totes elles estan col·locades a l’interior 
de la plaça a la zona dels parterres. Són de ferro corten per barrejar-se millor amb la vegetació. La canalització dels serveis de enllumenat consta de 
dos tubs corrugats de polietilé de ∅ 90 mm per cada circuit. L’armari de control de l’enllumenat complirà les prescripcions descrites en el plec de 
condicions tècniques corresponent a l’enllumenat. La substitució de l’enllumenat públic es fa de forma gradual per tal de no deixar el carrer sense 
il·luminació. i no seran retirats els que donen servei actualment al carrer fins que estigui en funcionament la totalitat del nou enllumenat.  
 
. Línies elèctriques. En l’actualitat son soterrades , no es preveu cap intervenció sobre aquestes tret de alguna afectació puntual per la implantació de 
la nova xarxa de clavegueram 
 
. Fibra òptica. Es un servei que no existeix en l’actualitat. Està previst realitzar una canalització a traves del carrer de Lleida, per la façana del Marcat 
fins a l’avinguda de Catalunya, pel carrer de Cadaqués y al voltant de l’edificació existent de la plaça de Blanes. 
  
. Aigua potable. Existeix en l’actualitat subministrament d’aigua potable. Discorre entre els edificis existents, reseguint el carrer a cada vorera. Les 
conduccions son de fossa dúctil, gris i fibrociment de 100 mm. a 150 mm. Es preveu la substitució de part de la xarxa per tub de polietilè de Ø 150 
mm. per la façana de l’edificació de la plaça de Blanes, de polietilè de Ø 160 mm. pel carrer de Cadaqués i de, polietilè de Ø 250 mm. per la vorera del 
carrer de Lleida y per la façana principal del Mercat. 
 
. Gas. El carrer disposa de xarxa de gas i no està previst realitzar cap intervenció per part de la companyia subministradora. Les conduccions son de 
polietilè de diversos diàmetres. Es previst obrir una rasa en previsió d’una possible intervenció per part de la companyia al llarg del carrer de Càceres, 
de Cadaqués i del a plaça de Garrovilles. 
 
. Telefonia. Ja existeix servei per part de l’empresa Telefònica. Les línies son aèries i no està previst fer-ne el seu soterrament..  
 
En l’actualitat no existeix servei de reg per goteig per als arbres, així com tampoc la semaforització del carrer. En el projecte es recull la dotació de 
l’àmbit del servei de reg corresponent. 
 

Característiques de l’obra 
 
L’obra d’urbanització a realitzar es durà per fases, tal i com s’indica en els plànols, del present estudi de seguretat i salut. 
 
Es compliran totes les normes de seguretat, tant col·lectives com individuals, detallades en el present estudi, amb especial atenció especial als 
següents punts: 
 
- Provisió. Les provisions de materials es realitzaran en zones adequadament protegides mitjançant tanques que impedeixin l’accés accidental de 
qualsevol persona aliena a l’obra. 
 
- Enderrocs: per dur a terme l’enderroc de voreres i obertures de rases, tal i com s’explica en l’annex 1 de la memòria, es fa per fases. Aquestes 
consisteixen en el seguent:  
 
En la primera fase i prèvia a qualsevol intervenció es retiren tots els elements de mobiliari urbà existents, pilones, bancs, a excepció dels bàculs i 
braços de l’enllumenat que no es substituiran fins que entri en funcionament el nou enllumenat. Es dur a terme amb cura per evitar-ne possibles 
impactes amb objectes i maquinaria i lesions en la manipulació de eines i objectes tallants. En aquesta fase de l’execució de l’obra també es dur a 
terme l’excavació dels embornals i les rases dels tubs de connexió amb la xarxa de clavegueram existent, i la construcció de tots els nous pous de 
clavegueram. Es repica el paviment actual de la plaça Garrovilles i se excaven les rases de tots els tubs de connexió, es deixen fets els embornals i 
preparats per a la posterior col·locació de les reixes de desguàs. Un cop garantit el correcte funcionament de la xarxa de clavegueram, es reomplen 
totes les rases i es compacten convenientment les terres. Totes les rases que es duguin a terme estaran convenientment senyalitzades i tancades per 
tal d’evitar caigudes d’operaris o vianants i objectes. Tant mateix s’entibaran convenientment per tal d’evitar-ne possibles desploms i enfonsaments  
de terres. La zona que correspon a l’aparcament no hi ha enderrocs ni moviment de terres doncs ja s’ha dut a terme amb la construcció tant del propi 
aparcament com del nou col·lector. 
 
A la segona fase es dur a terme l’enderroc del paviment actual i les soleres existents adjacents a les edificacions així com les rases de serveis. Es fa 
per parts per garantir-ne la seguretat de l’edificació i per tal de no interrompre l’accés dels vianants ni impedir-ne l’accés a les vivendes. Primer la 
zona central, la corresponent a la calçada i posteriorment les parts laterals corresponents a les voreres. Es senyalitzen convenientment les zones 
d’obra i els accessos a vivendes. La seguretat dels vianants esta garantida en tot moment doncs la seva circulació esta segregada de l’àmbit de 
treball mitjançant tanques. S’ha de tenir especial cura amb possibles caigudes i impactes amb objectes mòbils o estàtics. 
 
En aquesta fase també es porten a terme l’excavació de les rases per a dotació del servei d’enllumenat i de reg i es col·loquen els corrugats 
especificats en projecte per al correcte pas de cables i conduccions d’aigua. Es senyalitzen convenientment les zones d’obra i els accessos a 
vivendes. Un cop mes la circulació de vianants esta segregada de l’àmbit de treball mitjançant tanques. S’ha de tenir especial cura amb possibles 
caigudes i impactes amb objectes mòbils o estàtics. 
 
- Enllumenat públic. L’eliminació de l’actual xarxa d’enllumenat es realitzarà amb una cura especial. Com ja s’ha esmentat no es substituirà la línia 
existent fins que la nova xarxa estigui plenament en servei, i en qualsevol cas l’enderroc de les actuals línies no es realitzarà fins que aquestes estiguin 
desconnectades de la xarxa general, per evitar en tot moment contactes elèctrics. 
 
- Línies elèctriques. En la fase d’enderroc de les soleres del projecte es tindrà cura de la seva situació per tal d’evitar-ne possibles contactes. El 
soterrament de les línies abans esmentades es durà a terme per part d’empreses especialitzades i assignades per l’empresa subministradora. 
 
- Caigudes lliures. Totes les zones que presenti risc de caigudes estaran convenientment protegides amb una tanca suficientment consistent per tal 
d’evitar qualsevol risc dels operaris i vianants. Està previst igualment la seva senyalització lluminosa, tot i mantenir en tot moment l’enllumenat del 
carrer. 
 
- Accés de vehicles i persones. En una primera fase de la intervenció, el carrer quedarà tallat al tràfic rodat en general, deixant un mínim pas de 
vehicles, en cas d’emergència i d’accés a l’aparcament que hi ha en un dels edificis existents.  
 
L’accés de vehicles i persones quedarà clarament diferenciat durant tot el procés de l’obra. Insistir que la circulació de persones pròxim a la obra es 
tindrà en compte i es diferenciarà mitjançant tanques les zones de treball i de circulació peatonal. La zona de circulació peatonal estarà protegida 
contra la maquinaria que pugui circular y las possibles caigudes d’objectes. Es preveurà en tot moment l’accés peatonal puntual a vivendes, per part 
dels veïns, clarament diferenciat i protegit de l’obra.. Els carrers no quedaran oberts totalment en general fins que no estigui finalitzada, completament 
pavimentada i senyalitzada i col·locats, com a mínim tots els encintats de les voreres i escocells i jardineres i estigui en funcionament la xarxa de 
recollida d’aigües pluvials, i enllumenat. 
  
- Maquinaria de obra. Tota la maquinaria d’obra que circuli per l’obra estarà equipada de senyal lluminosa y de avisador acústic de marxa enrera. 
 
- Senyalització viària. Els carrers que quedin tallats per les obres, estaran convenientment senyalitzats mitjançant senyals, balissaments i indicadors 
lluminosos. Es tindrà especial compte amb els encreuaments amb el carrer de Sants i passeig de Sant Antoni disposant tots els mitjans necessaris de 
senyalització, balissament, i senyalització lluminosa intermitent, així com un tancament de mòduls transparentes, en la seva zona d’accés.  
 
- Mediambient laboral. Dels diferents agents mediambientals que poden actuar durant l’obra en destacarem, la pols, la pluja, el soroll i la il·luminació. 
Els treballadors de l’obra aniran equipats amb mascaretes protectores per a la pols que es pugui produir en el moment dels enderrocs i en el de 
pavimentació quan es procedeixi el tall de peces. Igualment en el moment de realitzar activitats que produeixin dispersió de partícules o espurnes que 
puguin causar lesions oculars es protegiran amb ulleres protectores. Sempre que es realitzin activitats que suposi un increment del soroll habitual, 
com l’ús de martells picadors, serres de disc, taladradores, etc. es farà ús de les corresponents orelleres de protecció per atenuar el nivell acústic que 



es produeixi. Vestiran amb calçat de goma adherent per evitar possibles lliscaments els dies de pluja o glaçades. Es garantirà la il·luminació suficient 
per a poder treballar en condicions correctes de visibilitat de forma que si es necessari es disposaran mitjans d’il·luminació artificial els dies o les 
hores en que la llum natural sigui insuficient. 
 
- Instal·lacions provisionals. El quadre provisional de l’obra estarà format per una caixa de doble aïllament amb les proteccions adequades tant de 
magnetotèrmics com de proteccions diferencials, de les quals deriven diverses preses de corrent tipus CETAC, monofàsiques i trifàsiques. El conjunt 
es compon d’un equip de mesura homologat per companyia, TMF-10, per a una contractació de 5 KW. del qual deriva l’interruptor general tipus IGA 
de 10 A. I quatre pols. Presenta dues línies monofàsiques i una línia trifàsica. Les línies monofàsiques consten d’un interruptor magnetotèrmic de 16 
A. i dos pols i un diferencial de 40 A. i dos pols de 30 mA. Té d’un total de 4 presses de corrent, dues per línia. La línia trifàsica està formada per un 
magnetotèrmic de 10 A. i quatre pols, i un diferencial de 40 A. i quatre pols de 300 mA. L’equip provisional anirà protegit dintre d’un armari de fusta 
amb coberta i portes amb clau per protecció de la intempèrie i de possibles intromissions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compliment de las disposicions mínimes  de seguretat i salut 
 
 
DEMOLICIONS 
 
1.- Introducció. 
 
1.1 Definició: 
  
 La demolició consisteix en aconseguir la total desaparició de l’edifici a enderrocar. 
   
1.2 Diferents mètodes de demolició: 
Demolició manual (mètode clàssic).   
Demolició per mètodes mecànics: 
• demolició per arrossegament. 
• demolició per empenta. 
• demolició per entibament. 
• demolició per bola. 
Demolició per explosius (voladura controlada). 
Altres sistemes: perforació tèrmica, perforació hidràulica, tascó hidràulic, tall, etc. 
 
1.3 Observacions generals :  
Atenent a criteris de seguretat la demolició d’un edifici és una operació extremadament delicada, per aquest motiu necessita sempre un projecte de 
demolició, realitzat per un tècnic competent. 
A la memòria d’aquest projecte, s’haurà de reflectir: 
- Un examen previ del lloc, observació de l’entorn, fent referència a las vies de circulació, instal·lacions o conduccions alienes a la demolició 
(serveis afectats), també s’haurà de fer referència a les preses de gas, electricitat i aigua que hi hagi en l’edifici a demolir  i incidint de manera especial 
en els dipòsits de combustible, si els hagués. 
- La descripció de las operacions preliminars a la demolició, com per exemple, desinfectar i desinsectar l’edifici abans de demolir-lo, anul·lar totes 
les instal·lacions per  evitar explosions de gas, inundacions per trencament de canonades d’aigua, electrocucions degudes a instal·lacions elèctriques 
i inclòs contaminació per aigües residuals. 
- La descripció minuciosa del mètode operatiu de la demolició. 
- I  un càlcul o anàlisi de la resistència i de la estabilitat dels diferents elements a demolir, així com, en el cas d’una obra entre mitjaneres la 
influència que aquesta pot tenir  en l’estabilitat dels edificis collindants. 
  
Com a conseqüència de tot plegat el cap d’obra o el director tècnic de la demolició haurà de tenir: 
• Una programació exhaustiva de l’avançament de l’obra a demolir, atenent als paràmetres de seguretat, temps i cost. 
- Una organització òptima de l’obra: accessos, camins d’evacuació cap a l’exterior sense cap dificultat, àrees d´aplec de material reciclables  i de 
material purament de runes, per poder realitzar de forma adequada i segura els treballs de demolició. 
- Finalment una previsió d’elements auxiliars com puntals, bastides, marquesines, tubs d’evacuació de runes, cabrestant, minipales mecàniques, 
traginadora de trabuc ”dúmper” etc; previsió dels Sistemes de Protecció col·lectiva, dels equips de Protecció Individual i de les instal·lacions d’higiene 
i benestar: tanmateix una previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària de transport de runes i la previsió de vies d’evacuació.  
 
DEMOLICIÓ  MANUAL 
 
1.- Definició i descripció. 
 
1.1 Definició : 
  
La demolició manual consisteix a realitzar treballs corresponents al desmuntatge de l’edifici auxiliat per eines manipulades manualment (pico, 
pala, martell pneumàtic, etc.). 
 
L’evacuació d’aquestes runes es realitza mitjançant l’ajuda de maquinària de moviment de terres (pala carregadora, traginadora de trabuc ”dumper”, 
etc.). 
     
1.2 Descripció: 
 
La demolició s’ha de realitzar  de manera inversa al procés de construcció, és a dir : 
1.- Començant per la retirada d’instal·lacions: subministrament d’aigua, evacuació d’aigües fecals,  2.- Subministrament de gas,  ventilació i aire 
condicionat, calefacció, dipòsits de combustibles, etc. 
3.- Retirada de sanitaris, fusteria, lluernaris, manyeria, etc. 
4.- Enderrocament de la coberta. 
5.- Enderrocament pis a pis, de dalt a baix, dels envans  interiors i dels tancaments exteriors. 
6.- Enderrocament pis a pis, de dalt a baix,  de pilars i forjats. 
S’ha de realitzar l’evacuació immediata de  les runes, per evitar l’acumulació d’aquestes en el forjat inferior. 
Per  realitzar l’evacuació de la manera més ràpida possible s’auxiliarà aquesta amb elements de transport horitzontal, que portarà les runes fins al punt 
d’evacuació vertical. 



L’evacuació vertical es realitzarà mitjançant conductes instal·lats per a aquesta finalitat, des de les diferents plantes fins a la cota rasant del carrer, per  
facilitar, alhora, l’evacuació exterior. 
 
Posat l’enderroc sota rasant, es farà planta a planta, de dalt a baix, procurant evacuar les runes amb l’ajuda del muntacàrregues o amb la grua mòbil 
que transportarà les runes en un contenidor. 
 
El transport horitzontal dintre de les plantes es realitzarà, si les característiques del forjat ho fan possible, mitjançant màquines de moviment de terres 
de petites dimensió (minipales mecàniques). 
  
Per realitzar la demolició serà imprescindible considerar el següent equip humà, per a desenvolupar les subactivitats següents: 
a) Operaris especialitzats en la realització  d’enderrocs. 
b) Conductors de maquinària per al transport horitzontal. 
c) Operadors de grua per a l’hissat de runes. 
  
També serà necessari tenir presents els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme   la demolició : 
 
a) Maquinària : compressor, traginadora de trabuc ”dumper”, minipala, camió bolquet, camió portacontenidors, grua mòbil, etc. 
b) Una organització òptima de l’obra : accessos, camins d’evacuació fins a l’exterior sense cap dificultat, àrees d’ aplec de materials reciclables i 
de material purament de runes; per poder realitzar de forma acurada i segura els treballs de demolició., etc. 
c) Eines manuals. 
d) Instal·lació elèctrica provisional d’obra per l’ il·luminació i l’alimentació de les màquines elèctriques.  
e) Instal·lació de boques d’aigua provisionals, distribuïdes estratègicament, pel rec de les runes.  
 
DEMOLICIÓ MANUAL 
 
2.- Relació de Riscos i la seva avaluació. 
 
Pel que fa a les causes dels accidents s'ha tingut present la guia d'avaluació de Riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, 
considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva avaluació s' han tingut en compte les consideracions constructives del 
Projecte d’Execució Material de l' obra, considerant: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció de la tecnologia que aporti l' empresa 
constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l' Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d' octubre.  
L'objectiu principal d'aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el seu cas, controlar i reduir els citats Riscos, 
tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del Risc 
 1.-Caigudes de persones a diferent nivell.                ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
 2.-Caigudes de persones al mateix nivell.                    ALTA GREU ELEVAT 
 3.-Caiguda d’objectes per desplom.                            MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 5.-Caiguda d’objectes.                                                   ALTA GREU ELEVAT 
 6.-Trepitjades sobre objectes.                                             ALTA GREU ELEVAT 
 7.-Cops contra objectes immòbils.                            ALTA LLEU MEDI 
 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.           BAIXA GREU BAIX 
 9.-Cops amb objectes o eines.                        MÈDIA LLEU BAIX 
 10.-Projecció de fragments o partícules.                  MÈDIA LLEU BAIX 
 13.-Sobreesforços.                                                    BAIXA LLEU ÍNFIM 
 15.-Contactes tèrmics.                                               BAIXA GREU BAIX 
 16.-Contactes elèctrics.                                             MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.      MÈDIA LLEU BAIX 
 19.-Exposició a radiacions.                                 MÈDIA GREU MEDI 
 20.-Explosions.                                                          BAIXA MOLT  GREU MEDI 
 21.-Incendis.                                                             BAIXA GREU BAIX 
 22.-Causats per éssers vius.                                        BAIXA LLEU ÍNFIM 
 23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles.     BAIXA GREU BAIX 
 26.-O.R.: manipulació de materials tallants.     ALTA LLEU MEDI 
 27.-Malalties causades per agents químics.     MÈDIA GREU MEDI 
 28.-Malalties causades per agents físics.        MÈDIA GREU MEDI 
 
OBSERVACIONS  
(8)  Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(15 i 19)  Risc específic del treball de tall de metalls mitjançant bufador. 
(16)  Risc degut al contacte directe amb  cables aeris  i contacte indirecte causat per errades d’aïllament a les màquines. 
(17  i 27)  Risc causat per la presència de pols pneumoambiòtic. 
(28)  Risc causat per  vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper”  i del martell rompedor  i  risc causat pel nivell de soroll. 
 

DEMOLICIÓ  MANUAL 
 
3.- Norma de Seguretat 
 
El personal encarregat de la realització d’aquesta activitat caldrà que conegui els riscos específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel 
desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat possible. 
 
Abans de la demolició : 
 
• L’edifici s’envoltarà amb una tanca segons les ordenances municipals; en el cas que envaeixi la calçada s’haurà de demanar permís a 
l’Ajuntament, i serà senyalitzat convenientment amb els senyals de seguretat vial corresponents. 
• Sempre que sigui necessari, es complementarà la mesura anterior amb la col·locació de marquesines, xarxes o qualsevol altre dispositiu 
equivalent per evitar el risc de caiguda d’objectes  cap a fora del solar. 
• S’establiran accessos obligatoris a la zona de treball, convenientment protegits amb marquesines, etc. 
• S’anul·laran totes les preses de les instal·lacions existents en l’edifici a demolir. 
• S’instal·laran preses d’aigua provisionals per al reg de les runes evitant d’aquesta manera la formació de pols durant  la realització dels 
treballs. 
• S’instal·larà l’embrancament elèctric provisional, que disposarà de diferencials d’alta sensibilitat (30 m A) per a l’alimentació de  sortida de 
llum i dels diferencials de mitja sensibilitat (300 mm A) per a la maquinària elèctrica (muntacàrregues). 
• Si cal, s’instal·larà en tota la façana una bastida tubular coberta mitjançant una vela, per evitar la projecció d’enderrocs. En la part inferior de 
la bastida es col·locarà la marquesina. en cas que la bastida envaeixi la vorera s’haurà de construir un pòrtic per facilitar el pas als vianants. 
• Es lligaran als diferents forjats els conductes d’evacuació de runes, que evacuaran sobre dels respectius contenidors, que es retiraran 
periòdicament mitjançant camions. 
• Si a l’edifici confrontant, abans d’iniciar-se l’obra, hi hagués esquerdes, es posaran  testimonis, per observar si aquestes progressen. 
• Es dotarà l’obra d’instal·lacions d’higiene i benestar pel personal de demolició, i de la senyalització de seguretat en el treball necessària. 
   
Durant la demolició : 
  
• L’ordre de la demolició es realitzarà, en general, de dalt a baix i de tal forma que la demolició es realitzi al mateix nivell, sense que hi hagi 
persones situades a la mateixa vertical ni a la proximitat d’elements que s’abatin o es tombin. 
• Si apareixen esquerdes en l’edifici contigu s’apuntalarà i es consolidarà si calgués. 
• En el cas que una edificació es trobés adossada a d’altres, en  el procés de demolició, s’hauran de deixar alguns murs perpendiculars en 
les edificacions confrontants a mena de contrafort, fins a comprovar que no ha estat afectada  la seva estabilitat o fins que es restitueixi l’edificació. 
• En qualsevol treball que presenti un risc de caiguda a diferent nivell, de més de 2,5 metres, l’operari haurà d’utilitzar cinturons anticaiguda 
ancorats a punts fixes o a punts mòbils, guiats per sirgues o cables en posició horitzontal, adequadament ancorats en tots dos extrems. 
• Quan es treballi sobre un mur, que només tingui un pis a un costat i a l’altre costat l’alçada sigui superior a 6 metres, s’instal·larà en 
aquesta cara, una bastida o altre dispositiu equivalent per evitar la caiguda dels treballadors. 
• Si el mur es troba aïllat, sense sostre a cap de les dues cares, i l’alçada és superior als 6 metres, s’establirà la bastida per ambdues cares, 
encara que l’enderroc s’haurà de fer generalment llençant les runes cap a  l’interior de l’edifici que s’estigui demolint. 
• Cap operari es col·locarà damunt d’un mur a enderrocar que tingui menys de 35 cm. de gruix. 
• En el cas, de les zones de pas, fora de l’àrea de demolició es procurarà instal·lar les corresponents baranes de seguretat als perímetres de 
buits tant a nivell horitzontal com a nivell vertical. 
• Els productes de la demolició es conduiran, per a la seva evacuació, a lloc de càrrega mitjançant rampes, tremuges, transport mecànic o a 
mà o altres mitjans que evitin llençar les runes des de dalt. 
• En demolir els murs exteriors d’una alçada considerable, s’hauran de tenir instal·lades marquesines de gran resistència, amb la finalitat de 
protegir a totes les persones que es trobin a nivells inferiors. 
• L’abatiment d’un element es realitzarà tot i  permetent el gir, però no així el desplaçament dels seus punts de recolzament. Ajudat per 
mecanismes que treballen per sobre de la línia de recolzament de l’element  que permeten el descens d’una manera lenta. 
• En cas de tall d’elements en tensió s’ha de vigilar l’efecte fuetada. 
• Les zones de treball hauran d’estar suficientment il·luminades. 
• S’evacuaran totes les runes generades en la mateixa jornada a través dels conductes d'evacuació o altres sistemes instal·lats amb aquesta 
finalitat, procurant, en acabar la jornada, deixar l’obra neta i endreçada. 
• No es podran acumular runes ni tampoc es podran recolzar elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgers, mentre aquests 
hagin d’estar dempeus, tampoc es dipositaran runes  sobre de les bastides. 
• En finalitzar la jornada no podran quedar elements de l’edifici en un estat inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o altres causes 
puguin provocar el seu esfondrament. 
• Es protegiran de la pluja mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de l’edifici que puguin ser afectades per aquestes. 
• Per a la limitació de les zones d’aplec de runes s’empraran tanques per a vianants col·locades braç a braç, tancant la totalitat d’aquesta 
zona. 
• Tota la maquinària d’evacuació, en realitzar marxa enrere, haurà d’activar un senyal acústic. 
• A causa de les característiques de treball a que s’exposen els operaris, aquests empraran en tot moment casc, botes de seguretat i granota 
de treball. 
• En el cas de la manipulació de materials que presentin risc de tall o que puguin erosionar  al treballador, aquest emprarà guants de cuir. 
• En cas que es generi pols es regaran les runes. 
• En cas que no sigui possible la reducció de la pols i fibres generat en el procés de demolició, els treballadors hauran d’emprar mascaretes 
antipols adequades, per evitar que hi hagi problemes a les vies respiratòries. 



• En el cas d’utilització d’eines manuals que generin projecció de partícules, s’hauran d’utilitzar ulleres de protecció contraimpactes 
mecànics. 
• El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, a l’igual que el martell pneumàtic. Si no fos possible, l’operari haurà d’utilitzar equip de 
protecció individual (auriculars o tampons). 
• En cas de tall de bigues metàl·liques mitjançant bufador, l’operari emprarà les corresponents proteccions oculars, guants de cuir amb 
màniga alta, botes de seguretat, polaines i davantal. 
  
Després de la demolició : 
  
• Un cop realitzada la demolició s’haurà de fer una revisió general de l’edificació adjacent per observar les possibles lesions que s'hagin 
pogut produir durant l’enderrocament. 
• S’ha de deixar el solar net, sense cap runa, podent així  iniciar els treballs de construcció del nou edifici. 
 
ELEMENTS AUXILIARS 
   
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per  realitzar els treballs d’aquesta activitat. 
 
Oxitallada 
Escales de mà 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran en l’obra seguint els criteris establerts per la 
legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7  1627/1997) 
 
DEMOLICIÓ MANUAL 
 
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i  Senyalització. 
 
• Les proteccions col·lectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituïdes per : 
- Baranes de seguretat formades per sistemes de subjecció, passamans, barra intermèdia i entornpeu. L’alçada de la barana  serà de 90 cm., i el 
passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els guardacossos hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a  
màxim. 
- Xarxes de seguretat, horitzontal o verticals segons cada cas, que seran de poliamida amb un diàmetre mínim de la corda de mm. i un llum de 
xarxa màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de corda perimetral de poliamida de 12 mm. de diàmetre com a mínim, ancorada. L’ancoratge 
òptim de les xarxes, són els pilars, ja que així la xarxa pot romandre convenientment tensa de manera que pot suportar al seu centre un esforç de fins 
a 150 Kp.. 
- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. d’ample. 
- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o "palenques" de peus inclinats units a la part superior per un tauló 
de fusta. 
  
• Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 
- Senyal de perill indefinit. 
- Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
  
• Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada  en  aquesta activitat: 
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal d’advertència de perill en general. 
- Senyal d’advertència de matèries explosives. 
- Senyal de prohibit  el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista 
- Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran en l’obra seguint els criteris establerts per la 
legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 

 
 
DEMOLICIÓ MANUAL 
 
5.- Relació d’Equips de protecció  individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 
• Treball  manual de demolició pels operaris especialitzats: 
 - Cascos. 
 - Guants de cuir. 
 - Botes de seguretat. 
 - Cinturó de seguretat. 
 - Ulleres panoràmiques (contra la pols). 
 . Granota de treball. 
 
• Pels treballs de demolició auxiliats amb el bufador: 
 - Cascos. 
 - Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions emeses per raigs d’infrarojos. 
 - Guants de cuir. 
 - Davantal de cuir. 
 - Maniguets de cuir. 
 - Granota de treball. 
 - Botes de cuir amb polaines. 
 - Cinturó de seguretat anticaiguda. 
 
• Treball manual de demolició auxiliat amb el martell pneumàtic: 
 - Cascos. 
 - Guants de cuir. 
 - Botes de seguretat. 
 - Granota de treball. 
 - Cinturó de seguretat anticaiguda. 
 - Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
 - Canelleres. 
• Treballs de transport horitzontal (conductors): 
- Cascos. 
- Guants de cuir.  
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori. 
 
• Treballs de transport vertical (operadors de grua): 
- Cascos. 
- Guants de cuir.  
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionats  als treballadors dels mateixos, reflectint-los en el 
Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de  realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 
20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
 
 
 
 



MOVIMENT DE TERRES 
 
1.- Introducció. 
 
1.1 Definició: 
  
És el conjunt d’activitats que tenen com a objectiu preparar el solar per a la construcció del futur edifici. 
 
1.2 Diferents tipus de moviment de terres: 
 
Esplanacions:  - desmunts. 
   - terraplens. 
 
Buidats.   
  
Excavacions de rases i pous.  
 
1.3 Observacions generals: 
  
L’activitat de moviment de terres comporta, bàsicament, l’excavació, el transport i l’abocada  de terres, per aquest motiu s’ha de: 
• Planificar el moviment de terres considerant totes les activitats que s’han de desenvolupar amb tots els recursos humans i tècnics. 
• Coordinar les diferents activitats amb la finalitat  d’optimitzar aquests recursos. 
• Organitzar, per posar a la pràctica la planificació i la seva coordinació, amb aquesta finalitat s’establiran els diferents camins de circulació de la 
maquinària de moviment de terres, així com les zones d’estacionament d’aquesta maquinària, si el solar ho permet. 
• Finalment, una previsió d’elements auxiliars  com  ara: bastides amb escales adossades, maquinària per al moviment de terres, maquinària per al 
transport horitzontal i vertical, etc.; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva, dels Equips de Protecció Individual i de les Instal·lacions d’Higiene 
i Benestar; així com una previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària. 
 
Tot això amb l’objectiu de què es realitzi al temps prefixat en el Projecte d’Execució Material de l’obra amb els mínims riscos d’accidents possibles. 
 
BUIDATS 
 
1.- Definició i  descripció. 
 
1.1 Definició : 
Excavació de terres que, en tot el seu perímetre, es troben per sota del nivell d´esplanació o de la rasant del terra. 
    
1.2 Descripció : 
Un cop s´hagi realitzat l´enderrocament  de l´edificació existent o l´esbrossada del solar, es pot començar amb les tasques del buidat. Aquestes es 
realitzen en alguns casos després d' haver estat realitzats els murs pantalles i si no és així, el tècnic competent  calcularà el talús precís pel sosteniment de 
les terres, segons la seva naturalesa ; i inclòs suposant que, a causa de les dimensions del solar no es pugués fer aquest talús en tot el seu 
desenvolupament, el tècnic competent   calcularà el mur de sosteniment necessari. 
  
Per a realitzar l´excavació esdevindrà imprescindible considerar l´equip humà necessari:  
2. Conductors de maquinària per realitzar o dur a terme l´excavació. 
3. Operaris especialitzats per desenvolupar els treballs auxiliars d´excavació i sanejament. 
4. Conductors de camions o traginadores de trabuc “dúmpers” pel transport de terres. 
5. Senyalistes. 
  
Els recursos tècnics per realitzar el buidat consistiran, bàsicament en maquinària de moviment de terres, és a dir : 
II- Excavadores. 
III- Camions o traginadores de trabuc “dúmpers”. 
  
El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s´iniciarà una vegada replantejat el solar (cas que no hi hagués tancaments pantalla): 
- Creant les vies d' accés al solar, en cas necessari. 
- Creant les vies i rampes de circulació dins del solar, per la maquinària, des de la rasant de l'accés dels  carrers. 
- Excavant i sanejant fins a la cota d´enrasament de la cimentació. 
- Evacuant les terres obtingudes en l´excavació. 
 
BUIDATS 
 
2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 
 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, 
considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del 
Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa 
constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el seu cas controlar   i reduir els citats 
Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del  

Risc 
 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.                         BAIXA         MOLT GREU     MEDI 
 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.                      BAIXA               LLEU         ÍNFIM 
 3.-Caiguda d’objectes per desplom.                       ALTA      MOLT GREU   CRÍTIC  
 5.-Caiguda d’objectes.                                                    BAIXA          GREU             BAIX 
 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.            BAIXA           GREU       BAIX 
 9.-Cops amb objectes o eines.                        BAIXA                  LLEU            ÍNFIM 
 12.-Atrapaments per bolcada de màquines.                BAIXA         MOLT GREU       MEDI  
 16.-Contactes elèctrics.                                             BAIXA      MOLT GREU      MEDI 
 20.-Explosions.                                                         BAIXA     MOLT  GREU    MEDI 
 21.-Incendis.                                                           BAIXA        MOLT  GREU     MEDI 
 22.-Causats per éssers vius.                                      BAIXA      LLEU              ÍNFIM  
 23.-Atropellaments, cops  i topades contra vehicles.        ALTA         MOLT GREU    CRÍTIC 
 28.-Malalties causades per agents físics.          MÈDIA            GREU         MEDI  
 
OBSERVACIONS : 
(3)  Risc específic  degut al lliscament de terres no coherent i sense contenció. 
(8) Risc  degut al moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20  I 21) Risc específic  degut a serveis afectats 
(28) Risc causat per vibracions del traginadora de trabuc ”dumper”  i del martell rompedor  i  risc  degut al nivell de soroll. 
 
BUIDATS 
 
3.- Norma de Seguretat 
  
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 
• S’instal·larà la tanca de limitació del solar i, si ja s’hi trobés, es revisaran els seus possibles desperfectes. 
• S’haurà de procurar independitzar l’entrada de vehicles pesants a l’obra de l’entrada de personal d’obra i de les oficines. 
• S’ha de  procurar establir zones d’aparcament de vehicles tant del personal d’obra com de maquinària de moviment de terres. 
• S’ha de senyalitzar l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en els seus accessos i, complementàriament, en els talls 
d’obra on calgui. 
• Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat s’ha d’assegurar que ja es trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i 
Benestar definitives per a l’execució de l’obra restant, i si encara no fos així, es construirien tenint presents aquestes especificacions. 
 
PROCÉS 
• El personal encarregat de la realització de  buidats haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel 
desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat  possible. 
• Si en l’edifici afí, abans d’iniciar l’obra,  hi hagués esquerdes, es posaran testimonis per observar si aquestes progressen. 
• En el procés de realització del buidat, en el cas d’un solar entre mitjaneres, es vetllarà pel comportament de les edificacions afins (aparició 
d’esquerdes, descalçament de les sabates, etc.). 
• En la realització de l’excavació del talús s’ha de realitzar un sanejament de pedres separades que puguin  provocar una certa inestabilitat. 
• Si aquest sanejament es realitza manualment es col·locarà en la part superior del talús, en  la seva  corona, una sirga, convenientment ancorada, a 
la qual anirà subjectada el treballador mitjançant el seu cinturó de seguretat, aquest també, convenientment ancorat.  
• S’aconsella, malgrat això, realitzar aquest sanejament mitjançant l’excavadora. 
• En la realització de la rampa d’accés a la zona de buidat s’ha de construir amb pendents, corbes i amplada que permetin la circulació de la 
maquinària de moviment de terres en les millors condicions de rendiment i seguretat. 
• S’haurà d'establir la senyalització de seguretat vial a la sortida de camions mitjançant el senyal de perill indefinit amb el rètol indicatiu de 
sortida de camions. 
• En l’interior de l’obra, s’ha de col·locar senyals de limitació de velocitat, així com senyals indicatius de la pendent de la rampa.  
• En l’entrada a l’obra s’establirà un torn d’un operari (senyalitzador) per  guiar l’entrada i  la sortida de camions a l’obra i especialment en els casos 
necessaris de parada del trànsit vial. 
• Aquest operari haurà  d’anar amb els senyals manuals de “stop” i “direcció obligatòria”. 
• El senyalitzador haurà d’anar dotat d’una armilla  de malla lleugera i reflectora. 
• En la realització de l’excavació del solar, s’ha de preveure la possibilitat de la presència d’alguns dels serveis afectats (línia elèctrica 
subterrània, conduccions de gas o d’aigua, telefonia, clavegueram). 
• En presència de línies d’electricitat aèries dintre del solar, tot esperant que aquestes siguin desviades, i davant la possibilitat d’un contacte 
elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat, entre l’estructura metàl·lica de la maquinària que circula a prop dels cables (la distància 
recomanada esdevé de  5 metres). 
• L’accés de vianants a les cotes inferiors es realitzarà mitjançant escales incorporades a una bastida metàl·lica tubular modular. 



• El trànsit de camions en el solar, per a l’evacuació de terres, estarà dirigit per un cap (encarregat, capatàs). 
• En cas que hi hagués una inundació, a causa de nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà immediatament, l’eixugada corresponent per  evitar 
així  el reblaniment de les bases dels talús o de socabament de les fonamentacions veïnes. 
• És  prohibit el trànsit de vehicles a una distància menor de 2 metres de la vorera del talús. 
• En el cas de trànsit de vianants, s’haurà de col·locar a 1 metre del coronament del talús, una barana de seguretat de 90 cm. 
• És prohibit l’aplec de materials a distàncies inferiors a 2 metres de la vorera del talús. 
• S’haurà de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
• És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que haurà de quedar senyalitzada a la part exterior de 
la cabina del conductor. 
• En tot moment els treballadors empraran casc, granota de treball i botes de seguretat i en els casos que els  calgui, guants, cinturó de 
seguretat, canelleres i protectors auditius. 
• Un cop realitzat el buidat, s’ha de fer una revisió general de l’edificació contigua amb la finalitat d’observar les lesions que puguin haver 
sorgit a causa del buidat. 
• El solar haurà de quedar, a la rasant de la futura fonamentació, net i endreçat. 
• De cara als futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, esmentada amb anterioritat, incorporada a 
una bastida. 
 
ELEMENTS AUXILIARS 
 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per  realitzar els treballs d’aquesta activitat. 
   
Oxitallada 
Escales de mà 
Grup compressor i martell pneumàtic 
Camions i dúmpers de gran tonatge 
Dúmpers de petita cilindrada 
Retroexcavadora 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra atenent als criteris establerts per la 
legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
BUIDATS 
 
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
• Les proteccions col·lectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituïdes per:  
- Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu. L’alçada de la barana  serà de 90 cm., i el passamà 
haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruixària i 10 cm d’alçada. Els muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 
- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o palenques de peus inclinats units a la part superior per un tauló de 
fusta. 
  
• Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa assenyalada en aquesta activitat : 
- Senyal de perill indefinit.  
- Senyal del pendent de la rampa. 
- Senyal de limitació de velocitat. 
- Senyal de prohibit avançar. 
- Senyal de pas preferent. 
- Senyal manual de "stop" i " direcció obligatòria". 
- Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
 
• Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa assenyalada  en  aquesta activitat :  
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal d’advertència de perill en general. 
- Senyal de prohibit  el pas als vianants. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la 
legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 

 
 
BUIDATS 
 
5.- Relació d’Equips de protecció individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 
• Treballs d’excavació i transports mecànics  (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (de manera especial en les traginadores de trabuc “dúmpers” de  petita cilindrada). 
  
• Treballs auxiliars (operaris)  : 
- Cascos. 
- Botes de seguretat de cuir per als llocs secs. 
- Botes de seguretat de goma  per als llocs humits. 
- Guants de lona i cuir (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
- Canelleres. 
- Armilla d’alta visibilitat. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà  als treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de 
Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts en el RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 
de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
RASES I POUS 
 
1.- Definició i descripció. 
  
1.1 Definició: 
 
Rasa: Excavació llarga i estreta que es realitza per sota del nivell de la rasant  a cel obert. 
Pou: Excavació a cel obert, de poca superfície i gran profunditat, de secció poligonal o circular. 
    
1.2 Descripció : 
 
La secció transversal de la rasa tindrà com a màxim 2 metres d’amplada  i 7 de profunditat. 
La secció transversal dels pous no superarà els 5 m2 de secció i els 15 m. de profunditat. 
L’excavació es podrà  realitzar tant amb mitjans manuals com amb mitjans mecànics. 
El nivell freàtic es trobarà a una cota inferior, a la cota més baixa de l’excavació. Es pot considerar el cas que aquest hagi estat rebaixat artificialment. 
En aquest tipus d’excavació s’inclou el replè parcial o total de la mateixa. 
En la realització de la excavació el tècnic competent haurà de definir el tipus d’estrebació a emprar segons les característiques del terreny. 
  
Per  realitzar l’excavació serà imprescindible i necessari considerar l’equip humà següent:  
IV- Conductors de maquinària per  realitzar l’excavació. 
V- Operaris per realitzar l’excavació manual. 
VI- Operaris pels treballs d’estretament. 
VII- Conductors de camions o traginadora de trabuc “dúmper” pel transbordament  de terres. 
Els recursos tècnics per realitzar les excavacions de les rases i els pous consistiran, bàsicament, en maquinària de moviment de terres, és a dir: 
a) Màquines excavadores. 
b) Camions o traginadora de trabuc “dúmper”. 



El treball a desenvolupar per aquestes maquinàries s’iniciarà un cop replantejades les rases o pous: 
- Excavant en profunditat fins a cota  i en el cas de les rases avançant en longitud alhora. 
- Evacuant les terres obtingudes en l’excavació. 
- Estrebant el terreny a mesura que es vagi avançant. 
- En el cas dels  pous s’haurà d’il·luminar el tall d’obra, en els casos que també sigui necessari, ventilació. 
 
El procés d’estretament es realitzarà des de la part superior de l’excavació (la rasant) fins a la part inferior. 
El destrebament  es realitzarà en el sentit invers. 
 
RASES I POUS 
 
2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 
 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, 
considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del 
Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa 
constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el seu cas controlar i reduir els citats Riscos, 
tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del  

Risc 
 1.-Caigudes de  persones a diferent nivell.                         MÈDIA GREU MEDI 
 2.-Caigudes de  persones al mateix nivell.                           BAIXA LLEU ÍNFIM 
 3.-Caiguda d’objectes per desplom.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
 4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  MÈDIA LLEU BAIX 
 5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 
 6.-Trepitjades sobre objectes.  MÈDIA LLEU BAIX 
 7.-Cops contra objectes immòbils.  MÈDIA LLEU BAIX 
 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  BAIXA GREU BAIX 
 9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 
 12.-Atrapaments per bolcada de màquines. BAIXA MOLT GREU MEDI 
 16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 20.-Explosions.  BAIXA MOLT  GREU MEDI 
 21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 
 23.-Atropellaments, cops  i topades contra vehicles.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
 28.-Malalties causades per agents físics  MÈDIA GREU MEDI 
 29.-Malalties causades per agents biològics  MÈDIA GREU MEDI 
 
OBSERVACIONS : 
(3)  Risc específic causat per  lliscades de terres no coherents  i sense contenció. 
(8)   Risc a causa del moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20  I 21)   Risc específic causat per serveis afectats 
(28)   Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dumper”  i del martell rompedor i risc causat pel  nivell de soroll. 
(29)   Risc causat per l’extracció de terres contaminades. 
 
RASES I POUS 
 
3.- Norma de Seguretat. 
   
POSADA A  PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
  
Atesos  els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat de la construcció, s’haurà d’assegurar que ja es trobin construïdes les instal·lacions 
d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra restant. Si encara no fos així, es construirien .. 
 
PROCÉS 
Rases 
 
• El personal encarregat de la realització de les rases haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris 
per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat. 
• Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal competent i  amb  la corresponent experiència. 
• No s’han  d’enretirar les mesures de protecció d’una rasa mentre els operaris estiguin treballant a una profunditat igual o superior a 1,30 m. sota la 
rasant. 

• En rases de profunditat major de 1,30 m., sempre que hi hagi operaris treballant al seu interior, es mantindrà un altre de guàrdia en l’exterior que 
pugui actuar com al seu ajudant en el treball i cridar l’alarma, posat que es produeixi qualsevol situació d’emergència. 
• S’acotaran les distàncies mínimes de separació entre els operaris en funció de les eines que emprin. 
• Abans de començar la jornada de treball es revisaran diàriament els estrebaments  tensant els estampidors quan estiguin afluixats. Tanmateix es 
comprovaran que estiguin expedits els llits d’aigües superficials. 
• Es reforçaran aquestes mesures preventives, després d’interrupcions de treball de més d’un dia i/o d’alteracions atmosfèriques com pluja o 
gelades. 
• S’evitarà colpejar l’estrebament durant operacions d’excavació. Els estampidors, o d’altres elements de la mateixa, no s’utilitzaran per al descens 
o ascensos, ni s’empraran per a la suspensió de conduccions ni càrregues, havent de suspendre’s d’elements expressament calculats i situats a la 
superfície. 
• En general, els estrebaments o parts d’aquests, es trauran només quan ja no els utilitzin i deixin  de tenir utilitat. En  aquesta operació es 
començarà per les franges horitzontals, i començant  per la part inferior del tall. 
• La profunditat màxima permesa sense que calgui estrebar des de la part superior de la rasa, suposant que el terreny sigui suficientment 
estable, no serà superior a 1,30 m. Malgrat això, s’ha de protegir la rasa amb un capcer. 
• L’alçada màxima sense estrebar, en el fons de la rasa (a partir de 1,40 m.) no superarà els 0,70m. encara que el terreny sigui d’una  
qualitat molt bona. En cas contrari, cal baixar la taula fins que estigui clavetejada en el fons de la rasa, emprant a la vegada petites corretges auxiliars 
amb els seus corresponents estampidors amb la finalitat de crear els espais necessaris lliures provisionals on podent anar realitzant els treballs 
d'estesa de canalitzacions, formigonada, etc., o les operacions precises a què van donar lloc a l’excavació d’aquesta rasa. 
• Encara que els paraments d’una excavació siguin aparentment estables, s’estrebaran sempre que es prevegi el deteriorament del terreny, 
com a  conseqüència d’una llarga durada de l’obertura. 
• Esdevé necessari estrebar a temps, i el material previst amb aquesta finalitat haurà d’estar a peu d’obra i en quantitat suficient, amb temps, 
havent estat revisat i amb la garantia de què es troba en perfecte estat. 
• Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà de tenir, a intervals regulars, de les escales necessàries per facilitar l’accés dels 
mateixos operaris o la seva evacuació ràpida en el cas de perill. Aquestes escales han de tenir un desembarcament fàcil, ultrapassant el nivell del terra 
en 1 m., com a mínim. 
• L’ aplec de materials i de les terres extretes en talls de profunditat més gran de 1,30m, es disposaran a distància no menor de 2 m. de la 
vorera del tall. 
• Quan les terres extretes es trobin contaminades es desinfectaran, així com les parets de les excavacions corresponents. 
• No es tolerarà sota cap  concepte el soscavat del talús o parament. 
• Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles a prop de la vorera del tall es col·locaran tanques mòbils que s’il·luminaran, durant 
la nit, cada deu metres amb punts de llum portàtil i grau de protecció no menor d’IP. 44 segons UNE 20.324. 
• En general les tanques acotaran no menys d’un metre el pas de vianants i dos metres el de vehicles. 
• En talls de profunditat major de 1,30 m.; els estrebaments hauran de sobrepassar, com a mínim, 20 cm. el nivell superficial del terreny. 
• Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas  l’equip indispensable a l’operari, d’una provisió de palanques, tascons, barres, 
puntals, taulons, que no s’utilitzaran per a l’estrebament i es reservaran per  l’equip de salvament, així com d’altres medis que puguin servir per 
eventualitats o puguin socórrer als operaris que puguin accidentar-se. 
• El senyalitzador ha d’anar dotat  d’una armilla de malla lleugera i reflectant. 
• En la realització de l’excavació, s’ha de considerar la possibilitat de la presència d’alguns dels serveis afectat (línies elèctriques 
subterrànies, conduccions de gas, conduccions d’aigua, telefonia, clavegueram). 
• Si en el solar es té constància de la presència d’alguna línia d’electricitat subterrània, que creui o estigui instal·lada a escassa distància del 
traçament de la rasa a excavar, es realitzaran  prospeccions per conèixer la seva correcta ubicació, i es realitzaran els tràmits oportuns amb l’empresa 
subministradora de l’electricitat perquè talli el subministrament elèctric d’aquestes línies abans d’iniciar  els treballs, per evitar el risc de contacte 
elèctric.  
• Si a causa de necessitats de programació de l’obra, quan iniciem els treballs d’excavació no s’ha tallat el subministrament elèctric 
d’aquesta línia, amb evident risc de contacte directe durant l’obertura de la rasa, haurà d’estar prohibida la realització de la mateixa mitjançant mitjans 
mecànics, només es permetrà l’excavació manual prenent totes les precaucions necessàries. 
• En cas d’inundació, degut al nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà, immediatament, l’eixugada corresponent per evitar així, el reblaniment de 
les bases al talús. 
•  Posat que, s’hagués de treballar a la mateixa vorera de la rasa els operaris hauran d’emprar  el cinturó de seguretat convenientment lligat. 
• L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en terreny sec, o botes de goma en presència 
de fangs. 
• En cas d’usar el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius,  davantal. 
• S’ha de procurar la presència  mínima dels treballadors al voltant de les màquines. 
• Es prohibeix la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’ha de senyalitzar a la part exterior de la 
cabina del conductor. 
• Cal deixar el tall, en acabar els treballs, net i endreçat. 
• Per als futurs treballs, es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, referida amb anterioritat, incorporada a una 
bastida. 
• Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, complementàriament, en els talls que sigui 
precís. 
 
Pous 
• El personal encarregat de la realització dels pous haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel 
desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat en la mesura del possible.   
• S’hauran d’estrebar  les parets dels pous a mesura que es vagi aprofundint, sense que la distància entre el fons del pou i la vorera inferior 
de l’estrebament superi mai els 1,5 metres. 



• A mesura que s’aprofundeixi el pou, s’haurà d’instal·lar en aquest, una escala que compleixi amb les disposicions  exigides a la nostra 
legislació. Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal competent i  amb  la deguda experiència. 
• Als terrenys que siguin susceptibles d’inundació, els pous hauran de tenir de mesures que facilitin la ràpida evacuació dels treballadors. 
• Posat que  fos necessari bombejar constantment un pou, s’haurà de disposar d’un equip auxiliar de bombeig. 
• En tota excavació de pous s’emprarà un mesurador d’oxigen. 
• S’establirà una comunicació entre els treballadors de l’interior del pou i els de l’exterior. 
• Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l’excavació del pou hauran d’estar protegits, en la  mesura que es pugui, contra la 
caiguda d’objectes. 
• S’ha de protegir la part superior del pou amb tanques  o bé amb baranes, arquits, etc. 
• Si l’excavació de pou es realitzés durant la nit s’haurà d’il·luminar convenientment la part superior i els entorns del pou. 
• Sempre que hi  hagi persones dins d’un pou, el fons del mateix haurà d’estar convenientment il·luminat i alhora, disposarà d’una il·luminació 
d’emergència. 
• Els aparells elevadors instal·lats a sobre del pou hauran de : 
a) Tenir una resistència i una estabilitat suficients pel treball que aniran a exercir. 
b) No ha de suposar cap perill pels treballadors que es trobin al fons del pou. 
c) L’aparell elevador haurà de disposar d’un limitador de final de carrera, del ganxo, així com     d’una balda  de seguretat  instal·lada al seu 
mateix ganxo. 
d) L’operador de grua que manipuli l’aparell elevador haurà de tenir la suficient visibilitat, perquè des de la part superior pugui observar la 
correcta elevació de la càrrega  sense cap  risc per la seva part de caiguda al buit tot i utilitzant el cinturó de seguretat convenientment  lligat. 
e) S’haurà de preveure el suficient espai lliure vertical entre la politja elevadora i el cubell quan aquest es trobi al capdamunt del pou. 
f)  El cubell haurà  d’estar lligat al ganxo, el qual haurà de disposar d’una balda de seguretat de manera que no es pugui desfermar . 
g) Els torns que  es trobin col·locats a la part superior del pou, hauran de ser instal·lats de manera que es pugui enganxar i desenganxar el 
cubell sense cap perill . 
h) Quan s’utilitzi un torn accionat manualment s’haurà de col·locar al voltant de la boca del pou un plint de protecció. 
i) El tro d’hissar ha de tenir un fre, que s’haurà  de comprovar abans de començar cada jornada. 
j) No s’han d’omplir les galledes o baldes fins a la seva vora, si no fins només els dos terços de la seva capacitat. 
k) S’hauran de guiar durant el seu hissat els cubells plens de terra. 
 
• Posat que sigui necessari, s’haurà d’instal·lar un sistema de ventilació forçat introduint aire fresc canalitzat cap al lloc de treball. 
• En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels pous de profunditat major de 1,30 m. amb un tauló 
resistent, xarxes o qualsevol altre element equivalent. 
• En cas de realitzar l’excavació del pou en una zona pels vianants i amb trànsit de vehicles es realitzarà un tancant de manera que els 
vehicles romanguin a una distància mínima de 2 metres i en cas de trànsit de vianants  a 1 metre. 
• En tots dos casos, es senyalitzarà amb les respectives senyales viàries de “perill obres" s’il·luminarà, per la nit, mitjançant punts de llum 
destellants.  
• L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en terreny sec, o botes de goma en presència 
de fangs. 
• Posat que s’empri el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius, davantal. 
• Qualsevol mena de consum elèctric haurà d’estar protegida mitjançant un interruptor diferencial, per  evitar el risc de contacte elèctric no 
desitjat degut a un defecte d’aïllament. 
• Cal vetllar  per a que els cables conductors i la infraestructura "aparellage" de connexió estiguin en bon estat, substituint-les  posat que 
s’observi qualsevol mena de deteriorament. 
• S’ha de procurar la presència  mínima dels treballadors al voltant de les màquines. 
• És prohibida la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’ha de senyalitzar a la part exterior de la 
cabina del conductor. 
• Cal deixar el tall  d’obra, en acabar els treballs, net i endreçat. 
• Pels futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, esmentada amb anterioritat, incorporada a una 
bastida. 
• Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, complementàriament, als talls on sigui precís. 
 
ELEMENTS AUXILIARS 
 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat, que complirà amb la normativa 
següent: 
Oxitallada 
Escales de mà 
Grup compressor i martell pneumàtic 
Camions i dúmpers de gran tonatge 
Dúmpers de petita cilindrada 
Retroexcavadora 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra atenent als criteris establerts per la legislació 
vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
 
 

RASES I POUS 
 
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
     
• Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes per : 
- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o palanques de peus inclinats units a la part superior per un tauló de 
fusta. 
  
• Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat : 
- Senyal de perill indefinit. 
- Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
- Senyal de limitació de velocitat. 
- Senyal de prohibit avançar. 
- Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
- Balisament destellant per a la seguretat de la conducció nocturna. 
 
• Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap.  
- Senyal de protecció obligatòria de la vista 
- Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
  
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la 
legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
 

 
 
RASES I POUS 
 
5.- Relació d’Equips de protecció  individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

 
• Treballs d’excavació i transports mecànics  (conductors): 
- Cascos. 
- Guants de cuir.  
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (de manera especial a les traginaries de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 
• Treball en rases i pous (operaris)  : 
- Cascos. 
- Botes de seguretat de cuir pels llocs secs. 
- Botes de seguretat de goma  pels llocs humits. 
- Guants de lona i cuir (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
- Canelleres. 
- Armilla de malla lleugera i reflectant. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà  als treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de 
Seguretat i condicions de Salut que ha de  realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 
20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 



FONAMENTS 
 
1.- Introducció. 
 
1.1 Definició:  
 
Base natural o artificial, sota terra, sobre la qual descansa un edifici. La seva dimensió i tipus es troba en funció del pes de l’edifici i de l’aptitud 
portant del terreny sobre el qual descansa aquest. 
  
1.2 Tipus de fonamentació: 
  
Es classifiquen en dues famílies: 
- fonaments superficials. 
- fonaments profunds. 
  
Dintre dels fonaments superficials es distingeixen: 
- corregudes. 
- lloses. 
- bigues flotants. 
- sabates 
En els fonaments profunds considerem: 
- els pilots realitzats in situ. 
- els pilots prefabricats. 
  
1.3 Observacions generals: 
  
L’activitat constructiva de fonamentació comporta bàsicament; l’excavació, la seva fabricació in situ (ferrallat, formigonat) o la clavada del pilot 
prefabricat. Per això, s’haurà de considerar el transport vertical i horitzontal de tots els elements que componen la fonamentació. 
Per realitzar aquesta activitat d’una manera eficient i eficaç, caldrà: 
• Una programació (planificació i coordinació) de les diferents subactivitats que componen la construcció de la fonamentació. 
• Una organització del tall d’obra per posar a la  pràctica la programació; per això s’establiran els camins de circulació de maquinària, zones 
d’estacionament, zones de replega de material, etc. 
• Finalment, una previsió d’elements auxiliars, com bastides amb escales adossades, maquinària per al moviment de terres, maquinària per al 
transport horitzontal i vertical, etc.; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva, dels Equips de Protecció Individual i de les instal·lacions d’higiene i 
benestar; així com una previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària. 
 
Tot això, té l’objectiu que es realitzi en el temps prefixat en el projecte d’execució material de l’obra amb els mínims riscos d’accidents possibles. 
  
S’ha de considerar, abans d’iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les tanques perimetrals de limitació del solar per evitar l’entrada de 
personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com, també, les preses d’obra (aigua i electricitat). 
En aquesta activitat s’haurà  de considerar la construcció de la  bancada de la futura grua torre.                       
 
SABATES 
 
1.- Definició i descripció. 
     
1.1 Definició: 
 
Eixamplament de la base dels suports verticals pertanyent a estructures d’edificació, sobre terres homogènies d’estratigrafia sensiblement horitzontal, 
encarregat de repartir les càrregues sobre el terreny. 
     
1.2 Descripció: 
 
Les sabates poden ser de formigó en massa o armat, de planta quadrada o rectangular, alhora també, poden ser aïllades o  esbiaixades. 
Les sabates es construeixen, bàsicament, realitzant una petita excavació de secció quadrada o rectangular, i un cop anivellada la rasant a cota, es 
col·loca l’armadura i posteriorment el formigó, segons les característiques que són descrites en el projecte d’execució material. 
L’excavació es pot realitzar manualment o amb maquinària de moviment de terres (retroexcavadora). 
 
Per  realitzar les sabates serà imprescindible considerar l’equip humà següent : 
- operaris per realitzar l’excavació manual. 
- conductors de la maquinària d’excavació. 
- ferrallistes. 
- encofradors. 
- conductors de formigonera. 
- operaris per al  bombeig del formigó. 
- gruistes. 
 

També, caldrà considerar els mitjans auxiliars necessaris per  realitzar la fonamentació: 
- Maquinària: retroexcavadora, camió formigonera, grua mòbil, traginadora de trabuc ”dúmper” de petita cilindrada per al transport auxiliar, 
maquinària taller ferralla, bomba de formigó, tixotròpics i maquinària, etc. 
- Eines manuals. 
- Preses provisionals d’aigua i elèctrica. 
- Instal·lacions d’higiene i benestar. 
 
SABATES 
 
2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 
 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, 
considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del 
Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa 
constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el seu cas controlar i reduir els citats Riscos, 
tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del  

Risc 
 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.  BAIXA GREU BAIX 
 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.                    BAIXA LLEU ÍNFIM 
 4.- Caiguda d’objectes per manipulació.              BAIXA LLEU ÍNFIM 
 6.- Trepitjades sobre objectes.                                        BAIXA LLEU ÍNFIM 
 8.- Cops amb elements mòbils de màquines.        BAIXA GREU BAIX 
 9.- Cops amb objectes o eines.                          BAIXA GREU BAIX 
 11.- Atrapaments per o entre objectes.                   ALTA GREU ELEVAT 
 16.- Contactes elèctrics.                                           BAIXA MOLT GREU MEDI 
 18.- Contactes amb substàncies càustiques o corrosives    MÈDIA LLEU BAIX 
 26.- O. R.: manipulació de materials abrasius.        ALTA LLEU MEDI 
 28.- Malalties causades per agents físics.        MÈDIA GREU MEDI 
 
OBSERVACIONS : 
 
(8)   Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres,  bombeig de formigó “cop d’ariet” i l’ús de la serra circular. 
(28)  Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper”. 
 
SABATES 
 
3.- Norma de Seguretat 
 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 
• Els camins d' accés des de l’exterior del solar  cap al tall s’hauran d’establir i senyalitzar adequadament. 
• Posat que els fonaments es trobin a una cota diferent  de la rasant del carrer : 
• Les rampes d’accés al tall d’obra superaran el 10% la pendent. 
• S'instal·larà un accés de vianants independent al de la rampa, per a l’accés del personal a les cotes de cimentació. 
• En el cas de risc de caiguda a diferent nivell, posarà tanques de seguretat. 
Atès  els treballs que es desenvolupen a aquesta activitat s’haurà d’assegurar que ja es trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar 
definitives per a l’execució de l’ obra restant   
 
PROCÉS  
 
• El personal encarregat en la realització de la fonamentació haurà de conèixer els riscos específics, així com de l’ús dels mitjans auxiliars 
necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat a la mesura del possible. 
• S’hauran de mantenir a cada moment els talls d’obra nets i endreçats.  
• S’hauran d’emmagatzemar tots els combustibles, olis i gasos a pressió de manera que estiguin protegits de les inclemències 
atmosfèriques : calor, pluja, etc. 
• Les passarel·les i plataformes de treball tindran, com a mínim, una amplada de 60 cm. 
• S’haurà d’evitar  la permanència o pas de  les persones sota càrregues sospeses, tot i  acotant les àrees de treball. 
• Es  suspendran els treballs quan  plogui, nevi  o bufi el  vent amb  una velocitat superior a 50 Km/h, en aquest darrer cas es retiraran els 
materials i eines  que puguin desprendre’s. 



• En les instal·lacions d’energia elèctrica per als elements auxiliars d’accionament elèctric, com formigoneres i vibradors, es disposarà a 
l’arribada dels conductors de preses d’un interruptor diferencial, amb la seva corresponent presa de terra, segons el Reglament Electrotècnic per a 
Baixa Tensió.  
• Quan l’abocada  del formigó es realitzi pel sistema de bombeig pneumàtic o hidràulic, els tubs de conducció es trobaran convenientment 
ancorats  i es pararà esment en netejar la canonada després del formigonat, donat que la pressió de sortida dels àrids poden ser causa  d’accident. 
• Quan s’utilitzin vibradors elèctrics, aquests seran de la  Classe III, segons el Reglament de Baixa Tensió. 
• En  les zones de pas amb risc de caiguda a diferent nivell, es col·locaran tanques tubulars de peus drets, convenientment ancorades. 
• Es senyalitzarà l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en  tots els seus accessos i, de manera complementària, als talls 
d’obra que hi calgui. (Vegeu capítol 4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització, d’aquesta fitxa). 
• S’haurà  de construir les zones d’estacionament amb una certa pendent per  facilitar el vessament de les aigües. 
• Posat que es produís qualsevol vessament d’oli en les zones d’estacionament, s’haurà de neutralitzar amb sorra, o mitjançant qualsevol 
altre sistema que sigui també adequat. 
• Els operaris encarregats del muntatge o de la manipulació de les armadures aniran provistos de casc, guants de cuir, botes de seguretat de 
cuiro i puntera reforçada, granota de treball, davantals i cinturó portaeines. 
• Els operaris que manipulin el formigó empraran de casc, guants de neoprè, botes de  goma de canya alta L’operari conductor del 
traginadora de trabuc ”dúmper” empraran casc, guants de cuiro, botes de seguretat, granota de treball, i cinturó antivibratori. 
 
ELEMENTS AUXILIARS 
 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs d’aquesta activitat. 
Escales de mà 
Grup compressor i martell pneumàtic 
Dúmpers de petita cilindrada 
Retroexcavadora 
Planta de formigó 
Bombatge de formigó 
Serra circular 
Armadura 
 
Sempre que las condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran en l’obra atenent als criteris establerts per la 
legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
SABATES 
 
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i  Senyalització. 
 
• Les proteccions col·lectives citades en les normes de seguretat es troben constituïdes per : 
• Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçària;  
•  
• Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, en conformitat a la normativa assenyalada en aquesta 
activitat: 
• Senyal d’advertència de càrrega sospesa. 
• Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
• Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
• Senyal d’advertència de risc elèctric. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap.  
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de las mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
  
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran en l’obra tot  seguint els criteris establerts per la legislació 
vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
 

 
 
 
 
 

SABATES 
 
5.- Relació d’Equips de protecció  individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 
 
• Treballs d’excavació i transports mecànics (conductors): 
 - Cascos. 
 - Botes de seguretat. 
 - Granota de treball. 
 - Cinturó antivibratori (de manera especial en la traginadora de trabuc ”dúmper” de petita cilindrada). 
 
• Treball amb armadures (operaris): 
 - Cascos. 
 - Botes de seguretat. 
 - Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
 - Granota de treball. 
 - Davantal, en cas de treballs en taller ferralla. 
 
• Treball de formigonat : 
 - Cascos. 
 - Botes de seguretat de canya alta. 
 - Guants de neoprè. 
 - Granota de treball. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionats als treballadors, reflectint-los al Pla de 
Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual deuran  complir a cada moment els requisits establerts en el RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 
de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PAVIMENTS 
 
1.- Introducció. 
 
1.1 Definició:  
Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte. 
 
1.2 Tipus de revestiments : 
• peces rígides: revestiment de sòls i escales interiors i exteriors amb peces dels següents materials: pedra natural o artificial, ceràmica, 
ciment, terratzo, formigó, fusta i xapa d’acer. 
• flexibles: revestiment de sòls i escales a interiors, amb llosetes, rajoles i rotllos dels següents materials: moqueta de fibres naturals o 
sintètiques, linòleum, PVC i a interiors i exteriors amb rotllos i rajoles de goma i policloroprè. 
• soleres: revestiment de sòls naturals a l’interior d’edificis amb capa resistent de formigó en massa, la superfície superior de la qual quedarà 
vista o rebrà un revestiment. 
 
1.3 Observacions generals: 
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’empraran gruetes de petita capacitat, sistemes de bombatge pneumàtic de morters o 
assimilables.  
Aplec de material paletitzat, les elevacions del qual s’haurien d’haver realitzat abans del desmuntatge de la grua. 
Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la potència dels quals ha de ser d’una 
intensitat lumínica mèdia de 100 lux.  
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de limitació del solar per evitar l’entrada de 
personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar així com també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
 
PAVIMENTS 
 
1.- Definició i descripció. 
 
1.1 Definició: 
Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte. 
 
1.2 Descripció: 
• tipus de revestiments amb peces rígides:  
amb rajoles de pedra, ceràmiques rebudes amb morter, ceràmiques enganxades, de ciment, de ciment permeable, de terratzo, de formigó, de parquet 
hidràulic, de fosa, de xapa d’acer i d’asfalt. 
amb llistons d’empostissar (mosaic). 
amb posts (fusta). 
amb lloses de pedra. 
amb plaques de formigó armat. 
amb llambordins de pedra i formigó. 
 
• tipus de revestiments flexibles:  
Llosetes de moqueta autoadhesives, de linòleum adherides, de PVC homogeni o heterogeni adherides a tocar o soldades. 
Rotlles de moqueta adherits, tesats per adhesió o tesats per llates d’empostissar; de linòleum adherits, de goma adherits o rebuts amb ciment, de 
PVC homogeni o heterogeni adherits amb juntes a tocar o soldades. 
Rajoles de policloroprè adherides o rebudes amb ciment, de goma adherides o rebudes amb ciment. 
 
- tipus de soleres: per a instal·lacions, lleugeres, semipesants i pesants. 
 
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels elements necessaris per la seva 
construcció. Per això s’haurà de considerar un previ aplec de material a les respectives plantes. Aquest aplec de material  s’elevarà mitjançant la 
maquinària instal·lada per a aquella fi: grues, muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. El 
transport del material paletitzat des del camió o magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà mitjançant el carretó elevador. 
 
Per realitzar els paviments serà imprescindible considerar el següent equip humà: 
• operadors de grua. 
• enrajoladors i d’altres. 
• operadors de carretó elevador. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels paviments: 
• Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada per transport auxiliar,  carretó 
elevador, toro, etc.  
• Estris. 
• Eines manuals. 
• Presa provisional d’aigua. 
• Instal·lació elèctrica provisional. 
• Instal·lacions d’higiene i benestar. 

PAVIMENTS 
 
2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 
 
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, 
considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del 
Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa 
constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint 
en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluació del risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.                  BAIXA MOLT GREU MEDI 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell                     MÈDIA GREU MEDI 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                     BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.                                                BAIXA GREU BAIX 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.             MÈDIA GREU MEDI 
10.-Projecció de fragments o partícules                     MÈDIA LLEU BAIX 
11.-Atrapaments per o entre objectes.                       BAIXA GREU BAIX 
13.-Sobreesforços.                                                         BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.          MÈDIA GREU MEDI 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives   MÈDIA GREU MEDI 
20.-Explosions.                                                             BAIXA MOLT GREU MEDI 
21.-Incendis.                                                                 BAIXA GREU BAIX 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.                  ALTA LLEU MEDI 
27.-Malalties causades per agents químics.                     MÈDIA GREU MEDI 
 
OBSERVACIONS : 
 
(8)  Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombatge de material o degut a la manipulació de l’esmoladora angular. 
(11)  En treballs de manutenció de càrregues paletitzades. 
(16) Risc específic en treballs de poliment 
(18 I 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics. 
(17, 20 i 21)   Risc causat per l’ús de dissolvents. 
(26)   Risc causat per la manipulació de peces per pavimentar. 
 
PAVIMENTS 
 
3.- Norma de Seguretat 
 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 
• Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues d’obra; per elements de poc pes, la 
grueta, i bombes per les elevacions de morters, formigons i materials a granel. 
• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les instal·lacions d’Higiene i 
Benestar definitives per l’execució de la resta de l’obra. 
 
PROCÉS 
 
• El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per 
realitzar-los amb la major seguretat possible. 
• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben il·luminat. 
• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les activitats anteriors (balconeres, 
cornises, etc.) 
• Si hi ha substàncies pastoses (pel poliment del paviment) s’haurà de limitar amb garlandes i senyalitzar el risc de pis lliscós. 
• La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de dos metres. 
• La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i  reixeta de protecció de la bombeta; 
alimentats a 24 Volts. 
• El material paletitzat serà transportat mitjançant ungles portadores de palets convenientment bragat a la grua. 
• Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per plataformes específiques.   
• S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 
• Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es faci, aquests podrien convertir-se en un “llaç”, amb el qual, en ensopegar, es produïssin 
caigudes a diferent nivell, i fins i tot des d’alçada. 



• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions.  
• En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en especial, es tindrà la precaució de no 
posar el peu sota el palet. 
• Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els 30 Kg. 
• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al 
quadre de zona. 
• És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles mascle-femella. 
• Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), 
granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 
 
Peces rígides 
• El tall de peces de paviment s’executarà a una via humida per evitar lesions als pulmons per treballar en ambients amb pols 
neumoconiòtiques. 
• El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà situant el tallador a sotavent, per evitar en la forma del possible, de 
respirar els productes del tall en suspensió. 
• Posat que es realitzessin els talls amb serra circular o rotaflex (radial) es tindrà molt de compte amb la projecció de partícules, per la qual 
cosa s’ha de fer a un lloc on el trànsit de personal sigui mínim, i cas de no ser així, s’haurà d’apantallar la zona de tall. 
• Les peces de paviment s’aixecaran  sobre  palets convenientment fetes les vorades.  
• Les peces del paviment s’aixecaran a les plantes a sobre de plataformes emplintades, cas de no estar paletitzats i totalment fetes les 
vorades. 
• Les peces s’hauran d’apilar correctament dins de la plataforma emplintada, apilades dins de les caixes de subministrament i no es 
trencaran fins a l’hora d’utilitzar el seu contingut. 
• El conjunt apilat es fleixarà o lligarà a la plataforma d’hissat per evitar vessaments de la càrrega. 
• Les peces de paviment soltes s’hauran d’hissar perfectament apilades a l’interior de gàbies de transport per evitar accidents per vessament 
de la càrrega.  
• Els sacs d’aglomerant s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats a sobre de plataformes emplintades, fermament amarrades per 
evitar vessaments. 
• Els llocs de trànsit de persones s’hauran d’acotar mitjançant cordes amb banderoles a les superfícies recentment solades. 
• Les caixes o paquets de paviment s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls, a on es vagi a col·locar. 
• Les caixes o paquets de paviment mai s’han de disposar de mode que obstaculitzin les zones de pas. 
• Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació interna de l’obra, es tancarà l’accés, indicant-se itineraris alternatius 
mitjançant senyals de direcció obligatòria. 
• Els llocs en fase de poliment seran senyalitzats mitjançant un senyal d’advertència de “perill” amb rètol de “paviment lliscant” 
• Les polidores i abrillantadores a emprar estaran dotades de doble aïllament, per evitar els accidents per risc elèctric. 
• Les polidores i abrillantadores estaran dotades de cèrcol de protecció antiatrapaments, per contacte amb els raspalls i papers de vidre. 
• Les operacions de manteniment i substitució o canvi d’aquells raspalls o papers de vidre es realitzaran amb la màquina “desendollada de la 
xarxa elèctrica”. 
• Els llots, producte dels poliments, han de ser retirats sempre cap a les zones que no siguin de pas, i han de ser eliminats immediatament de 
la planta un cop finalitzat el treball. 
• Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar el casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de 
treball i botes de cuir de seguretat. 
• Els operaris que manipulin llots, morters, etc. hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè o làtex, granota de treball, botes de 
goma de seguretat amb sola antilliscant.  
• Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, 
botes de cuir de seguretat, ulleres antiimpactes i als casos en què es necessitin, màscara antipols. 
• Els paquets de lamel·les de fusta seran transportats per un mínim de dos homes, per evitar accidents per descontrol de la càrrega i 
lumbàlgies. 
• Els accessos a zones en fase d’arrebossats, s'assenyalaran amb “prohibit el pas” i amb un rètol de “superfície irregular”, per prevenir de 
caigudes al mateix nivell. 
• Els llocs en fase de fregat amb paper de vidre, romandran constantment ventilats per tal d’evitar la formació d’atmosferes nocives (o 
explosives) per pols de fusta. 
• Les màquines de fregar a emprar, estaran dotades de doble aïllament, per evitar accidents per contacte amb energia elèctrica. 
• Les polidores a emprar tindran el manillar de maneig i control revestit de material aïllant de l’electricitat. 
• Les operacions de manteniment i substitució dels papers de vidre es realitzaran sempre amb la màquina "desendollada de la xarxa 
elèctrica”. 
• Les serradures produïdes seran escombrades mitjançant raspalls i eliminades immediatament de les plantes. 
• Es disposaran a cada planta petits contenidors per emmagatzemar les deixalles generades; que s'hauran d’evacuar als muntacàrregues. 
 
Flexibles 
• Les caixes de llosetes o rotlles s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls on s’hagin d’emprar, situades el més 
allunyats possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries. 
• Els aplecs de material mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de pas. 
• És prohibit d’abandonar i deixar encesos els encenedors i bufadors; un cop utilitzats s’apagaran immediatament, per tal d’evitar incendis. 
• Durant l’ús de coles i dissolvents, es mantindrà constantment un corrent d’aire suficient per a la renovació constant, evitant atmosferes 
tòxiques. 
• S’establirà un lloc per l’emmagatzematge de coles i dissolvents; aquest magatzem haurà de mantenir una ventilació constant. 

• És prohibit de mantenir i emmagatzemar coles i dissolvents a recipients sense estar perfectament tancats, per evitar la formació 
d’atmosferes nocives. 
• Els paviments plàstics s’emmagatzemaran separadament dels dissolvents i coles, per evitar incendis. 
• S’instal·laran dos extintors de pols química seca ubicats cada un d’ells al costat de cada porta del magatzem (al de dissolvents i al de 
productes plàstics) 
• S’instal·laran rètols de perill d’incendis i de no fumeu a sobre de la porta del magatzem de coles i dissolvents i del magatzem de productes 
plàstics. 
• En l’accés a cada planta on s’estiguin utilitzant coles i dissolvents, s’instal·larà un rètol de no fumeu.. 
• Els recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran, allunyats de qualsevol focus de calor, foc o espurna. 
• És prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc. 
• Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball, botes de cuir de seguretat i màscara de filtre químic si 
l’adhesiu conté productes volàtils químics tòxics. 
 
ELEMENTS AUXILIARS 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat: 
Dúmpers de petita cilindrada 
Grúes i aparells elevadors 
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo" 
Carretó elevador 
Transpalet manual: carretó manual 
Formigonera pastera 
Bombatge de morter 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la 
legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
 
PAVIMENTS 
 
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
 
• Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
• Baranes de seguretat formades per muntants, barra intermèdia i sòcol. La barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a 
mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 
• Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb tub buit, i a la part central 
d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana 
modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 
• Extintor de pols química seca. 
• Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 
 
- Senyal de perill. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal d’advertència de risc d’incendi. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la 
legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 

 



PAVIMENTS 
 
5.- Relació d’Equips de protecció individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 
• Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 
 
• Pels treballs amb coles i dissolvents: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.  
- Pantalla facial, si s’escau.  
 
• Pels treballs amb morters, formigons i llots: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de goma de seguretat. 
 
• Pels treballs de col·locació de paviment: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Genolleres. 
- Ulleres antiimpactes als casos de paviments rígids. 
- Màscara antipols, als casos de tall de paviments rígids. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de 
Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, 
del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTAL·LACIONS 
 
1.- Introducció. 
 
1.1 Definició:  
Col·locació i muntatge d’un conjunt d’aparells, conduccions, accessoris, etc., destinats a proporcionar un servei. 
 
 
1.2 Tipus d’instal·lacions : 
- Electricitat i audiovisuals: (ref. InsEl1,2,3,4,5,6,7,8) consisteix, amb les corresponents ajudes de maçoneria, en l’obertura de regates, allotjament 
al seu interior de les conduccions de repartiment i el posterior tancament de les regates, en el cas d’instal·lacions encastades. A més, s’inclou la 
instal·lació de caixes de distribució, els mecanismes de comandament, els elements de seguretat, etc. que són necessaris pel correcte funcionament 
del sistema d’il·luminació, telefonia, vídeo, TV, megafonia, l’accionament de la maquinària, etc. instal·lats a un edifici. 
- Instal·lació de conductes fluids (subministrament, evacuació i contra incendis) : (ref. InsFl1,2,3,4,5,6,7,8) 
- Fontaneria. 
- Sanejament. 
- Calefacció. 
- Gas 
- Instal·lació d’aire condicionat: (ref. InsAi1,2,3,4,5,6,7,8) 
- Antenes i parallamps: (ref. InsAn1,2,3,4,5) s’inclou des de la col·locació del pal de les antenes receptores i de les línies de repartiment, fins 
l’arribada del subministrament dels diferents punts de connexió dels aparells interiors. 
- Ascensors i muntacàrregues: (ref. InsAs1,2,3,4,5,6,7) partint del buit previst ja de les fases d’estructura i tancaments, es procedirà, d’una 
banda, a la col·locació de les portes exteriors d’accés a la cabina, i d’altra banda, a la instal·lació de guies, maquinària, contrapesos i cabina exterior 
del buit. 
 
1.3 Observacions generals : 
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, escales de mà i tisora, eines manuals, etc. 
Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la potència dels quals ha de ser d’una 
intensitat lumínica mèdia de 100 lux. 
 
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de limitació del solar per evitar l’entrada de 
personal aliè a l’obra;  les instal·lacions d’higiene i benestar, així com també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS 
 
1.- Definició i descripció. 
 
1.1 Definició: 
Instal·lació elèctrica: Conjunt de mecanismes i utillatges destinats a la distribució i consum d’energia elèctrica a 220/380 volts, des del final de la 
presa de la companyia subministradora fins a cada punt d’utilització de l’edifici.  
Instal·lació d’àudio-visuals: Conjunt de sistemes electrònics destinats  a la transmissió per cable de senyals elèctriques d’alta freqüència per a les 
funcions de telefonia, tèlex, vídeo, megafonia, TV, etc. 
 
1.2 Descripció: 
Les instal·lacions per cable per a la transmissió dels impulsos elèctrics de freqüència industrial (instal·lació elèctrica de 220/380 volts) i d’alta 
freqüència (instal·lació d’àudio-visuals de molt baixa tensió) es realitzaran mitjançant cables entubats, i a cada punt de distribució hi haurà la seva 
corresponent caixa de connexions. 
S’han d’individualitzar les canalitzacions segons les diferents funcions a exercir: electricitat, telefonia, vídeo, megafonia, TV per cable, etc. 
Els tubs o canalitzacions que porten cables poden anar encastats o vistos, així com les seves caixes de distribució, que hauran de tenir accés per 
realitzar les operacions de connexió i reparació. 
 
 
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials necessaris per dur a terme la instal·lació. 
Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un espai predeterminat tancat(cables, tubs, etc.).  
 
Per realitzar la instal·lació elèctrica i d’àudio-visuals serà imprescindible considerar el següent equip humà: 
• electricistes. 
• ajudes de maçoneria. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la instal·lació: 
• Estris: escala de tisora, escala de mà, proteccions col·lectives i personals, etc. 
• Eines manuals: comprovants de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina per fer regates, etc. 
• Instal·lació elèctrica provisional. 
• Instal·lacions d’higiene i benestar. 
 
 
 

INSTAL·LACIÓ  ELÈCTRICA I AUDIO-VISUALS 
 
2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 
 
En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, 
considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del 
Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa 
constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint 
en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluació del risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.  MÈDIA GREU MEDI 
9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.  ALTA LLEU BAIX 
13.-Sobreesforços.  MÈDIA GREU MEDI 
15.-Contactes tèrmics.  BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.  ALTA MOLT GREU ELEVAT 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.  ALTA LLEU MEDI 
28.-Malalties causades per agents físics.  MÈDIA GREU MEDI 
 
OBSERVACIONS : 
(10)   Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates. 
 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS 
 
3.- Norma de Seguretat 
 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar 
definitives per a l’execució de la resta de l’obra.  
 
PROCÉS 
 Xarxa interior elèctrica i àudio-visual 
• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per 
realitzar-los amb la major seguretat possible. 
• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat. 
• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les activitats anteriors (balconeres, 
cornises, etc.). 
• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions.  
• Els operaris que realitzin el transport del material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball 
i botes de cuir de seguretat. 
• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al 
quadre de zona. 
• En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es tindrà cura de l’ordre i la neteja del tall per evitar el risc d’ensopegades. 
• La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de dos metres. 
• La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta; 
alimentats a 24 Volts. 
• És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització de les clavilles mascle-femella. 
• Les escales de mà a utilitzar, seran  tipus tisora, dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d’obertura, per evitar els riscos de 
caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats sobre superfícies insegures. 
• En la realització del cablejat, penjat i connexió de la instal·lació a zones de risc de caiguda al buit (escales, balconeres, etc.) es protegirà el 
buit mitjançant una xarxa de seguretat. 
• Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II). 
• Les eines dels instal·ladors, els aïllaments de les quals estiguin deteriorats, seran retirades i substituïdes per altres en bon estat de manera 
immediata. 
• Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la instal·lació elèctrica de l’edifici, l’últim cablejat que s’executarà serà el que vagi del quadre 
general al de la companyia subministradora, guardant a un lloc segur els mecanismes necessaris per a la connexió, que seran els últims a instal·lar-
se. 
• Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal abans d’iniciar-se, per evitar accidents. 
• Abans de fer entrar a càrrega la instal·lació elèctrica, s’haurà de fer una revisió a fons de les connexions de mecanismes, proteccions i 
empalmaments dels quadres elèctrics, d’acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 



• Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà) o guants 
aïllants si els calgués, granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
•  
• Xarxa exterior elèctrica 
•  
• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per 
realitzar-los amb la major seguretat possible. 
• La instal·lació dels cables d’alimentació des de la presa fins els punts, es realitzarà entubats i enterrats a rases. 
• A la realització de les rases es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous (MovEZ). 
• Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies. 
• Durant l’hissat dels pals o bàculs a zones de trànsit, s’acotarà una zona amb un radi igual a l’alçada  d’aquests elements més cinc metres. 
• Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb senyals previstes per al codi de circulació, i 
per la nit, aquestes es senyalitzaran amb llums vermells. 
• Durant l’hissat d’aquests bàculs o pals, es vigilarà en tot moment que es respectin les distàncies de seguretat respecte a d’altres línies 
d’Alta Tensió aèries que hi hagi pels voltants, és a dir: per a tensions no superiors a 66 Kv, a una distància de 3 metres, i superiors a 66 Kv, a una 
distància de seguretat de 5 metres. 
• Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota 
de treball i botes de cuir de seguretat. 
 
Estació transformadora d’Alta a Baixa Tensió 
• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per 
realitzar-los amb la major seguretat possible. 
• Durant el procés d’instal·lació es deixaran les línies sense tensió, tenint en compte les cinc regles d’or de seguretat als treballs a línies i 
aparells d’Alta Tensió: 
• Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió mitjançant interruptors i seccionadors que assegurin la impossibilitat de tancament 
intempestiu. 
• Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall. 
• Reconeixement de l’absència de tensió. 
• Posar a terra i en curtcircuit totes les possibles fonts de tensió. 
• Col·locar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball. 
• S’haurà de garantir l’absència de tensió mitjançant un comprovant adequat abans de qualsevol manipulació. 
• En el lloc de treball es trobaran presents com a mínim dos treballadors, que hauran d’emprar casc de seguretat, protecció facial, guants 
aïllants, catifa aïllant, banqueta i perxa. 
• L’entrada en servei de les estacions de transformació, tant d’Alta com de Baixa Tensió es realitzarà amb l’edifici desallotjat de personal, en 
presència del comandament d’obra i de la direcció facultativa. 
• Abans de fer entrar en servei les estacions de transformació es procedirà a comprovar l’existència real a la sala de la banqueta de 
maniobres, perxes de maniobres, extintors de pols química seca i farmaciola, i que els operaris es trobin vestits amb les peces de protecció personal. 
• Pels treballs de revisió i manteniment del Centre de Transformació estaran dotats dels elements següents: 
• placa d’identificació de cel·la. 
• Instruccions pel que fa a perills que presenten els corrents elèctrics i els socors a impartir a les víctimes. 
• Esquema del centre de transformació. 
• Perxa de maniobra. 
• Banqueta aïllant. 
• Insuflador per a la respiració boca a boca. 
• En l’entrada del centre es col·locaran plaques per a la identificació del centre i triangle d’advertència de perill. 
• En els treballs d’instal·lació del grup transformador i annexos s’hauran de considerar els treballs auxiliars de maçoneria, que es regiran 
segons la norma CinLa i treballs de soldadura per a la col·locació de ferramentes que es regiran segons la norma de soldadura elèctrica EstAc5. 
• La col·locació del grup transformador s’auxiliarà mitjançant una grua mòbil que haurà de complir amb la normativa de grues mòbils de 
ConMu4. 
• S’ha de tenir en compte que pels treballs a realitzar a les estacions d’Alta Tensió s’ha de considerar el “Reglament sobre Centrals 
Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació” (RD 3275/1982 de 12 de novembre, BOE 288 d’1 de desembre de 1982. Ordre de 23 de juny 
de 1988, BOE de 5 de juliol de 1988). 
• Pels treballs a realitzar a les estacions de Baixa Tensió s’ha de considerar el “Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió  i la Instrucció 
Tècnica Complementària del 9 d’octubre de 1973” 
 
ELEMENTS AUXILIARS 

 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta activitat: 
 
Escales de mà 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la 
legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
 
• Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
- Xarxes de seguretat horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida, amb un diàmetre mínim de la corda de 4 mm. i una llum de malla 
màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de corda perimètrica de poliamida de 12 mm. de diàmetre com a mínim, convenientment ancorada. 
L’ancoratge òptim de les xarxes són els elements estructurals, donat que així la xarxa pot quedar convenientment tensa de manera que pugui suportar 
al centre un esforç de fins a 150 Kp. 
- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de 
tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 
- Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb tub buit i a la part central d’aquest 
mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà 
sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 
- Extintor de pols química seca. 
 
• Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la 
legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
 

 
 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS 
 
5.- Relació d’Equips de protecció individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 
• Treballs de transport: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
• Pels treballs d’instal·lació (baixa tensió i ÀUDIO-VISUALS) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Guants aïllants, si els calgués. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
• Pels treballs d’instal·lació (alta tensió) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants aïllants. 
- Granota de treball. 
- Botes aïllants. 
- Protecció d’ulls i cara. 
- Banqueta aïllant i/o catifa aïllant. 
- Perxa aïllant. 



• Pels treballs de maçoneria (ajudes) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates). 
- Protecció de les oïdes (en realitzar regates). 
- Màscara amb filtre mecànic antipols (en realitzar regates). 
• Pels treballs de soldadura elèctrica: 
- Cascos de seguretat. 
- Pantalla amb vidre inactínic. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors amb els mateixos, reflectint-los al Pla 
de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RAD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció Individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, 
del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas) 
 
1.- Definició i descripció. 
 
1.1 Definició: 
Instal·lació de fontaneria i aparells sanitaris: conjunt d’instal·lacions per a aigua potable (bombes, vàlvules, comptadors, etc.), conduccions 
(muntants), distribució per plantes i aparells pel subministrament i consum. 
Instal·lació de sanejament: sistemes d’evacuació i tractament d’aigües brutes. 
Instal·lació de gas: conjunt d’instal·lacions per al subministrament de gas (vàlvules, comptadors, etc.), conduccions (muntants), distribució per 
plantes i aparells pel subministrament i consum. 
Instal·lació de calefacció: conjunt format pel calefactor, radiadors i conduccions que fan moure l’aigua calenta, no superior a 90 ºC, per un circuit 
tancat, per augmentar la temperatura ambiental mitjançant la radiació tèrmica dels radiadors. 
 
1.2 Descripció: 
Considerarem dos tipus d’instal·lacions de fluids: 
- les connectades a una xarxa de subministrament o evacuació pública: aigua, sanejament i gas. 
- les que són totalment independents: calefacció. 
 
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials necessaris per dur a terme la instal·lació. 
Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un espai predeterminat tancat (cables, tubs, etc.).  
 
Per realitzar la instal·lació de conductes de fluids, serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 
• lampistes. 
• paletes. 
• operari que realitza les regates. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la instal·lació: 
• Estris: bastida modular tubular, bastiment penjat, bastida de cavallets, escala de tisora, escala de mà, passarel·les, proteccions col·lectives i 
personals, etc. 
• Eines manuals: comprovant de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina per fer regates (regatadora elèctrica), 
màquina de forjar, esmoladora angular, etc. 
• Instal·lació elèctrica provisional. 
• Instal·lació provisional d’aigua. 
• Instal·lacions d’higiene i benestar. 
 
INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas) 
 
2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 
 
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, 
considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del 
Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa 
constructora o empreses que intervinguin al procés constructiõ, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  

L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint 
en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluació del risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
3.-Caiguda d’objectes per desplom.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 
7.-Cops contra objectes immòbils.  MÈDIA LLEU BAIX 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  MÈDIA GREU MEDI 
9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.  MÈDIA LLEU BAIX 
13.-Sobreesforços.  MÈDIA GREU MEDI 
15.-Contactes tèrmics.  BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 
19.-Exposició a radiacions.  MÈDIA GREU MEDI 
20.-Explosions.  BAIXA MOLT  GREU MEDI 
21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 
28.-Malalties causades per agents físics.  MÈDIA GREU MEDI 
 
OBSERVACIONS : 
(3)  Risc degut al desplom de bastides de façana i/o lliscaments de terres en rases. 
(8)  Risc específic en l’ús de la màquina de fregar i serra circular manual per a fusta. 
(10)  Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates i la pistola fixa-claus. 
(19)  Risc causat per les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador. 
(28)  Risc causat per  les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador i a la manipulació de la màquina de fer regates. 
 
INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas) 
 
3.- Norma de Seguretat 
 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar 
definitives per a l’execució de la resta de l’obra. 
 
PROCÉS 
Xarxa interior  
• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per 
realitzar-los amb la major seguretat possible. 
• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat. 
• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, s’hauran de respectar les baranes de seguretat. 
• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions.  
• Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball 
i botes de cuir de seguretat. 
• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al 
quadre de zona. 
• En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es posarà cura en l’ordre i la neteja del tall, per evitar el risc d’ensopegades. 
• La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de dos metres. 
• La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta, 
alimentats a 24 Volts. 
• És prohibit de connectar els cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització de les clavilles mascle-femella.  
• Les escales de mà a emprar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d’obertura, per evitar els riscos de 
caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats a sobre de superfícies insegures. 
• Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II). 
• Les eines dels instal·ladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i substituïdes per d’altres en bon estat de manera 
immediata. 
  
Instal·lació de fontaneria, aparells sanitaris, calefacció i evacuació d’aigües residuals. 
• El magatzem pels aparells sanitaris, radiadors, etc. s’ubicarà a l’obra, a un local tancat. 
• Durant el transport, és prohibit d’emprar els fleixos dels paquets com anses. 
• Els blocs i aparells sanitaris fleixats a sobre de batees, es descarregaran fleixats amb l’ajuda del ganxo de la grua. La càrrega serà guiada 
per un home mitjançant un cap guia que penjarà d’ella, per evitar els riscos de cops i enganxades. 
• Els blocs d’aparells sanitaris, un cop rebuts a planta, es transportaran directament al lloc d’ubicació, per evitar accidents a les vies de pas 
intern. 
• El taller magatzem s’ubicarà a un lloc senyalat de l’obra, i estarà dotat de porta, ventilació per corrent d’aire i il·luminació artificial si fos 
necessària. 



• El transport  de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega cap a darrera, de manera que, l’extrem que 
vagi davant superi l’alçada d’un home, per tal d’evitar cops i ensopegades amb d’altres operaris a llocs poc il·luminats. 
• Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d’ús, evitant que s’aixequin estelles durant la feina. 
• Es reposaran les proteccions dels buits dels forjats un cop realitzat l’aplomat, per a la instal·lació dels muntants, evitant així el risc de 
caiguda. L’operari, en realitzar l’operació de l’aplomat, emprarà el cinturó de seguretat contra les caigudes. 
• Es rodejarà amb barana de seguretat els buits de forjat pel pas de tubs que no puguin cobrir-se després d’haver acabat l’aplomat, per evitar 
el risc de caiguda. 
• Es mantindran nets de trossos i retalls els llocs de treball. Es netejaran a mesura que s’avanci, aplegant la runa per al seu vessament, pels 
conductes d’evacuació, per evitar el risc de trepitjades sobre objectes. 
• És prohibit de soldar amb plom a llocs tancats. Sempre que s’hagi de soldar amb plom s’establirà un corrent d’aire de ventilació, per evitar 
el risc de respirar productes tòxics. 
• El local destinat a emmagatzemar les bombones o ampolles de gasos liquats s’ubicarà a un lloc preestablert a l’obra; que haurà de tenir 
ventilació constant per corrent d’aire, porta amb pany de seguretat i il·luminació artificial.  
• La il·luminació elèctrica del lloc on s’emmagatzemen les ampolles o bombones de gasos liquats es realitzarà mitjançant mecanismes 
estancs antideflagrants de seguretat. 
• A sobre de la porta del magatzem de gasos liquats s’establirà un senyal normalitzada de “perill explosió” i un altre de “No fumeu”. 
• Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instal·larà un extintor de pols química seca. 
• És prohibit l’ús d’encenedors i bufadors al costat de materials inflamables. 
• És prohibit de deixar els encenedors i bufadors encesos. 
• Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar incendis. 
• Les ampolles o bombones de gasos liquats es transportaran i romandran als carros portaampolles. 
• S’evitarà de soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposades al sol. 
• Es vigilarà en tot moment el bon estat dels manòmetres, i es vigilarà que a les mànegues hi hagi les vàlvules antiretrocés. 
• Les instal·lacions de fontaneria a balcons, tribunes, terrasses seran executades un cop s’hagin aixecat  els parapets o baranes definitives. 
• Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota 
de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els calgués. 
• Els operaris que realitzin regates hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), ulleres antiimpactes, protectors 
auditius, granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
• Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d’emprar casc de seguretat, guants i maneguins de cuir, espiell amb vidre fumat, 
granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i màscara antifums tòxics si els calgués. 
• Els operaris que realitzin treballs amb soldadura elèctrica hauran d’emprar casc de seguretat, guants i maneguins de cuir, pantalla amb vidre 
inactínic, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i màscara antifums tòxics si calgués. 
• Els operaris que realitzin treballs de maçoneria hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona  (tipus americà) o de neoprè, 
segons els casos, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els calgués. 
 
Xarxa exterior 
• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per 
realitzar-los amb la major seguretat possible. 
• La instal·lació dels conductes d’alimentació des de la xarxa general fins a l’edifici es realitzarà enterrada a rases. 
• En la realització de les rases i pericons, es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous. 
• Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota 
de treball i botes de cuir de seguretat. 
 
ELEMENTS AUXILIARS 
En aquest apartat considerarem els nous elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta activitat: 
Oxitallada 
Escales de mà 
Grua mòbil 
Passarel·les 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la 
legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas) 
 
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
 
• Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de 
tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 
- Extintor de pols química seca. 
 
• Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc, material inflamable. 

- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació 
vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
 

 
 
INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas) 
 
5.- Relació d’Equips de protecció individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:  

 
• Treballs de transport i fontaneria: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat, si calgués  
• Pels treballs amb bufador: 
- Cascos. 
- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d’infrarojos. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Maneguins de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines.  
• Pels treballs de maçoneria (ajudes) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates). 
- Protecció de les oïdes (en realitzar regates). 
- Màscara amb filtre antipols (en realitzar regates). 
- Cinturó de seguretat, si calgués  
• Pels treballs de soldadura elèctrica: 
- Cascos de seguretat. 
- Pantalla amb vidre inactínic. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de 
Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, 
del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 



MEDIS AUXILIARS 
 
Oxitallada 
• El subministrament i transport intern en l’obra de les ampolles de gas liquats es farà tenint present les següents condicions : 
- Hauran d’estar protegides, les vàlvules de tall, amb  la corresponent caperutxa protectora. 
- No es mesclaran les bombones de gasos diferents. 
- Les bombones s’hauran de transportar en batees engabiades en posició vertical i lligades. 
• S’ha de prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al sol de manera perllongada. 
• S’han d’emprar les bombones de gasos liquats en posició vertical. 
• S’ha de prohibir l’abandonament de les bombones després de la seva utilització. 
• Les bombones de gasos s´aplegaran a llocs d’emmagatzematge tot destriant 
les buides de les  que estiguin plenes. 
• El magatzem de gasos liquats s’ubicarà a l’exterior de l’obra, amb una ventilació constant i directa. 
• Es senyalitzaran les entrades al magatzem amb el senyal de perill d’explosió i no fumeu. 
• Es controlarà que el bufador romangui completament apagat un cop finalitzada la tasca. 
• S’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules antirretrocès de la flama. 
• S’ha de vetllar perquè no hagi cap fuita de gas a les mànegues d’alimentació. 
• Tots els operaris de l’oxitallada hauran de conèixer la següent normativa: 
- S’ha d’utilitzar a cada moment els carros portabombones per a realitzar el treball amb major seguretat i comoditat. 
- S’ha d’evitar que es colpegin les ampolles o que puguin caure des d’una alçada per eliminar la possibilitat d’accidents. 
- L’operari haurà d’emprar casc de polietilè (pels desplaçaments per l’obra), elm de soldador (casc + careta de protecció) o pantalla de protecció 
de sustentació manual, guants de cuir, maneguins de cuir, polaines de cuir, davantal de cuir i botes de seguretat. 
- No s’han d’inclinar  les bombones de acetilè  fins a esgotar-les. 
- No s’han d’utilitzar les bombones d’oxigen tombades. 
- Abans d’encendre l’encenedor, s’ha de comprovar que estiguin ben fetes les connexions de les mànegues i que aquestes es trobin en perfecte 
estat . 
- Abans d’encendre l’encenedor, s’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules antirretrocès, per evitar així possibles retrocessos de 
la flama. 
- Per comprovar que a les mànegues no hi ha cap  fuita ,s’han de submergir, aquestes, sota pressió a un recipient amb aigua. 
- No s’ha d’abandonar el carro portabombones en cap absència perllongada, s’ha de tancar sempre el pas  del gas i  portar el carro a un lloc 
segur. 
- S’ha d’obrir sempre el pas de gas amb la clau apropiada. 
- S’han d’ evitar focs a l’entorn de les bombones de gasos liquats. 
- No s’ha de dipositar l’encenedor a terra. 
- S’assegurarà que la trajectòria de la mànega sigui el més curta possible. 
- Les mànegues d’ambdós gasos han de romandre unides entre si, mitjançant cinta adhesiva. 
- S’han d’utilitzar mànegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color blau, acetilè color vermell) 
- No s’ha d’utilitzar l’acetilè per soldar o tallar materials que continguin coure ; encara que ho tinguin en poca quantitat, donat que per petita que 
aquesta sigui serà suficient perquè es produeixi una reacció química i doni lloc a un compost explosiu. 
- Posat que s’utilitzi l’encenedor per desprendre pintures, l’operari haurà d’emprar mascareta protectora amb filtres químics específics pels 
productes que  vagi a cremar. 
- Posat que es soldi o es tallin elements pintats s’haurà de fer a l’aire lliure o en un local ben ventilat. 
- Un cop utilitzades les mànegues s’hauran de recollir al carretó, així es realitzarà el treball d’una forma més còmoda, ordenada i alhora més 
segura. 
- Es prohibit de fumar alhora que hom es troba soldant, tallant, o  manipulant encenedors o bombones. Tampoc es pot fumar al magatzem de les 
bombones. 
 
Escales de mà. 
• A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar  engalzats. 
• Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís transparent. 
• No han de superar alçades superiors a 5 metres. 
• Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu centre. 
• Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials. 
• Han de  disposar de dispositius antilliscants a la  base o ganxos de subjecció a la seva part superior . 
• L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de desembarcada. 
• L’ascens o  el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta. 
 
Grup compressor i martell pneumàtic 
• El grup compressor s’instal·larà a  l’obra a la zona assignada per a la direcció de l’obra. 
• L’arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es realitzarà a una distància mai inferior als dos metres de talls i 
talús, en prevenció de riscos i de esllavissades. 
• El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de manera que  quedi garantida la seva estabilitat. I el 
transport dintre de la caixa de camió es realitzarà completament immobilitzant la càrrega, calçant-la ,  per  evitar moviments. 
• El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, així com també ho estarà el martell  pneumàtic. En cas que això, no sigui possible l’operari 
haurà d’utilitzar un equip de protecció individual (auriculars o tampons). 

• Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal·lades i en posició de tancat en prevenció de possibles atrapaments o per  
evitar l’emissió de soroll. En el cas de l’exposició del compressor a elevades temperatures ambientals, s’haurà de col·locar sota un ombràcul. 
• S’instal·laran senyals de seguretat que indiquin : el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels resguards de seguretat de la màquina a 
cada moment, ús de mascaretes i ulleres. 
• Els compressors a utilitzar en l’obra, s’ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels martells (o vibradors). 
• Les mànegues a utilitzar en  l’obra  hauran d’estar en perfectes condicions, així com també els mecanismes de connexió hauran de tenir la 
seva corresponent estanquitat. 
• És prohibit d’emprar la mànega de pressió per  netejar  la roba de treball. 
• Abans d’accionar el martell pneumàtic s’ha d’assegurar  que estigui lligat el punter. 
• S’ha de substituir el punter en el posat que s’observi deterioració o desgast del mateix. 
• No es pot abandonar mai, sota cap circumstància, el martell mentre estigui connectat al circuit de pressió. 
• No es pot deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat al terra. 
• L’operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d’emprar casc de seguretat, davantal, granota de treball, botes de seguretat, guants de 
cuir i si s’escau, ulleres antimpacte, mascareta antipols i protectors auditius. 
 
Camions i traginadores de trabuc “dúmpers” de gran tonatge 
• S’ha de vetllar perquè els camions hagin superat la ITV reglamentària. 
• Els conductors de camions i traginadores de trabuc “dúmpers” hauran d’estar en possessió del corresponent permís de conducció per al 
vehicle que condueixen. 
• Quan s’hagi finalitzat l’operació de càrrega de terres en el camió o traginadora de trabuc “dúmper”, i abans d’iniciar-se el transport, s’haurà 
de cobrir aquests amb una lona. 
• En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes d’accés, s’hauran d’utilitzar topalls o tascons que 
impedeixin  fer el recorregut marxa enrere a més a més de tenir accionat el fre d’estacionament. 
• En tot moment s’ha de respectar la senyalització de l’obra, el codi de circulació i les ordres dels senyalitzadores autoritzats. Sempre s’haurà 
de donar preferència de pas a les unitats carregades. 
• S’ha de triar el dúmper o camió  més adequat segons  la càrrega per transportar. 
• S’ha de parar esment especial al tipus, utilització i manteniment dels pneumàtics. 
• S’ha de respectar, en tot moment, les indicacions del conductor de la màquina de càrrega. 
• Abans d’aixecar la caixa basculadora, s’ha d’assegurar l’absència d’obstacles aeris i de què la plataforma estigui plana i sensiblement 
horitzontal. 
• Totes aquestes màquines hauran de tenir clàxon i llum de marxa enrere efectuant les maniobres sense cap brusquedat tot i anunciant-les 
prèviament. 
• En tots els treballs el conductor haurà d’estar qualificat i haurà d’emprar casc de seguretat quan surti de la cabina. 
• Durant els treballs de càrrega i descàrrega no pot romandre cap persona a prop de la maquinària, evitant la permanència d’operaris sobre el 
basculador. 
• Durant les operacions de  càrrega i descàrrega de la caixa basculadora : 
- el conductor s’haurà de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi d’una visera protectora. 
- s’ha d’assegurar que la caixa basculadora pugi dreta durant la descàrrega i la càrrega estarà equilibrada quan es carregui. 
- s’han de respectar les instruccions del guia en la descàrrega. 
- sempre que la maquinària es trobi a la cresta de un talús es respectarà la distància de seguretat. 
- si el bolquet és articulat,  aquest s’ha de mantenir en línia. 
- si la caixa basculadora té portes posteriors, s’han de respectar les consignes pròpies en cada tipus d’obertura, tancament i bloqueig de les 
portes.  
• Després de  la descàrrega de la caixa basculadora : 
- no s’ha de posar en marxa la màquina fins que s’hagi assegurat que la caixa basculadora està totalment abaixada. 
 
Traginadora de trabuc “dumper” de petita cilindrada 
• Quan es deixi estacionat el vehicle s’haurà de parar el motor, emprar el fre de mà i, si es troben en  un pendent, s’hauran de calçar les 
rodes. 
• A la descàrrega de la traginadora de trabuc ”dumper” a prop de terraplens, rases, talús, pous, s’haurà de col·locar un tauló que impedeixi 
l’avenç de la traginadora de trabuc “dumper” més enllà d’una distància prudencial a la vorera del desnivell. 
• A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima de la mateixa i  és prohibit el transport d’objectes que surtin 
de la vorera de la caixa. 
• Dintre de la traginadora de trabuc “dumper” només pot anar el conductor, i  és prohibit el seu ús com a transport pel personal. 
• La càrrega situada al bolquet mai podrà  dificultar la visió del conductor. 
 
Retroexcavadora 
• S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant  de les màquines. 
• És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que s’haurà de senyalitzar a la part exterior de la 
cabina del conductor. 
• En marxa enrera, el conductor haurà d’accionar el clàxon i les llums blanques. 
• Abans d’iniciar els treballs d’excavació mitjançant retroexcavadora s’haurà: 
- Revisar els frens, d’ajustar els miralls retrovisors, comprovar  la visibilitat 
- Comprovar el clàxon de marxa enrera.  
• En finalitzar la jornada, s’haurà de deixar la màquina a la zona d’estacionament prefixada,  
• baixar el catúfol i recolzar-lo a terra. 



• Abans de sortir del lloc de conducció s’ha de tenir present : 
- Posar el fre d’estacionament. 
- Posar en punt mort els diferents comandaments. 
- Si l’estacionament és perllongat (més d’una jornada), es desconnectarà la bateria. 
- Treure la clau de contacte. 
- Tancar la cabina i tots els punts d’accés a la màquina. 
• S’ha de tenir la precaució de no deixar mai en el cas d’estacionament, ni en cas de curts períodes, el motor en marxa ni la cullera aixecada. 
 
Planta de formigó 
• La planta de formigó s’ha d’instal·lar molt a prop de l’accés a l’obra, per poder evitar, així, el trànsit de camions cap a l’interior de l’obra. 
• Abans de la instal·lació de la planta de formigó cal preparar el terreny, donant-li un cert vessament. 
• En la planta de formigó es procurarà que totes les escales i plataformes d’accés tinguin les corresponents baranes de seguretat. 
• L’accés a la part superior, als sitges, per a la revisió de les vàlvules, haurà d’estar  
• Es garantitzarà, mitjançant punts de llum exterior, la il·luminació de la planta. 
• Si el subministrament de formigó fresc al tall es fa mitjançant camions formigonera s’haurà de senyalitzar els camins de accés  i és prohibit 
la neteja de la cisterna a l’interior de l’obra. 
• Si el subministrament del formigó fresc es fa mitjançant bombeig  s’haurà d’ancorar els conductes per  evitar moviments que pugin 
deteriorar les conduccions, així s’haurà de netejar els conductes un cop acabat el procés de formigonat de cada jornada. 
• El subministrament elèctric es realitzarà mitjançant un quadre de zona, on hi figurarà obligatòriament, els interruptors diferencials i 
magnetotèrmic per  garantir la protecció contra contactes. 
 
Bombeig de formigó 
• L’equip encarregat de la manipulació de la bomba de formigó haurà d’estar especialitzat en aquest tipus de treball. 
• La canonada de la bomba de formigó s’haurà de recolzar sobre cavallets, esbiaixant-se les parts susceptibles de moviment.  
• La mànega terminal d’abocada romandrà governada per un mínim de dos operaris alhora, evitant, així les caigudes per possibles 
moviments incontrolats de la mateixa. 
• Abans d’iniciar el formigonat d’una determinada superfície, s’haurà d’establir un camí de taulons segur, sobre el qual es recolzin els 
operaris que realitzen l’abocada dirigint la mànega des de castellet de formigó (torreta de formigonat). 
• La manipulació, el muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, serà dirigit per un operari especialitzat, evitant així, 
accidents per tampons o sobretensions interns. 
• Abans d’iniciar el bombament de formigó s’haurà de preparar el conducte (ficar greix a la canonada) enviant masses de morter de 
dosificació, per evitar obturació del conducte. 
• És prohibit d’introduir o accionar la pilota de neteja, si no s’ha instal·lat abans els dispositius de recollida a la sortida de la mànega després 
del recorregut total del circuit. 
• En cas de detenció de la bola s’haurà de paralitzar la màquina, reduint la pressió a zero i desmuntant tot seguit la canonada. 
• Els operaris lligaran la mànega terminal abans d’iniciar el pas de la pilota de neteja a elements sòlids, allunyant-se del lloc abans de què  
comenci el procés. 
• S‘ha de revisar de manera periòdica els circuits d’oli de la bomba de formigó i s’haurà de tenir present que qualsevol altra reparació de la 
màquina es realitzarà amb els circuits elèctrics apagats. 
• Posat que s’apliqués el bombeig de formigó mitjançant el camió amb braç desplaçable.  
• Caldrà estendre les potes estabilitzadores del camió abans de maniobrar per evitar la bolcada. 
 
Serra circular 
• S’haurà de disposar d’un gabinet divisor separat- tres mil·límetres del disc de la serra. 
• S’ha d’instal·lar un caperutxó a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per realitzar el tall. 
• S’ha de tancar completament el disc de la serra que es troba per sota de la taula del tall, mitjançant un resguard, es deixarà només una 
sortida per les llimadures. 
• S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular.  
• Es vetllarà en tot moment que les dents de la serra circular es trobin convenientment entrescades. 
• En el cas que s’observi que les dents de la serra circular s’hagin esmussats en aquests moment no presentin la forma de entrescat 
corresponent s’haurà de canviar el disc, s’ha de rebutjar-lo, el disc. 
• S’haurà de complir a cada moment el  RD 1435/1992, del 27 de novembre, pel qual  es dictaminen les disposicions d’aplicació en 
seguretat i condicions de salut sobre maquinària.  
 
Armadures 
• S’ha d’establir una zona d´aplec d’armadures ja treballades. 
• L’eslingat de les armadures per a l’elevació i el transport es realitzarà amb eslinges que garantissin l’estabilitat de la peça en la seva 
manipulació. 
• S’han d’acotar i senyalitzar els camins de transport de les armadures fins al tall d’obra. 
• En el cas de la fabricació d’armadures en la mateixa obra, s’haurà de preveure una zona d’ubicació propera als accessos de l’obra. 
• L’organització del taller ferralla es realitzarà tenint en compte que la manipulació dels ferros s’haurà de fer seguint la màxima directriu, és a 
dir, es col·locarà primerament el magatzem de ferros no treballats, a continuació la cisalla, la plegadora i finalment el taller de muntatge de cèrcols  i 
graelles. 
• En acabar la jornada es realitzarà una neteja de retalls de ferro, deixant el tall d’obra net i endreçat. 
• Qualsevol màquina elèctrica, del taller ferralla, portarà la seva presa de terra. 

• Tota la instal·lació elèctrica del taller es trobarà centralitzada en un quadre de zona on es trobaran els corresponents diferencials i 
magnetotèrmics. 
• Quan s’utilitzi la soldadura elèctrica es procurarà que la massa estigui a prop del lloc on s’estigui realitzant la soldadura. 
• El grup convertidor de l’equip de l’instal·lació de la soldadura haurà d’estar convenientment aïllat de les seves parts actives. 
• En cas que s’utilitzés el bufador per als talls de metalls, s’haurà de tenir present la normativa d’oxitallada.  
 
Grues i aparells elevadors 
- En el  cas de l’elevació i transport dels ferros corrugats, mitjançant grua, s’haurà de vetllar per à que es faci un correcte eslingat. 
- L’eslinga ha de tenir un coeficient de seguretat, com a mínim, de 4. 
- S’haurà d’eslingar la càrrega amb una eslinga, com a mínim, de dos braços. 
- Mai s’ha de forçar, les eslinges per sobre de la seva capacitat d’elevació i si es detectés deformacions  o trencaments de qualsevol dels 
seus fils cal desfer-se d’aquesta. 
- Els ganxos de l’eslinga hauran de disposar de la seva corresponent balda de seguretat. 
- En el cas de  les eslinges metàl·liques, s’haurà de considerar la correcta situació i dimensió dels seus corresponents dispositius. 
- El ganxo de la grua haurà de disposar de la seva corresponent balda de seguretat. 
- La càrrega sospesa s’haurà de guiar amb sirgues per evitar moviments perillosos. 
- Alhora s’ha de tenir present respecte als aparells elevadors, que compleixin tot el que queda contemplat a la nostra legislació vigent : 
• RD 2291/1985 del 8 de novembre, per el qual s’aprova el Reglament d’Aparells d’elevació i   la seva Manutenció. 
• Ordre del 28 de juny de 1988 per la qual s’aprova l’Instrucció Tècnica complementària MIE-AEM2 del Reglament d’Aparells d’Elevació i 
Manutenció en referència a grues desmuntables per a l’obra. 
• RD 2370/1996, del 18 de novembre, per el qual s’aprova l’Instrucció tècnica complementària MIE-AEM 4 del Reglament d’Aparells 
d’Elevació i Manutenció en referència a grues mòbils autopropulsades emprades. 
 
Grueta o Cabrestant mecànic “Maquinillo” 
• En la col·locació de la Grueta “maquinillo” a la coberta caldrà garantir la seva estabilitat, per aquest motiu, en la realització del forjat es 
col·locaran uns ferros d’espera per amarrar les potes estabilitzades de la Grueta  “maquinillo”. 
• L’alimentació elèctrica del “maquinillo” es realitza a través del quadre de zona, que ha de tenir  la seva protecció diferencial i 
magnetotèrmica. 
• El “maquinillo” que cal instal·lar a l’obra haurà d’anar dotat de dispositiu limitador de recorregut de la càrrega en marxa ascendent, 
comprovant-se  la seva efectivitat després del muntatge. 
• El “maquinillo” a instal·lar a l’obra haurà d’estar dotat de ganxo amb balda de seguretat. 
• El “maquinillo” a instal·lar a l’obra haurà d’estar dotat de carcassa protectora de la maquinària amb tanca efectiva per a l’accés a les parts 
mòbils internes. 
• S’ha de col·locar a una zona ben visible, sobre de la carcassa, la placa de característiques de la Grueta  tot  ressaltant la càrrega màxima 
que es pot elevar. 
• S’ha de comprovar, abans d’iniciar els treballs, que el ganxo d’elevació arribi a la cota de la rasant de subministrament de material i en 
aquesta posició encara hi quedin tres espires, com a mínim, enrotllades en el cabrestant. 
• S’ha de garantir el correcte ancoratge de  l’extrem del cable al cabrestant perquè quedi subjecte en cas de falsa maniobra.  
• S’ha de considerar que la secció del cable d’elevació sigui d’unes condicions  que suporti la càrrega de trencament : càrrega d’elevació x 
coeficient de seguretat (4). 
• L’altre extrem del cable anirà subjecte a la bola del ganxo, es realitzarà de manera que el llaç estigui format pels corresponents sistemes de 
subjecció que calguin i es  trobin convenientment instal·lats, que garanteixin la subjecció del cable a la bola del ganxo. 
• L’operari haurà d’emprar casc de seguretat, granota de treball, guants de cuir i lona (tipus americà), botes de cuir de seguretat i cinturó de 
seguretat que en tot moment es trobarà  subjecte, convenientment, a un ancoratge independent del “maquinillo”. 
• La zona on es subministri el material per ésser hissat serà senyalitzada amb la placa d’advertència de càrrega suspesa.  
• En l’operació de manteniment de “maquinillo”, s’haurà de desconnectar aquest  de l’alimentació elèctrica. 
 
Carretó elevador 
• Abans d’iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspecció del carretó. 
• Posat que es detectés qualsevol deficiència s’haurà de comunicar al servei de manteniment i deixar el carretó fora de servei. 
• Abans del transport de la càrrega s’ha de revisar que la càrrega estigui convenientment paletitzada, fleixada i ubicada correctament. 
• Al procés de conducció del carretó s’hauran de  considerar els següents punts : 
- no  s’ha de permetre que pugi cap persona al carretó. 
- s’ha de mirar en la direcció d’avançament  i mantenir la vista en el camí  que s’ha de recórrer. 
- s’ha de disminuir la velocitat a  encreuaments i llocs amb poca visibilitat. 
- s’ha de cerciorar amb  l’encarregat de l’obra dels camins aptes pel trànsit del carretó. 
- s’ha de transportar únicament càrregues preparades correctament (càrregues paletitzades). 
- no  s’han de transportar càrregues que superin la capacitat  nominal. 
- no  es pot circular per sobre dels 20 Km/h en espais exteriors i 10 Km/h en  interiors. 
- s’ha de circular pels camins dissenyats amb aquesta finalitat, mantenint una distància prudencial amb  altres vehicles que el precedeixin tot 
evitant avançaments. 
- s’han d’evitar parades i arrencades  brusques i viratges ràpids. 
- s’ha d’assegurar de no topar amb sostres, conductes, etc. a causa de les dimensions del carretó amb la càrrega que es transporta. 
- quan es circuli en buit, s’ha de situar la forquilla baixada. 
- sempre s’ha de traslladar la càrrega horitzontalment amb la forquilla situada a 15 cm de terra. 
- en  moviment,  s’ha d’emprar el llum llampegant i en cas de marxa enrera el senyal sonor intermitent. 



• En cas de transport fora de l’obra, el carretó ha d’estar convenientment matriculat i amb les assegurances reglamentàries. 
• Quan el conductor abandoni el seu carretó s’ha d’assegurar que les palanques estiguin en punt mort, el motor  estigui parat, els frens 
posats i la clau de contacte treta. Si el carretó es troba  en  un pendent, es calçaran les rodes; tanmateix la forquilla s’ha de deixar en la posició més 
baixa. 
• Esdevé  obligatòria la instal·lació al carretó d’un pòrtic antiimpactes i antibolcades. 
• La part superior del carretó ha de disposar d’un sostre protector contraimpactes i contra les inclemències del temps.  
 
Toro,  “Transpalet“ manual : carretó manual 
• Abans d’aixecar una càrrega s’hauran de realitzar les següents comprovacions : 
- Comprovar que el pes de la càrrega que s’ha d’aixecar és l’adient per a la capacitat de càrrega del toro. 
- Assegurar-se de què el palet o plataforma és l’adient per a la càrrega que ha de suportar i que aquesta  estigui en bon estat. 
- Assegurar-se de què les càrregues estiguin perfectament fleixades i equilibrades. 
- Comprovar que la longitud del palet o plataforma és major que la longitud de les forquilles. 
- Introduir les forquilles per la part més estreta del palet fins  al fons per sota de les càrregues, tot assegurant-se de que les dues forquilles estan 
convenientment tancades sota el palet. 
• Al procés de la conducció i circulació del toro s’haurà de considerar els següents punts : 
- Conduir el toro tirant de l’empunyadura, havent situat  el governall la palanca de comandament en posició neutra. 
- Mirar en la direcció de la marxa i conservar sempre una bona visibilitat del recorregut. 
- Si s’ha de retrocedir inevitablement, s’ha de comprovar que no  hi hagi cap obstacle al seu camí que pugui provocar qualsevol incident. 
- Supervisar la càrrega, sobretot als girs i particularment si  aquesta és molt voluminosa, controlant la  seva estabilitat. 
- No utilitzar el toro en superfícies humides, lliscants o desiguals. 
- No manipular el toro amb les mans o el calçat humits o amb greix. 
- S’han de respectar els itineraris preestablerts. 
- Posat que s’hagi de baixar un petit pendent, només es farà si es disposa de frens situant-se l’operari al darrera de la càrrega, la pendent màxima 
recomanada serà del 5%. 
• Quan s’hagi de realitzar treballs de càrrega i descàrrega sobre una plataforma o sobre el muntacàrregues s’hauran de prendre les següents 
precaucions : 
- S’ha de comprovar que la capacitat de la plataforma o muntacàrregues pugui  suportar el pes del palet i  del toro. 
- S’ha de maniobrar el palet de manera que l’operari mai trepitgi la plataforma. 
• No s’haurà de parar el toro, s’hauran de  prendre les precaucions  necessàries perquè no es dificulti la circulació. 
• En finalitzar la jornada laboral o la utilització del toro, s’haurà de deixar el mateix a un lloc previst d’estacionament i amb  el fre posat. 
• Abans d’efectuar la maniobra de descens de la càrrega s’ha de posar atenció  al voltant per tal que no hi hagi res que pugui fer malbé o 
desestabilitzar la càrrega en ser aquesta dipositada al terra. 
• També s’ha de  comprovar que no hi hagi  ningú a les proximitats que pugui quedar atrapat pel palet a les operacions de descens de la 
mateixa. 
• Si l’operari en la manipulació del toro observés qualsevol anomalia ho haurà de comunicar al servei de manteniment i deixar-lo fora de 
servei. 
 
Formigoneres pasteres 
• Es disposaran en llocs assenyalats amb aquesta finalitat, parant esment en ubicar-les a una distància superior als 3 metres de la vorera de 
qualsevol excavació per evitar així el résc de caiguda a diferents nivells.  Si es col·loca dintre de l’àrea d’influència de gir  de la grua torre es disposarà 
d’ un cobert per protegir la caiguda d’objectes. 
• Abans de la instal·lació de la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny donant-li un cert vessament. 
• La zona d’ubicació anirà senyalitzada mitjançant cordes amb banderetes, un senyal de perill i un rètol amb  la llegenda  “ ÉS PROHIBIT 
D’UTILITZAR LA MÀQUINA A LES PERSONES NO AUTORITZADES”. 
• Hi haurà un camí d’accés fix a la formigonera pastera per a la traginadora de trabuc o “dumper”, separat del camí dels carretons manuals, 
en prevenció dels riscos de cops o atropellaments. 
• S’establirà un empostissat d’un mínim de dos metres de llargària per a superfície d’estada de l’operador de la formigonera pastera, en 
prevenció dels riscos de caiguda al mateix nivell per lliscament. 
• Les formigoneres pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegits els òrgans de transmissió (corretges, corones, 
engranatges, etc.) per evitar el risc d’atrapament. 
• Haurà de tenir fre de basculament al bombo per evitar els sobreesforços i els riscos per moviments descontrolats. 
• L’alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria mitjançant el quadre de zona. 
• La carcassa i la resta de  parts metàl·liques de la formigonera pastera hauran d’estar connectades a  terra. 
• La botonera de la cabina haurà de ser estanca i tenir accés directe. 
• El quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica. 
• Les operacions de conservació i neteja es realitzaran prèvia desconnexió  de la xarxa elèctrica. 
• Posat que la formigonera pastera  es canviï, a través de la balda de la grua s’haurà de realitzar mitjançant la utilització d’un balancí que la 
sospesi per quatre punts. 
• Si el subministrament del morter es realitza mitjançant el bombeig s’hauran d’ancorar els conductes per  evitar moviments que puguin 
malmetre les conduccions, així com  per  netejar els conductes una cop finalitzat  el procés de bombeig, de cada jornada. 
 
Bombament del morter 
• L’equip encarregat de la manipulació de la bomba del morter haurà d’estar especialitzat en aquest tipus de treball. 
• La canonada de la bomba del morter, s’haurà de recolzar sobre cavallets, travant amb un tornapunta, baixant-se les parts que siguin 
susceptibles de moviment. 

• La manipulació, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba del morter, estarà dirigit per un operari especialitzat, per evitar 
accidents per obturaments o sobretensions internes. 
• Abans de l’inici del bombament del morter s’haurà de preparar el conducte (greixar canonades) tot enviant masses de morter de 
dosificació, per evitar l’obturació del conducte. 
• És prohibit d’introduir o accionar la pilota de neteja sense instal·lar abans els mecanismes de recollida a la sortida de la mànega després  
del recorregut total del circuit. 
• En cas que es detingués la bola es paralitzarà la màquina, es reduirà la pressió a zero i desmuntarà a continuació la canonada. 
• Els operaris lligaran la mànega terminal abans de començar el pas de la pilota de neteja, a elements sòlids, allunyant-se del lloc abans 
d’iniciar-se el procés. 
• Es revisaran de manera periòdica els circuits d’oli de la bomba del morter i qualsevol altra reparació de la màquina es realitzarà amb els 
circuits elèctrics apagats. 
 
Grua mòbil 
Caldrà tenir present : 
• Abans de realitzar qualsevol maniobra es col·locaran les potes estabilitzadores.* 
• No es treballarà amb el cable inclinat . 
- S'haurà de complir en tot moment el RD 2370/1996, del 18 de novembre, pel qual s' aproven l' Instrucció  tècnica complementària MIE-AEM 4 del 
Reglament d'Aparells d'Elevació i la Manutenció referent a grues mòbils autopropulsades. 
 
Passarel·les 
• L’amplada de la passarel·la no ha de ser mai inferior a 60 cm. 
• Quan l’alçada d’ubicació de la passarel.la estigui a 2 o més metres d’alçada, s’haurà de disposar de barana de seguretat (passamans, llistó 
intermedi i entornpeu). 
• El terra de recolzament de la passarel.la ha de tenir la resistència adequada i mai serà relliscós. 
• Les passarel·les es mantindran sempre lliures d’obstacles. 
• Les passarel·les hauran de disposar d’un pis perfectament lligat. 
• S’ha de disposar d’accessos fàcils i segurs. 
• S’han d’instal·lar de forma que es pugui evitar la caiguda per basculament o lliscada. 
 
 
Instal·lacions d’Higiene i  Benestar: 
S’ha de  preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar, preveient la presa provisional d’aigua i electricitat i 
l’evacuació d’aigües fecals. 
Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l’obra, considerant  l’evolució d’aquests en el temps, i tenint en compte 
que s’han de cobrir les següents necessitats : canvi de roba, higiene personal i necessitats fisiològiques. 
 
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar poden ser : 
• mòduls prefabricats, o 
• construïdes a l’obra. 
 
Als dos casos, s’han de tenir en compte els següents paràmetres : 
• vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I estaran equipats amb seients i casellers individuals. 
• lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo per cada 10 treballadors. 
• dutxes, igual  que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima d’una dutxa per cada 10 treballadors. 
• inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació mínima serà de : un inodor per  cada 25 treballadors i 
un inodor per cada 15 treballadores.  Les dimensions mínimes dels mateixos seran de 1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d’alçada. 
• menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de  la brossa, ventilació, calefacció i il·luminació. 
 
Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor), i mòduls de vestuari, acoblant-se els mòduls de manera 
que pugui haver accés directe d’un mòdul a l’altre. 
 
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet s’han de construir a prop de l’accés, perquè el treballador es pugui 
canviar abans d’incorporar-se al treball. 
 
En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa l’escassetat d’espai s’ha de preveure en principi una zona per a la ubicació de les instal·lacions i una 
vegada, degut a la dinàmica de l’obra, es disposa d’espai en l’interior de l’edifici que s’està construint, s’hauran de construir les Instal·lacions 
d’Higiene i Benestar seguint els paràmetres anteriorment assenyalats. S’aconsella que aquestes instal·lacions es trobin, també, a prop de les vies 
d’accés. 
 
Independentment d’aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de la obra que han de complir a cada moment la idoneïtat en relació 
a la il·luminació, la climatització segons la temporada. 
 
Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instal·lació de lavabos i inodors. 
S’ha de  preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció personal  i col·lectiva. 
S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i d’obra, si l’obra ho permet.  



S’han  de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i maquinària a l’obra, i en el posat que estiguin estacionats limitant la 
circulació viària, s’haurà de demanar permís municipal. Es senyalitzarà la prohibició d’estacionament de vehicles aliens a l’obra, i si calgués, s’ha de 
limitar la zona amb tanques per vianants, convenientment senyalitzades mitjançant balises destellants durant la nit.  
 
 
 
Barcelona, 1 de maig de 2009 
 
els arquitectes 
 
 
 
 
 
 
Josep Miquel Roselló Jurnet, arqte. Manel Sangenís Garcia, arqte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II- Plec de Condicions 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PART I 
 
 
En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat relacionada en la segona part d'aquest plec, i en especial la 
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, segons el qual s'estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. 
 
Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en el seu cas, del projecte d'obra, és coherent amb el contingut del 
mateix i recull les mesures preventives adequades als riscos que comporti la realització de l'obra. 
 
A tals efectes, el pressupost de l'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al pressupost general de l'obra com un capítol més del mateix. 
 
No s'inclouen en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la correcta execució dels treballs, conforme a les normes 
reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats d'organismes especialitzats. 
 
Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut podran ser modificades o substituïdes per 
alternatives proposades pel contractista en el pla de seguretat i salut a que es refereix l'article 7 de RD, prèvia justificació tècnica convenientment 
motivada, sempre que no suposi disminució de l'import total, ni  dels nivells de protecció continguts en l'estudi. 
 
Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un estudi de seguretat i salut en els projectes d'obres, quan 
en l'elaboració del projecte d'obra intervinguin diversos projectistes, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i de salut durant 
l'elaboració del projecte d'obra. 
 
La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats. 
 
Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97) 
La inclusió en el projecte d'execució d'obra de l'estudi bàsic serà requisit necessari per al visat per part del Col·legi professional, per a l'expedició de la 
llicencia municipal i d'altres autoritzacions i tràmits per part de les Administracions publiques. 
 
En la tramitació per a l'aprovació dels projectes d'obres de les Administracions publiques es farà declaració expressa en l'Oficina de Supervisió de 
Projectes o òrgan equivalent de la inclusió de l'estudi de seguretat i salut, o en el seu cas, de l'estudi bàsic. 
 
Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97) 
En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el 
que s'analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema 
d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent 
justificació tècnica, que no podrà implicar disminució dels nivells de protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic. En el cas de plans de seguretat i 
salut elaborats en aplicació de l'estudi de seguretat i salut les propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la seva valoració econòmica, 
que no podrà implicar disminució de l'import total, d'acord amb el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 5 del RD. 
 
Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, el promotor, abans de l'inici dels treballs o tan 
aviat com es verifiqui aquesta circumstancia, designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 
 
La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra i durant l'execució de l'obra podrà recaure en la 
mateixa persona. 
 
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 
 
En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe del coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra, s'elevarà per a la seva aprovació a l'Administració publica que hagi adjudicat l'obra. 
Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen en els paràgrafs anteriors seran assumides per la direcció 
facultativa. 
Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la direcció facultativa. 
 
Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als 
contractistes i als subcontratctistes. 
 
Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97) 
En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un llibre d'incidències que constarà de fulles per 
duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel Col·legi Professional al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les 
Administracions publiques ho facilitarà l'oficina de supervisió de projectes o òrgans equivalent. 
 
El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, 
quan no fos necessària la designació de coordinador, en poder de la direcció facultativa. 
 



A Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones 
o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses intevintents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels 
òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques competents, que podran fer anotacions en ell, 
relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen. 
 
Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, o quan no sigui necessària 
la designació de coordinador, la direcció facultativa, estaran obligats a remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una copia a la Inspecció de Treball 
i Seguretat i Social de la província en què es realitza l'obra. 
 
Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest. 
 
Avís previ (Art. 18 del RD 1627/97) 
En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del present Reial Decret, el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral competent abans de l'inici 
dels treballs. 
L'avís previ es redactarà d'acord al que disposa l'annex III del RD; s'haurà d'exposar en l'obra de forma visible, actualitzant-se si fos necessari. 
 
Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97) 
L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se  a l'autoritat laboral, i haurà d'incloure el pla de seguretat i salut al que es refereix l'article del RD 
1627/97. 
 
El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en 
matèria de seguretat i salut en les Administracions públiques competents.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PART II 
 
PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AMB LES CARACTERÍSTIQUES, LA UTILITZACIÓ I LA CONSERVACIÓ DE LES 
MÀQUINES, ÚTILS, FERRAMENTES, SISTEMES Y EQUIPS PREVENTIUS: 
 
Aspectes generals. 
� REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de 1.940 B.O.E. 3 de febrer de 1.940, en vigor capítol VII. 
� DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL.R.D. 486/1.997 de 14 d'abril de 1997. 
� REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA   CONSTRUCCIÓ.O.M. 20 de Maig de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de 
1.958. 
� PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ.Conveni O.I.T. 23 de Juny de 1.937, ratificat el 12 de Juny de 1.958. 
� ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.O.M. 28 d'Agost de 1.970. B.O.E. 5,7,8,9 de Setembre de 1.970, en vigor 
capítols VI i XVI. 
� ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de Març de 1.971. B.O.E. 16 de Març de 1.971, en vigor parts del títol II. 
� REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES I PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30 de Novembre B.O.E. 7 de Desembre de 
1.961. 
� ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.O. 12 de Gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 
de Gener de 1998. 
� REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I DESCANS.R.D. 2.001/1.983 de 28 de Juliol B.O.E. 3 d'Agost de 1.983. 
� ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL.O.M. 16 de Desembre de 1.987 B.O.E. 29 de Desembre de 1.987. 
� LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de Novembre de 1995. 
� REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de Gener de 1997 B.O.E. 31 de Gener de 1997 
� SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14 d`abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 
� DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE TREBALL.R.D. 486/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 
� DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN 
PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS TREBALLADORS. R.D. 487/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 
� DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL TREBALL QUE INCLOUEN PANTALLES DE VISUALITZACIÓ.R.D. 488/1997 de 
14 d'Abril de 1997 B.O.E. de 23 d'Abril de 1997. 
� FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT SOCIAL I 
DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. O. de 22 d'Abril de 1997 B.O.E. de 24 d'Abril de 1997. 
� PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB L'EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÒGICS DURANT EL TREBALL.R.D. 
664/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997. 
� EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997. 
� DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ 
INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30 de maig B.O.E. de 12 de Juny de 1997. 
� DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALL.R.D. 1215/1997  de 
18 de Juliol B.O.E. de 7 d'Agost de 1997. 
� DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA SALUT DELS TREBALLADORS EN LAS ACTIVITATS MINERES.R.D. 
1389/1997 de 5 de Setembre B.O.E. de 7 d'Octubre de 1997. 
� DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.R.D. 1627/1997 de 24 d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre de 
1997. 
� NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.) 
 
Condicions ambientals. 
� IL·LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 d'Agost de 1.940. 
� PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE L'EXPOSICIÓ AL SOROLL DURANT EL TREBALL.R.D. 1316/1.989, de 27 
d'Octubre B.O.E. 2 de Novembre 1.989. 
Incendis 
� NORMA BÀSICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 d'Octubre B.O.E. 29 d'Octubre de 1.996. 
� ORDENANCES MUNICIPALS 
 
Instal·lacions elèctriques. 
� REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de Novembre B.O.E. 27 de Desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de 
Març de 1.969. 
� REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ.  D. 2413/1.973 de 20 de Setembre B.O.E. 9 d'Octubre de 1.973. 
� INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES. 
 
Maquinària. 
� REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 d'Octubre de 1.969. Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 
13 de Març de 1.972. 
� EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D. 2291/1.985 de 8 de Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985. 
� REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977 B.O.E. 14 de Juny de 1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març 
de     1.981 i 16 de Novembre de 1.981. 
� REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig B.O.E.21 de Juliol de 1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre 
de 1.986. 

� I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 1.985. B.O.E. 14 de Gener de 1.986. Correcció B.O.E. 11 de Juny 
de 1.986 i 12 de Maig 1.988. Actualització: O. 11 d'Octubre de 1.988 B.O.E. 21 de Novembre de 1.988. 
� I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny de 1.988 B.O.E. 7 de Juliol de 1.988 Modificació O. 16 d'Abril 
de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 1.990. 
� I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig de 1.989 B.O.E. 9 de Juny de 1.989. 
� I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE PROTECCIÓ FETS SERVIR. O. 8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 
1.991. 
 
Equips de protecció individual (EPI) 
� COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Novembre 
de 1992 B.O.E. 28 de Desembre de 1992. Modificat per O.M de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrer 
B.O.E. 8 Març de 1995. 
� DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ 
INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997 
 
Senyalitzacions. 
� DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997 
� SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 - IC 
 
Varis. 
� QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 1.978. 
� CONVENIS COL·LECTIUS. 
 
Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S. 
 
Utilització d'Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. nº 140 de 

12/06/1997 
  
PROTECCIÓ DEL CAP  
Casc de seguretat. U.N.E.-E.N.  397: 1995 
  
EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS  
Protecció individual dels ulls: Requisits. U.N.E.-E.N.  166: 1996 
Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura 
 i tècniques relacionades. 

U.N.E.-E.N.  169: 1993 

Protecció individual dels ulls: Filtres per ultravioletes. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
  
PROTECCIÓ DE LES OÏDES  
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
 Part 1: Orelleres. 

U.N.E.-E.N.  352-1: 1994 

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
 Part 1: Taps. 

U.N.E.-E.N.  352-2: 1994 

Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, 
us,precaucions de treball i manteniment. 

U.N.E.-E.N.  458: 1994 

  
PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES  
Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat, calçat de 
protecció i calçat de treball d'ús professional 

U.N.E.-E.N.  344: 1993 

Especificacions pel calçat de seguretat d'ús professional. U.N.E.-E.N.  345: 1993 
Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional. U.N.E.-E.N.  346: 1993 
Especificacions pel calçat de treball d'ús professional. U.N.E.-E.N.  347: 1993 
 
PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i CINTURONS 
Equips de protecció individual contra caiguda d'altures.Dispositiu de 
descens. 

U.N.E.-E.N.  341: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 1:Dispositiu 
anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge rígida. 

U.N.E.-E.N.  353-1: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 2:Dispositiu 
anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge flexible. 

U.N.E.-E.N.  353-2: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Elements de 
subjecció 

U.N.E.-E.N.  354: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Absorbidors de 
energia. 

U.N.E.-E.N.  355: 1993 

Equips de protecció individual per sostenir en posició de treball i 
prevenció de caigudes d'alçada. Sistemes de subjecció. 

U.N.E.-E.N.  358: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Dispositiu U.N.E.-E.N.  360: 1993 



anticaigudes retràctils. 
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Arnesos 
anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  361: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Connectors. U.N.E.-E.N.  362: 1993 
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Sistemes 
anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  363: 1993 

Equips de protecció individual contra la caiguda d'altura.Requisits 
generals per instruccions d'us i marcat. 

U.N.E.-E.N.  365: 1993 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA 
Equips de protecció respiratòria. Màscares.Requisits, assaigs, marcat. U.N.E.  81 233: 1991 

E.N.    136: 1989 
Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. Connexions per 
rosca estàndard. 

U.N.E.  81281-1: 1989  
E.N.    148-1: 1987 

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. Connexions per 
rosca central. 

U.N.E.  81281-2: 1989 
E.N.    148-2: 1987 

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. Connexions 
roscades de M45 x 3. 

U.N.E.  81281-3: 1992 
E.N.    148-3: 1992 

Equips de protecció respiratòria.Mascarilles. Requisits, assaigs, marcat. U.N.E.  81282 : 1991  
E.N.    140: 1989 

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra partícules. Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.  81284 : 1992 
E.N.    143: 1990 

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra gasos i filtres mixtes. Requisits, 
assaigs, marcat. 

U.N.E.  81285 : 1992 
E.N.    141: 1990 

Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc provistos de màscara, 
mascarilla o conjunt broquet.Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  138:1995 

Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit per utilitzar-se amb 
màscara, mascarilla, o adaptador facial tipo broquet. Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.-E.N.  139:1995 

Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de protecció contra 
partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  149:1992 

Equips de protecció respiratòria. Mascarilles autofiltrants amb vàlvules per 
protegir dels gasos o  
dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  405:1993 

  
PROTECCIÓ DE LES MANS  
Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part1:  
Terminologia i requisits de prestacions. 

U.N.E.-E.N.  374-1:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part2:  
Determinació de la 
resistència a la penetració. 

U.N.E.-E.N.  374-2:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part3:  
Determinació de la resistència a la permeabilitat dels productes químics. 

U.N.E.-E.N.  374-3:1995 

Guants de protecció contra riscos mecànics. U.N.E.-E.N.  388:1995 
Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc). U.N.E.-E.N.  407:1995 
Requisits generals pels guants. U.N.E.-E.N.  420:1995 
Guants de protecció contra les radiacions ionitzants  i la contaminació 
radioactiva. 

U.N.E.-E.N.  421:1995 

Guants i manoples de material aïllant per treballs elèctrics. U.N.E.-E.N.  60903:1995 
  
VESTUARI DE PROTECCIÓ  
Robes de protecció. Requisits generals. U.N.E.-E.N.  340:1994 
Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del comportament dels 
materials a l'impacte de petites partícules de metall fos. 

U.N.E.-E.N.  348:1994 
E.N.    348: 1992 

Robes de protecció. Protecció contra productes químics líquids. Requisits de 
prestacions de les robes que ofereixin una protecció química a certes parts del 
cos. 

U.N.E.-E.N.  467:1995 

Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les tècniques connexes. 
Part1: requisits generals. 

U.N.E.-E.N.  470-1:1995 

Especificacions de robes de protecció contra riscos de quedar atrapat per 
peces de màquines en moviment. 

U.N.E.-E.N.  510:1994 

Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. Mètode d'assaig per a 
la propagació limitada de la flama. 

U.N.E.-E.N.  532:1996 

  
 
 
 

DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 
Dins de l’àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als 
Principis Generals de l’Acció Preventiva ( Art. 15 a la L. 31/1995 ) : 
 
1. Evitar riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar al feina a la persona, en particular a la que fa referència a la concepció dels llocs de treball, com també a l’elecció dels equips i els 
mètodes de treball i de producció, amb l’objectiu específic d’atenuar l feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut. 
5. Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perillo no en comporti cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d’un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l’organització de la feina, les condicions de treball, les 
relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball. 
8. Adoptar les mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
 
 
Promotor. 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 
col·lectivament, decideixi, impulsi, programi o financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per si mateix, o per la seva posterior 
alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
- Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor 
 
1. Designar el tècnic competent per a la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 
2. Designar en fase de Projecte, la redacció de l’Estudi de Seguretat i Salut, facilitant al Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i 
informació prèvia necessària per l’elaboració del Projecte i redacció de l’Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions 
pertinents. 
3. Facilitar que el Coordinador de la Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes las fases de l’elaboració del projecte i de preparació de 
l’obra. 
4. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a 
l’inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d’execució material de les mateixes. 
5. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al promotor de les seves responsabilitats. 
6. Gestionar l”’Avís Previ” davant de l’Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i autoritzacions administratives. 
7. El Promotor es responsabilitza que tots el agents del fet constructiu tinguin en compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, 
degudament justificades, o bé proposin unes mesures d’una eficàcia, pel cap baix equivalent. 
 
 
Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut qualsevol persona física legalment habilitada pels seus 
coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en Construcció. Es designat pel promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat:  
a.- En fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte o  
b.- Durant l’execució de l’Obra.  

El Coordinador de seguretat i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
- Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut del Projecte: 
 
El Coordinador de seguretat i Salut  en fase de Projecte, es designat pel Promotor quan en l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis 
projectistes. Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i salut durant l’elaboració del Projecte segons el R.D. 1627/1997 són les següents: 
 
1. Vetllar per a que en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en consideració els “Principis Generals de la Prevenció 
en matèria de seguretat i salut” (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
a.- Prendre les decisions constructives, tècniques i d’organització amb la finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball que es 

desenvolupin simultània o successivament. 
b.- Estimar la duració requerida per l’execució de les diferents feines o fases de treball. 

2. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i 
elaboració del projecte d’Obra. 
Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, així com les previsions i informacions útils per 
efectuar el seu dia, amb les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 
Coordinar l’aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l’estudi de Seguretat i Salut 
 
 
 
 



- Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d’Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i salut en fase d’execució d’obra, és designat pel Promotor en tots aquells casos en que intervé més d’una empresa i 
treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. Les funcions de Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra 
segons el R.D: 1627/1997, són els següents: 
 
1. Coordinar l’aplicació dels Principis Generals de l’Acció Preventiva (Art. 15 a la L.31/1995): 
a.- En el moment de prendre les decisions tècniques i d’organització amb el fi de planificar les diferents tasques o fases de treball que s’hagin de 

desenvolupar simultàniament o successivament. 
b.- En l’estimació de la durada requerida per a l’execució d’aquests treballs o fases de treball. 

2. Coordinar les activitats de l’obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels Subcontractistes i dels treballadors autònoms, apliquin de 
manera coherent i responsable els Principis de l’Acció Preventiva que recull l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de 
novembre) durant l’execució de l’obra, i en particular, en les tasques o activitats al que es refereix l’article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre 
sobre disposicions mínimes de seguretat i Salut a les obres de construcció: 
a.- El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 
b.- L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d’accés, i la determinació de les vies o zones 

de desplaçament o circulació. 
c.- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d.- El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, 

a fi de corregir els defectes que puguin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 
e.- La delimitació i el condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o 

substàncies perilloses. 
f.- La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g.- L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h.- L’adaptació, d’acord a l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
i.- La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
j.- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en l’obra o a prop del lloc de l’obra. 

3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PPS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions que s’hi haguessin introduït: La Direcció 
facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació del coordinador. 
4. Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
5. Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcte dels mètodes de treball. 
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l’obra les persones autoritzades. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució de l’obra respondrà davant del promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor 
especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l’execució material de l’obra. 
Qualsevol divergència serà presentada al promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que 
aquest prengui, en funció de la seva autoritat, la decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i subministradors d’equips, eines i mitjans 
auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 
 
 
Projectista. 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent redacta el 
projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma coordinada amb l’autor d’aquest, contant en 
aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. Quan el projecte es desenvolupa o completa mitjançant 
projectes parcials o d’altres documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
- Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
1. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per integrar els Principis generals de l’Acció 
Preventiva (Art. 15 a la L.31/1995), prendre les decisions tècniques, constructives i d’organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o 
fases de treballs durant l’execució de les obres. 
2. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
 
 
Director d’Obra. 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’obra o Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l’obra en els 
aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que el defineix, la llicència constructiva i d’altres 
autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l’objecte d’assegurar l’adequació al fi proposat. En el cas que el Director d’Obra dirigeixi 
a més a més l’execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització del control de qualitatiu i quantitatiu de l’obra 
executada i de la seva qualitat. 
 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de 
Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 
 
- Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 
1. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura projectada a les característiques geotècniques del 
terreny. 
2. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d’obra dels productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves 
precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i 
disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels medis auxiliars d’Utilitat Preventiva i al Senyalització, d’acord amb el Projecte i 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 
3. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i assistència les instruccions necessàries per a la correcta 
interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut integrada previstes en el mateix. 
4. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides 
per la marxa de l’obra i puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives 
contemplades a la redacció del projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 
5. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència de l’Acta 
d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
6. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat i salut, amb els visats que siguin preceptius. 
7. Conformar les certificacions parcials si la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador 
de Seguretat i Salut. 
8. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els 
desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i salut, s’anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències. 
9. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, 
amb els visats que foren preceptius. 
 
 
Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes. 
 
- Contractista: 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en 
condicions de solvència i seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el 
Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
- Subcontractista: 
És qualsevol persona, física o jurídica, que assumeix contractualment davant el Contractista, empresari principal, el compromís de realitzar 
determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i el Pla de Seguretat del Contractista, pel que es regeix la seva 
execució. 
 
- Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 
 
1. El contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al projecte , directrius de l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació 
aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la 
sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut exigides en el Projecte. 
2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que habiliti per al compliment de les condicions exigibles 
per actuar com a constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut. 
3. Designar al cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva titulació 
o experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 
4. Assignar a l’obra els mitjans humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels límits establerts en el contracte. 
6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els 
suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del 
Coordinador de Seguretat. 
7. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 
8. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’Obra. 
9. Aplicarà els Principis de l’Acció Preventiva que recull l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les 
tasques o activitats indicades en l’esmentat article 10 del R.D. 1627/1995: 
a.- Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
b.- Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte si s’escau, les obligacions que fan referència a la 

coordinació d’activitats empresarials previstes en l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 
171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en l’annex IV del R.D. 1627/1997, durant l’execució de l’obra. 

c.- Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que s’hagin d’adoptar pel que far a la 
seguretat i salut de l’obra. 

d.- Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, i si es el casa, de 
la Direcció Facultativa 

10. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l’execució correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS) en relació amb les obligacions que correspon directament a ells o, si s’escau als treballadors autònoms que hagin contractat. 



11. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l’incompliment de les mesures 
previstes al Pla, als termes de l’apartat 2 de l’article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
12. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 
13. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subscontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs 
a realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que 
acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria d’informació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 
14. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subscontractistes que concorren a l’obra han establert entre ells els mitjans necessaris de 
coordinació. 
15. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i 
Subcontractistes. 
16. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l’aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament 
segurs (Seguretat Integrada), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l’obra. 
17. El Contractista principal facilitarà per escrit a l’inici de l’obra, el nom del Director Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador  i de 
la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d’Obra, o bé, delegarà l’esmentada funció a altre tècnic. Cap 
d’Obra amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d’obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d’Obra o l’Encarregat General, 
ostentaran successivament la prelació de representació del Contractista a l’obra. 
18. El representant del Contractista a l’obra, assumirà la responsabilitat de l’execució de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom 
figurarà al Llibre d’Incidències. 
19. Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d’Obra i/o Encarregat en el seu cas, l’incompliment de les mesures 
preventives, a l’obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 
20. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així com de l’específica vigilància i supervisió de 
seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i 
capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de 
Protecció Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de 
persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i 
ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de material, ordre d’execució dels 
treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d’elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i localització 
d’estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la 
normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 
21. El Director Tècnic (o el Cap d’Obra), visitaran l’obra com a mínim amb una cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a 
l’Encarregat General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l’obra durant la realització de tot el treball 
que s’executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altre designada l’efecte, ‘s’entendrà que l’Encarregat General és al mateix temps el Supervisor 
General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal.  
22. L’acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut l’emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, 
afectació de serveis, característiques del terreny, mides de seguretat necessàries, etc. I no podrà al·legar en el futur ignorància d’aquests 
circumstàncies. 
23. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d’assegurança necessària per a cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de 
l’obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per 
negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i /o treballadors autònoms que 
intervinguin a l’obra. 
24. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. 
Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s’anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències. 
En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d’Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els representants del 
Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d’Incidències, tot allò que consideri 
d’interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l’Obra. 
25. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l’obra i els seus desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat 
dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms. 
26. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l’obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de 
policia a l’entrada, per a evitar l’intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d’accessos i l’organització de zones de pas amb 
destinació als visitants de les oficines d’obra. 
27. El Contractista haurà de disposar d’un senzill però efectiu, Pla d’Emergència per a l’obra, en previsió d’incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que 
puguin posar en situació de risc al personal d’obra, a tercers o mitjans i instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 
28. El Contractista i/o Subcontractista tenen absolutament prohibit l’ús d’explosius sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa. 
29. La utilització de grues, elevadors o d’altres màquines especials, es realitzarà per operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del 
títol d’operador de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d’un tècnic especialitzat i competent a càrrec del 
Contractista. El Coordinador rebrà una còpia de cada títol d’habilitació signat per l’operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritzi 
l’habilitació avalant la idoneïtat d’aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 
30. Tot operador de grua mòbil haurà d‘estar en possessió del carnet de gruista segons la Instrucció Tècnica Complementària ”MIE-AEM-4” aprovada 
per R.D. 837/2003 expedit per l’òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de l’Institut Gaudí de la 
Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treball de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les 
tasques a desenvolupar. 
31. El delegat del Contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions 
del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s’utilitzin a l’obra compleixen totes i cadascunes de les 
especificacions establertes a l’ITC ”MIE-AEM-4”. 
 

Treballadors Autònoms. 
 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitza de forma personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un 
contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar parts o 
instal·lacions de l’obra.  
 
- Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
1. Aplicar els Principis de l’Acció Preventiva que es recullen en l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar 
les tasques o activitats indicades en l’article 10 del R.D. 1627/1997 
2. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l’annex IV del R.D. 1627/1997, durant l’execució de l’obra. 
3. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors, l’article 29 , 1,2 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 
4. Ajustar la seva actuació en l’obra conforme al deure de coordinació d’activitats empresarials establertes en l’article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d’actuació coordinada que s’hagi establert. 
5. Utilitzar els equips de treball d’acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997 de 18 de juliol, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 
6. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i 
salut relativa a la utilització dels equips de protecció individual per part dels treballadors. 
7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra i de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa, si n’hi ha. 
8. Els treballadors de l’obra hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS): 
a.- La maquinaria, els aparells i les eines que s’utilitzen a l’obra, han de respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, 

dels equipaments de treball que l’empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 
b.- Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l’obra, han d’utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i 

respectar el manteniment en condicions d’eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l’obra, segons el risc que s’ha 
de prevenir i l’entorn de treball. 

 
 
Treballadors. 
 
Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitza de forma personal i directa una activitat professional 
remunerada per compte aliè amb subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant l’empresari, compromís de desenvolupar 
a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell..  
 
- Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
1. el deure d’obeir les instruccions del contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut 
2. El deure d’indicar els perills potencials. 
3. Té responsabilitat dels actes personals 
4. Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i 
Salut (PSS). 
5. Té dret a la consulta i participació, d’acord amb l’article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
6. Té dret a adreçar-se a l’autoritat competent. 
7. Té el dret a interrompre el treballen cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat dels seus companys o tercers aliens a l’obra. 
8. Té dret de fer us i el fruit de unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes especialment pel personal de l’obra, suficients, 
adequades i dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, 1 de maig de 2009 
 
els arquitectes 
 
 
 
 
 
 
Josep Miquel Roselló Jurnet, arqte. Manel Sangenís Garcia, arqte. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III- Plànols i Fitxes 









Baranes de seguretat 
Amb sergent 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baranes de seguretat 
Empotrat en forjat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Baranes de seguretat 
Amb sergent 2 

 
A. Tipus 1 
B. Tipus 2 
C. Tipus 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escales de mà 
Detalls 

 
A. ESCALES DE MÀ 
1.  Punt de recolzament 
2.  Esglaons engalavernats 
3.  Travesser d'una sola peça 
4.  Base 
5.  Fins a 5 m. màxim per escales simples 
 Fins a 7 m. per escales reforçades 
6.  Mínim 1 m. 
 
B. MECANISMES ANTILLISCANTS 
C. SUBJECCIÓ A LA PART SUPERIOR 
 
 
 
 
 
 



Tanques 
Tanca peatonal 

 
A. Planta 
B. Alçat 
C. Perfil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rases 
Perspectiva i detall 

 
A. PROTECCIÓ EN RASES 
B. EN FORATS I OBERTURES 
C. DETALL DE PASAREL.LA VIANANTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Entibacions 
Criteris de disseny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entibacions 
Tipus d'entibació 

 
A. Estrabament Lleuger. 
B. Estrabament semilleuger. 
C. Estrabament Complert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Entibacions 
Detalls entibació mòduls metàl·lics 

 
A. PERSPECTIVA 
B. PROCÉS 
1. Col.locació del mòdul 
2. Col.locació del tub en zona protegida.  
3. Rebliment parcial de la rasa i recuperació del mòdul corresponent. 
C. EXCAVACIÓ 
1. Col.locació de la capçalera. 
2. Simultàniament a l´excavació es van clavant els panells. 
3. Excavació acabada. Si és necessari es col.loca algún recolçament  
 per a evitar el vinclament dels panells. 
4. Realitzada la operació de la rasa es reomple de material i alhora  
 s´extreuen els panells. 
 
 

Instal·lacions elèctriques 
Esquema tipus 

 
Zona A. Risc principal contacte indirecte. 
Zona B. Risc principal contacte directe. 
1. Armari de distribució general, fabricat en material aïllant.  
2. Línia subterrània 
3. Muntants 
4. Presa de terra 
5. Aïllament reforçat 
6. Aïllament reforçat 
7. Comandament de tall general, exterior 
8. Armari interior a l´edifici ( petita potència ) 
8. Armari exterior a l´edifici ( gran potència ) 
10. Connexió terres de protecció en espera per a l´edifici definitiu. 
11. Anell en el fons de l´excavació 
12. Conductor de protecció incorporat a les canalitzacions i cables. 
13. Circuit de posada a terra 
A. Armari de distribució protegit en l’entrada per un dispositiu diferencial de mitja, sensibilitat retadardat per a alimentar les diferents 

màquines de potència exteriors a l’edifici. 
B. Armari de distribució protegit en l’entrada per dispositiu diferencial de mitja sensibilitat, retardat per a alimentar els diferents muntants. 



Instal·lacions elèctriques 
Instal·lació elèctrica 

 
1. Connexió a l´armari de distribució general. 
2. Connexió a terra o conjunt de connexions de terra interconnectades. 
3. Pis. 
4. Pis. 
5. Planta baixa. 
6. Anell protector soterrani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Senyalització 
Advertiment 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Senyalització 
Prohibició 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senyalització 
Obligació 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV- Pressupost 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Pressupost 



Urbanització de la Plaça Blanes, al Prat del Llobregat (Barcelona)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 44.173,52

13,00 % Despesses Generals SOBRE 44.173,52............................................................... 5.742,56

6,00 % Benefici Industrial SOBRE 44.173,52....................................................................... 2.650,41

Subtotal 52.566,49

16,00 % IVA SOBRE 52.566,49........................................................................................... 8.410,64

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 60.977,13

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SEIXANTA MIL NOU-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB TRETZE CENTIMS )



Urbanització de la Plaça Blanes, al Prat del Llobregat (Barcelona)

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 1.365,78
Titol 3 01.01.02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 30.667,54
Titol 3 01.01.03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 6.261,70
Titol 3 01.01.04  DESPESES FORMACIÓ, CONTROL I MÀ D'OBRA SEGURETAT 5.878,50
Capítol 01.01  SEGURETAT I SALUT 44.173,52
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

44.173,52
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  SEGURETAT I SALUT 44.173,52
Obra 01 Pressupost TRIANGLE SANTS - ESS 44.173,52
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

44.173,52
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost TRIANGLE SANTS - ESS 44.173,52

44.173,52

euros



Urbanització de la Plaça Blanes, al Prat del Llobregat (Barcelona)

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost TRIANGLE SANTS - ESS

Capítol 01 SEGURETAT I SALUT

Titol 3 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,77 15,000 101,55

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,31 10,000 53,10

3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 3)

0,24 20,000 4,80

4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 4)

17,33 10,000 173,30

5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 5)

1,56 20,000 31,20

6 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 6)

2,87 20,000 57,40

7 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
7)

2,20 10,000 22,00

8 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 8)

5,44 10,000 54,40

9 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1,
logotip color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons
UNE-EN 420 (P - 9)

36,78 6,000 220,68

10 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568 (P - 10)

14,17 10,000 141,70

11 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 11)

5,68 10,000 56,80

12 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 12)

16,97 15,000 254,55

13 H15A2020 u Cinturó portaeines (P - 16) 19,43 10,000 194,30

TOTAL Titol 3 01.01.01 1.365,78

Obra 01 Pressupost TRIANGLE SANTS - ESS

Capítol 01 SEGURETAT I SALUT

Titol 3 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 32)

1,44 600,000 864,00

2 HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge
inclòs (P - 35)

413,93 18,000 7.450,74

3 HBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 25 m, fixada i amb el

157,72 5,000 788,60

euros
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desmuntatge inclòs (P - 28)
4 HBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons

blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 60 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 25 m, fixada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 29)

157,71 5,000 788,55

5 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)

39,74 20,000 794,80

6 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

25,83 6,000 154,98

7 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 25) 10,96 5,000 54,80
8 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de

bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)
35,84 20,000 716,80

9 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 13)

12,49 1.000,000 12.490,00

10 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 34)

5,77 800,000 4.616,00

11 H1532581 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases,
d'amplada <=1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs. Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el
seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures durant tot el
temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc
d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a
utilitzar.
(P - 14)

4,88 100,000 488,00

12 H1533591 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre de rases,
d'amplada <=1 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs. Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el
seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures durant tot el
temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc
d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a
utilitzar.
(P - 15)

6,55 50,000 327,50

13 H15A7001 u Protector regulable per a serra circular, col.locat. Totes les unitats
d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el
seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a
l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.
(P - 17)

227,76 2,000 455,52

14 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m. Totes les
unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment
en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti,
i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.
(P - 18)

225,75 3,000 677,25

TOTAL Titol 3 01.01.02 30.667,54

Obra 01 Pressupost TRIANGLE SANTS - ESS

Capítol 01 SEGURETAT I SALUT

Titol 3 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 22)

2,85 307,000 874,95

euros
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2 H6AZ54A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla
metàl.lica, i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

76,59 2,000 153,18

3 H6AZ59A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla
metàl.lica, i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)

243,15 2,000 486,30

4 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació
de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 37)

224,78 6,000 1.348,68

5 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 38)

156,78 6,000 940,68

6 HQU1ZZ00 mes Mòdul prefabricat d'oficina d'obra de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 39)

156,78 6,000 940,68

7 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 40)

52,85 10,000 528,50

8 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 41)

20,29 3,000 60,87

9 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 42)

26,17 2,000 52,34

10 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

50,05 3,000 150,15

11 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 44)

103,70 1,000 103,70

12 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 27)

19,70 5,000 98,50

13 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

42,97 6,000 257,82

14 HBB22641 u Placa amb pintura reflectora de 25x145 cm, per a zona exclosa o zona
exclusiva de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)

88,45 3,000 265,35

TOTAL Titol 3 01.01.03 6.261,70

Obra 01 Pressupost TRIANGLE SANTS - ESS

Capítol 01 SEGURETAT I SALUT

Titol 3 04 DESPESES FORMACIÓ, CONTROL I MÀ D'OBRA SEGURETAT

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
20)

18,39 20,000 367,80

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 21) 21,00 140,000 2.940,00
3 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

(P - 19)
40,38 50,000 2.019,00

4 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 45) 18,39 30,000 551,70

TOTAL Titol 3 01.01.04 5.878,50

euros
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST TRIANGLE SANTS - ESS
Capítol 01  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

6 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

7 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

8 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

9 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

10 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

11 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Euro
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12 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

13 H15A2020 u Cinturó portaeines

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESSUPOST TRIANGLE SANTS - ESS
Capítol 01  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 600,000

2 HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

3 HBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 HBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en
color blanc, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

6 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

7 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

8 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

9 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1.000,000

Euro
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10 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 800,000

11 H1532581 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <=1 m, de planxa d'acer de 8 mm de
gruix, amb el desmuntatge inclòs. Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

12 H1533591 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <=1 m, de planxa d'acer de 12 mm
de gruix, amb el desmuntatge inclòs. Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

13 H15A7001 u Protector regulable per a serra circular, col.locat. Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu
muntatge, el manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu
desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m. Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el
seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu
desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST TRIANGLE SANTS - ESS
Capítol 01  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#
2 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
3 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
4 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
5 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
6 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
7 43,000 43,000 C#*D#*E#*F#
8 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 307,000

2 H6AZ54A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a
tanca mòbil de malla metàl.lica, i amb el desmuntatge inclòs

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 H6AZ59A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a
tanca mòbil de malla metàl.lica, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

5 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

6 HQU1ZZ00 mes Mòdul prefabricat d'oficina d'obra de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

7 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

8 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

9 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

11 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

13 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

14 HBB22641 u Placa amb pintura reflectora de 25x145 cm, per a zona exclosa o zona exclusiva de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST TRIANGLE SANTS - ESS
Capítol 01  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 04  DESPESES FORMACIÓ, CONTROL I MÀ D'OBRA SEGURETAT

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius

AMIDAMENT DIRECTE 140,000

3 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

4 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

Euro
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Pàg.: 1

H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,77 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

H1421110P-2 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,31 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

H1431101P-3 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,24 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

H1432012P-4 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

17,33 €

(DISSET EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

H1445003P-5 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,56 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

H144E406P-6 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 2,87 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

H1455710P-7 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,20 €

(DOS EUROS AMB VINT CENTIMS)

H145C002P-8 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,44 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

H145K397P-9 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc,
tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420

36,78 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

H1461164P-10 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN
347-2 i UNE-EN 12568

14,17 €

(CATORZE EUROS AMB DISSET CENTIMS)

H1464420P-11 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A i UNE-EN 347-2

5,68 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

H1485800P-12 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

16,97 €

(SETZE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

H1522111P-13 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

12,49 €

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
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H1532581P-14 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <=1 m, de planxa
d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs. Totes les unitats d'obra inclouen en el
seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que
l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a
l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

4,88 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

H1533591P-15 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <=1 m, de planxa
d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs. Totes les unitats d'obra inclouen en el
seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que
l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a
l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

6,55 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

H15A2020P-16 u Cinturó portaeines 19,43 €

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

H15A7001P-17 u Protector regulable per a serra circular, col.locat. Totes les unitats d'obra inclouen en el seu
preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que
l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a
l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

227,76 €

(DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

H15B3003P-18 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m. Totes les unitats d'obra inclouen
en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures durant tot el
temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

225,75 €

(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

H15Z1001P-19 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 40,38 €

(QUARANTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

H16F1004P-20 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 18,39 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

H16F3000P-21 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 21,00 €

(VINT-I-UN EUROS)

H6AA2111P-22 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

2,85 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

H6AZ54A1P-23 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl.lica, i amb el desmuntatge inclòs

76,59 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

H6AZ59A1P-24 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl.lica, i amb el desmuntatge inclòs

243,15 €

(DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

HBB20005P-25 u Senyal manual per a senyalista 10,96 €

(DEU EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)



Urbanització de la Plaça Blanes, al Prat del Llobregat (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

HBB22641P-26 u Placa amb pintura reflectora de 25x145 cm, per a zona exclosa o zona exclusiva de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

88,45 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

HBBA1511P-27 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

19,70 €

(DINOU EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

HBBAA003P-28 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

157,72 €

(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

HBBAB113P-29 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser
vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

157,71 €

(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

HBBAC005P-30 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

25,83 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

HBBAF004P-31 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

39,74 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

HBC19081P-32 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,44 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

HBC1GFJ1P-33 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs

35,84 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

HBC1KJ00P-34 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 5,77 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

HBC1R801P-35 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 413,93 €

(QUATRE-CENTS TRETZE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

HM31161JP-36 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

42,97 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

HQU1531AP-37 mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

224,78 €

(DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

HQU1A50AP-38 mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

156,78 €

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
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HQU1ZZ00P-39 mes Mòdul prefabricat d'oficina d'obra de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

156,78 €

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

HQU22301P-40 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

52,85 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

HQU25701P-41 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

20,29 €

(VINT EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

HQU27902P-42 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

26,17 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB DISSET CENTIMS)

HQU2GF01P-43 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

50,05 €

(CINQUANTA EUROS AMB CINC CENTIMS)

HQUA1100P-44 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

103,70 €

(CENT TRES EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

HQUZM000P-45 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 18,39 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,77 €

Altres conceptes 6,77000 €

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,31 €

Altres conceptes 5,31000 €

P-3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,24 €
Altres conceptes 0,24000 €

P-4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

17,33 €

Altres conceptes 17,33000 €

P-5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,56 €
Altres conceptes 1,56000 €

P-6 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 2,87 €
Altres conceptes 2,87000 €

P-7 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,20 €

Altres conceptes 2,20000 €

P-8 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,44 €

Altres conceptes 5,44000 €

P-9 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc,
tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420

36,78 €

Altres conceptes 36,78000 €

P-10 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN
347-2 i UNE-EN 12568

14,17 €

Altres conceptes 14,17000 €

P-11 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A i UNE-EN 347-2

5,68 €

Altres conceptes 5,68000 €

P-12 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

16,97 €

Altres conceptes 16,97000 €

P-13 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

12,49 €

Altres conceptes 12,49000 €

P-14 H1532581 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <=1 m, de planxa
d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs. Totes les unitats d'obra inclouen en el
seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que
l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a
l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

4,88 €
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B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos 3,02000 €
Altres conceptes 1,86000 €

P-15 H1533591 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <=1 m, de planxa
d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs. Totes les unitats d'obra inclouen en el
seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que
l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a
l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

6,55 €

B0DZWC03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de gruix, per a 10 usos 4,69000 €
Altres conceptes 1,86000 €

P-16 H15A2020 u Cinturó portaeines 19,43 €

B15A0020 u Cinturó portaeines 19,43000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-17 H15A7001 u Protector regulable per a serra circular, col.locat. Totes les unitats d'obra inclouen en el seu
preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que
l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a
l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

227,76 €

B15A7000 u Protector regulable per a serra circular 216,66000 €
Altres conceptes 11,10000 €

P-18 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m. Totes les unitats d'obra inclouen
en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures durant tot el
temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

225,75 €

B15B0003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 225,75000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-19 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 40,38 €
Altres conceptes 40,38000 €

P-20 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 18,39 €
Altres conceptes 18,39000 €

P-21 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 21,00 €
Altres conceptes 21,00000 €

P-22 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

2,85 €

B6AA211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 0,90000 €

B6AZAF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos 0,11400 €
Altres conceptes 1,83600 €

P-23 H6AZ54A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl.lica, i amb el desmuntatge inclòs

76,59 €

B6AZ54A1 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i 2 m d'alçària, amb bas 60,20000 €
Altres conceptes 16,39000 €

P-24 H6AZ59A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl.lica, i amb el desmuntatge inclòs

243,15 €

B6AZ59A1 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i 2 m d'alçària, amb bas 212,86000 €
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Altres conceptes 30,29000 €

P-25 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 10,96 €
Altres conceptes 10,96000 €

P-26 HBB22641 u Placa amb pintura reflectora de 25x145 cm, per a zona exclosa o zona exclusiva de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

88,45 €

BBL1BAL2 u Placa d'orientació o situació, de 25x145 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos 60,86000 €
Altres conceptes 27,59000 €

P-27 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

19,70 €

B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC 0,11000 €

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x 16,83000 €
Altres conceptes 2,76000 €

P-28 HBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

157,72 €

Altres conceptes 157,72000 €

P-29 HBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser
vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

157,71 €

Altres conceptes 157,71000 €

P-30 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

25,83 €

Altres conceptes 25,83000 €

P-31 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

39,74 €

Altres conceptes 39,74000 €

P-32 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,44 €
Altres conceptes 1,44000 €

P-33 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs

35,84 €

BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre, amb energia de bateria de 12 V, 33,08000 €
Altres conceptes 2,76000 €

P-34 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 5,77 €
Altres conceptes 5,77000 €

P-35 HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 413,93 €

BBC1R800 u Amortització de cascada lluminosa de llargària 25 m ( tl-8 ), (10 usos) 404,64000 €
Altres conceptes 9,29000 €

P-36 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

42,97 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 34,27000 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,25000 €
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Altres conceptes 8,45000 €

P-37 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

224,78 €

Altres conceptes 224,78000 €

P-38 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

156,78 €

Altres conceptes 156,78000 €

P-39 HQU1ZZ00 mes Mòdul prefabricat d'oficina d'obra de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

156,78 €

Altres conceptes 156,78000 €

P-40 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

52,85 €

Altres conceptes 52,85000 €

P-41 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

20,29 €

Altres conceptes 20,29000 €

P-42 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

26,17 €

Altres conceptes 26,17000 €

P-43 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

50,05 €

Altres conceptes 50,05000 €

P-44 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

103,70 €

Altres conceptes 103,70000 €

P-45 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 18,39 €
Altres conceptes 18,39000 €
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MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 21,99000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 19,83000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 22,72000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 17,61000 €

A013M000 h Ajudant muntador 19,53000 €

A0140000 h Manobre 18,39000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,03000 €

A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 21,00000 €
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MAQUINÀRIA

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,68000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,01000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 16,36000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 14,12000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 94,44000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,91000 €

B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC 2,75000 €

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >= 400 N/mm2 0,59000 €

B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 2,78000 €

B0DZSM0K u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 0,09000 €

B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos 3,02000 €

B0DZWC03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de gruix, per a 10 usos 4,69000 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,77000 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,31000 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,24000 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

17,33000 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,56000 €

B144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 2,87000 €

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

2,20000 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,44000 €

B145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió
màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420

36,78000 €

B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568

14,17000 €

B1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN
345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN
347-2

5,68000 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

16,97000 €

B15A0020 u Cinturó portaeines 19,43000 €

B15A7000 u Protector regulable per a serra circular 216,66000 €

B15B0003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 225,75000 €

B6AA211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5
i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus
prefabricats de formigó, per a 20 usos

0,90000 €

B6AZ54A1 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i 2 m d'alçària, amb bastiment de
tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl.lica i per a 2 usos

60,20000 €

B6AZ59A1 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i 2 m d'alçària, amb bastiment de
tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl.lica i per a 2 usos

212,86000 €

B6AZAF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos 0,38000 €

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 10,96000 €

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm 16,83000 €
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MATERIALS

BBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 60
cm, per ésser vista fins 25 m

69,61000 €

BBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, de diàmetre 60 cm, per ésser vista fins 25 m

69,61000 €

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància

7,44000 €

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser
vist fins 12 m

12,31000 €

BBBAD013 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 60 cm, per
ésser vist fins 25 m

69,72000 €

BBBAD023 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text en
blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 60 cm, per ésser
vist fins 25 m

69,71000 €

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m

9,04000 €

BBC19000 m Cinta d'abalisament 0,15000 €

BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos 33,08000 €

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos 11,66000 €

BBC1R800 u Amortització de cascada lluminosa de llargària 25 m ( tl-8 ), (10 usos) 404,64000 €

BBL1BAL2 u Placa d'orientació o situació, de 25x145 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos 60,86000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 34,27000 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,25000 €

BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial

224,78000 €

BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

156,78000 €

BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos 48,25000 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos 70,12000 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones per a 4 usos

83,94000 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 48,21000 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

103,70000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 73,53000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 19,03000 = 20,93300

Subtotal: 20,93300 20,93300
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,68000 = 1,00800

Subtotal: 1,00800 1,00800
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,01000 = 0,18180
B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 16,36000 = 10,63400
B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària

màxima 20 mm, per a formigons
1,550      x 14,12000 = 21,88600

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 94,44000 = 18,88800

Subtotal: 51,58980 51,58980

COST DIRECTE 73,53080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,53080

D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 400 S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

Rend.: 1,000 0,82000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 19,83000 = 0,09915
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 17,61000 = 0,08805

Subtotal: 0,18720 0,18720
Materials

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >=
400 N/mm2

1,050      x 0,59000 = 0,61950

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,010      x 0,91000 = 0,00910

Subtotal: 0,62860 0,62860

COST DIRECTE 0,81580

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,81580

Urbanització de la Plaça Blanes, al Prat del Llobregat (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 6,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 6,77000 = 6,77000

Subtotal: 6,77000 6,77000

COST DIRECTE 6,77000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,77000

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

Rend.: 1,000 5,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

1,000      x 5,31000 = 5,31000

Subtotal: 5,31000 5,31000

COST DIRECTE 5,31000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,31000

P-3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 0,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

1,000      x 0,24000 = 0,24000

Subtotal: 0,24000 0,24000

COST DIRECTE 0,24000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,24000

P-4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 17,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

1,000      x 17,33000 = 17,33000

Subtotal: 17,33000 17,33000
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COST DIRECTE 17,33000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,33000

P-5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

Rend.: 1,000 1,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

1,000      x 1,56000 = 1,56000

Subtotal: 1,56000 1,56000

COST DIRECTE 1,56000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,56000

P-6 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat
segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

Rend.: 1,000 2,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat
segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

1,000      x 2,87000 = 2,87000

Subtotal: 2,87000 2,87000

COST DIRECTE 2,87000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,87000

P-7 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 2,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 2,20000 = 2,20000

Subtotal: 2,20000 2,20000

COST DIRECTE 2,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,20000

P-8 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 5,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 5,44000 = 5,44000
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Subtotal: 5,44000 5,44000

COST DIRECTE 5,44000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,44000

P-9 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima
7500 V, homologats segons UNE-EN 420

Rend.: 1,000 36,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima
7500 V, homologats segons UNE-EN 420

1,000      x 36,78000 = 36,78000

Subtotal: 36,78000 36,78000

COST DIRECTE 36,78000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,78000

P-10 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1,
UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568

Rend.: 1,000 14,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1,
UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568

1,000      x 14,17000 = 14,17000

Subtotal: 14,17000 14,17000

COST DIRECTE 14,17000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,17000

P-11 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant
i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2,
UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

Rend.: 1,000 5,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant
i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,

1,000      x 5,68000 = 5,68000
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UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2,
UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

Subtotal: 5,68000 5,68000

COST DIRECTE 5,68000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,68000

P-12 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Rend.: 1,000 16,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

1,000      x 16,97000 = 16,97000

Subtotal: 16,97000 16,97000

COST DIRECTE 16,97000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,97000

P-13 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de
2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb
daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 12,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 21,99000 = 5,49750
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,39000 = 4,59750

Subtotal: 10,09500 10,09500
Materials

B0DZSM0K u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 3,500      x 0,09000 = 0,31500
D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum

1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,020      x 73,53080 = 1,47062

B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,220      x 2,78000 = 0,61160

Subtotal: 2,39722 2,39722

COST DIRECTE 12,49222
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,49222

P-14 H1532581 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per
sobre de rases, d'amplada <=1 m, de planxa d'acer
de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs. Totes
les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu
muntatge, el manteniment en condicions d'us segures
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu
desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar
a utilitzar.

Rend.: 1,000 4,88 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,39000 = 1,83900

Subtotal: 1,83900 1,83900
Materials

B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8
mm de gruix, per a 10 usos

1,000      x 3,02000 = 3,02000

Subtotal: 3,02000 3,02000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 1,83900 = 0,01839

Subtotal: 0,01839 0,01839

COST DIRECTE 4,87739
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,87739

P-15 H1533591 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre
de rases, d'amplada <=1 m, de planxa d'acer de 12
mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs. Totes les
unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu
muntatge, el manteniment en condicions d'us segures
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu
desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar
a utilitzar.

Rend.: 1,000 6,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,39000 = 1,83900

Subtotal: 1,83900 1,83900
Materials

B0DZWC03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12
mm de gruix, per a 10 usos

1,000      x 4,69000 = 4,69000

Subtotal: 4,69000 4,69000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 1,83900 = 0,01839

Subtotal: 0,01839 0,01839

COST DIRECTE 6,54739
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,54739

P-16 H15A2020 u Cinturó portaeines Rend.: 1,000 19,43 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials
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B15A0020 u Cinturó portaeines 1,000      x 19,43000 = 19,43000

Subtotal: 19,43000 19,43000

COST DIRECTE 19,43000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,43000

P-17 H15A7001 u Protector regulable per a serra circular, col.locat.
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu
muntatge, el manteniment en condicions d'us segures
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu
desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar
a utilitzar.

Rend.: 1,000 227,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 21,99000 = 10,99500

Subtotal: 10,99500 10,99500
Materials

B15A7000 u Protector regulable per a serra circular 1,000      x 216,66000 = 216,66000

Subtotal: 216,66000 216,66000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 10,99500 = 0,10995

Subtotal: 0,10995 0,10995

COST DIRECTE 227,76495
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 227,76495

P-18 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària
3,2 m. Totes les unitats d'obra inclouen en el seu
preu el seu muntatge, el manteniment en condicions
d'us segures durant tot el temps que l'obra les
necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc
d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no
es poden tornar a utilitzar.

Rend.: 1,000 225,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B15B0003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària
3,2 m

1,000      x 225,75000 = 225,75000

Subtotal: 225,75000 225,75000

COST DIRECTE 225,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 225,75000
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P-19 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició
de les proteccions

Rend.: 1,000 40,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 21,99000
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000

Subtotal: 40,38000 40,38000

COST DIRECTE 40,38000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,38000

P-20 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos
específics de l'obra

Rend.: 1,000 18,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000

Subtotal: 18,39000 18,39000

COST DIRECTE 18,39000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,39000

P-21 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius Rend.: 1,000 21,00 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 1,000 /R x 21,00000 = 21,00000

Subtotal: 21,00000 21,00000

COST DIRECTE 21,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,00000

P-22 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D,
fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 2,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,39000 = 1,83900

Subtotal: 1,83900 1,83900
Materials

B6AA211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó,
per a 20 usos

1,000      x 0,90000 = 0,90000

B6AZAF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos

0,300      x 0,38000 = 0,11400
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Subtotal: 1,01400 1,01400

COST DIRECTE 2,85300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,85300

P-23 H6AZ54A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i
alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat,
per a tanca mòbil de malla metàl.lica, i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 76,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 21,99000 = 8,79600
A0140000 h Manobre 0,400 /R x 18,39000 = 7,35600

Subtotal: 16,15200 16,15200
Materials

B6AZ54A1 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat,
d'amplària 1 m i 2 m d'alçària, amb bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla
metàl.lica i per a 2 usos

1,000      x 60,20000 = 60,20000

Subtotal: 60,20000 60,20000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 16,15200 = 0,24228

Subtotal: 0,24228 0,24228

COST DIRECTE 76,59428
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,59428

P-24 H6AZ59A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i
alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat,
per a tanca mòbil de malla metàl.lica, i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 243,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,750 /R x 21,99000 = 16,49250
A0140000 h Manobre 0,750 /R x 18,39000 = 13,79250

Subtotal: 30,28500 30,28500
Materials

B6AZ59A1 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat,
d'amplària 6 m i 2 m d'alçària, amb bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla
metàl.lica i per a 2 usos

1,000      x 212,86000 = 212,86000

Subtotal: 212,86000 212,86000
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COST DIRECTE 243,14500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 243,14500

P-25 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista Rend.: 1,000 10,96 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials
BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 1,000      x 10,96000 = 10,96000

Subtotal: 10,96000 10,96000

COST DIRECTE 10,96000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,96000

P-26 HBB22641 u Placa amb pintura reflectora de 25x145 cm, per a
zona exclosa o zona exclusiva de trànsit, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 88,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 18,39000 = 27,58500

Subtotal: 27,58500 27,58500
Materials

BBL1BAL2 u Placa d'orientació o situació, de 25x145 cm, amb
pintura reflectora, per a 2 usos

1,000      x 60,86000 = 60,86000

Subtotal: 60,86000 60,86000

COST DIRECTE 88,44500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,44500

P-27 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 19,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,39000 = 2,75850

Subtotal: 2,75850 2,75850
Materials

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm

1,000      x 16,83000 = 16,83000

B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC 0,040      x 2,75000 = 0,11000

Subtotal: 16,94000 16,94000

COST DIRECTE 19,69850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,69850



Urbanització de la Plaça Blanes, al Prat del Llobregat (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

P-28 HBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 60 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 25
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 157,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000

Subtotal: 18,39000 18,39000
Materials

BBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 60 cm, per
ésser vista fins 25 m

1,000      x 69,61000 = 69,61000

BBBAD013 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 60 cm, per ésser vist fins
25 m

1,000      x 69,72000 = 69,72000

Subtotal: 139,33000 139,33000

COST DIRECTE 157,72000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 157,72000

P-29 HBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 157,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000

Subtotal: 18,39000 18,39000
Materials

BBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de diàmetre 60 cm, per ésser vista fins
25 m

1,000      x 69,61000 = 69,61000

BBBAD023 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 60 cm, per ésser vist fins 25 m

1,000      x 69,71000 = 69,71000

Subtotal: 139,32000 139,32000

COST DIRECTE 157,71000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 157,71000
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P-30 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 25,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000

Subtotal: 18,39000 18,39000
Materials

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància

1,000      x 7,44000 = 7,44000

Subtotal: 7,44000 7,44000

COST DIRECTE 25,83000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,83000

P-31 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 39,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000

Subtotal: 18,39000 18,39000
Materials

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins
12 m

1,000      x 9,04000 = 9,04000

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins
12 m

1,000      x 12,31000 = 12,31000

Subtotal: 21,35000 21,35000

COST DIRECTE 39,74000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,74000

P-32 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,065 /R x 18,39000 = 1,19535

Subtotal: 1,19535 1,19535
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Materials
BBC19000 m Cinta d'abalisament 1,000      x 0,15000 = 0,15000
D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B 400 S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

0,120      x 0,81580 = 0,09790

Subtotal: 0,24790 0,24790

COST DIRECTE 1,44325
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,44325

P-33 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre
amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 35,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,39000 = 2,75850

Subtotal: 2,75850 2,75850
Materials

BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre,
amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos

1,000      x 33,08000 = 33,08000

Subtotal: 33,08000 33,08000

COST DIRECTE 35,83850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,83850

P-34 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 5,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,060 /R x 18,39000 = 1,10340

Subtotal: 1,10340 1,10340
Materials

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària, per a 4 usos

0,400      x 11,66000 = 4,66400

Subtotal: 4,66400 4,66400

COST DIRECTE 5,76740
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,76740

P-35 HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 413,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 18,39000 = 9,19500

Subtotal: 9,19500 9,19500
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Materials
BBC1R800 u Amortització de cascada lluminosa de llargària 25 m (

tl-8 ), (10 usos)
1,000      x 404,64000 = 404,64000

Subtotal: 404,64000 404,64000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 9,19500 = 0,09195

Subtotal: 0,09195 0,09195

COST DIRECTE 413,92695
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 413,92695

P-36 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 42,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400
A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 19,53000 = 3,90600

Subtotal: 8,45000 8,45000
Materials

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat

1,000      x 34,27000 = 34,27000

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,25000 = 0,25000

Subtotal: 34,52000 34,52000

COST DIRECTE 42,97000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,97000

P-37 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3
aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 224,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo
col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

1,000      x 224,78000 = 224,78000

Subtotal: 224,78000 224,78000
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COST DIRECTE 224,78000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 224,78000

P-38 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 156,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

1,000      x 156,78000 = 156,78000

Subtotal: 156,78000 156,78000

COST DIRECTE 156,78000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 156,78000

P-39 HQU1ZZ00 mes Mòdul prefabricat d'oficina d'obra de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 156,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

1,000      x 156,78000 = 156,78000

Subtotal: 156,78000 156,78000

COST DIRECTE 156,78000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 156,78000

P-40 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 52,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,39000 = 4,59750
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Subtotal: 4,59750 4,59750
Materials

BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

1,000      x 48,25000 = 48,25000

Subtotal: 48,25000 48,25000

COST DIRECTE 52,84750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,84750

P-41 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m
d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 20,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,39000 = 2,75850

Subtotal: 2,75850 2,75850
Materials

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos

0,250      x 70,12000 = 17,53000

Subtotal: 17,53000 17,53000

COST DIRECTE 20,28850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,28850

P-42 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,241 26,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 18,39000 = 5,18654

Subtotal: 5,18654 5,18654
Materials

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones per a 4 usos

0,250      x 83,94000 = 20,98500

Subtotal: 20,98500 20,98500

COST DIRECTE 26,17154
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,17154

P-43 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 50,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,39000 = 1,83900
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Subtotal: 1,83900 1,83900
Materials

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat

1,000      x 48,21000 = 48,21000

Subtotal: 48,21000 48,21000

COST DIRECTE 50,04900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,04900

P-44 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Rend.: 1,000 103,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

1,000      x 103,70000 = 103,70000

Subtotal: 103,70000 103,70000

COST DIRECTE 103,70000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,70000

P-45 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal.lacions

Rend.: 1,000 18,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000

Subtotal: 18,39000 18,39000

COST DIRECTE 18,39000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,39000



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex 9.- Serveis afectats. Implantació de serveis. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Índex 
 
1. Introducció 
2. Sol·licitació de informació 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Introducció 
 
Es presenta en aquest annex la informació facilitada per las diferents companyies de serveis per poder identificar els serveis que puguin ser afectats. 
Tanmateix s’adjunten les afectacions de serveis d’aigua, gas i Fibra Optica. 
 
 
2. Sol·licitud de informació 
 
S’acompanyen les cartes de sol·licitació de serveis existents i possibles afectacions i ampliacions de les següents companyies de servei i dels serveis 
municipals de l’Ajuntament del Prat de Llobregat: 
: 
 
- Fecsa-Enher. 
- Gas Natural. 
- Aigües del Prat. 
- Telefónica. 
- Fibra Òptica 
- Ajuntament del Prat. Serveis Tècnics. Enllumenat i Clavegueram. 
 
Tant mateix s’adjunta l’informació, aportada a nivell gràfic, de resposta de les següents companyies de serveis i els serveis municipals de 
l’Ajuntament del Prat de Llobregat, així com el pressupost faciltat per Aigües del Prat: 
 
- Fecsa-Enher. 
- Gas Natural. 
- Aigües del Prat 
- Telefónica. 
- Fibra Òptica 
- Ajuntament del Prat. Serveis Tècnics. Enllumenat i Clavegueram. 
 
S’incorpora l’informe faciltat per l’Ajuntament del Prat de Llobregat 
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Barcelona, 16 de juny de 2008 
 
 
 
 
Endesa distribució. 
Joaquim Ventura. 
Serveis tècnics. 
 
 
 
 
 
Segons conversa mantinguda amb el senyor Victor Troté, us posem en coneixement que tenim en curs la redacció del projecte executiu 
d’urbanització de la Plaça Blanes del Prat de Llobregat, a través de l’Empresa Prat Espais 
 
Us agrairíem que ens facilitéssiu la informació necessària sobre qualsevol tipus d’intervenció, ampliació, millora o soterrament de serveis que 
tingueu previst dur a terme per poder-los realitzar conjuntament amb les obres de la plaça i coordinar-ne les possibles afectacions. 
 
Si ho considereu oportú, agrairíem contactéssiu amb nosaltres a través de l’empresa encarregada de la gestió, Prat Espais, amb la senyoreta 
Ana Martínez, a l’adreça ana@pratespais.com o al telèfon 93 370 50 54 o bé, amb l’empresa encarregada de la realització del projecte, 
Rosello-Sangenís arquitectes, amb el senyor Josep Miquel Roselló, a l’adreça rossa@coac.net o al telèfon 93 421 55 80. 
 
Gràcies, d’avançada , per la vostra col·laboració. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josep Miquel Roselló i Jurnet, Arqte. 
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Barcelona, 16 de juny de 2008 
 
 
 
 
Gas. 
Eduard Ferrer Peñaranda. 
Serveis tècnics. 
 
 
 
 
 
Segons conversa mantinguda amb voste, us posem en coneixement que tenim en curs la redacció del projecte executiu d’urbanització de la 
Plaça Blanes del Prat de Llobregat, a través de l’Empresa Prat Espais 
 
Us agrairíem que ens facilitéssiu la informació necessària sobre qualsevol tipus d’intervenció, millora o soterrament de serveis que tingueu 
previst dur a terme per poder-los realitzar conjuntament amb les obres de la plaça i coordinar-ne les possibles afectacions. 
 
Si ho considereu oportú, agrairíem contactéssiu amb nosaltres a través de l’empresa encarregada de la gestió, Prat Espais, amb la senyoreta 
Ana Martínez, a l’adreça ana@pratespais.com o al telèfon 93 370 50 54 o bé, amb l’empresa encarregada de la realització del projecte, 
Rosello-Sangenís arquitectes, amb el senyor Josep Miquel Roselló, a l’adreça rossa@coac.net o al telèfon 93 421 55 80. 
 
Gràcies, d’avançada , per la vostra col·laboració. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josep Miquel Roselló i Jurnet, Arqte. 
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Barcelona, 16 de juny de 2008 
 
 
 
 
Aigües del Prat. 
Lluís Argudo Sesmillo. 
Serveis tècnics. 
 
 
 
 
 
Segons conversa mantinguda amb voste, us posem en coneixement que tenim en curs la redacció del projecte executiu d’urbanització de la 
Plaça Blanes del Prat de Llobregat, a través de l’Empresa Prat Espais 
 
Us agrairíem que ens facilitéssiu la informació necessària sobre qualsevol tipus d’intervenció, millora o soterrament de serveis que tingueu 
previst dur a terme per poder-los realitzar conjuntament amb les obres de la plaça i coordinar-ne les possibles afectacions. 
 
Si ho considereu oportú, agrairíem contactéssiu amb nosaltres a través de l’empresa encarregada de la gestió, Prat Espais, amb la senyoreta 
Ana Martínez, a l’adreça ana@pratespais.com o al telèfon 93 370 50 54 o bé, amb l’empresa encarregada de la realització del projecte, 
Rosello-Sangenís arquitectes, amb el senyor Josep Miquel Roselló, a l’adreça rossa@coac.net o al telèfon 93 421 55 80. 
 
Gràcies, d’avançada , per la vostra col·laboració. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josep Miquel Roselló i Jurnet, Arqte. 
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Barcelona, 12 de desembre de 2007 
 
 
 
 
Ajuntament del Prat de Llobregat 
Serveis tècnics. 
Sergi Escolà. 
 
 
 
 
 
Us posem en coneixement que tenim en curs la redacció del projecte executiu d’urbanització la Plaça Blanes del Prat de Llobregat.  
 
Per tal de coordinar les possibles afectacions que puguin haver sobre els vostres serveis d’enllumenat i clavegueram us agrairíem que ens 
proporcionéssiu el seu estat actual, així com qualsevol sugerència que permeti millorar-la. 
 
 
Si ho considereu oportú, agrairíem que ens enviéssiu aquesta informació per correu electrònic 
 
Gràcies, d’avançada , per la vostra col·laboració. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josep Miquel Roselló i Jurnet, Arqte. 
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Barcelona, 16 de juny de 2008 
 
 
 
 
Telefònica. 
Pedro Lopez Campos. 
Serveis tècnics. 
 
 
 
 
 
Segons conversa mantinguda amb el senyor Lluís Sancho, us posem en coneixement que tenim en curs la redacció del projecte executiu 
d’urbanització de la Plaça Blanes del Prat de Llobregat, a través de l’Empresa Prat Espais 
 
Us agrairíem que ens facilitéssiu la informació necessària sobre qualsevol tipus d’intervenció, millora o soterrament de serveis que tingueu 
previst dur a terme per poder-los realitzar conjuntament amb les obres de la plaça i coordinar-ne les possibles afectacions. 
 
Si ho considereu oportú, agrairíem contactéssiu amb nosaltres a través de l’empresa encarregada de la gestió, Prat Espais, amb la senyora 
Ana Martínez, a l’adreça ana@pratespais.com o al telèfon 93 370 50 54 o bé, amb l’empresa encarregada de la realització del projecte, 
Rosello-Sangenís arquitectes, amb el senyor Josep Miquel Roselló, a l’adreça rossa@coac.net o al telèfon 93 421 55 80. 
 
Gràcies, d’avançada , per la vostra col·laboració. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josep Miquel Roselló i Jurnet, Arqte. 
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Barcelona, 8 de juliol de 2008 
 
 
 
 
Telefònica. 
Ingenieria Este 
 
 
 
 
 
Segons contactes mantinguts amb el senyor Xavier Francès i Farré, que ens a adreçat al vostre servei, us posem en coneixement que tenim en 
curs la redacció del projecte executiu d’urbanització de la Plaça Blanes del Prat de Llobregat, a través de l’Empresa Prat Espais 
 
Us agrairíem que ens facilitéssiu la informació necessària sobre qualsevol tipus d’intervenció, ja sigui millora o soterrament de serveis que 
tingueu previst dur a terme per poder-los realitzar conjuntament amb les obres de la plaça i coordinar-ne les possibles afectacions així com el 
cost econòmic de l’operació. 
 
Si ho considereu oportú, agrairíem contactéssiu amb nosaltres a través de l’empresa encarregada de la gestió, Prat Espais, amb la senyora 
Ana Martínez, a l’adreça ana@pratespais.com o al telèfon 93 370 50 54 o bé, amb l’empresa encarregada de la realització del projecte, 
Rosello-Sangenís arquitectes, amb el senyor Josep Miquel Roselló, a l’adreça rossa@coac.net o al telèfon 93 421 55 80. 
 
Gràcies, d’avançada , per la vostra col·laboració. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josep Miquel Roselló i Jurnet, Arqte. 
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Ana Martínez 
Arquitecta Tècnica 
ÀREA TÈCNICA 
 
 

 
 
PRAT ESPAIS, SLU                                                 
c. de la Carretera de la Bunyola, 49 
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT 
Tel. 93 370 50 54 
Fax 93 378 93 81 
e-mail: ana@pratespais.com 
www.pratespais.com 
 
 

 
De: Escola Segarra, Sergi [mailto:ESCOLA@aj-elprat.cat]  
Enviado el: miércoles, 08 de octubre de 2008 14:36 
Para: Ana Martinez 
CC: Roges Figueras, Joan 
Asunto:  
 
Anna, no tenim infraestructura de fibra òptica a la zona de la Plaça Blanes. 
En el document que t’adjunto es pot veure la infraestructura més propera a la zona (traça de color 
vermell). 
Això significa que la infraestructura que s’ha de preveure en el projecte no cal connectar-la a cap xarxa 
existent. 

Salut 
 
Sergi Escolà Segarra 
Arquitecte tècnic 
Responsable d'obres de xarxes de serveis 
Àrea de Projectes Urbans i Obres Municipals 
Ajuntament del Prat de Llobregat 
escola@aj-elprat.cat 
93 379 00 50   (ext. 2267) 
639 38 82 23 
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La traça vermella que es veu en alguns carrers representa la infraestructura de FO existent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bon dia, 
 
Tal com varem quedar t’adreço les 3 observacions que s’han fet sobre el projecte d’urbanització Plaça Blanes. Que 
pendent la revisió dels serveis. 

1. Les làmpades de l’enllumenat estan contemplades de vapor de sodi alta pressió i no d’halogenurs 
metàl·lics tal i com s’han d’implantar a patir d’ara.  

2. En quant al paviment. S’ha contemplat de granit blanc cristall. Aquest tema no el varem acabar de 
consensuar del tot però en qualsevol  cas s’ha tancat el projecte amb aquest paviment que com a mínim 
reserva uns diners que, si es canvia en obra, no representaran un increment donat que el contemplat té un 
valor elevat.  

3. En la zona de sauló, els arbres plantats es contemplen dins d’escossells. No crec que sigui necessari posar 
arbres en escossells dins del sauló.  

 
El punt 2: s’ha de arribar a un acord en projecte. 
 
Estem en contacte. 
 
Ana Martínez 
Arquitecta Tècnica 
Àrea Tècnica 
 

 
 
 
PRAT ESPAIS, SLU                                                 
c. de la Carretera de la Bunyola, 49 
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT 
Tel. 93 370 50 54 
Fax 93 378 93 81 
e-mail: miquel@pratespais.com 
www.pratespais.com 

AVIS DE CONFIDENCIALITAT - Aquest missatge conté informació confidencial sotmesa a secret professional. Si vostè no és el 
destinatari d'aquest missatge ha de saber que no està autoritzat per a llegir, copiar o difondre el seu contingut. En aquest cas, 
preguem que el destrueixi i ens ho comuniqui immediatament. Gràcies. 

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD - Este mensaje contiene información confidencial sometida a secreto profesional. Si usted no es el 
destinatario de este mensaje, ha de saber que no está autorizado pera leer, copiar o difundir su contenido. En este caso, rogamos que 
lo destruya y nos los comunique inmediatamente. Gracias. 

CONFIDENCIALITY FOOTER - This message contains confidential information, and protected by a professional privilege. If you are not 
the addressee indicated in this message, you should know that is forbidden to read, copy or distribute it. In such case, you should 
destroy this message and notify us immediately.  Thank you.   
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Annex 10.- Normativa d’ aplicació. 
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1. Normativa aplicable 
 
Per a la realització del Projecte, el Projectista tindrà en compte la normativa existent i vigent en el decurs de la redacció del Projecte, obligatòria o no, 
que pugui ésser d'aplicació al mateix, i les instruccions específiques rebudes per PROEIXAMPLE, S.A. així com les instruccions  dels diferents Serveis 
Municipals. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, es concreta a continuació una relació de normativa aplicable. 
 
 
1.1. Textos generals 
 
• Llei 7/1993, del 30 de setembre, de Carreteres de la Generalitat de Catalunya. 
• Ley 25/1988, del 29 de juliol, de Carreteras. 
• Ley 16/1985, de 25 de juny (BOE del 29), del Patrimonio Histórico Español, desenvolupada parcialment pel Real Decreto 111/1986 de 10 de 
gener (BOE del 28). 
• Real Decreto 1812/1994 de 2 de setembre pel que s’aprova el Reglamento General de Carreteras. 
• Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de juny (BOE del 30), d’avaluació d’impacte ambiental. 
• Reglamento per a l’execució del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de juny, d’avaluació d’impacte ambiental, aprovat pel Real Decreto 
1131/1988, de 30 de setembre (BOE del 5 d'octubre). 
• Decret 114/1988, del 7 d'abril, d’avaluació d'Impacte Ambiental. 
• Real Decreto 1627/1997, referent a Seguretat i Salut. 
• Ley 16/1987, del 30 de juliol, de “Ordenación de los Transportes Terrestres”, i els seus Reglaments. 
• "Recomendaciones para la redacción de estudios de carreteras", publicades el 1983 en sis toms. 
• Real Decreto 1317/1989, de 27 d’octubre (BOE del 3 de novembre), pel que s’estableixen les unitats legals de mesura. Modificat annex per RD 
1737/1997. 
• "Metodología para la evaluación de proyectos de inversión en carreteras", publicada el 1980 i desenvolupada per les "Recomendaciones para la 
evaluación económica, coste-beneficio, de estudios y proyectos de carreteras", actualitzades l'octubre de 1990. 
• "Recomendaciones para la redacción de estudios de carreteras (1983)". 
• “Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano (1996)”. 
• Recomanacions de l’Ajuntament de Barcelona 
• IOS – 98. Normas para el proyecto, construcción y explotación de obras subterráneas. 
 
 
1.2. Traçat 
 
1.2.1. Normes generals 
 
• Instrucción 3.1-IC , actualitzada, sobre “características geométricas y trazado", aprovada per la Orden Ministerial del 22 d'abril de 1964 (BOE de 
23 de juny), vigent en la part no modificada per la Orden Ministerial del 12 de març de 1976 (BOE del 9 d'abril). 
• "Recomendaciones sobre glorietas", publicades el maig de 1989. 
• "Trayectoria de giros de vehículos a baja velocidad", publicades l'any 1988, amb suport informàtic. 
• "Programa para la regularización de pavimentos bituminosos", publicat el desembre de 1990, amb suport informàtic. 
• Esborrany de la “Instrucción 3.1-IC (1996) sobre “trazado". 



1.2.2. Especificacions de l’Ajuntament de Barcelona  
 
1.2.3. Secció transversal 
 
• "Recomendaciones sobre vías lentas en rampas. Criterios de su necesidad, características, detalles de proyecto", publicada el novembre de 
1966. 
• Comunicación nº 5 Pl, de 1978, sobre “anchura de los carriles adicionales para vehículos lentos en carreteras". 
• Orden Circular 312/90 T y P, de 20 d’agost sobre “trazado", en tramitació davant la Secretaría General Técnica del Departamento y las 
Comunidades Europeas, que englobarà tota aquesta normativa. 
 
1.2.4. Nusos i calçades de servei 
 
• Orden Circular 306/89 P y P, de 9 de setembre (corregida en 25 de novembre), sobre “calzadas de servicio y accesos a zonas de servicio". 
 
 
1.3. Geologia i Geotècnia 
 
• Orden Circular 314/90 T y P, de 28 d’agost, sobre “normalización de los estudios geológico-geotécnicos a incluir en anteproyectos y proyectos". 
 
 
1.4. Drenatge 
 
• Instrucción 4.1-IC sobre “obras pequeñas de fábrica", aprovada per Orden Ministerial de 8 de juliol de 1964 (BOE de l'11 de gener de 1965). Tot 
i que no ha estat formalment derogada, el seu contingut ha quedat desvirtuat per la "Colección de pequeñas obras de paso 4.2-IC", aprovada per 
Orden Ministerial de 3 de juny de 1986 (BOE del 20), i per la Instrucción 5.2-IC sobre “drenaje superficial", aprovada per Orden Ministerial de 14 de 
maig de 1990 (BOE del 23). 
• Instrucción 5.1-IC sobre “drenaje", aprovada per Orden Ministerial de 21 de juny de 1965 (BOE del 17 de setembre), vigent en la part no 
modificada per la Instrucción 5.2-IC sobre “drenaje superficial", aprovada per Orden Ministerial de 14 de maig de 1990 (BOE del 23). 
• "Isolíneas de precipitaciones máximas previsibles en un día (datos hasta 1970)", publicades l'any 1978. 
• "Colección de pequeñas obras de paso 4.2-IC", aprovada per Orden Ministerial de 3 de juny de 1986 (BOE del 20). 
• "Cálculo hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales", publicat el maig de 1987. 
• "Control de erosión fluvial en puentes", publicat el setembre de 1988. 
• Instrucción 5.2-IC sobre “drenaje superficial", aprovada per Orden Ministerial de 14 de maig de 1990 (BOE del 23). 
 
 
1.5. Ponts i estructures 
 
1.5.1. Accions (trens de càrregues, frenada, vent, temperatura, etc.) i combinació d'accions 
 
• "Instrucción para el cálculo de tramos metálicos y previsión de los efectos dinámicos de las sobrecargas en los de hormigón armado", aprovada 
per Orden Ministerial de 17 de juny de 1956 (BOE del 21 d'agost), vigent en la part no modificada per la Orden Ministerial de 28 de febrer de 1972 
(BOE del 18 d'abril). Derogada per ORDEN de 25/6/1975. 
• "Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera", aprovada per Orden Ministerial de 28 de febrer de 1972 
(BOE del 18 d'abril).Derogada per ORDEN 12/2/1998. 
• RD 2543/1994 , Norma sismoresistente . 
• "Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de ferrocarril", aprovada per la Orden  Ministerial de 25 de juny de 
1975 (BOE del 20 d'agost). 
 
1.5.2. Seguretat, càlcul, execució i control d'elements de formigó, armat i pretensat 
 
• Instrucción de hormigón estructural (EHE). RD 2661/98 
 
1.5.3. Recomanacions útils publicades per la "Asociación Técnica de Estructuras Pretensadas (ATEP)" 
 
• "Recomendaciones para la disposición y colocación de armaduras" HP-5-79. Any 1979. 
• "Recomendaciones para la ejecución y control del tesado de armaduras postesas" HP-2-73. Any 1973. 
• "Recomendaciones para la ejecución y el control de la inyección" HP-3-73. Any 1973. 
• "Recomendaciones para la aceptación de sistemas de pretensado para armaduras postesas" HP-1-76. Any 1976. 
 
1.5.4. Proves de càrrega 
 
• "Pruebas de carga. Colección de puentes de vigas pretensadas", publicada el 1984. 
• "Pruebas de carga. Colección de puentes losa", publicada l'any 1984. 
• "Recomendaciones para el proyecto y ejecución de pruebas de carga en puentes de carreteras", publicades el 1988. 
 
 

1.5.5. Recolzaments elastomèrics 
 
• "Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para puentes de carretera", publicada el 1982. 
 
1.5.6. Col·leccions oficials 
 
L'ús d'aquestes col·leccions no és obligatori i s'haurà de considerar en cada cas si les solucions que en elles hi figuren són les més adequades al cas 
en qüestió. 
 
Justificant-ne l'ús, si és el cas, no s'hauran d'incloure en el Projecte els càlculs justificatius i els amidaments detallats de l'element de què es tracti. 
 
• "Colección de pasarelas de hormigón tipo PH-1", aprovada per Orden Ministerial de 26 de setembre de 1978 (BOE del 15 de novembre). 
• "Colección de pasarelas metálicas tipo PM-1", aprovada per Orden Ministerial de 22 de setembre de 1980 (BOE del 3 de novembre).Modificada 
por ORDEN  4/6/92. 
• "Colección de pasarelas metálicas tipo PDM-1", aprovada per Orden Ministerial de 22 de setembre de 1980 (BOE del 3 de novembre). 
• "Colección de puentes losa", aprovada per Orden Ministerial de 26 de setembre de 1984 (BOE del 19 d'octubre). 
• "Colección de puentes de vigas pretensadas I", aprovada per Orden Ministerial de 26 de setembre de 1984 (BOE del 24 d'octubre). 
• "Colección de puentes de tres vanos", aprovada per Orden Ministerial de 27 de desembre de 1984 (BOE del 30 de gener de 1985). 
• "Colección de puentes de vigas pretensadas II", aprovada per Orden Ministerial de 27 de desembre de 1984 (BOE del primer de febrer de 1985). 
• "Colección de puentes de vigas metálicas", aprovada per Orden Ministerial de 27 de desembre de 1984 (BOE del 12 de febrer de 1985). 
• "Colección de puentes de vigas pretensadas IC", aprovada per Orden Ministerial de 3 de juny de 1986 (BOE del 20). 
• "Colección de puentes de vigas pretensadas IIC", aprovada per Orden Ministerial de 3 de juny de 1986 (BOE del 20). 
• "Colección de pequeñas obras de paso 4.2-IC", aprovada per Orden Ministerial de 3 de juny de 1986 (BOE del 20). 
 
1.5.7. Altres disposicions 
 
• "Inspecciones principales de puentes de carretera", publicada l'any 1988. 
• Orden Circular 302/89T, de 31 de maig de 1990, sobre “pasos superiores en carreteras con calzadas separadas". 
 
1.5.8. Altres normes i instruccions que es poden aplicar en absència d'especificacions en la normativa vigent actual 
 
• "Building Code Requirements for Reinforced Concrete" ACI-318-83. 
• "Analysis and Design of Reinforced Concrete Bridge Structures" ACI-343R-77 (81). 
• "CEB-FIP Model Code for Concrete Structures" (1978) (Publicat en espanyol per l’"Instituto Eduardo Torroja"). 
• "Standard Specifications for Highway Bridges", AASHTO 77. 
 
La documentació nord-americana sofreix normalment modificacions puntuals anuals. 
 
 
1.6. Ferms i paviments 
 
1.6.1. Dimensionament 
 
• Instrucción 6.1 y  2-IC sobre “secciones de firme", aprovada per Orden Ministerial de 23 de maig de 1989 (BOE del 30 de juny). 
• Instrucción 6.3-IC sobre “refuerzo de firmes", aprovada per Orden Ministerial de 26 de març de 1980 (BOE del 31 de maig). 
• Orden Circular 287/84PI, de 12 de novembre de 1984, sobre “criterios para la aplicación de las normas 6.1-IC y 6.3-IC". 
• Normativa de l’Ajuntament de Barcelona.  
 
1.6.2. Materials 
 
• "Mezclas bituminosas porosas", publicat l'any 1987. 
• "Nota informativa sobre capas drenantes en firmes", publicada el 4 d'abril de 1991. 
 
1.6.3. Característiques superficials 
 
• Orden Circular 308/89C y E, del 8 de setembre, sobre recepció definitiva d'obres, en la qual es fixen criteris sobre regularitat superficial. 
• "Nota informativa sobre el efecto de la renovación del pavimento en la accidentalidad", del 18 de febrer de 1991. 
 
 
1.7. Senyalització 
 
• Orden Circular 8.1-IC sobre senyalització (vertical), de 25 de juliol de 1962. Hi ha un esborrany de la Instrucción 8.1-IC/90 sobre el mateix tema, 
en tramitació davant la Secretaría General Técnica del Departamento y las Comunidades Europeas. 
• "Recomendaciones para la señalización informativa urbana", publicades el novembre de 1981 per la Asociación de Ingenieros Municipales y 
Provinciales de España (AIMPE). 
• "Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras", publicades l'any 1984. 



• Orden Circular 292/86T, de maig de 1986, sobre marques vials (prescripcions tècniques). 
• "Catálogo de señales de circulación", publicat el novembre de 1986. 
• Norma 8.2-IC sobre “marcas viales", aprovada per Orden Ministerial, de 16 de juliol de 1987 (BOE del 4 d'agost i del 29 de setembre). 
• Instrucción 8.3-IC”sobre senyalització d'obres, aprovada per Orden Ministerial, de 31 d’agost de 1987 (BOE del 18 de setembre) sobre 
senyalització, abalisament, defensa, neteja i acabament d'obres fixes fora de població. Aquesta ordre ha estat modificada parcialment pel Real Decreto 
208/1989, de 3 de febrer (BOE de l'1 de març), pel qual s'afegeix l'article 171.b) A del Código de la Circulación. 
• Orden Circular 300/89 P y P, del 20 de març, sobre senyalització, abalisament, defensa, neteja, i acabament d'obres fixes fora de població. 
• Orden Circular 301/89T, del 27 d'abril, sobre senyalització d'obres. 
• Orden Circular 304/89 MV, del 21 de juliol, sobre projectes de marques vials. 
• Orden Circular 309/90 C y E, del 15 de gener, sobre fites d'aresta. 
• Recomendaciones sobre barreras de seguridad. 
• Orden circular 325/97 T. 
 
 
1.8. Tanques de seguretat 
 
• Orden Circular 229/71 CV, de febrer de 1971, sobre normes provisionals sobre tanques de seguretat  (en revisió). 
• "Nota informativa sobre el proyecto y construcción de barreras rígidas de seguridad", publicada el  maig de 1986. 
• Notes de servei de la Subdirección General de Construcción y Explotación, del 30 de gener de 1989, 15 de gener i 18 de juliol de 1990. 
• Orden Circular 319/91 T y P, del 13 de març de 1991, sobre tolerància de gruix en tanques metàl·liques per a tanques de seguretat contínues. 
 
 
1.9. Plantacions 
 
• Instrucción 7.1-IC sobre “plantaciones en la zona de servidumbre de las carreteras", aprovada per Orden Ministerial, de 21 de març de 1965 
(BOE del 8 d'abril.) 
• "Recomendaciones para la redacción de los proyectos de plantaciones", publicades l'any 1984. 
• "Catálogo de especies vegetales a utilitzar en plantaciones de carreteras", publicat per la Dirección General de Carreteras l'any 1990. 
• Normativa referent a parcs i jardins de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
 
1.10. Aprofitament d’aigües freàtiques per a rec 
 
• Projecte de Reglament per a l’ús de les aigües del subsòl de la ciutat de l’Ajuntament de Barcelona. 
• Guia per al disseny i el control sanitari dels sistemes de reutilització d’aigües residuals, publicada per la Direcció General de Salut Pública de la 
Generalitat de Catalunya. 
• Prevenció del risc sanitari de la reutilització d’aigües residuals depurades com a aigües de reg, publicada per la Direcció General de Salut Pública 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
1.11. Enllumenat 
 
• Orden Circular 9.1-IC, del 31 de març de 1964, sobre enllumenat de carreteres. 
• "Recomendaciones internacionales sobre alumbrado de vías públicas", publicada l'abril de 1964. 
• Recomanacions de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
 
1.12. Fonts ornamentals i laminars 
 
• Criteris tècnics generals per al disseny i realització dels projectes i obres que constitueixen les fonts ornamentals i laminars. 
 
 
1.13. Plecs de Prescripcions Tècniques 
 
1.13.1. Prescripcions tècniques generals 
 
• "Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3/75)", aprovat per Orden Ministerial de 6 de febrer de 
1976", amb l'aprovació del Consejo de Ministros el mateix dia (BOE del 7 de juliol.) 
 
Al llarg del temps s'han revisat un cert nombre d'articles de l'esmentat Plec, tasca que ha de culminar amb l'aprovació d'una nova edició d'aquest Plec 
que serà el PG-3/??, la redacció del qual està autoritzada. 
 
Per mitjà d'ordres s'estan revisant i corregint els articles del PG-3/75, la relació dels quals s'exposa tot seguit: 
 
• Orden Circular 292/86 T, de maig de 1986 pels arts. 278 i 700 del PG-3/75. 

• Orden Ministerial del 21 de gener de 1988 (BOE del 3 de febrer), posteriorment modificada per la Orden Ministerial de 8 de maig de 1989 (BOE 
del 18), que revisa els arts. 210 al 214. 
• Orden Ministerial del 21 de gener de 1988 (BOE del 3 de febrer), posteriorment afectada per la Orden Ministerial de 28 de setembre de 1989 
(BOE del 9 d'octubre), que revisa els arts. 240 al 248. 
• Orden Ministerial del 28 de setembre de 1989 (BOE del 9 d'octubre), que revisa l'article 104 "Desarrollo y control de obras". 
• Orden Circular 294/87 T, de 23 de desembre de 1987, que revisa els arts. 530 al 532. 
• Orden Circular 297/88 T, de 29 de març de 1988, que revisa els arts. 510, 511, 533 i 540. 
• Orden Circular 299/89 T, de 23 de febrer de 1989, que revisa l'article 542 "Mezclas bituminosas en caliente" 
• Orden Circular 311/90 C y E, de 20 de març, que revisa l'article 550 "Pavimentos de hormigón vibrado". 
 
1.13.2. Ciments 
 
• "Pliegos de prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos" RC/97. 
 
1.13.3. Fustes tractades 
 
• Normativa vigent 
 
1.13.4. Morters i formigons 
 
• Normativa vigent 
 
1.13.5. Ferro galvanitzat 
 
• Normativa vigent 
 
1.13.6. Acers inoxidables 
 
• Normativa vigent 
 
1.13.7. Estructures metàl·liques i serralleria 
 
• Normativa vigent 
 
1.13.8. Material ceràmic 
 
• Normativa vigent 
 
1.13.9. Control de qualitat 
 
• "Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras", publicades l'any 1978. 
• "Recomendaciones sobre actividades mínimas a exigir al Contratista para el autocontrol de obras", MOPTMA, document intern (1990). 
1.13.10. Preus, terminis, revisions i classificació de contractistes 
 
• Orden Ministerial de 28 de març de 1968 (BOE del 30), modificada per la Orden Ministerial de 15 d’octubre de 1987 (BOE del 30). 
• Orden Ministerial de 12 de juny de 1968 (BOE del 25 de juliol). 
• Orden Ministerial de 14 de març de 1969 (BOE del 29), modificada parcialment por la Orden Ministerial de 21 de maig de 1979 (BOE del 28). Es 
refereix als costos horaris de les diferents categories laborals. 
• Decreto 3650/1970, de 19 de desembre (BOE del 29), referent a les fórmules de revisió de preus, complementat pel Real Decreto 2167/1981, de 
20 de agost (BOE del 24 de setembre), establint noves fórmules per a ferms i paviments. 
• "Método de cálculo para la obtención del coste de maquinaria en obras de carretera", publicat l'any 1976, amb els costos actualitzats el 1989 per 
SEOPAN. 
• Orden Circular 316/91 P y P, del 5 de febrer de 1991, sobre "Instrucciones para la propuesta y fijación de fórmulas polinómicas de revisión de 
precios en los proyectos de obras de la Dirección General de Carreteras". 
 
1.13.11. Especificacions pròpies de l’Ajuntament de Barcelona 
 
 
1.14. Amidaments i pressupostos 
 
• "Comunicación nº 3/75, de julio, sobre cálculo, medición y valoración de obras de paso". 
• Real Decreto 982/1987, de 5 de juny (BOE del 30 de juliol), amb el qual es dóna nova redacció als articles 67 i 68 del Reglamento general de 
contratación del Estado. 
• Ordre del 10 de febrer de 1992, de modificació de l'Ordre del 25 d'abril de 1988, per a la fixació en un 13% del percentatge 
previst en l'article 68 1.a) del "Reglamento general de contratación del Estado". 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexa 11.- Programa del Control de Qualitat. 
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1. Requisits previs del Control de qualitat 
 
 
Pel control de l’obra a executar de la remodelació dels de la plaça de Blanes, del Prat de Llobregat, la empresa adjudicatària de les obres presentarà 
un laboratori homologat, que efectuarà els treballs i assaigs de control de qualitat que la Inspecció Facultativa hagi assenyalat, i que s’adjunten a 
continuació. 
 
Per l’execució d’aquest control s’han de tenir en compte els següents punts : 
 
- Existirà una persona, per part de l’empresa adjudicatària, encarregada de coordinar els treballs de control de qualitat, que haurà d’estar en 
constant comunicació amb el laboratori i la direcció d’obra. 
 
- Els avisos al laboratori per a la realització dels treballs previstos, ja sigui en la presa de mostres en l’obra o de provetes de formigó, hauran de 
notificar-se d’un a altre. 
 
- Les unitats d’obra a on es realitzin els controls hauran d’estar totalment terminades i el personal del laboratori podrà transitar dins dels “tajos” a 
assajar amb total seguretat de la seva integritat física. 
 
- Les mostres per a la realització dels diferents assaigs seran escollides pel personal del laboratori. Si fes falta algun mitjà auxiliar per a la toma de 
mostres o els assaigs en obra, el contractista prestarà la col·laboració que sigui necessària. 
 
- El contractista col·laborarà amb el laboratori en la disposició d’un recinte o lloc a l’ombra i protegit per a rebre les provetes construïdes per al 
control del formigó, fins la seva retirada 24 hores després de construïdes. 
 
- La repetició i/o ampliació d’assaigs, que segons criteri de la Inspecció han d’efectuar-se com a conseqüència de resultats defectuosos i/o 
avisos imputables al contractista, seran a compte del mateix, i no quedaran englobats a la partida d’assaigs, dins del pressupost de l’obra. 



2. Introducció 
 
El present Programa de Control de Qualitat i la seva elaboració econòmica es realitza per adequar i establir el marc genèric de l’actuació referent al 
Control de Qualitat i les característiques del mateix, a realitzar en les obres del Projecte Executiu d’Urbanització de la plaça de Blanes a instàncies de 
l’empresa Prat Espais, Empresa Municipal d’habitatges i aparcament del Prat de Llobregat, amb la supervisió del Departament Tècnic del l’Ajuntament 
del Part de Llobregat  
 
 
3. Control de Qualitat de Materials, Bens i Equips 
 
El Control de Qualitat es realitza en funció del projecte com a document base, però es podrà adaptar en funció de les necessitats de l’Obra, i per tant 
es podran canviar alguns assaigs per altres que es considerin més necessaris a judici de la Direcció Facultativa.  
 
Aquests assaigs es realitzaran per una Empresa de Control de Qualitat Homologada, en col·laboració amb l’Empresa Constructora, i comportarà 
actuacions de tipus: 
 
- Control de materials 
- Control de materials bàsics 
- Control de materials compostos 
- Control de materials semielaborats. 
 
En qualsevol s’hauran de realitzar com a mínim els següents tipus d’assajos per cada unitat d’obra:  
 
- Ferm existent. 

1 Assaig nuclear.  
. Anàlisi de la composició de les terres existents i de la seva estabilitat química. 
. Extracció d’una proveta amb 25 punts de comprovació de densitats: 

- Aportació de terres replè. 
2 Assajos de proctor o 1 assaig per cada aportació de terres de diferent procedència: 
. 25 punts de comprovació de densitats per cadascuna de les provetes extretes. 
. Anàlisi de la composició de les terres aportades i de la seva estabilitat química. 

- Formigó de base 
1 Assaig d’anàlisi granulomètric i resistència del formigó: 
. Comprovació de la dosificació del formigó. 
. Comprovació de resistència mitjançant la realització provetes a 7, 28 i 60 dies. 

- Paviment de peces. 
1 Assaig de característiques fisiomecàniques. (UNE 127.020-99 ex.): 
. Tolerància dimensional. 
. Assaig d’abrasió per via humida. 
. Absorció d’aigua. 
. Resistència a l’impacte. 
. Resistència a la flexió. 

- Paviment continu d’asfalt. 
1 Assaig Marshall de característiques in situ de resistència: 
. Comprovació de la composició granítica de l’àrid. 
. Assaig d’impacte. 
. Assaig de compactació. 

- Morter de suport 
1 Assaig d’anàlisi granulomètric del morter: 
. Comprovació de la dosificació del morter. 

- Elements metàl·lics 
1 certificat de garantia de l’empresa subministradora: 
- comprovació del gruix mínim del galvanitzat dels elements metàl·lics. 

 
 
4. Assistència Tècnica i Assessoria de l’Empresa Adjudicatària 
 
Durant l’execució de l’obra, la Direcció Facultativa tindrà l’assessoria de l’empresa de Control de Qualitat en els temes relacionats amb l’execució de 
l’obra i en particular sobre: 
 
- Especificacions complementàries de Qualitat de materials i processos de fabricació, execució o muntatge. 
- Assessorament en l’avaluació dels resultats dels controls de Qualitat, tant en producció com en recepció. 
- Assessorament per la toma de decisions de l’obtenció de Qualitats que no s’ajusten a les especificacions de Qualitat, en particular, als casos 
que es presenten Qualitats defectuoses o inadmissibles. 
 
 
 

5. Documents e Informes que es facilitaran 
 
Com a resultat de les inspeccions i control realitzats, l’empresa de Control de Qualitat haurà d’emetre els següents documents: 
 
- Informe sobre la revisió de cada una de les missions de control a realitzar. 
- Fulles de visita, en les que s’indicaran les observacions a les inspecciones realitzades i els resultats de les proves i assaigs realitzats. 
- Informes al dia, dels resultats de les ruptures de les provetes de formigó. 
- Informes periòdics en els que es recolliran els resultats dels controls realitzats. S’adjuntaran els certificats de Qualitat presentats per l’Empresa 
Constructora i/o els industrials, subcontractistes i subministradores. 
 
A més a més d’emetre aquests documents, es comunicarà directament amb la Direcció Facultativa sempre que es presenti qualsevol assumpte 
urgent. 
 
Per un altre costat, s’incorporaran, segells o certificats de Qualitat de les cases dels materials utilitzats que no requereixin, específicament la 
realització de l’assaig 
 
 
6. Fitxes i Criteris 
 
A continuació es presentaran unes fitxes informatives sobre els materials trobats a l’obra on es mostren les característiques i requisits de cadascun 
d’ells i els assaigs a realitzar:  

• La primera fitxa de cada element correspon a la fulla de característiques de l’element. 
• La segona fulla de cada element correspon als assaigs que s’haurien de realitzar en base a la normativa vigent. 
 
Si existeix paquet de 3 fulles per un element, aquestes seran les següents: 

• La primera fulla correspon a les característiques de l’element. 
• La segona fulla correspon als assaigs previs que s’haurien de realitzar abans de procedir al subministrament del material (si no es presenta 

segell de qualitat o certificació que avaluï a la empresa fabricant) 
• La tercera fulla correspon als assaigs de recepció que s’haurien de realitzar a estimació de la Direcció Facultativa (si existeixen dubtes dels 

segells de qualitat presentats per l’empresa subministradora o dels resultats dels assaigs previs) 
 
Els criteris escollits per saber l’assaig o el seu número a realitzar, estan basats en les fases d’Obra que hem suposat (2 Fases) i en base a la 
normativa vigent, així com als materials que intervenen en l’execució del projecte. 
 
A peu de certes fitxes, s’exposen notes aclaratòries dels criteris adoptats. 
 
Per a la resta de materials no presents al programa de control, s’hauran de presentar segells o certificats de Qualitat per part de les empreses 
subministradores ja que es tracten, en la majoria, de productes industrialitzats i en els quals es realitzen assaigs de control en el seu procés de 
fabricació.  
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, 1 de maig de 2009 
 
 
 
 
 

La Propietat  El Contractista  La Direcció Facultativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexa 12.- Justificació de Preus. 



Urbanització de la plaça Blanes, al Prat del Llobregat (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 H CAP DE COLLA 20,20000 €

A0113000 H CAP DE COLLA DEL RAM D'ELECTRICITAT 18,38000 €

A0121000 H OFICIAL 1A 18,69000 €

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 18,69000 €

A0123000 H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 18,69000 €

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 18,69000 €

A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 19,01000 €

A0127000 H OFICIAL 1A COL.LOCADOR 18,69000 €

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 19,31000 €

A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 19,31000 €

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 19,31000 €

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 18,69000 €

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 18,69000 €

A0133000 H AJUDANT ENCOFRADOR 16,60000 €

A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 16,60000 €

A0135000 H AJUDANT SOLDADOR 16,66000 €

A0137000 H AJUDANT COL.LOCADOR 16,60000 €

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 16,58000 €

A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 16,58000 €

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 16,60000 €

A013P000 H AJUDANT JARDINER 16,60000 €

A0140000 H MANOBRE 15,63000 €

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 16,18000 €

A016P000 H PEÓ JARDINER 15,28000 €

Urbanització de la plaça Blanes, al Prat del Llobregat (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 14,65000 €

C1101300 H COMPRESSOR AMB TRES MARTELLS PNEUMÀTICS 17,75000 €

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 60,36000 €

C110U015 H RETROEXCAVADORA DE 74 HP, AMB MARTELL DE 200 KG A 400 KG 39,43000 €

C1311120 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE PNEUMÀTICS, DE 117 KW 49,05000 €

C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 37,01000 €

C1315020 H RETROEXCAVADORA MITJANA 52,87000 €

C13161E0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A
60 CM D'AMPLÀRIA

40,10000 €

C131U025 H RETROEXCAVADORA DE 74 HP, TIPUS CAT-428 O EQUIVALENT 32,95000 €

C131V025 H FRESADORA DE CÀRREGA AUTOMÀTICA 79,08000 €

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 49,86000 €

C1335080 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T 44,16000 €

C13350A0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T 41,92000 €

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T 57,96000 €

C133A030 H PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG 10,64000 €

C133A0J0 H PICO VIBRANT AMB PLACA DE 30X32 CM 7,27000 €

C133A0K0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 7,52000 €

C133M0Q0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR 38,16000 €

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 28,28000 €

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 32,71000 €

C15018U0 H CAMIÓ DE 150 HP, DE 12 T (5,8 M3) 27,81000 €

C1501900 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T 44,81000 €

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 37,30000 €

C1503000 H CAMIÓ GRUA 40,28000 €

C1503300 H CAMIÓ GRUA DE 3 T 38,15000 €

C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM 34,12000 €

C1504S00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 A 19 M D'ALÇÀRIA 46,92000 €

C1504U01 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 A 20 M D'ALÇÀRIA 36,89000 €

C150Z200 M3 CANON MANTENIMENT ABOCADOR I ABOCAMENT DE MIXTES DE LA CONSTRUCCIO 2,68000 €

C1701100 H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 136,13000 €

C1702D00 H CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC 24,68000 €

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 1,51000 €

C1705700 H FORMIGONERA DE 250 L 2,45000 €

C1709A00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 68,37000 €

C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 47,07000 €

C170D0A0 H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC 52,38000 €

C170E000 H ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 35,79000 €

C170H000 H MÀQUINA TALLAJUNTS 9,14000 €

C170V020 H ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 22,88000 €

C1B02A00 H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL AUTOPROPULSADA 33,53000 €

C1B02B00 H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL D'ACCIONAMENT MANUAL 25,64000 €

C2005000 H REGLE VIBRATORI 4,20000 €

C200P000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A SOLDADURA ELÈCTRICA 2,79000 €



Urbanització de la plaça Blanes, al Prat del Llobregat (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

C200SU00 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILENIC 2,97000 €

Urbanització de la plaça Blanes, al Prat del Llobregat (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

B0111000 M3 AIGUA 1,01000 €

B0311010 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA PER A FORMIGONS 17,50000 €

B0312010 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A FORMIGONS 19,25000 €

B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A MORTERS 19,68000 €

B0312500 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 0 A 3,5 MM 19,25000 €

B031S400 T SORRA DE MATERIAL RECICLAT MIXT FORMIGÓ-CERÀMICA, DE 0 A 5 MM 11,50000 €

B031ZZ99 T APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE FILLER VERMELL BARREJAT AMB SORRA VERMELLA
D'ÀRID MÀXIM DE 2 A 4 MM

40,10000 €

B0322000 M3 SAULÓ GARBELLAT 17,94000 €

B0331Q10 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A
FORMIGONS

15,43000 €

B0332300 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 50 A 70 MM 18,22000 €

B0332Q10 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A
FORMIGONS

18,03000 €

B033ZZ98 T SORRA DE COLOR VERMELL, DE 40 A 60 MM 40,08000 €

B0371000 M3 TOT-U NATURAL 20,88000 €

B0372000 M3 TOT-U ARTIFICIAL 19,78000 €

B03E1540 M3 ARGILA EXPANDIDA DE GRANULOMETRIA 8 A 16 MM I DENSITAT 350 KG/M3, EN SACS 83,23000 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN
SACS

94,44000 €

B051E201 T CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS 157,01000 €

B0532310 KG CALÇ AÈRIA CL 90 0,09000 €

B0551A00 KG EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA TIPUS EAI 0,49000 €

B0604210 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 12 MM

59,95000 €

B060U200 M3 FORMIGÓ H-150, DE CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA O TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM

74,29000 €

B0640003 M3 FORMIGÓ R=15N/MM2, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM

57,42000 €

B0641090 M3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

53,04000 €

B064300B M3 FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

61,16000 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

59,96000 €

B064500C M3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

58,44000 €

B065710B M3 FORMIGÓ HA-25/B/10/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10
MM, AMB >= 250 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

72,72000 €

B065960B M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

67,87000 €

B065960C M3 FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

66,54000 €

B0704200 T MORTER M-4A ( 4 N/MM2 ) A GRANEL 28,87000 €

B0708200 T MORTER M-8A ( 8 N/MM2 ) A GRANEL 31,50000 €

B0818120 KG COLORANT EN POLS PER A FORMIGÓ 2,75000 €

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 1,06000 €

B0A14300 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 3 MM 0,99000 €



Urbanització de la plaça Blanes, al Prat del Llobregat (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MATERIALS

B0A31000 KG CLAU ACER 1,15000 €

B0B2A000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 0,67000 €

B0B34258 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM, D:12-12 MM,
B 500 SD, 6X2,2 M, SEGONS UNE 36092

6,88000 €

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,43000 €

B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 203,19000 €

B0D61170 M3 PUNTAL RODÓ DE FUSTA DE 7 A 9 CM DE DIÀMETRE I DE 2 A 2,5 M D'ALÇÀRIA, PER A 30
USOS

8,50000 €

B0D625A0 CU PUNTAL METÀL.LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS 8,15000 €

B0D71120 M2 TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 5 USOS 2,61000 €

B0D71130 M2 TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 10 USOS 1,28000 €

B0D81680 M2 PLAFÓ METÀL.LIC DE 50X250 CM PER A 50 USOS 1,16000 €

B0DZA000 L DESENCOFRANT 2,27000 €

B0DZP600 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL.LICS, DE 50X250
CM

0,45000 €

B0E244L6 U BLOC DE MORTER DE CIMENT, FORADAT, LLIS, DE 400X150X200 MM DE CARA VISTA,
GRIS, CATEGORIA I, SEGONS NORMA UNE-EN 771-3

1,34000 €

B0E245L1 U BLOC DE MORTER DE CIMENT, FORADAT, LLIS, DE 500X200X200 MM, PER A REVESTIR,
CATEGORIA I, SEGONS NORMA UNE-EN 771-3

1,55000 €

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

0,24000 €

B0G1ZZ15 M2 LLOSA DE PEDRA GRANÍTICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS, OCHAVO JASPE O
BLANCO AURORA, GRA FI, FLAMEJADA, DE 4 CM DE GRUIX

26,85000 €

B0G1ZZ16 M2 LLOSA DE PEDRA GRANÍTICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS, OCHAVO JASPE O
BLANCO AURORA, GRA FI, FLAMEJADA, DE 7 CM DE GRUIX

45,52000 €

B2RA1200 M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA A MONODIPÒSIT, DE TERRES 2,97000 €

B2RA3600 M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA A MONODIPÒSIT SENSE BÀSCULA, DE RUNA 13,21000 €

B44ZS04K KG ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORTEN)
S355J0WP SEGONS PNE-EN 10025-5, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS
EN CALENT EN PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER A COL.LOCAR AMB SOLDADURA

2,25000 €

B4R12021 KG ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC AMB MOLIBDÈ DE DESIGNACIÓ AISI 316, EN PERFILS
LAMINATS TIPUS L, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR, HEXAGONAL, PLANXA, TREBALLAT
A TALLER

3,25000 €

B6A1PRI1 U COMPORTA ABATIBLE SERIE GI 29.451,00000 €

B71427S0 M2 LÀMINA AUTOADHESIVA DE BETUM MODIFICAT LBA (SBS) 15-PE AMB ARMADURA DE FILM
DE POLIOLEFINA, TIPUS TEXSELF BANDA DE 1,5 MM DE LA CASA TEXSA O EQUIVALENT

14,34000 €

B7B151B0 M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNICAMENT DE
110 A 130 G/M2

0,46000 €

B7B1ZP05 M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNICAMENT,
EN LÀMINA ANTIHERBES

0,62000 €

B7Z22000 KG EMULSIÓ BITUMINOSA, TIPUS EB, TIPUS EMUFAL I DE LA CASA TEXSA O EQUIVALENT 1,81000 €

B8ZB1000 KG PINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIÓ 7,44000 €

B96116G0 M PEDRA GRANÍTICA, RECTA, ESCAIRADA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, PER A
VORADA, DE 12X25 CM

19,85000 €

B961ZZ20 M VORADA DE REMAT RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ESCAIRADA BLANC AURORA CRISTALL
(P6), SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X60X30 CM (SEGONS DETALL)

61,18000 €

B961ZZ21 U PEÇA ESPECIAL DE REMAT EN CANTONADA, DE PEDRA GRANÍTICA ESCAIRADA BLANC
AURORA CRISTALL (P7), SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X30 CM (SEGONS
DETALL)

63,63000 €

B961ZZ23 M PEDRA GRANÍTICA, GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, PER A VORADA, DE 20X25 CM

21,39000 €
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B962ZZ24 M PEDRA GRANÍTICA, GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, CORBA,
SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, PER A VORADA, DE 20X25 CM

29,92000 €

B974V002 U LLOSETA BLANCA DE MORTER COMPRIMIT DE 30X30X7 CMS PER A RIGOLA 1,53000 €

B981U015 M GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DE PEDRA GRANÍTICA, GRIS QUINTANA, GRIS
PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO
62X30 CM, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT DE 62X40X30 CM
CONFORMATS AMB QUART DE CIRCUMFERÈNCIA DE 40 CM DE RADI

134,04000 €

B981U025 M GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120, RECTE DE PEDRA GRANÍTICA GRIS QUINTANA,
GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER
RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS
PER A PAPERERES I SEMÀFOR, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ DE
RESISTÈNCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX

132,17000 €

B991W010 U ESCOSSELL DE PEÇA DE GRANIT DE GRA FI A MITJA, FLAMEJAT A UNA CARA, DE
120X10X25 CM, AMB CANTELL SUPERIOR ROMAT

17,96000 €

B991W020 U ESCOSSELL DE PEÇA DE GRANIT DE GRA FI A MITJA, FLAMEJAT A UNA CARA, DE
150X10X25, AMB CANTELL SUPERIOR ROMAT

29,06000 €

B99ZZ050 U ESCOSSELL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 120X120X25 DE 10 MM DE GRUIX 114,73000 €

B99ZZ060 U ESCOSSELL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 140X140X25 DE 10 MM DE GRUIX 133,85000 €

B99ZZZ24 U JARDINERA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE XORREJAT DE MIDES 120X120X42 CM DE 10
MM DE GRUIX SEGON PLANOLS DE DETALL

336,01000 €

B99ZZZ30 U ESCOSSELL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT TRIANGULAR DE 25 CM ALÇÀRIA I DE 10
MM DE GRUIX, DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS DE DETALL

148,19000 €

B99ZZZ31 U JARDINERA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE XORREJAT AISI 316, DE Ø100 CM, 42 CM
D'ALÇÀRIA I DE 10 MM DE GRUIX, GEOMETRIA SEGONS PLÀNOLS DE DETALL, REALITZAT
EN TALLER, INCLÓS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA DE Ø12

241,91000 €

B9B11200 U LLAMBORDÍ GRANÍTIC DE 10X10X7 CM 0,42000 €

B9B1ZZ17 U LLAMBORDÍ GRANÍTIC DE 9X9X7 CM 0,41000 €

B9B2ZZ09 M RIGOLA DE GRANIT BLANC AURORA FLAMEJAT DE 29,5X29,5X7 CM 12,93000 €

B9E13100 M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR 6,40000 €

B9E1S000 M2 PANOT DE COLOR AMB TACS DE 20X20X4 CM, PER A PAS DE VIANANTS 9,81000 €

B9H3V230 T MESCLA BITUMINOSA DISCONTINUA EN CALENT, AMB GRANULAT PER A RODAMENT,
BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO MODIFICAT AMB POLIMERS SMA-10

37,69000 €

BB15U010 M BARANA D'ACER INOXIDABLE TIPUS AISI-316 AMB ACABATS DE CARES VISTES I
CANTELLS VISTOS POLIT BRILLANT MIRALL, FORMAT PER PERFIL CONTINU D'ACER
INOXIDABLE, AMB VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 10+10 MM AMB BUTIRAL
TRANSPARENT COL.LOCAT AMB SILICONA NEUTRA I GALZES DE NEOPRE

325,60000 €

BBM12602 U PLACA CIRCULAR, DE DIÀMETRE 60 CM AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1
D'INTENSITAT

43,72000 €

BBM1M000 KG MICROESFERES DE VIDRE 3,61000 €

BBMZ1B20 M SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM, PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL 13,25000 €

BD1BU050 U REIXA EMBORNAL MERIDIANA 30 DE FOSA DUCTIL, COL.LOCADA AMB MORTER 86,63000 €

BD5A1E00 M TUB VOLTA RANURAT DE PARET SIMPLE DE PVC I 160 MM DE DIÀMETRE 4,29000 €

BD5AUU50 M TUB PER A DRENATGE DE PVC CORRUGAT DE PARET SIMPLE I DN 50 0,52000 €

BD5HZZ35 M INTERCEPTOR PLUVIAL TIPUS TRANSLINEA O EQUIVALENT, AMB PENDENT, DE FORMIGÓ
POLÍMER, MARC GALVANITZAT I PLATINA, REIXA OCULTA GALVANITZADA, FIXACIÓ
MITJANÇANT CARGOLS O CLIC, SOLERA DE 20 CM I RETACATS LATERALS DE FORMIGO.
ELEMENTS AUXILIARS I AJUDES DE PALETA. INCLÒS CONEXIÓ A LA XARXA I POSADA EN
FUNCIONAMENT

39,35000 €

BD5L27G0 M2 LÀMINA DRENANT NODULAR DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, AMB UN GEOTÈXTIL DE
POLIPROPILÈ ADHERIT EN UNA DE LES SEVES CARES, AMB NÒDULS DE 10 MM
D'ALÇÀRIA APROXIMADA I UNA RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ APROXIMADA DE 250
KN/M2

9,18000 €
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BD5ZV010 U BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM,
TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T
SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I EN-124, RECOBERTA DE PINTURA ASFALTICA

68,35000 €

BD7JR220 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 300 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB UNIONS
SOLDADES

26,88000 €

BD7JU220 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 400 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB UNIONS
SOLDADES

43,07000 €

BD7JV220 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 500 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB UNIONS
SOLDADES

70,59000 €

BD7JW220 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 630 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB UNIONS
SOLDADES

112,12000 €

BD7JX220 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 800 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB UNIONS
SOLDADES

180,68000 €

BD7JZZ71 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 300 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB UNIONS
SOLDADES

16,80000 €

BD7JZZ76 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 1000 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB UNIONS
SOLDADES

289,08000 €

BDDZ51D0 U GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE FERRO COLAT NODULAR, DE 200X200X200 MM I 1,7
KG DE PES

2,50000 €

BDDZBDD0 U BASTIMENT QUADRAT APARENT I TAPA CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE
REGISTRE, ABATIBLE I FIXADA AMB CARGOLS, PAS LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE I
CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124

185,14000 €

BDDZU146 U BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, PER A PERICÓ DE 60X60 CM. 46,80000 €

BFA1C380 M TUB DE PVC DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A
UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 1452-2

1,89000 €

BFA1E380 M TUB DE PVC DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A
UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 1452-2

2,17000 €

BFA1F380 M TUB DE PVC DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A
UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 1452-2

2,76000 €

BFA1ZZ90 M TUB DE PVC DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A
UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 1452-2

0,95000 €

BFB25400 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

1,84000 €

BFB2ZZ92 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

2,31000 €

BFBA6A8A U BRIDA D'UNIÓ I DERIVACIÓ INJECTADA DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA DE DN
VARIABLE SEGONS PLÀNOLS, SÈRIE SDR 11, SEGONS UNE 53333 PER A CONNEXIÓ DE
CLAVEGUERÓ AMB RAMAL A 90° DE DN VARIABLE, PER A SOLDAR

83,18000 €

BFBB1C35 U COLZE DE 90°, MANIPULAT, DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE 250 MM DE DN I 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201-3, PER A SOLDAR

157,06000 €

BFBBZZ85 U COLZE DE 90°, MANIPULAT, DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE 300 MM DE DN I 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201-3, PER A SOLDAR

251,29000 €

BFBBZZ86 U COLZE DE 90°, MANIPULAT, DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE 400 MM DE DN I 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201-3, PER A SOLDAR

402,07000 €

BFWA1C80 U ACCESSORI PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA

27,80000 €

BFWA1E80 U ACCESSORI PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA

32,47000 €

BFWA1F80 U ACCESSORI PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA

44,70000 €
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BFWAZZ90 U ACCESSORI PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA

13,90000 €

BFWB1505 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

2,52000 €

BFWB2505 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

0,35000 €

BFWBZZ92 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

0,79000 €

BFYA1C80 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, DE
90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA
D'ESTANQUITAT

0,35000 €

BFYA1E80 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, DE
110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA
D'ESTANQUITAT

0,52000 €

BFYA1F80 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, DE
125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA
D'ESTANQUITAT

0,67000 €

BFYAZZ90 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, DE
50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA
D'ESTANQUITAT

0,19000 €

BFYB2505 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

0,04000 €

BFYBZZ92 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

0,10000 €

BG110080 U CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE POLIESTER REFORÇAT, DE 80 A, SEGONS ESQUEMA
UNESA NÚMERO 7 I ENCASATADA. INCLÓS FUSIBLES DE 80 A DIN 0, BORNES, TAPES,
JUNTES, ELEMENTS DE SUPORT I ACCESORIS. TOTALMENT INSTAL·LADA,
CONNEXIONADA I EN FUNCIONAMENT

62,15000 €

BG162010 U CAIXA DE DERIVACIÓ RECTANGULAR DE PLÀSTIC DE 110X140X50 MM AMB GRAU DE
PROTECCIÓ IP55, INCLÓS PETIT MATERIAL

5,50000 €

BG1AUAI1 U ARMARI D'ACER INOXIDABLE TIPUS AI-10 O SIMILAR DE 64X135X32 CM. 1.140,23000 €

BG1R0003 U ARQUETA TERMOPLÀSTICA PER A CANALITZACIÓNS DE LES INSTAL·LACIONS
ELECTRIQUES DE DIMENSIONS 100X100 CM I 100 CM DE FONDÀRIA. INCLÒS TAPA
REGISTRABLE, FOSA AMB RESISTÈNCIA AL TRÀNSIT DE VEHICLES AMB UNA CÀRREGA
MÀXIMA DE 8 KG / M2, TANCA DE SEGURETAT I TOTS EL ACCESORIS NECESARIS PER LA
SEVA INSTAL·LACIÓ.

49,49000 €

BG212910 M TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE
1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

1,33000 €

BG22RJ10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 100 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

1,74000 €

BG22U810 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIROR, DE 40 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES

0,60000 €

BG311900 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 KV, UNIPOLAR DE 1X35 MM2 2,40000 €

BG312300 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, BIPOLAR DE SECCIÓ 2X2,5
MM2

0,59000 €

BG313502 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 KV UNIPOLAR DE 1X6 MM2 I
MUNTAT EN TUB

1,31000 €

BG313600 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 KV UNIPOLAR DE 1X10 MM2 I
MUNTAT EN TUB

2,46000 €

BG313800 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 KV UNIPOLAR DE 1X50 MM2 I
MUNTAT EN TUB

3,19000 €
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BG314300 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE SECCIÓ
4X2,5 MM2

0,88000 €

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2 1,29000 €

BG380A00 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X50 MM2 1,52000 €

BG3ZE110 U TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2 1,11000 €

BG410000 U FUSIBLE 16,65000 €

BG46E010 U CAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A UNA O DUES LAMPADES 10,56000 €

BG519780 U COMPTADOR TRIFÀSIC DE QUATRE FILS PER A MESURAR ENERGIA ACTIVA, PER A 220 O
380 V, PER A TRAFOS D'INTENSITAT DE 5 A

222,99000 €

BGD21110 U PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA DE COURE EN FORMA D'ESTEL (CALADA) DE 0,2 M2 DE
SUPERFÍCIE, DE 2 MM DE GRUIX I SOTERRADA

39,52000 €

BGD2E010 U PLACA PRESA DE TERRA DE 500 X 500 X 3 MM 10,93000 €

BGD31100 U SOLDADURAR ALUMINOTÈRMICA PER XARXA DE POSTA A TERRA DE 35 A 50 MM2 DE
SECCIÓ I PART PROPORCIONAL DE MOTLLE DE GRAFIT PER A SOLDADURES

2,49000 €

BGDZE020 U CARTUTX PER A SOLDADURA CADWELD 1,09000 €

BGDZE030 U SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI 0,59000 €

BGHM1001 U QUADRE GENERAL AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP 65, IK 10, SEGONS ESQUEMES
UNIFILARS DEL PROJECTE AMB APARELLATGE MARCA MERLIN GERIN

4.457,08000 €

BGHM1002 U QUADRE GENERAL AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP 65, IK 10, SEGONS ESQUEMES
UNIFILARS DEL PROJECTE AMB APARELLATGE MARCA MERLIN GERIN

2.164,73000 €

BGHM9001 U DESMUNTATGE DE QUADRE GENERAL EXISTENT I TRASLAT A LA NOVA POSICIÓ INLOENT
CABLEJAT, TUBS DE PROTECCIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER EL SEU
CORRECTE FUNCIONAMENT.

1.100,00000 €

BGTB0002 U ESTABILITZADOR - REDUCTOR DE FLUX LUMÍNIC, AMB UNA POTÈNCIA MÀXIMA DE
SORTIDA DE 30 KVA, AMB DIMENSIONS DE 645X485X220 MM I UN PES DE 183 KG PER
COL·LOCACIÓ EN L'INTERIOR D'UN QUADRE, AMB SORTIDA I ENTRADA TRIFÁSICA,
MODEL NE-30, MARCA SALICRU

1.500,30000 €

BGW31000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS PER A CONDUCTORS DE COURE, DESIGNACIÓ UNE
VV 0.6/1 KV

0,32000 €

BGY38000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS 0,11000 €

BGYD2000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA 3,67000 €

BHLCHH22 U LÀMPADA DE D'HALOGENUR METÀL·LIC TUBULAR DE 100 W DE POTÈNCIA, AMB 14.500
LÚMENS, MODEL NAV-T100 4Y, MARCA OSRAM

32,18000 €

BHLCHH24 U PROJECTOR AMB ARMADURA DE EXTRUSIÓ D'ALUMINI, AMB TAPES LATERALS DE
FUNDICIÓ INJECTAT D'ALUMINI I REFLECTOR D'ALUMINI ANODITZAT I SEGELLAT
ASIMÈTRIC LONGITUDINAL, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP66 AMB ARRANCADOR MODEL
PRQ-104, MARCA CARANDINI

357,76000 €

BHLCHH25 U COLUMNA DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 14 M D'ALÇADA I 550 MM DE DIÀMETRE DE
BASE, QUE PUC INCORPORAR FINS A QUINZE PROJECTORS, MODEL PRIM, MARCA
SOMETAL

105,42000 €

BHLEE001 U FANAL AMB COLUMNA TRONCOCÒNICA D'ACER COR-TEN DE 9 METRES D'ALÇADA,
MODEL FUL 9, DE LA MARCA ESCOFET

1.450,00000 €

BHLEE002 U FANAL AMB COLUMNA TRONCOCÒNICA D'ACER COR-TEN DE 10 METRES D'ALÇADA,
MODEL FUL 10, DE LA MARCA ESCOFET

1.515,00000 €

BHLEE003 U FANAL AMB COLUMNA TRONCOCÒNICA D'ACER COR-TEN DE 12 METRES D'ALÇADA,
MODEL FUL 12, DE LA MARCA ESCOFET

1.835,00000 €

BHLI0001 U PROJECTOR AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP65 AMB LÀMPADA D'HALOGENUR METÀL·LIC
DE 70 W DE POTÈNCIA, ASIMÈTRIC I SEMI-EXTENSIVO, MODEL PR-22AE, DE LA MARCA IEP

233,00000 €

BHM3E060 U BÀCUL METÀL.LIC TRONCOCÒNIC TOTALMENT GALVANITZAT DE 12 M D'ALÇÀRIA I 2 M DE
SORTINT, PLANXA DE 4 MM, AMB BASE PLATINA, PER ANAR MUNTAT AMB PERNS
D'ANCORATGE SOBRE DAU DE FORMIGÓ

461,84000 €

BHMZ1006 U CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A CIMENTACIÓ 14,91000 €
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BHQ0E020 U PROJECTOR RECTANGULAR LÀMPADA FINS 150 W, AL., IP-54, AMB EQUIP 200,48000 €

BHQZ4024 U LIRA ORIENTABLE, GALVANITZADA, PER A PROJECTOR 13,62000 €

BHU3E031 U LÀMPADA D'HALOGENUR METÀL·LIC DE 150 W, PLUS 15,09000 €

BJ00U000 U PART PROPORCIONAL DE DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT. 188,60000 €

BJ21U940 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE
10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS NORMA UNE 51131 ALIMENTÀRIA

4,65000 €

BJ22U740 M TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL

3,16000 €

BJ22U840 M TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL

4,90000 €

BJ2YU743 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE
DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT

0,22000 €

BJ2YU843 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE
DENSITAT MITJANA, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT

0,23000 €

BJ2YU901 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 63 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

0,27000 €

BJ2ZU743 U ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR

10,49000 €

BJ2ZU843 U ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR

13,29000 €

BJ2ZU901 U ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 63 MM DE DIAMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIO

6,53000 €

BJ65UR10 U FILTRE DE MALLA AMB ROSCA MASCLE D'1´´ DN PER INTERCALAR A LA TUBERIA, DE 120
MESH, AMB COS LLARG DESMUNTABLE PER AL SEU MANTENIMENT

10,18000 €

BJ65UR20 U FILTRE DE MALLA AMB ROSCA MASCLE D'1 1/2´´ DN PER INTERCALAR A LA TUBERIA, DE
120 MESH, AMB COS LLARG DESMUNTABLE PER AL SEU MANTENIMENT

17,37000 €

BJM11405 U COMPTADOR D'AIGUA, VOLUMÈTRIC, DE LLAUTÓ, AMB UNIONS ROSCADES DE DIÀMETRE
NOMINAL 1´´, PER A CONNECTAR A LA BATERIA O AL RAMAL

1.366,63000 €

BJM11409 U COMPTADOR D'AIGUA, VOLUMÈTRIC, DE LLAUTÓ, AMB UNIONS ROSCADES DE DIÀMETRE
NOMINAL 1´´1/2, PER A CONNECTAR A LA BATERIA O AL RAMAL

3.241,88000 €

BJMPUR10 U PLUVIÒMETRE DE MATERIAL TERMOPLÀTIC AJUSTABLE ENTRE 3 I 25 MM DE PLUJA, AMB
8M DE CABLE I ROSCA FEMELLA DE 1/2´´, INCLOU PROTECCIÓ ANTIVANDALICA
METÀL.LICA

33,49000 €

BJMZU040 U RAMAL DE CONNEXIÓ DE 40 MM PER A CONNECTAR LA XARXA GENERAL AMB LA XARXA
DE REG

1.120,16000 €

BJMZU0C0 U DRETS D'ESCOMESA DE TIPUS C, PER A COMPANYIA SUBMINISTRADORA D'AIGUA 900,54000 €

BJS1U030 U BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE FOSA DE FERRO, AMB BRIDA D'ENTRADA
RODONA DE 40 MM I RACOR DE CONNEXIO TIPUS BARCELONA O MADRID DE 45 MM, AMB
ROSCA INTERIOR DE 1 1/2'', INCLOU ACCESSORIS DE CONNEXIÓ ARTICULADA FORMAT
PER DOS COLZES I TUB DE PE, EQUIPADA AMB VÀLVULA

136,50000 €

BJS2UR20 U ASPERSOR EMERGENT DE TURBINA, DE 10 CM D'ELEVACIÓ, TIPUS I20 DE HUNTER O
EQUIVALENT, ABAST ENTRE 9 I 15 M, PER A CERCLE COMPLERT O SECTORIAL, EQUIPAT
AMB TOBERA TIPUS STANDARD ADEQUADA A LA SEVA LOCALITZACIÓ, FILTRE I VÀLVULA
ANTIDRENATGE DE FABRICA CAPAÇ DE SOPORTAR 6,2 BARS, CONNEXIÓ ARTICULADA A
XARXA SECUNDÀRIA

33,93000 €

BJS5U233 M TUBERIA DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA DE 17 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I 14,6 MM
DE DIAMETRE INTERIOR, AMB GOTEJADORS TERMOSOLDATS INTERIORMENT, PER A UN
CABAL DE 2,3 L/H, AMB UNA SEPARACIÓ ENTRE GOTEJADORS DE 30 CM

0,95000 €

BJSAU010 U PROGRAMADOR MODULAR DE 8 ESTACIONS, TIPUS ICC.800 DE HUNTER O EQUIVALENT,
EN CAIXA DE PLASTIC PER A EXTERIORS

345,86000 €
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BJSBU110 U ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA D'1'' DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÉ A 24 V A.C.,
PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, AMB REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE
PVC, POSSIBILITAT D'APERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELÉ, PURGAT INTERN,
TOTALMENT COL.LOCADA EN PERICÓ SOTERRAT

84,52000 €

BJSBU120 U ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA D'1 1/2'' DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÉ A 24 V
A.C., PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, AMB REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA
DE PVC, POSSIBILITAT D'APERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELÉ, PURGAT INTERN

118,54000 €

BJSBU130 U ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA DE 2'' DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÉ A 24 V
A.C., PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, AMB REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA
DE PVC, POSSIBILITAT D'APERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELÉ, PURGAT INTERN

154,94000 €

BJSZU100 U PERICÓ ANTIVANDÀLIC DE POLIETILÈ DE 16X24 CM PER A MUNTAR SOBRE GRAVES AMB
TANCAMENT DE SEGURETAT

11,71000 €

BJSZUR10 U VÀLVULA ANTISIFÓ PER PURGAT DE CANONADES 13,38000 €

BN319420 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 2´´, 16 BAR DE PN, DE
BRONZE, PREU ALT

61,68000 €

BN748320 U VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2, DE 16
BAR DE PRESSIÓ MÀXIMA I AMB UN DIFERENCIAL MÀXIM DE 15 BAR, DE BRONZE, PREU
ALT

490,93000 €

BN74832Z U VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2, DE 16
BAR DE PRESSIÓ MÀXIMA I AMB UN DIFERENCIAL MÀXIM DE 15 BAR, DE BRONZE, PREU
ALT

490,93000 €

BN819320 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 2´´, DE 10 BAR
DE PN, DE BRONZE, PREU ALT

53,87000 €

BN918320 U VÀLVULA DE SEGURETAT DE RECORREGUT CURT AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL
1´´1/2, DE 10 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT

194,20000 €

BQ14ZZ32 U BANC DE PEDRA GRANÍTICA BLANC AURORA, ACABAT FLAMEJAT I ARESTA BISELLADA,
DE 120X63X40 CM, AMB SUPORTS DE XAPA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 DE 8 MM DE
GRUIX ACABAT POLIT BRILLANT A LES PARTS VISIBLES, TIJES ROSCADES DE DIÀMETRE
10 MM SOLDADES AL SUPORT, JUNT DE NEOPRÈ I ANCORATGES D'ALTA RESISTÈNCIA
MITJANÇANT CARGOLS D'ACER INOXIDABLE M10X80

541,45000 €

BQ14ZZ34 U BANC NOMO, DE LA CASA ESCOFET, DE 190 CM DE LONGITUD, SUPORTS D'ACER ZINCAT
I PINTAT AL FORN, SEIENT I ESPATLLER DE FUSTA DE PI DE FLANDES, TRACTADA A
L'AUTOCLAU I AMB PROTECCIÓ FUNGICIDA

430,00000 €

BQ14ZZ35 U CADIRA NOMO, DE LA CASA ESCOFET, DE 72,5X54X75 CM, SUPORTS D'ACER ZINCAT I
PINTAT AL FORN, SEIENT I ESPATLLER DE FUSTA DE PI DE FLANDES, TRACTADA A
L'AUTOCLAU I AMB PROTECCIÓ FUNGICIDA

330,00000 €

BQ210001 U PAPERERA TIPUS BARCELONA, MODEL 600, CIRCULAR DE DIÀMETRE 400 MM, DE PLANXA
D'ACER PERFORADA, ESTRUCTURA DE SUPORT TUB DIÀMETRE 40 MM, AMB BASE
D'ANCORATGE DE PLATINA I TACS SPIT DE FIXACIÓ A PAVIMENT, COLOR A ESCOLLIR

55,00000 €

BQ31U002 U FONT EXTERIOR MODEL CARMEL O EQUIVALENT DE LA CASA ESCOFET (M22), ACABAT
DECAPAT I HIDROFUGAT, COLOR GRIS GRANÍTIC, COS D'ACER INOXIDABLE AISI 316, VAS
EN FUNDICIÓ D'ALUMINI INOXIDABLE, ANELLA DE DESGÜÀS EN FUNDICIÓ D'ALUMINI,
ALIMENTACIÓ EN TUB DE COURE, AIXETA PULSADORA TEMPORIZADA CROMADA, CLAU
DE PAS I SIFÓ; DE BASE 100X100 CM I COS CILÍNDRIC DE 26 CM DE DIÀMETRE I 82,5 CM
D'ALÇADA VISTA, 160 KG DE PES TOTAL

1.353,63000 €

BQ41ZZ25 U PILONA DE GRANIT BLANC AURORA ACABAT FLAMEJAT, DE Ø38 CM I 50 CM D'ALÇÀRIA
SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS

254,50000 €

BQ42U030 U PILONA BARCELONA EXTRAIBLE DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE
FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT
ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE
DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT, SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN
RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, PANY DE BLOQUEIG DE LA PILONA EXTRAIBLE,
TAPETA I BASE FIXA PER A ENCASTAR AL TERRA

123,42000 €

BR3A0002 KG ADOB MINERAL DE LENT ALLIBERAMENT PER GESPES (20-5-8-2) 1,04000 €

BR3P1110 M3 TERRA VEGETAL ADOBADA, A GRANEL 36,62000 €

BR3P1510 M3 TERRA DE BOSC, A GRANEL 66,11000 €
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BR3PU810 M3 ESCORÇA DE PI, A GRANEL 28,63000 €

BR3PZZ11 M3 TORBA 20,44000 €

BR415510 U MARGALLÓ (CHAMAEROPS HUMILIS) DE 1,4 A 1,6 M D'ALÇÀRIA, EN CONTENIDOR 185,35000 €

BR41ZZ00 U PHOENIX ROEBELENII, DE 4,00 M D'ALÇÀRIA, EN CONTENIDOR 1.059,14000 €

BR41ZZ52 U BUTIA CAPITATA, DE 60-80 CM D'ALÇÀRIA, EN CONTENIDOR 511,92000 €

BR41ZZ53 U LIVISTONA CHINENSIS, DE 5,00 M D'ALÇÀRIA, EN CONTENIDOR 264,78000 €

BR41ZZ60 U HOWEA FOSTERIANA, DE 5,00 M D'ALÇÀRIA, EN CONTENIDOR 264,78000 €

BR41ZZ62 U SUBMINISTRAMENT DE CHAMAEDOREA SEIFRIZII, DE 2,00 A 2,50 M D'ALÇÀRIA, EN
CONTENIDOR

43,69000 €

BR41ZZ63 U SUBMINISTRAMENT DE NANNORRHOPS RITCHIANA, DE 1,40 A 1,60 M D'ALÇÀRIA, EN
CONTENIDOR

174,76000 €

BR41ZZ64 U SUBMINISTRAMENT DE ARENGA ENGLERI, DE 1,00 A 1,20 M D'ALÇÀRIA, EN CONTENIDOR 53,40000 €

BR43II00 U SUBMINISTRAMENT DE TULBAGHIA VIOLACEA DE 20-30 CM D'ALÇÀRIA, EN CONTENIDOR
DE 1,3 LITRES

2,54000 €

BR43ZZ50 U GINKGO BILOBA (A2) DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PEU MASCULÍ, AMB AMB PA DE
TERRA PROTEGIT AMB MALLA METÀL.LICA I GUIX DE Ø67,5 CM I PROFUNDITAT 47,25 CM

185,35000 €

BR43ZZ51 U TAMARIX RAMOSISSIMA (T. PENTANDRA) DE PERÍMETRE DE 14 A 16 CM, AMB PEU
MASCULÍ, AMB AMB PA DE TERRA PROTEGIT AMB MALLA METÀL.LICA I GUIX DE Ø45 CM I
PROFUNDITAT 31,5 CM

55,60000 €

BR45NJ10 U GREVIL.LEA (GREVILLEA ROBUSTA) DE 25 A 30 CM DE CIRCUMFERÈNCIA, EN
CONTENIDOR

60,90000 €

BR45U100 U CERATONIA SILIQUA EN EXEMPLARS, EN PA DE TERRA, SEGONS LES NTJ. SELECCIONAT
A VIVER PER LA D.F.

311,43000 €

BR920200 M TRONC DE FUSTA TRACTADA DE 8 CM DE DIÀMETRE 2,47000 €

BRA1ZZ54 U LIVISTONA DECIPIENS, DE 250-300 CM D'ALÇÀRIA, EN CONTENIDOR 1.059,14000 €

BRA1ZZ55 U LIVISTONA AUSTRALIS, DE 250-300 CM D'ALÇÀRIA, EN CONTENIDOR 1.059,14000 €

BRA1ZZ56 U SYAGRUS ROMANZOFFIANA (ARECASTRUM ROMANZOFFIANUM), DE 350-400 CM
D'ALÇÀRIA, EN CONTENIDOR

547,22000 €

BRA1ZZ57 U BISMARCKIA NOBILIS, DE 250-300 CM D'ALÇÀRIA, EN CONTENIDOR 617,83000 €

BRA1ZZ58 U BRAHEA ARMATA, DE 80-100 CM D'ALÇÀRIA, EN CONTENIDOR 794,35000 €

BRA1ZZ61 U JUBAEA CHILENSIS, DE 40-50 CM D'ALÇÀRIA, EN CONTENIDOR 970,87000 €
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D060M0B1 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA
20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Rend.: 1,000 73,69000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,100 /R x 16,18000 = 17,79800

Subtotal: 17,79800 17,79800
Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,600 /R x 1,51000 = 0,90600

Subtotal: 0,90600 0,90600
Materials

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,150      x 94,44000 = 14,16600

B0332Q10 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS

1,550      x 18,03000 = 27,94650

B0312010 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A FORMIGONS

0,650      x 19,25000 = 12,51250

B0111000 M3 AIGUA 0,180      x 1,01000 = 0,18180

Subtotal: 54,80680 54,80680
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 17,79800 = 0,17798

Subtotal: 0,17798 0,17798

COST DIRECTE 73,68878

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,68878

D060M0B2 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA
20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 250 L.
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

Rend.: 1,000 70,62000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,900 /R x 16,18000 = 14,56200

Subtotal: 14,56200 14,56200
Maquinària

C1705700 H FORMIGONERA DE 250 L 0,450 /R x 2,45000 = 1,10250

Subtotal: 1,10250 1,10250
Materials

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,150      x 94,44000 = 14,16600

B0111000 M3 AIGUA 0,180      x 1,01000 = 0,18180
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B0312010 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A FORMIGONS

0,650      x 19,25000 = 12,51250

B0332Q10 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS

1,550      x 18,03000 = 27,94650

Subtotal: 54,80680 54,80680
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 14,56200 = 0,14562

Subtotal: 0,14562 0,14562

COST DIRECTE 70,61692

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,61692

D060Q021 M3 FORMIGÓ DE 225 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20
MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L.
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

Rend.: 1,000 75,60000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,100 /R x 16,18000 = 17,79800

Subtotal: 17,79800 17,79800
Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,600 /R x 1,51000 = 0,90600

Subtotal: 0,90600 0,90600
Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,180      x 1,01000 = 0,18180
B0311010 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA PER

A FORMIGONS
0,650      x 17,50000 = 11,37500

B0331Q10 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE
GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS

1,550      x 15,43000 = 23,91650

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,225      x 94,44000 = 21,24900

Subtotal: 56,72230 56,72230
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 17,79800 = 0,17798

Subtotal: 0,17798 0,17798

COST DIRECTE 75,60428

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,60428

D0701461 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I 2 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

Rend.: 1,000 70,73000 €



Urbanització de la plaça Blanes, al Prat del Llobregat (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15

ELEMENTS COMPOSTOS

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 16,18000 = 16,18000

Subtotal: 16,18000 16,18000
Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,51000 = 1,05700

Subtotal: 1,05700 1,05700
Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,01000 = 0,20200
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,200      x 94,44000 = 18,88800

B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A MORTERS

1,740      x 19,68000 = 34,24320

Subtotal: 53,33320 53,33320
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 16,18000 = 0,16180

Subtotal: 0,16180 0,16180

COST DIRECTE 70,73200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,73200

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L.
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

Rend.: 1,000 73,29000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 16,18000 = 16,18000

Subtotal: 16,18000 16,18000
Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,51000 = 1,05700

Subtotal: 1,05700 1,05700
Materials

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,250      x 94,44000 = 23,61000

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,01000 = 0,20200
B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER

A MORTERS
1,630      x 19,68000 = 32,07840

Subtotal: 55,89040 55,89040
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 16,18000 = 0,16180

Subtotal: 0,16180 0,16180
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COST DIRECTE 73,28920

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,28920

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L.
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

Rend.: 1,000 83,40000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 16,18000 = 16,18000

Subtotal: 16,18000 16,18000
Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,51000 = 1,05700

Subtotal: 1,05700 1,05700
Materials

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,380      x 94,44000 = 35,88720

B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A MORTERS

1,520      x 19,68000 = 29,91360

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,01000 = 0,20200

Subtotal: 66,00280 66,00280
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 16,18000 = 0,16180

Subtotal: 0,16180 0,16180

COST DIRECTE 83,40160

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,40160

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE
PEDRA GRANÍTICA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 I 2
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L

Rend.: 1,000 103,45000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 16,18000 = 16,98900

Subtotal: 16,98900 16,98900
Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,725 /R x 1,51000 = 1,09475

Subtotal: 1,09475 1,09475
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ELEMENTS COMPOSTOS

Materials
B0532310 KG CALÇ AÈRIA CL 90 400,000      x 0,09000 = 36,00000
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,200      x 94,44000 = 18,88800

B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A MORTERS

1,530      x 19,68000 = 30,11040

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,01000 = 0,20200

Subtotal: 85,20040 85,20040
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 16,98900 = 0,16989

Subtotal: 0,16989 0,16989

COST DIRECTE 103,45404

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,45404

D070A8B1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE
PEDRA GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:0,5:4 I 10
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L.
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

Rend.: 1,000 98,60000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 16,18000 = 16,98900

Subtotal: 16,98900 16,98900
Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,725 /R x 1,51000 = 1,09475

Subtotal: 1,09475 1,09475
Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,01000 = 0,20200
B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER

A MORTERS
1,380      x 19,68000 = 27,15840

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,380      x 94,44000 = 35,88720

B0532310 KG CALÇ AÈRIA CL 90 190,000      x 0,09000 = 17,10000

Subtotal: 80,34760 80,34760
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 16,98900 = 0,16989

Subtotal: 0,16989 0,16989
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ELEMENTS COMPOSTOS

COST DIRECTE 98,60124

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,60124

D0B2A100 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B 500 S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2.
CRITERI D'AMIDAMENT: KG DE PES NECESSARI
ELABORAT A L'OBRA, CALCULAT AMB EL PES
UNITARI TEÒRIC O QUALSEVOL ALTRE
EXPRESSAMENT ACCEPTAT PER LA DF.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DE LES
OPERACIONS ESPECÍFIQUES D'AQUESTS
TREBALLS, COM ARA RETALLS I LLIGAMENTS.

Rend.: 1,000 0,89000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,005 /R x 18,69000 = 0,09345
A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 0,005 /R x 16,60000 = 0,08300

Subtotal: 0,17645 0,17645
Materials

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,0102      x 1,06000 = 0,01081
B0B2A000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE

LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2
1,050      x 0,67000 = 0,70350

Subtotal: 0,71431 0,71431
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 0,17600 = 0,00176

Subtotal: 0,00176 0,00176

COST DIRECTE 0,89252

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,89252

D0B3428C M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER, ELABORADA A L'OBRA I
MANIPULADA A TALLER ME 20 X 20 CM D: 12 - 12
MM B 500 SD 6 X 2,2 M, SEGONS UNE 36092.
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
NECESSÀRIA ELABORADA A L'OBRA, CALCULAT
AMB EL PES UNITARI TEÒRIC O QUALSEVOL
ALTRE EXPRESSAMENT ACCEPTAT PER LA DF.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DE LES
OPERACIONS ESPECÍFIQUES D'AQUESTS
TREBALLS, COM ARA RETALLS I LLIGAMENTS.

Rend.: 1,000 8,93000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,010 /R x 18,69000 = 0,18690
A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 0,070 /R x 16,60000 = 1,16200

Subtotal: 1,34890 1,34890
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ELEMENTS COMPOSTOS

Materials
B0B34258 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES

CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM, D:12-12
MM, B 500 SD, 6X2,2 M, SEGONS UNE 36092

1,100      x 6,88000 = 7,56800

Subtotal: 7,56800 7,56800
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 1,34900 = 0,01349

Subtotal: 0,01349 0,01349

COST DIRECTE 8,93039

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,93039

DOB3MG01 U EQUIP PER A CADA EXEMPLAR, DE TUB
D'AIREJAMENT CORRUGAT DE DIAMETRE 6 CM I
RETENEDORS D'HUMITAT

Rend.: 1,000 36,20000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

1352ZZ67 M3 MUR DE CONTENCIÓ DE FORMIGÓ ARMAT DE 3
M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM I FINS A 30 CM DE
GRUIX, DE FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA, ABOCAT
AMB BOMBA, ARMAT AMB ACER EN BARRES
CORRUGADES B 500 S AMB UNA QUANTIA 74
KG/M3 I ENCOFRAT AMB PLAFÓ METÀL.LIC.
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM DE
FONAMENT O MUR DE CONTENCIÓ EXECUTAT,
MESURAT D'ACORD AMB LES ESPECIFICACIONS
DE LA DT.
NO INCLOU CAP OPERACIÓ DE MOVIMENT DE
TERRES.

Rend.: 1,000 273,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

E32B300P KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A
L'ARMADURA DE MURS DE CONTENCIÓ, D'UNA
ALÇÀRIA MÀXIMA DE 3 M.
CRITERI D'AMIDAMENT: KG DE PES CALCULAT
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT,
D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS:
- EL PES UNITARI PER AL SEU CÀLCUL HA DE
SER EL TEÒRIC
- PER A PODER UTILITZAR UN ALTRE VALOR
DIFERENT DEL TEÒRIC, CAL L'ACCEPTACIÓ
EXPRESSA DE LA DF.
- EL PES S'OBTINDRÀ AMIDANT LA LLARGÀRIA
TOTAL DE LES BARRES (BARRA+CAVALCAMENT)
L'ESCREIX D'AMIDAMENT CORRESPONENT ALS
RETALLS ESTÀ INCORPORAT AL PREU DE LA
UNITAT D'OBRA COM A INCREMENT DEL
RENDIMENT (1,05 KG DE BARRA D'ACER PER KG
DE BARRA FERRALLADA, DINS DE L'ELEMENT
COMPOST)

74,000      x 1,21924 = 90,22376

E32515H4 M3 FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ DE 3 M
D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM, HA-25/B/20/IIA DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM I ABOCAT AMB BOMBA.
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM AMIDAT
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, AMB
AQUELLES MODIFICACIONS I SINGULARITATS
ACCEPTADES PRÈVIAMENT I EXPRESSAMENT
PER LA DF.

1,000      x 89,82219 = 89,82219

E32D1A03 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA
D'ENCOFRAT AMB PLAFÓ METÀL.LIC DE 250X50
CM, PER A MURS DE CONTENCIÓ DE BASE
RECTILÍNIA ENCOFRATS A DUES CARES, D'UNA
ALÇÀRIA <=3 M.
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT I QUE ES TROBI EN CONTACTE AMB EL
FORMIGÓ.
AQUEST CRITERI INCLOU ELS APUNTALAMENTS
PREVIS, AIXÍ COM LA RECOLLIDA, NETEJA I
ACONDICIONAMENT DELS ELEMENTS
UTILITZATS.
LA SUPERFÍCIE CORRESPONENT A FORATS
INTERIORS S'HA DE DEDUIR DE LA SUPERFÍCIE
TOTAL D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS:
- OBERTURES D'1,00 M2 COM A MÀXIM: NO ES
DEDUEIXEN
- OBERTURES DE MÉS D'1,00 M2: ES DEDUEIX

6,700      x 13,39508 = 89,74704
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PARTIDES D'OBRA

EL 100%
ALS FORATS QUE NO ES DEDUEIXIN,
L'AMIDAMENT INCLOU L'ENCOFRAT NECESSARI
PER A CONFORMAR EL PERÍMETRE DELS
FORATS. EN CAS DE DEDUIR-SE EL 100% DEL
FORAT, CAL AMIDAR TAMBÉ L'ENCOFRAT
NECESSARI PER A CONFORMAR EL PERÍMETRE
DELS FORATS.

Subtotal: 269,79299 269,79299

COST DIRECTE 269,79299
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 4,04689

COST EXECUCIÓ MATERIAL 273,83988

P-1 14531A6G M3 BIGA DE FORMIGÓ ARMAT DE CANTELL EN
CONDUCTES DE VENTILACIÓ, AMB ENCOFRAT
PER A REVESTIR, AMB UNA QUANTIA DE 5
M2/M3, FORMIGÓ HA-25/B/10/I, ABOCAT AMB
BOMBA I ACER EN BARRES CORRUGADES B 500
S AMB UNA QUANTIA DE 150 KG/M3

Rend.: 1,000 413,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

E4B35000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A
L'ARMADURA DE BIGUES

150,000      x 1,26025 = 189,03750

E45317C4 M3 FORMIGÓ PER A BIGUES, HA-25/B/10/I, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 10 MM, ABOCAT AMB BOMBA

1,000      x 102,40638 = 102,40638

E4D3D503 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB
TAULER DE FUSTA DE PI, PER A BIGUES DE
DIRECTRIU RECTA, A UNA ALÇÀRIA <= 3 M

5,000      x 23,17367 = 115,86835

Subtotal: 407,31223 407,31223

COST DIRECTE 407,31223
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 6,10968

COST EXECUCIÓ MATERIAL 413,42191

P-2 14E239E5 M2 PARET ESTRUCTURAL DE 20 CM DE GRUIX, DE
BLOC FORADAT LLIS DE 500X200X200 MM, R 6
N/MM2, DE MORTER DE CIMENT GRIS PER A
REVESTIR, COL.LOCACIÓ AMB MORTER 1:0,5:4,
AMB TRAVES I BRANCALS MASSISSATS AMB
FORMIGÓ DE 225 KG/M3 DE CIMENT AMB UNA
PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3:6, COL.LOCAT
MANUALMENT I ARMAT AMB ACER B 500 S EN
BARRES CORRUGADES (B7.4)

Rend.: 1,000 33,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

E4E2961L M2 PARET ESTRUCTURAL PER A REVESTIR, DE 20
CM DE GRUIX, DE BLOC DE MORTER DE CIMENT
FORADAT, R-6, DE 500X200X200 MM, REVESTIR,
LLIS, CATEGORIA I, SEGONS NORMA UNE-EN
771-3, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI, DE
DOSIFICACIÓ 1:0,5:4 (10 N/MM2) I AMB UNA
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE LA PARET DE 3
N/MM2.

1,000      x 29,94357 = 29,94357
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PARTIDES D'OBRA

CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT, AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFICIE
CORRESPONENT A OBERTURES, D'ACORD AMB
ELS CRITERIS SEGÜENTS:
- OBERTURES DE 2,00 M2 COM A MÀXIM: NO ES
DEDUEIXEN
- OBERTURES DE 2,00 M2 FINS A 4,00 M2 COM A
MÀXIM: ES DEDUEIX EL 50%
- OBERTURES DE MÉS DE 4,00 M2: ES DEDUEIX
EL 100%
ALS FORATS QUE NO ES DEDUEIXIN, O QUE ES
DEDUEIXIN PARCIALMENT, L'AMIDAMENT
INCLOU LA FEINA DE FER ELS RETORNS, COM
BRANCALS. EN CAS DE DEDUIR-SE EL 100% DEL
FORAT CAL AMIDAR TAMBÉ AQUESTS
PARAMENTS.
AQUESTS CRITERIS INCLOUEN LA
COL·LOCACIÓ DELS ELEMENTS QUE
CONFIGUREN L'OBERTURA, COM ÉS ARA
BASTIMENTS, EXCEPTE EN EL CAS DE FORATS
DE MÉS DE 4,00 M2 EN QUÈ AQUESTA
COL·LOCACIÓ ES COMPTA A PART.
INCLOUEN L'EXECUCIÓ DE TOTS ELS TREBALLS
NECESSARIS PER A RESOLDRE L'OBERTURA,
PEL QUÈ FA A BRANCALS I AMPIT, I
S'UTILITZARAN, SI CAL, MATERIALS DIFERENTS
DELS QUE NORMALMENT CONFORMEN LA
UNITAT.

E4EZQ024 M3 FORMIGÓ PER A FÀBRICA DE BLOCS DE
MORTER DE CIMENT, DE 225 KG/M3, AMB UNA
PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT
PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L/32,5
R I GRANULAT DE PEDRA CALCÀRIA DE
GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, COL.LOCAT
MANUALMENT.
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM AMIDAT
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

0,020      x 112,35575 = 2,24712

E4EZ3000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2
PER A L'ARMADURA DE PARETS DE BLOCS DE
MORTER DE CIMENT.
CRITERI D'AMIDAMENT: KG DE PES CALCULAT
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT,
D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS:
- EL PES UNITARI PER AL CÀLCUL HA DE SER EL
TEÒRIC
- PER A PODER UTILITZAR UN VALOR DIFERENT
DEL TEÒRIC CAL L'ACCEPTACIÓ EXPRESSA DE
LA DF
AQUESTS CRITERIS INCLOUEN LES PÈRDUES
DE MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DE LES
OPERACIONS ESPECÍFIQUES D'AQUESTS
TREBALLS, COM ÉS ARA RETALLS, LLIGAMS I
CAVALCAMENTS.

1,050      x 1,08752 = 1,14190

Subtotal: 33,33259 33,33259
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COST DIRECTE 33,33259
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,49999

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,83258

P-3 16183AR1 M2 TANCAMENT D'OBRA DE FÀBRICA EN
CONDUCTES DE VENTILACIÓ, DE PARET DE 15
CM DE GRUIX, DE BLOC DE MORTER DE CIMENT
FORADAT LLIS DE 400X150X200 MM, DE MORTER
CIMENT GRIS DE DUES CARES VISTES,
COL.LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10,
MASSISSAT AMB FORMIGÓ DE 225 KG/M3 DE
CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3:6,
COL.LOCAT MANUALMENT I ARMAT AMB ACER B
500 S EN BARRES CORRUGADES.

Rend.: 1,000 51,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

E61ZQ025 M3 FORMIGÓ DE 225 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:3:6, GRANULAT DE PEDRA
CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM,
COL.LOCAT MANUALMENT, PER A PARETS DE
BLOCS DE MORTER DE CIMENT

0,130      x 112,35575 = 14,60625

E61Z300H KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 PER A L'ARMADURA
DE PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

1,050      x 2,79486 = 2,93460

E618566K M2 PARET DE TANCAMENT DE GRUIX 20 CM, DE
BLOC FORADAT LLIS DE 400X200X200 MM, DE
MORTER, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 771-3, DE CIMENT GRIS DE DUES CARES
VISTES, COL.LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10
DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI I
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA

1,000      x 32,76138 = 32,76138

Subtotal: 50,30223 50,30223

COST DIRECTE 50,30223
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,75453

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,05676

P-4 2DB1ZZ66 U POU DE REGISTRE PREFABRICAT DE PEAD DE
DIAMETRE INTERIOR 850MM PER A
COL·LECTOR, AMB FONS DE MITJA CANYA,
INCLÒS TUB PASSANT DE DIÀMETRE 1400MM,
GRAONS DE PE AMB ÀNIMA D'ACER SOLDATS A
VIROLLA I SOLDADURA PER ELECTRO-FUSIÓ A
COL·LECTOR, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA.

Rend.: 1,000 914,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

E458ZZ71 M3 FORMIGÓ PER A CÈRCOLS INCLINATS,
HA-25/P/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT AMB CUBILOT EN FORMACIÓ DE
CORONA DE REDUCCIÓ DE FORMIGÓ ARMAT
PER A POU DE REGISTRE, DIMENSIONS, FORMA
I ARMAT D'ACER B500S SEGONS PLÀNOL DE
DETALLS. INCLOU P.P. D'ENCOFRAT AMB
TAULONS DE FUSTA

0,253      x 245,62624 = 62,14344

FDB27469 U SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ
HM-20/P/20/I DE 15 CM DE GRUIX MÍNIM I DE
PLANTA 1,2X1,2 M PER A TUB DE DIÀMETRE 40

1,000      x 43,84197 = 43,84197
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CM.
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
AQUEST CRITERI NO INCLOU LA PREPARACIÓ
DE LA SUPERFÍCIE D'ASSENTAMENT.

FDDZ51D9 U GRAÓ PER A POU DE REGISTRE AMB FERRO
COLAT NODULAR, DE 200X200X200 MM, I 1,7 KG
DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:0,5:4,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L.
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

9,000      x 13,88715 = 124,98435

E3C5ZZ70 M3 FORMIGÓ PER A LLOSES DE FONAMENTS,
HA-25/P/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT AMB CUBILOT

0,2645      x 83,16969 = 21,99838

F3Z112Q1 M2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE
GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I, DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 40 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ.
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.

1,3225      x 9,93864 = 13,14385

E3CB3000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A
L'ARMADURA DE LLOSES.
CRITERI D'AMIDAMENT: KG DE PES CALCULAT
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT,
D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS:
- EL PES UNITARI PER AL SEU CÀLCUL HA DE
SER EL TEÒRIC
- PER A PODER UTILITZAR UN ALTRE VALOR
DIFERENT DEL TEÒRIC, CAL L'ACCEPTACIÓ
EXPRESSA DE LA DF.
- EL PES S'OBTINDRÀ AMIDANT LA LLARGÀRIA
TOTAL DE LES BARRES (BARRA+CAVALCAMENT)
L'ESCREIX D'AMIDAMENT CORRESPONENT ALS
RETALLS ESTÀ INCORPORAT AL PREU DE LA
UNITAT D'OBRA COM A INCREMENT DEL
RENDIMENT (1,05 KG DE BARRA D'ACER PER KG
DE BARRA FERRALLADA, DINS DE L'ELEMENT
COMPOST)

23,6355      x 1,18024 = 27,89556

FDD26529 M PARET PER A POU QUADRAT DE 85X85 CM, DE
14 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA
I LLISCADA PER DINS AMB MORTER MIXT 1:0,5:4,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L.
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE FONDÀRIA
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.

3,000      x 202,30660 = 606,91980

Subtotal: 900,92735 900,92735
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 900,92735
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 13,51391

COST EXECUCIÓ MATERIAL 914,44126

P-5 2DB1ZZ67 U CAIXA PER A EMBORNAL SINFÒNIC DE
70X30X110 CM DE DIMENSIONS INTERIORS, AMB
LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT HA-20/P/20/IIA DE 15
CM DE GRUIX AMB UNA QUANTIA DE 130 KG/M3
D'ACER B500S, SOBRE CAPA DE NETEJA HM-10
DE 10 CM DE GRUIX, MURETS LATERALS DE
FORMIGÓ ARMAT HA-20/P/20/IIA DE 20 CM DE
GRUIX I 70 CM D'ALÇADA AMB UNA QUANTIA DE
74 KG/M3 D'ACER B500S, SOBRE ELS QUALS ES
FARAN PARETS DE MAÓ CALAT DE GRUIX 14 CM,
ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB
MORTER MIXT 1:0,5:4, SEGONS PLÀNOL DE
DETALLS. INCLOU ENCOFRATS, PREVISIÓ DE
FORAT, DE Ø SEGONS PLÀNOL, PER A LA
POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE COLZE
D'EVACUACIÓ, I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ
DE LA CIAXA D'EMBORNAL, I DEIXAT PREPARAT
PER REBRE MARC I TAPA, SEGONS PLÀNOL DE
DETALLS

Rend.: 1,000 241,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

E3C5ZZ70 M3 FORMIGÓ PER A LLOSES DE FONAMENTS,
HA-25/P/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT AMB CUBILOT

0,0945      x 83,16969 = 7,85954

F3Z112Q1 M2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE
GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I, DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 40 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ.
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.

0,660      x 9,93864 = 6,55950

E3CB3000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A
L'ARMADURA DE LLOSES.
CRITERI D'AMIDAMENT: KG DE PES CALCULAT
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT,
D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS:
- EL PES UNITARI PER AL SEU CÀLCUL HA DE
SER EL TEÒRIC
- PER A PODER UTILITZAR UN ALTRE VALOR
DIFERENT DEL TEÒRIC, CAL L'ACCEPTACIÓ
EXPRESSA DE LA DF.
- EL PES S'OBTINDRÀ AMIDANT LA LLARGÀRIA
TOTAL DE LES BARRES (BARRA+CAVALCAMENT)
L'ESCREIX D'AMIDAMENT CORRESPONENT ALS
RETALLS ESTÀ INCORPORAT AL PREU DE LA
UNITAT D'OBRA COM A INCREMENT DEL
RENDIMENT (1,05 KG DE BARRA D'ACER PER KG
DE BARRA FERRALLADA, DINS DE L'ELEMENT
COMPOST)

12,0855      x 1,18024 = 14,26379

1352ZZ67 M3 MUR DE CONTENCIÓ DE FORMIGÓ ARMAT DE 3
M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM I FINS A 30 CM DE
GRUIX, DE FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA, ABOCAT
AMB BOMBA, ARMAT AMB ACER EN BARRES

0,476      x 269,79299 = 128,42146
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PARTIDES D'OBRA

CORRUGADES B 500 S AMB UNA QUANTIA 74
KG/M3 I ENCOFRAT AMB PLAFÓ METÀL.LIC.
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM DE
FONAMENT O MUR DE CONTENCIÓ EXECUTAT,
MESURAT D'ACORD AMB LES ESPECIFICACIONS
DE LA DT.
NO INCLOU CAP OPERACIÓ DE MOVIMENT DE
TERRES.

FDD2ZZ67 M PARET PER A EMBORNAL DE 70X30 CM DE
DIMENSIONS INTERIORS, DE 14 CM DE GRUIX DE
MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER
DINS AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L.
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE FONDÀRIA
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.

0,400      x 202,30660 = 80,92264

Subtotal: 238,02693 238,02693

COST DIRECTE 238,02693
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 3,57040

COST EXECUCIÓ MATERIAL 241,59733

P-6 2DB1ZZ68 U CAIXA PER A EMBORNAL SINFÒNIC DE
80X30X110 CM DE DIMENSIONS INTERIORS, AMB
LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT HA-20/P/20/IIA DE 15
CM DE GRUIX AMB UNA QUANTIA DE 130 KG/M3
D'ACER B500S, SOBRE CAPA DE NETEJA HM-10
DE 10 CM DE GRUIX, MURETS LATERALS DE
FORMIGÓ ARMAT HA-20/P/20/IIA DE 20 CM DE
GRUIX I 70 CM D'ALÇADA AMB UNA QUANTIA DE
74 KG/M3 D'ACER B500S, SOBRE ELS QUALS ES
FARAN PARETS DE MAÓ CALAT DE GRUIX 14 CM,
ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB
MORTER MIXT 1:0,5:4, SEGONS PLÀNOL DE
DETALLS. INCLOU ENCOFRATS, PREVISIÓ DE
FORAT, DE Ø SEGONS PLÀNOL, PER A LA
POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE COLZE
D'EVACUACIÓ, I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ
DE LA CIAXA D'EMBORNAL, I DEIXAT PREPARAT
PER REBRE MARC I TAPA, SEGONS PLÀNOL DE
DETALLS

Rend.: 1,000 264,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

FDD2ZZ68 M PARET PER A EMBORNAL DE 80X30 CM DE
DIMENSIONS INTERIORS, DE 14 CM DE GRUIX DE
MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER
DINS AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L.
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE FONDÀRIA
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.

0,400      x 218,54489 = 87,41796

1352ZZ67 M3 MUR DE CONTENCIÓ DE FORMIGÓ ARMAT DE 3
M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM I FINS A 30 CM DE
GRUIX, DE FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA, ABOCAT
AMB BOMBA, ARMAT AMB ACER EN BARRES
CORRUGADES B 500 S AMB UNA QUANTIA 74
KG/M3 I ENCOFRAT AMB PLAFÓ METÀL.LIC.
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM DE

0,518      x 269,79299 = 139,75277
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FONAMENT O MUR DE CONTENCIÓ EXECUTAT,
MESURAT D'ACORD AMB LES ESPECIFICACIONS
DE LA DT.
NO INCLOU CAP OPERACIÓ DE MOVIMENT DE
TERRES.

E3CB3000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A
L'ARMADURA DE LLOSES.
CRITERI D'AMIDAMENT: KG DE PES CALCULAT
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT,
D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS:
- EL PES UNITARI PER AL SEU CÀLCUL HA DE
SER EL TEÒRIC
- PER A PODER UTILITZAR UN ALTRE VALOR
DIFERENT DEL TEÒRIC, CAL L'ACCEPTACIÓ
EXPRESSA DE LA DF.
- EL PES S'OBTINDRÀ AMIDANT LA LLARGÀRIA
TOTAL DE LES BARRES (BARRA+CAVALCAMENT)
L'ESCREIX D'AMIDAMENT CORRESPONENT ALS
RETALLS ESTÀ INCORPORAT AL PREU DE LA
UNITAT D'OBRA COM A INCREMENT DEL
RENDIMENT (1,05 KG DE BARRA D'ACER PER KG
DE BARRA FERRALLADA, DINS DE L'ELEMENT
COMPOST)

14,3875      x 1,18024 = 16,98070

F3Z112Q1 M2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE
GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I, DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 40 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ.
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.

0,750      x 9,93864 = 7,45398

E3C5ZZ70 M3 FORMIGÓ PER A LLOSES DE FONAMENTS,
HA-25/P/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT AMB CUBILOT

0,1125      x 83,16969 = 9,35659

Subtotal: 260,96200 260,96200

COST DIRECTE 260,96200
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 3,91443

COST EXECUCIÓ MATERIAL 264,87643

P-7 E222B673 M3 EXCAVACIÓ DE RASES PER A PAS
D'INSTAL·LACIONS DE UN METRE DE FONDÀRIA
COM A MÀXIM, EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB
MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES
DEIXADES A LA VORA

Rend.: 1,000 19,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,090 /R x 15,63000 = 1,40670

Subtotal: 1,40670 1,40670
Maquinària

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,240 /R x 60,36000 = 14,48640

C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 0,100 /R x 37,01000 = 3,70100
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Subtotal: 18,18740 18,18740

COST DIRECTE 19,59410
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,29391

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,88801

P-8 E2252777 M3 TERRAPLENAT I PICONATGE EN RASES I POUS
AMB TERRES ADEQUADES, EN TONGADES DE 25
CM COM A MÀXIM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL
100 % PN

Rend.: 1,000 13,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,500 /R x 16,18000 = 8,09000
A0140000 H MANOBRE 0,020 /R x 15,63000 = 0,31260

Subtotal: 8,40260 8,40260
Maquinària

C133A0J0 H PICO VIBRANT AMB PLACA DE 30X32 CM 0,500 /R x 7,27000 = 3,63500
C1311120 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE

PNEUMÀTICS, DE 117 KW
0,020 /R x 49,05000 = 0,98100

Subtotal: 4,61600 4,61600

COST DIRECTE 13,01860
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,19528

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,21388

E32515H4 M3 FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ DE 3 M
D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM, HA-25/B/20/IIA DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM I ABOCAT AMB BOMBA.
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM AMIDAT
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, AMB
AQUELLES MODIFICACIONS I SINGULARITATS
ACCEPTADES PRÈVIAMENT I EXPRESSAMENT
PER LA DF.

Rend.: 1,000 91,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,240 /R x 15,63000 = 3,75120
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,060 /R x 18,69000 = 1,12140

Subtotal: 4,87260 4,87260
Maquinària

C1701100 H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 0,100 /R x 136,13000 = 13,61300

Subtotal: 13,61300 13,61300
Materials

B065960B M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

1,050      x 67,87000 = 71,26350

Subtotal: 71,26350 71,26350
Altres
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A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 4,87267 = 0,07309

Subtotal: 0,07309 0,07309

COST DIRECTE 89,82219
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,34733

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,16952

E32B300P KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A
L'ARMADURA DE MURS DE CONTENCIÓ, D'UNA
ALÇÀRIA MÀXIMA DE 3 M.
CRITERI D'AMIDAMENT: KG DE PES CALCULAT
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT,
D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS:
- EL PES UNITARI PER AL SEU CÀLCUL HA DE
SER EL TEÒRIC
- PER A PODER UTILITZAR UN ALTRE VALOR
DIFERENT DEL TEÒRIC, CAL L'ACCEPTACIÓ
EXPRESSA DE LA DF.
- EL PES S'OBTINDRÀ AMIDANT LA LLARGÀRIA
TOTAL DE LES BARRES (BARRA+CAVALCAMENT)
L'ESCREIX D'AMIDAMENT CORRESPONENT ALS
RETALLS ESTÀ INCORPORAT AL PREU DE LA
UNITAT D'OBRA COM A INCREMENT DEL
RENDIMENT (1,05 KG DE BARRA D'ACER PER KG
DE BARRA FERRALLADA, DINS DE L'ELEMENT
COMPOST)

Rend.: 1,000 1,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 0,010 /R x 16,60000 = 0,16600
A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,008 /R x 18,69000 = 0,14952

Subtotal: 0,31552 0,31552
Materials

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,0061      x 1,06000 = 0,00647
D0B2A100 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A

L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B 500 S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2.
CRITERI D'AMIDAMENT: KG DE PES NECESSARI
ELABORAT A L'OBRA, CALCULAT AMB EL PES
UNITARI TEÒRIC O QUALSEVOL ALTRE
EXPRESSAMENT ACCEPTAT PER LA DF.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DE LES
OPERACIONS ESPECÍFIQUES D'AQUESTS
TREBALLS, COM ARA RETALLS I LLIGAMENTS.

1,000      x 0,89252 = 0,89252

Subtotal: 0,89899 0,89899
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 0,31533 = 0,00473

Subtotal: 0,00473 0,00473
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COST DIRECTE 1,21924
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,01829

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,23753

E32D1A03 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA
D'ENCOFRAT AMB PLAFÓ METÀL.LIC DE 250X50
CM, PER A MURS DE CONTENCIÓ DE BASE
RECTILÍNIA ENCOFRATS A DUES CARES, D'UNA
ALÇÀRIA <=3 M.
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT I QUE ES TROBI EN CONTACTE AMB EL
FORMIGÓ.
AQUEST CRITERI INCLOU ELS APUNTALAMENTS
PREVIS, AIXÍ COM LA RECOLLIDA, NETEJA I
ACONDICIONAMENT DELS ELEMENTS
UTILITZATS.
LA SUPERFÍCIE CORRESPONENT A FORATS
INTERIORS S'HA DE DEDUIR DE LA SUPERFÍCIE
TOTAL D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS:
- OBERTURES D'1,00 M2 COM A MÀXIM: NO ES
DEDUEIXEN
- OBERTURES DE MÉS D'1,00 M2: ES DEDUEIX
EL 100%
ALS FORATS QUE NO ES DEDUEIXIN,
L'AMIDAMENT INCLOU L'ENCOFRAT NECESSARI
PER A CONFORMAR EL PERÍMETRE DELS
FORATS. EN CAS DE DEDUIR-SE EL 100% DEL
FORAT, CAL AMIDAR TAMBÉ L'ENCOFRAT
NECESSARI PER A CONFORMAR EL PERÍMETRE
DELS FORATS.

Rend.: 1,000 13,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0123000 H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 0,280 /R x 18,69000 = 5,23320
A0133000 H AJUDANT ENCOFRADOR 0,315 /R x 16,60000 = 5,22900

Subtotal: 10,46220 10,46220
Materials

B0A31000 KG CLAU ACER 0,1007      x 1,15000 = 0,11581
B0D625A0 CU PUNTAL METÀL.LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M

D'ALÇÀRIA I 150 USOS
0,0101      x 8,15000 = 0,08232

B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,080      x 2,27000 = 0,18160
B0D81680 M2 PLAFÓ METÀL.LIC DE 50X250 CM PER A 50 USOS 1,122      x 1,16000 = 1,30152
B0DZP600 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS

PER A PLAFONS METÀL.LICS, DE 50X250 CM
1,000      x 0,45000 = 0,45000

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 1,4993      x 0,43000 = 0,64470

Subtotal: 2,77595 2,77595
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 10,46200 = 0,15693

Subtotal: 0,15693 0,15693
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COST DIRECTE 13,39508
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,20093

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,59601

E3C515H4 M3 FORMIGÓ PER A LLOSES DE FONAMENTS,
HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT AMB BOMBA.
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM AMIDAT
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, AMB
AQUELLES MODIFICACIONS I SINGULARITATS
ACCEPTADES PRÈVIAMENT I EXPRESSAMENT
PER LA DF.

Rend.: 1,000 87,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,144 /R x 15,63000 = 2,25072
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,096 /R x 18,69000 = 1,79424

Subtotal: 4,04496 4,04496
Maquinària

C1701100 H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 0,080 /R x 136,13000 = 10,89040

Subtotal: 10,89040 10,89040
Materials

B065960B M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

1,050      x 67,87000 = 71,26350

Subtotal: 71,26350 71,26350
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 4,04467 = 0,06067

Subtotal: 0,06067 0,06067

COST DIRECTE 86,25953
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,29389

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,55342

P-9 E3C5ZI01 M2 LLOSA DE FORMIGÓ ARMADA DE 15 CM DE
GRUIX (B9), AMB FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB ELS MITJANS
ADEQUATS, ARMADA AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES
D'ACER, ELABORADA A L'OBRA I MANIPULADA A
TALLER ME 20 X 20 D: 12 - 12 B 500 SD 6 X 2,2
UNE 36092

Rend.: 1,000 25,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

E3C515H4 M3 FORMIGÓ PER A LLOSES DE FONAMENTS,
HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT AMB BOMBA.
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM AMIDAT
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, AMB
AQUELLES MODIFICACIONS I SINGULARITATS

0,165      x 86,25953 = 14,23282
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ACCEPTADES PRÈVIAMENT I EXPRESSAMENT
PER LA DF.

E3CBM8JJ M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER, ELABORADA A L'OBRA I
MANIPULADA A TALLER ME 20 X 20 D: 12 - 12 B
500 SD 6 X 2,2 UNE 36092, PER A L'ARMADURA
DE LLOSES.
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES I
INCREMENTS DE MATERIAL CORRESPONENTS A
RETALLS I EMPALMAMENTS.

1,050      x 10,02659 = 10,52792

Subtotal: 24,76074 24,76074

COST DIRECTE 24,76074
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,37141

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,13215

E3C5ZZ70 M3 FORMIGÓ PER A LLOSES DE FONAMENTS,
HA-25/P/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT AMB CUBILOT

Rend.: 1,000 84,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,420 /R x 15,63000 = 6,56460
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,350 /R x 18,69000 = 6,54150

Subtotal: 13,10610 13,10610
Materials

B065960C M3 FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

1,050      x 66,54000 = 69,86700

Subtotal: 69,86700 69,86700
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 13,10600 = 0,19659

Subtotal: 0,19659 0,19659

COST DIRECTE 83,16969
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,24755

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,41724

E3CB3000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A
L'ARMADURA DE LLOSES.
CRITERI D'AMIDAMENT: KG DE PES CALCULAT
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT,
D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS:
- EL PES UNITARI PER AL SEU CÀLCUL HA DE
SER EL TEÒRIC
- PER A PODER UTILITZAR UN ALTRE VALOR
DIFERENT DEL TEÒRIC, CAL L'ACCEPTACIÓ
EXPRESSA DE LA DF.
- EL PES S'OBTINDRÀ AMIDANT LA LLARGÀRIA

Rend.: 1,000 1,20 €
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TOTAL DE LES BARRES (BARRA+CAVALCAMENT)
L'ESCREIX D'AMIDAMENT CORRESPONENT ALS
RETALLS ESTÀ INCORPORAT AL PREU DE LA
UNITAT D'OBRA COM A INCREMENT DEL
RENDIMENT (1,05 KG DE BARRA D'ACER PER KG
DE BARRA FERRALLADA, DINS DE L'ELEMENT
COMPOST)

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,006 /R x 18,69000 = 0,11214
A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 0,010 /R x 16,60000 = 0,16600

Subtotal: 0,27814 0,27814
Materials

D0B2A100 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B 500 S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2.
CRITERI D'AMIDAMENT: KG DE PES NECESSARI
ELABORAT A L'OBRA, CALCULAT AMB EL PES
UNITARI TEÒRIC O QUALSEVOL ALTRE
EXPRESSAMENT ACCEPTAT PER LA DF.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DE LES
OPERACIONS ESPECÍFIQUES D'AQUESTS
TREBALLS, COM ARA RETALLS I LLIGAMENTS.

1,000      x 0,89252 = 0,89252

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,0051      x 1,06000 = 0,00541

Subtotal: 0,89793 0,89793
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 0,27800 = 0,00417

Subtotal: 0,00417 0,00417

COST DIRECTE 1,18024
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,01770

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,19794

E3CBM8JJ M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER, ELABORADA A L'OBRA I
MANIPULADA A TALLER ME 20 X 20 D: 12 - 12 B
500 SD 6 X 2,2 UNE 36092, PER A L'ARMADURA
DE LLOSES.
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES I
INCREMENTS DE MATERIAL CORRESPONENTS A
RETALLS I EMPALMAMENTS.

Rend.: 1,000 10,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,030 /R x 18,69000 = 0,56070
A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 0,030 /R x 16,60000 = 0,49800
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Subtotal: 1,05870 1,05870
Materials

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,0204      x 1,06000 = 0,02162
D0B3428C M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES

CORRUGADES D'ACER, ELABORADA A L'OBRA I
MANIPULADA A TALLER ME 20 X 20 CM D: 12 - 12
MM B 500 SD 6 X 2,2 M, SEGONS UNE 36092.
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
NECESSÀRIA ELABORADA A L'OBRA, CALCULAT
AMB EL PES UNITARI TEÒRIC O QUALSEVOL
ALTRE EXPRESSAMENT ACCEPTAT PER LA DF.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DE LES
OPERACIONS ESPECÍFIQUES D'AQUESTS
TREBALLS, COM ARA RETALLS I LLIGAMENTS.

1,000      x 8,93039 = 8,93039

Subtotal: 8,95201 8,95201
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 1,05867 = 0,01588

Subtotal: 0,01588 0,01588

COST DIRECTE 10,02659
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,15040

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,17699

E45317C4 M3 FORMIGÓ PER A BIGUES, HA-25/B/10/I, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 10 MM, ABOCAT AMB BOMBA

Rend.: 1,000 103,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,084 /R x 18,69000 = 1,56996
A0140000 H MANOBRE 0,336 /R x 15,63000 = 5,25168

Subtotal: 6,82164 6,82164
Maquinària

C1701100 H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 0,140 /R x 136,13000 = 19,05820

Subtotal: 19,05820 19,05820
Materials

B065710B M3 FORMIGÓ HA-25/B/10/I DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM,
AMB >= 250 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ I

1,050      x 72,72000 = 76,35600

Subtotal: 76,35600 76,35600

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17054

COST DIRECTE 102,40638
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,53610

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,94248
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E458ZZ71 M3 FORMIGÓ PER A CÈRCOLS INCLINATS,
HA-25/P/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT AMB CUBILOT EN FORMACIÓ DE
CORONA DE REDUCCIÓ DE FORMIGÓ ARMAT
PER A POU DE REGISTRE, DIMENSIONS, FORMA
I ARMAT D'ACER B500S SEGONS PLÀNOL DE
DETALLS. INCLOU P.P. D'ENCOFRAT AMB
TAULONS DE FUSTA

Rend.: 1,000 249,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,366 /R x 18,69000 = 6,84054
A0140000 H MANOBRE 1,464 /R x 15,63000 = 22,88232

Subtotal: 29,72286 29,72286
Materials

B065960C M3 FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

1,050      x 66,54000 = 69,86700

Subtotal: 69,86700 69,86700
Partides d'obra

E4B83000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A
L'ARMADURA DE CÈRCOLS.
CRITERI D'AMIDAMENT: KG DE PES CALCULAT
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT,
D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS:
- EL PES UNITARI PER AL SEU CÀLCUL HA DE
SER EL TEÒRIC
- PER A PODER UTILITZAR UN ALTRE VALOR
DIFERENT DEL TEÒRIC, CAL L'ACCEPTACIÓ
EXPRESSA DE LA DF.
- EL PES S'OBTINDRÀ AMIDANT LA LLARGÀRIA
TOTAL DE LES BARRES (BARRA+CAVALCAMENT)
L'ESCREIX D'AMIDAMENT CORRESPONENT ALS
RETALLS ESTÀ INCORPORAT AL PREU DE LA
UNITAT D'OBRA COM A INCREMENT DEL
RENDIMENT (1,05 KG DE BARRA D'ACER PER KG
DE BARRA FERRALLADA, DINS DE L'ELEMENT
COMPOST)

90,000      x 1,25601 = 113,04090

E4D8DE00 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB
TAULER DE FUSTA DE PI, PER A CÈRCOLS
INCLINATS DE DIRECTRIU RECTA.
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT I QUE ES TROBI EN CONTACTE AMB EL
FORMIGÓ.
AQUEST CRITERI INCLOU ELS APUNTALAMENTS
PREVIS, AIXÍ COM LA RECOLLIDA, NETEJA I
ACONDICIONAMENT DELS ELEMENTS
UTILITZATS.
LA SUPERFÍCIE CORRESPONENT A FORATS
INTERIORS S'HA DE DEDUIR DE LA SUPERFÍCIE
TOTAL D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS:
- OBERTURES D'1,00 M2 COM A MÀXIM: NO ES
DEDUEIXEN
- OBERTURES DE MÉS D'1,00 M2: ES DEDUEIX
EL 100%
ALS FORATS QUE NO ES DEDUEIXIN,
L'AMIDAMENT INCLOU L'ENCOFRAT NECESSARI

0,550      x 58,64074 = 32,25241

Urbanització de la plaça Blanes, al Prat del Llobregat (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

PER A CONFORMAR EL PERÍMETRE DELS
FORATS. EN CAS DE DEDUIR-SE EL 100% DEL
FORAT, CAL AMIDAR TAMBÉ L'ENCOFRAT
NECESSARI PER A CONFORMAR EL PERÍMETRE
DELS FORATS.

Subtotal: 145,29331 145,29331
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 2,500 %  s 29,72280 = 0,74307

Subtotal: 0,74307 0,74307

COST DIRECTE 245,62624
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 3,68439

COST EXECUCIÓ MATERIAL 249,31063

E4B35000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A
L'ARMADURA DE BIGUES

Rend.: 1,000 1,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 0,010 /R x 16,60000 = 0,16600
A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,010 /R x 18,69000 = 0,18690

Subtotal: 0,35290 0,35290
Materials

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,009      x 1,06000 = 0,00954
D0B2A100 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A

L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B 500 S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2.
CRITERI D'AMIDAMENT: KG DE PES NECESSARI
ELABORAT A L'OBRA, CALCULAT AMB EL PES
UNITARI TEÒRIC O QUALSEVOL ALTRE
EXPRESSAMENT ACCEPTAT PER LA DF.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DE LES
OPERACIONS ESPECÍFIQUES D'AQUESTS
TREBALLS, COM ARA RETALLS I LLIGAMENTS.

1,000      x 0,89252 = 0,89252

Subtotal: 0,90206 0,90206

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00529

COST DIRECTE 1,26025
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,01890

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,27916

E4B83000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A
L'ARMADURA DE CÈRCOLS.
CRITERI D'AMIDAMENT: KG DE PES CALCULAT
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT,
D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS:
- EL PES UNITARI PER AL SEU CÀLCUL HA DE
SER EL TEÒRIC
- PER A PODER UTILITZAR UN ALTRE VALOR
DIFERENT DEL TEÒRIC, CAL L'ACCEPTACIÓ
EXPRESSA DE LA DF.
- EL PES S'OBTINDRÀ AMIDANT LA LLARGÀRIA

Rend.: 1,000 1,27 €
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TOTAL DE LES BARRES (BARRA+CAVALCAMENT)
L'ESCREIX D'AMIDAMENT CORRESPONENT ALS
RETALLS ESTÀ INCORPORAT AL PREU DE LA
UNITAT D'OBRA COM A INCREMENT DEL
RENDIMENT (1,05 KG DE BARRA D'ACER PER KG
DE BARRA FERRALLADA, DINS DE L'ELEMENT
COMPOST)

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,010 /R x 18,69000 = 0,18690
A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 0,010 /R x 16,60000 = 0,16600

Subtotal: 0,35290 0,35290
Materials

D0B2A100 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B 500 S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2.
CRITERI D'AMIDAMENT: KG DE PES NECESSARI
ELABORAT A L'OBRA, CALCULAT AMB EL PES
UNITARI TEÒRIC O QUALSEVOL ALTRE
EXPRESSAMENT ACCEPTAT PER LA DF.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DE LES
OPERACIONS ESPECÍFIQUES D'AQUESTS
TREBALLS, COM ARA RETALLS I LLIGAMENTS.

1,000      x 0,89252 = 0,89252

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,005      x 1,06000 = 0,00530

Subtotal: 0,89782 0,89782
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 0,35267 = 0,00529

Subtotal: 0,00529 0,00529

COST DIRECTE 1,25601
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,01884

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,27485

E4D3D503 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB
TAULER DE FUSTA DE PI, PER A BIGUES DE
DIRECTRIU RECTA, A UNA ALÇÀRIA <= 3 M

Rend.: 1,000 23,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0123000 H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 0,500 /R x 18,69000 = 9,34500
A0133000 H AJUDANT ENCOFRADOR 0,500 /R x 16,60000 = 8,30000

Subtotal: 17,64500 17,64500
Materials

B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 0,0038      x 203,19000 = 0,77212
B0D625A0 CU PUNTAL METÀL.LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M

D'ALÇÀRIA I 150 USOS
0,0302      x 8,15000 = 0,24613

B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,080      x 2,27000 = 0,18160
B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 1,199      x 0,43000 = 0,51557
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B0A14300 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 3 MM 0,200      x 0,99000 = 0,19800
B0D71120 M2 TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM

DE GRUIX, PER A 5 USOS
1,150      x 2,61000 = 3,00150

B0A31000 KG CLAU ACER 0,1501      x 1,15000 = 0,17262

Subtotal: 5,08754 5,08754

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,44113

COST DIRECTE 23,17367
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,34760

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,52127

E4D8DE00 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB
TAULER DE FUSTA DE PI, PER A CÈRCOLS
INCLINATS DE DIRECTRIU RECTA.
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT I QUE ES TROBI EN CONTACTE AMB EL
FORMIGÓ.
AQUEST CRITERI INCLOU ELS APUNTALAMENTS
PREVIS, AIXÍ COM LA RECOLLIDA, NETEJA I
ACONDICIONAMENT DELS ELEMENTS
UTILITZATS.
LA SUPERFÍCIE CORRESPONENT A FORATS
INTERIORS S'HA DE DEDUIR DE LA SUPERFÍCIE
TOTAL D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS:
- OBERTURES D'1,00 M2 COM A MÀXIM: NO ES
DEDUEIXEN
- OBERTURES DE MÉS D'1,00 M2: ES DEDUEIX
EL 100%
ALS FORATS QUE NO ES DEDUEIXIN,
L'AMIDAMENT INCLOU L'ENCOFRAT NECESSARI
PER A CONFORMAR EL PERÍMETRE DELS
FORATS. EN CAS DE DEDUIR-SE EL 100% DEL
FORAT, CAL AMIDAR TAMBÉ L'ENCOFRAT
NECESSARI PER A CONFORMAR EL PERÍMETRE
DELS FORATS.

Rend.: 1,000 59,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0133000 H AJUDANT ENCOFRADOR 0,600 /R x 16,60000 = 9,96000
A0123000 H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 0,800 /R x 18,69000 = 14,95200

Subtotal: 24,91200 24,91200
Materials

B0D71130 M2 TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM
DE GRUIX, PER A 10 USOS

1,1495      x 1,28000 = 1,47136

B0A31000 KG CLAU ACER 0,1007      x 1,15000 = 0,11581
B0D625A0 CU PUNTAL METÀL.LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M

D'ALÇÀRIA I 150 USOS
0,0201      x 8,15000 = 0,16382

B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 0,1501      x 203,19000 = 30,49882
B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 1,991      x 0,43000 = 0,85613

Subtotal: 33,10594 33,10594
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 2,500 %  s 24,91200 = 0,62280

Subtotal: 0,62280 0,62280
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COST DIRECTE 58,64074
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,87961

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,52035

E4E2961L M2 PARET ESTRUCTURAL PER A REVESTIR, DE 20
CM DE GRUIX, DE BLOC DE MORTER DE CIMENT
FORADAT, R-6, DE 500X200X200 MM, REVESTIR,
LLIS, CATEGORIA I, SEGONS NORMA UNE-EN
771-3, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI, DE
DOSIFICACIÓ 1:0,5:4 (10 N/MM2) I AMB UNA
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE LA PARET DE 3
N/MM2.
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT, AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFICIE
CORRESPONENT A OBERTURES, D'ACORD AMB
ELS CRITERIS SEGÜENTS:
- OBERTURES DE 2,00 M2 COM A MÀXIM: NO ES
DEDUEIXEN
- OBERTURES DE 2,00 M2 FINS A 4,00 M2 COM A
MÀXIM: ES DEDUEIX EL 50%
- OBERTURES DE MÉS DE 4,00 M2: ES DEDUEIX
EL 100%
ALS FORATS QUE NO ES DEDUEIXIN, O QUE ES
DEDUEIXIN PARCIALMENT, L'AMIDAMENT
INCLOU LA FEINA DE FER ELS RETORNS, COM
BRANCALS. EN CAS DE DEDUIR-SE EL 100% DEL
FORAT CAL AMIDAR TAMBÉ AQUESTS
PARAMENTS.
AQUESTS CRITERIS INCLOUEN LA
COL·LOCACIÓ DELS ELEMENTS QUE
CONFIGUREN L'OBERTURA, COM ÉS ARA
BASTIMENTS, EXCEPTE EN EL CAS DE FORATS
DE MÉS DE 4,00 M2 EN QUÈ AQUESTA
COL·LOCACIÓ ES COMPTA A PART.
INCLOUEN L'EXECUCIÓ DE TOTS ELS TREBALLS
NECESSARIS PER A RESOLDRE L'OBERTURA,
PEL QUÈ FA A BRANCALS I AMPIT, I
S'UTILITZARAN, SI CAL, MATERIALS DIFERENTS
DELS QUE NORMALMENT CONFORMEN LA
UNITAT.

Rend.: 1,000 30,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,220 /R x 15,63000 = 3,43860
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,440 /R x 18,69000 = 8,22360

Subtotal: 11,66220 11,66220
Materials

B0E245L1 U BLOC DE MORTER DE CIMENT, FORADAT, LLIS,
DE 500X200X200 MM, PER A REVESTIR,
CATEGORIA I, SEGONS NORMA UNE-EN 771-3

10,500      x 1,55000 = 16,27500

D070A8B1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE
PEDRA GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:0,5:4 I 10
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L.
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM

0,0168      x 98,60124 = 1,65650
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NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

Subtotal: 17,93150 17,93150
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 3,000 %  s 11,66233 = 0,34987

Subtotal: 0,34987 0,34987

COST DIRECTE 29,94357
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,44915

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,39272

E4EZ3000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2
PER A L'ARMADURA DE PARETS DE BLOCS DE
MORTER DE CIMENT.
CRITERI D'AMIDAMENT: KG DE PES CALCULAT
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT,
D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS:
- EL PES UNITARI PER AL CÀLCUL HA DE SER EL
TEÒRIC
- PER A PODER UTILITZAR UN VALOR DIFERENT
DEL TEÒRIC CAL L'ACCEPTACIÓ EXPRESSA DE
LA DF
AQUESTS CRITERIS INCLOUEN LES PÈRDUES
DE MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DE LES
OPERACIONS ESPECÍFIQUES D'AQUESTS
TREBALLS, COM ÉS ARA RETALLS, LLIGAMS I
CAVALCAMENTS.

Rend.: 1,000 1,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,010 /R x 18,69000 = 0,18690

Subtotal: 0,18690 0,18690
Materials

D0B2A100 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B 500 S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2.
CRITERI D'AMIDAMENT: KG DE PES NECESSARI
ELABORAT A L'OBRA, CALCULAT AMB EL PES
UNITARI TEÒRIC O QUALSEVOL ALTRE
EXPRESSAMENT ACCEPTAT PER LA DF.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DE LES
OPERACIONS ESPECÍFIQUES D'AQUESTS
TREBALLS, COM ARA RETALLS I LLIGAMENTS.

1,000      x 0,89252 = 0,89252

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,005      x 1,06000 = 0,00530

Subtotal: 0,89782 0,89782
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 0,18667 = 0,00280

Subtotal: 0,00280 0,00280
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COST DIRECTE 1,08752
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,01631

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,10383

E4EZQ024 M3 FORMIGÓ PER A FÀBRICA DE BLOCS DE
MORTER DE CIMENT, DE 225 KG/M3, AMB UNA
PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT
PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L/32,5
R I GRANULAT DE PEDRA CALCÀRIA DE
GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, COL.LOCAT
MANUALMENT.
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM AMIDAT
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Rend.: 1,000 114,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,600 /R x 15,63000 = 25,00800
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,400 /R x 18,69000 = 7,47600

Subtotal: 32,48400 32,48400
Materials

D060Q021 M3 FORMIGÓ DE 225 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20
MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L.
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

1,050      x 75,60428 = 79,38449

Subtotal: 79,38449 79,38449
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 32,48400 = 0,48726

Subtotal: 0,48726 0,48726

COST DIRECTE 112,35575
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,68534

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,04109

E618566K M2 PARET DE TANCAMENT DE GRUIX 20 CM, DE
BLOC FORADAT LLIS DE 400X200X200 MM, DE
MORTER, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 771-3, DE CIMENT GRIS DE DUES CARES
VISTES, COL.LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10
DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI I
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA

Rend.: 1,000 33,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,260 /R x 15,63000 = 4,06380
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,520 /R x 18,69000 = 9,71880

Subtotal: 13,78260 13,78260
Materials

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE

0,0158      x 103,45404 = 1,63457
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PEDRA GRANÍTICA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 I 2
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L

B0E244L6 U BLOC DE MORTER DE CIMENT, FORADAT, LLIS,
DE 400X150X200 MM DE CARA VISTA, GRIS,
CATEGORIA I, SEGONS NORMA UNE-EN 771-3

12,6863      x 1,34000 = 16,99964

Subtotal: 18,63421 18,63421

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,34457

COST DIRECTE 32,76138
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,49142

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,25280

E61Z300H KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 PER A L'ARMADURA
DE PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

Rend.: 1,000 2,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,100 /R x 18,69000 = 1,86900

Subtotal: 1,86900 1,86900
Materials

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,005      x 1,06000 = 0,00530
D0B2A100 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A

L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B 500 S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2.
CRITERI D'AMIDAMENT: KG DE PES NECESSARI
ELABORAT A L'OBRA, CALCULAT AMB EL PES
UNITARI TEÒRIC O QUALSEVOL ALTRE
EXPRESSAMENT ACCEPTAT PER LA DF.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DE LES
OPERACIONS ESPECÍFIQUES D'AQUESTS
TREBALLS, COM ARA RETALLS I LLIGAMENTS.

1,000      x 0,89252 = 0,89252

Subtotal: 0,89782 0,89782

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02804

COST DIRECTE 2,79486
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,04192

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,83678

E61ZQ025 M3 FORMIGÓ DE 225 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:3:6, GRANULAT DE PEDRA
CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM,
COL.LOCAT MANUALMENT, PER A PARETS DE
BLOCS DE MORTER DE CIMENT

Rend.: 1,000 114,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,600 /R x 15,63000 = 25,00800
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,400 /R x 18,69000 = 7,47600

Subtotal: 32,48400 32,48400
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Materials
D060Q021 M3 FORMIGÓ DE 225 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ

EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20
MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L.
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

1,050      x 75,60428 = 79,38449

Subtotal: 79,38449 79,38449

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,48726

COST DIRECTE 112,35575
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,68534

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,04109

P-10 E713ZZ12 M2 LÀMINA IMPERMEABILITZANT AUTOADHESIVA
DE BETUM MODIFICAT LBA 15-PE SEGONS LA
NORMA UNE 104241, TIPUS TEXSELF BANDA DE
1,5 MM DE LA CASA TEXSA O EQUIVALENT,
FORMADA PER MÀSTIC ESLASTOMÈRIC
RECOBERT EN LA CARA SUPERIOR PER FILM DE
POLIETILÈ, I EN LA INFERIOR PER FILM
SILICONAT, COL.LOCADA AMB CAPA
SEPARADORA AMB GEOTÈXTIL DE POLIÈSTER A
LA CARA EXTERIOR (B7.3)

Rend.: 1,000 22,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 H AJUDANT COL.LOCADOR 0,100 /R x 16,60000 = 1,66000
A0127000 H OFICIAL 1A COL.LOCADOR 0,200 /R x 18,69000 = 3,73800

Subtotal: 5,39800 5,39800
Materials

B71427S0 M2 LÀMINA AUTOADHESIVA DE BETUM MODIFICAT
LBA (SBS) 15-PE AMB ARMADURA DE FILM DE
POLIOLEFINA, TIPUS TEXSELF BANDA DE 1,5 MM
DE LA CASA TEXSA O EQUIVALENT

1,100      x 14,34000 = 15,77400

B7B151B0 M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE
POLIÈSTER NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNICAMENT
DE 110 A 130 G/M2

1,100      x 0,46000 = 0,50600

Subtotal: 16,28000 16,28000
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 5,39800 = 0,08097

Subtotal: 0,08097 0,08097

COST DIRECTE 21,75897
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,32638

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,08535

P-11 E788ZZ13 M2 IMPRIMACIÓ DE PARAMENT AMB EMULSIÓ
BITUMINOSA PER A IMPERMEABILITZACIÓ TIPUS
EB AMB UNA DOTACIÓ DE <=2 KG/M2 APLICADA
EN DUES CAPES, TIPUS EMUFAL I DE LA CASA
TEXSA O EQUIVALENT (B7.3)

Rend.: 1,000 9,35 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 H OFICIAL 1A COL.LOCADOR 0,150 /R x 18,69000 = 2,80350
A0140000 H MANOBRE 0,150 /R x 15,63000 = 2,34450

Subtotal: 5,14800 5,14800
Materials

B7Z22000 KG EMULSIÓ BITUMINOSA, TIPUS EB, TIPUS EMUFAL
I DE LA CASA TEXSA O EQUIVALENT

2,200      x 1,81000 = 3,98200

Subtotal: 3,98200 3,98200
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 5,14800 = 0,07722

Subtotal: 0,07722 0,07722

COST DIRECTE 9,20722
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,13811

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,34533

P-12 ED5L27G1 M2 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LÀMINA
DRENANT NODULAR DE POLIETILÈ D'ALTA
DENSITAT, AMB UN GEOTÈXTIL DE POLIPROPILÈ
ADHERIT EN UNA DE LES SEVES CARES, AMB
NÒDULS DE 10 MM D'ALÇÀRIA APROXIMADA I
UNA RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ
APROXIMADA DE 250 KN/M2, COL.LOCADA EN
JARDINERES

Rend.: 1,000 11,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 H OFICIAL 1A COL.LOCADOR 0,044 /R x 18,69000 = 0,82236
A0137000 H AJUDANT COL.LOCADOR 0,022 /R x 16,60000 = 0,36520

Subtotal: 1,18756 1,18756
Materials

BD5L27G0 M2 LÀMINA DRENANT NODULAR DE POLIETILÈ
D'ALTA DENSITAT, AMB UN GEOTÈXTIL DE
POLIPROPILÈ ADHERIT EN UNA DE LES SEVES
CARES, AMB NÒDULS DE 10 MM D'ALÇÀRIA
APROXIMADA I UNA RESISTÈNCIA A LA
COMPRESSIÓ APROXIMADA DE 250 KN/M2

1,050      x 9,18000 = 9,63900

Subtotal: 9,63900 9,63900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01781

COST DIRECTE 10,84437
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,16267

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,00704

P-13 EG1R0003 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ARQUETA
TERMOPLÀSTICA PER A CANALITZACIÓNS DE
LES INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES DE
DIMENSIONS 100X100 CM I 100 CM DE
FONDÀRIA. INCLÒS TAPA REGISTRABLE, FOSA
AMB RESISTÈNCIA AL TRÀNSIT DE VEHICLES
AMB UNA CÀRREGA MÀXIMA DE 8 KG / M2,
TANCA DE SEGURETAT I TOTS EL ACCESORIS
NECESARIS PER LA SEVA INSTAL·LACIÓ.

Rend.: 1,000 86,68 €
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TOTALMENT MUNTADA.

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 /R x 19,31000 = 19,31000
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,000 /R x 16,60000 = 16,60000

Subtotal: 35,91000 35,91000
Materials

BG1R0003 U ARQUETA TERMOPLÀSTICA PER A
CANALITZACIÓNS DE LES INSTAL·LACIONS
ELECTRIQUES DE DIMENSIONS 100X100 CM I 100
CM DE FONDÀRIA. INCLÒS TAPA REGISTRABLE,
FOSA AMB RESISTÈNCIA AL TRÀNSIT DE
VEHICLES AMB UNA CÀRREGA MÀXIMA DE 8 KG /
M2, TANCA DE SEGURETAT I TOTS EL
ACCESORIS NECESARIS PER LA SEVA
INSTAL·LACIÓ.

1,000      x 49,49000 = 49,49000

Subtotal: 49,49000 49,49000

COST DIRECTE 85,40000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,28100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,68100

P-14 EG311902 M SUBMINISTRAMENT I COL·LOACIÓ DE
CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
RV 0,6/1 KV, UNIPOLAR DE 1X35 MM2, I MUNTAT
EN TUB

Rend.: 1,000 7,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,130 /R x 19,31000 = 2,51030
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,130 /R x 16,58000 = 2,15540

Subtotal: 4,66570 4,66570
Materials

BGW31000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS PER A
CONDUCTORS DE COURE, DESIGNACIÓ UNE VV
0.6/1 KV

1,000      x 0,32000 = 0,32000

BG311900 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
RV 0,6/1 KV, UNIPOLAR DE 1X35 MM2

1,000      x 2,40000 = 2,40000

Subtotal: 2,72000 2,72000

COST DIRECTE 7,38570
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,11079

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,49649

P-15 EG313502 M SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
RV 0,6/1 KV TRIPOLAR DE 3X6 MM2 I MUNTAT EN
TUB

Rend.: 1,000 7,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,080 /R x 19,31000 = 1,54480
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,080 /R x 16,58000 = 1,32640

Subtotal: 2,87120 2,87120
Materials

BG313502 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
RV 0,6/1 KV UNIPOLAR DE 1X6 MM2 I MUNTAT EN
TUB

3,000      x 1,31000 = 3,93000

BGW31000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS PER A
CONDUCTORS DE COURE, DESIGNACIÓ UNE VV
0.6/1 KV

2,000      x 0,32000 = 0,64000

Subtotal: 4,57000 4,57000

COST DIRECTE 7,44120
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,11162

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,55282

P-16 EG313602 M SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
RV 0,6/1 KV TRIPOLAR DE 3X10 MM2 I MUNTAT
EN TUB

Rend.: 1,000 12,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,140 /R x 19,31000 = 2,70340
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,140 /R x 16,58000 = 2,32120

Subtotal: 5,02460 5,02460
Materials

BG313600 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
RV 0,6/1 KV UNIPOLAR DE 1X10 MM2 I MUNTAT
EN TUB

3,000      x 2,46000 = 7,38000

BGW31000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS PER A
CONDUCTORS DE COURE, DESIGNACIÓ UNE VV
0.6/1 KV

1,000      x 0,32000 = 0,32000

Subtotal: 7,70000 7,70000

COST DIRECTE 12,72460
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,19087

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,91547

P-17 EG313802 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
RV 0,6/1 KV UNIPOLAR DE 1X50 MM2 I MUNTAT
EN TUB

Rend.: 1,000 10,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,190 /R x 16,58000 = 3,15020
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,190 /R x 19,31000 = 3,66890

Subtotal: 6,81910 6,81910
Materials

BG313800 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
RV 0,6/1 KV UNIPOLAR DE 1X50 MM2 I MUNTAT
EN TUB

1,000      x 3,19000 = 3,19000
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BGW31000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS PER A
CONDUCTORS DE COURE, DESIGNACIÓ UNE VV
0.6/1 KV

1,000      x 0,32000 = 0,32000

Subtotal: 3,51000 3,51000

COST DIRECTE 10,32910
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,15494

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,48404

P-18 EG380907 M SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE 1X35
MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A
TERRA

Rend.: 1,000 8,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,200 /R x 19,31000 = 3,86200
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,200 /R x 16,58000 = 3,31600

Subtotal: 7,17800 7,17800
Materials

BGY38000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A CONDUCTORS DE COURE NUS

1,000      x 0,11000 = 0,11000

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2

1,000      x 1,29000 = 1,29000

Subtotal: 1,40000 1,40000

COST DIRECTE 8,57800
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,12867

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,70667

P-19 EG380A07 M SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE 1X50
MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A
TERRA

Rend.: 1,000 10,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,200 /R x 19,31000 = 3,86200
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,300 /R x 16,58000 = 4,97400

Subtotal: 8,83600 8,83600
Materials

BGY38000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A CONDUCTORS DE COURE NUS

1,000      x 0,11000 = 0,11000

BG380A00 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X50 MM2

1,000      x 1,52000 = 1,52000

Subtotal: 1,63000 1,63000

COST DIRECTE 10,46600
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,15699

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,62299
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P-20 EGD2111D U PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA DE COURE EN
FORMA D'ESTEL (CALADA) DE 0,2 M2 DE
SUPERFÍCIE, DE 2 MM DE GRUIX I SOTERRADA

Rend.: 1,000 49,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,166 /R x 19,31000 = 3,20546
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,166 /R x 16,58000 = 2,75228

Subtotal: 5,95774 5,95774
Materials

BGD21110 U PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA DE COURE EN
FORMA D'ESTEL (CALADA) DE 0,2 M2 DE
SUPERFÍCIE, DE 2 MM DE GRUIX I SOTERRADA

1,000      x 39,52000 = 39,52000

BGYD2000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA

1,000      x 3,67000 = 3,67000

Subtotal: 43,19000 43,19000

COST DIRECTE 49,14774
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,73722

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,88496

P-21 EGD31100 U SOLDADURA ALUMINOTÈRMICA PER XARXA DE
POSTA A TERRA DE 35 A 50 MM2 DE SECCIÓ I
PART PROPORCIONAL DE MOTLLE DE GRAFIC
PER A SOLDADURES

Rend.: 1,000 29,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0113000 H CAP DE COLLA DEL RAM D'ELECTRICITAT 0,100 /R x 18,38000 = 1,83800
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,700 /R x 19,31000 = 13,51700
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,700 /R x 16,58000 = 11,60600

Subtotal: 26,96100 26,96100
Materials

BGD31100 U SOLDADURAR ALUMINOTÈRMICA PER XARXA DE
POSTA A TERRA DE 35 A 50 MM2 DE SECCIÓ I
PART PROPORCIONAL DE MOTLLE DE GRAFIT
PER A SOLDADURES

1,000      x 2,49000 = 2,49000

Subtotal: 2,49000 2,49000

COST DIRECTE 29,45100
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,44177

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,89277

P-22 EGHM1001 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUADRE
ELÉCTRIC PER ENLLUMENAT EXTERIOR I
INTERIOR, SEGONS ESQUEMES UNIFILARS DEL
PROJECTE AMB PROTECCIONS DIFERENCIALS I
MAGNETOTERMIQUES, AMB UN MÒDUL DE
MANDO I PROTECCIÓ AMB FINS A 6 SORTIDES
SENSE SISTEMA DE CONTROL I 4 AMB SISTEMA
URBILUX I UN MÒDUL DE CONTROL VIA RADIO,
MODEM O GSM., ELEMENTS D'ENCESA I
APAGAT, MÒDUL D'ESCOMESA I AMIDAMENT
QUE TE INCLÓS LA CAIXA GENERAL DE
PROTECCIÓ (CGP) I EL COMPTADOR DE TARIFA
TOT AIXÒ DINTRE D'UN ARMARI METAL·LIC

Rend.: 1,000 6.481,87 €
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D'ACER INOXIDABLE AMB UN GRAU DE
PROTECCIÓ IP 65 DE 1570 X 900 X 320 MM DE
DIMENSIONS, TAPA, CLAU, PANY, APARELLAT
ELÉCTRIC. SENYALITZACIÓ DE FASES,
ARMADURA I ROTULACIÓ I ACCESORIS. INCLÓS
MUNTATGE I TRANSPORT, TOTALMENT MUNTAT,
CONNEXIONAT I EN FUNCIONAMENT. MODEL
CITI 15 DE LA MARCA ARELSA

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 4,000 /R x 16,58000 = 66,32000
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 4,000 /R x 19,31000 = 77,24000

Subtotal: 143,56000 143,56000
Materials

BG110080 U CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE POLIESTER
REFORÇAT, DE 80 A, SEGONS ESQUEMA UNESA
NÚMERO 7 I ENCASATADA. INCLÓS FUSIBLES DE
80 A DIN 0, BORNES, TAPES, JUNTES, ELEMENTS
DE SUPORT I ACCESORIS. TOTALMENT
INSTAL·LADA, CONNEXIONADA I EN
FUNCIONAMENT

1,000      x 62,15000 = 62,15000

BGTB0002 U ESTABILITZADOR - REDUCTOR DE FLUX
LUMÍNIC, AMB UNA POTÈNCIA MÀXIMA DE
SORTIDA DE 30 KVA, AMB DIMENSIONS DE
645X485X220 MM I UN PES DE 183 KG PER
COL·LOCACIÓ EN L'INTERIOR D'UN QUADRE,
AMB SORTIDA I ENTRADA TRIFÁSICA, MODEL
NE-30, MARCA SALICRU

1,000      x 1.500,30000 = 1.500,30000

BG519780 U COMPTADOR TRIFÀSIC DE QUATRE FILS PER A
MESURAR ENERGIA ACTIVA, PER A 220 O 380 V,
PER A TRAFOS D'INTENSITAT DE 5 A

1,000      x 222,99000 = 222,99000

BGHM1001 U QUADRE GENERAL AMB GRAU DE PROTECCIÓ
IP 65, IK 10, SEGONS ESQUEMES UNIFILARS DEL
PROJECTE AMB APARELLATGE MARCA MERLIN
GERIN

1,000      x 4.457,08000 = 4.457,08000

Subtotal: 6.242,52000 6.242,52000

COST DIRECTE 6.386,08000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 95,79120

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.481,87120

P-23 EGHM1002 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUADRE
ELÉCTRIC PER ENLLUMENAT EXTERIOR I
INTERIOR, SEGONS ESQUEMES UNIFILARS DEL
PROJECTE AMB PROTECCIONS DIFERENCIALS I
MAGNETOTERMIQUES, AMB UN MÒDUL DE
MANDO I PROTECCIÓ AMB FINS A 6 SORTIDES
SENSE SISTEMA DE CONTROL I 4 AMB SISTEMA
URBILUX I UN MÒDUL DE CONTROL VIA RADIO,
MODEM O GSM., ELEMENTS D'ENCESA I
APAGAT, MÒDUL D'ESCOMESA I AMIDAMENT
QUE TE INCLÓS LA CAIXA GENERAL DE
PROTECCIÓ (CGP) I EL COMPTADOR DE TARIFA
TOT AIXÒ DINTRE D'UN ARMARI METAL·LIC
D'ACER INOXIDABLE AMB UN GRAU DE
PROTECCIÓ IP 65 DE 1570 X 900 X 320 MM DE

Rend.: 1,000 2.632,33 €
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DIMENSIONS, TAPA, CLAU, PANY, APARELLAT
ELÉCTRIC. SENYALITZACIÓ DE FASES,
ARMADURA I ROTULACIÓ I ACCESORIS. INCLÓS
MUNTATGE I TRANSPORT, TOTALMENT MUNTAT,
CONNEXIONAT I EN FUNCIONAMENT. MODEL
CITI 15 F (FESTEJOS) DE LA MARCA ARELSA

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 4,000 /R x 16,58000 = 66,32000
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 4,000 /R x 19,31000 = 77,24000

Subtotal: 143,56000 143,56000
Materials

BG519780 U COMPTADOR TRIFÀSIC DE QUATRE FILS PER A
MESURAR ENERGIA ACTIVA, PER A 220 O 380 V,
PER A TRAFOS D'INTENSITAT DE 5 A

1,000      x 222,99000 = 222,99000

BG110080 U CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE POLIESTER
REFORÇAT, DE 80 A, SEGONS ESQUEMA UNESA
NÚMERO 7 I ENCASATADA. INCLÓS FUSIBLES DE
80 A DIN 0, BORNES, TAPES, JUNTES, ELEMENTS
DE SUPORT I ACCESORIS. TOTALMENT
INSTAL·LADA, CONNEXIONADA I EN
FUNCIONAMENT

1,000      x 62,15000 = 62,15000

BGHM1002 U QUADRE GENERAL AMB GRAU DE PROTECCIÓ
IP 65, IK 10, SEGONS ESQUEMES UNIFILARS DEL
PROJECTE AMB APARELLATGE MARCA MERLIN
GERIN

1,000      x 2.164,73000 = 2.164,73000

Subtotal: 2.449,87000 2.449,87000

COST DIRECTE 2.593,43000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 38,90145

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.632,33145

P-24 EGHM9001 U DESMUNTATGE DE QUADRE GENERAL
EXISTENT I TRASLAT A LA NOVA POSICIÓ
INLOENT CABLEJAT, TUBS DE PROTECCIÓ I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER EL SEU
CORRECTE FUNCIONAMENT.

Rend.: 1,000 1.262,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 4,000 /R x 16,58000 = 66,32000
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 4,000 /R x 19,31000 = 77,24000

Subtotal: 143,56000 143,56000
Materials

BGHM9001 U DESMUNTATGE DE QUADRE GENERAL
EXISTENT I TRASLAT A LA NOVA POSICIÓ
INLOENT CABLEJAT, TUBS DE PROTECCIÓ I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER EL SEU
CORRECTE FUNCIONAMENT.

1,000      x 1.100,00000 = 1.100,00000

Subtotal: 1.100,00000 1.100,00000
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COST DIRECTE 1.243,56000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 18,65340

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.262,21340

P-25 EHLCC015 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FANAL
MODEL ST.OLEGUER, DE LA MARCA ROURA,
AMB CARCASA METALITZADA, AMB COLUMNA
DE 6,5 METRES D'ALÇADA I PROJECTOR AMB
ARRANCADOR MODEL PRQ-104, DE LA MARCA
CARANDINI AMB LÀMPADA DE 100 W
D'HALOGENUR METÀL·LIC. INCLÓS TOTS ELS
ACCESORIS NECESSARIS PER LA SEVA
CORRECTA INSTAL·LACIÓ. TOTALMENT
MUNTADA I EN FUNCIONAMENT

Rend.: 1,000 627,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,600 /R x 19,31000 = 11,58600
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,600 /R x 16,58000 = 9,94800

Subtotal: 21,53400 21,53400
Maquinària

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 1,000 /R x 28,28000 = 28,28000
C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A

MÀXIM
1,000 /R x 34,12000 = 34,12000

Subtotal: 62,40000 62,40000
Materials

BG410000 U FUSIBLE 2,000      x 16,65000 = 33,30000
BG162010 U CAIXA DE DERIVACIÓ RECTANGULAR DE

PLÀSTIC DE 110X140X50 MM AMB GRAU DE
PROTECCIÓ IP55, INCLÓS PETIT MATERIAL

1,000      x 5,50000 = 5,50000

BHLCHH22 U LÀMPADA DE D'HALOGENUR METÀL·LIC
TUBULAR DE 100 W DE POTÈNCIA, AMB 14.500
LÚMENS, MODEL NAV-T100 4Y, MARCA OSRAM

1,000      x 32,18000 = 32,18000

BHLCHH24 U PROJECTOR AMB ARMADURA DE EXTRUSIÓ
D'ALUMINI, AMB TAPES LATERALS DE FUNDICIÓ
INJECTAT D'ALUMINI I REFLECTOR D'ALUMINI
ANODITZAT I SEGELLAT ASIMÈTRIC
LONGITUDINAL, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP66
AMB ARRANCADOR MODEL PRQ-104, MARCA
CARANDINI

1,000      x 357,76000 = 357,76000

BHLCHH25 U COLUMNA DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 14
M D'ALÇADA I 550 MM DE DIÀMETRE DE BASE,
QUE PUC INCORPORAR FINS A QUINZE
PROJECTORS, MODEL PRIM, MARCA SOMETAL

1,000      x 105,42000 = 105,42000

Subtotal: 534,16000 534,16000

COST DIRECTE 618,09400
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 9,27141

COST EXECUCIÓ MATERIAL 627,36541

P-26 EHLEE001 U FANAL AMB COLUMNA TRONCOCÒNICA D'ACER
COR-TEN DE 10 METRES D'ALÇADA, MODEL FUL
10, DE LA MARCA ESCOFET, AMB TRES
PROJECTORS DE GRAU DE PROTECCIÓ IP65 I
LÀMPADES D'HALOGENUR METÀL·LIC DE 70 W,
MODEL PR-22AE, DE LA MARCA IEP

Rend.: 1,000 2.305,81 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,600 /R x 19,31000 = 11,58600
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,600 /R x 16,58000 = 9,94800

Subtotal: 21,53400 21,53400
Maquinària

C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A
MÀXIM

1,000 /R x 34,12000 = 34,12000

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 1,000 /R x 28,28000 = 28,28000

Subtotal: 62,40000 62,40000
Materials

BHLEE001 U FANAL AMB COLUMNA TRONCOCÒNICA D'ACER
COR-TEN DE 9 METRES D'ALÇADA, MODEL FUL
9, DE LA MARCA ESCOFET

1,000      x 1.450,00000 = 1.450,00000

BHLI0001 U PROJECTOR AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP65
AMB LÀMPADA D'HALOGENUR METÀL·LIC DE 70
W DE POTÈNCIA, ASIMÈTRIC I SEMI-EXTENSIVO,
MODEL PR-22AE, DE LA MARCA IEP

3,000      x 233,00000 = 699,00000

BG162010 U CAIXA DE DERIVACIÓ RECTANGULAR DE
PLÀSTIC DE 110X140X50 MM AMB GRAU DE
PROTECCIÓ IP55, INCLÓS PETIT MATERIAL

1,000      x 5,50000 = 5,50000

BG410000 U FUSIBLE 2,000      x 16,65000 = 33,30000

Subtotal: 2.187,80000 2.187,80000

COST DIRECTE 2.271,73400
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 34,07601

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.305,81001

P-27 EHLEE002 U FANAL AMB COLUMNA TRONCOCÒNICA D'ACER
COR-TEN DE 10 METRES D'ALÇADA, MODEL FUL
10, DE LA MARCA ESCOFET, AMB CINQ
PROJECTORS DE GRAU DE PROTECCIÓ IP65 I
LÀMPADES D'HALOGENUR METÀL·LIC DE 70 W,
MODEL PR-22AE, DE LA MARCA IEP

Rend.: 1,000 2.844,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,600 /R x 19,31000 = 11,58600
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,600 /R x 16,58000 = 9,94800

Subtotal: 21,53400 21,53400
Maquinària

C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A
MÀXIM

1,000 /R x 34,12000 = 34,12000

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 1,000 /R x 28,28000 = 28,28000

Subtotal: 62,40000 62,40000
Materials

BG410000 U FUSIBLE 2,000      x 16,65000 = 33,30000
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BG162010 U CAIXA DE DERIVACIÓ RECTANGULAR DE
PLÀSTIC DE 110X140X50 MM AMB GRAU DE
PROTECCIÓ IP55, INCLÓS PETIT MATERIAL

1,000      x 5,50000 = 5,50000

BHLI0001 U PROJECTOR AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP65
AMB LÀMPADA D'HALOGENUR METÀL·LIC DE 70
W DE POTÈNCIA, ASIMÈTRIC I SEMI-EXTENSIVO,
MODEL PR-22AE, DE LA MARCA IEP

5,000      x 233,00000 = 1.165,00000

BHLEE002 U FANAL AMB COLUMNA TRONCOCÒNICA D'ACER
COR-TEN DE 10 METRES D'ALÇADA, MODEL FUL
10, DE LA MARCA ESCOFET

1,000      x 1.515,00000 = 1.515,00000

Subtotal: 2.718,80000 2.718,80000

COST DIRECTE 2.802,73400
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 42,04101

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.844,77501

P-28 EHLEE003 U FANAL AMB COLUMNA TRONCOCÒNICA D'ACER
COR-TEN DE 12 METRES D'ALÇADA, MODEL FUL
12, DE LA MARCA ESCOFET, AMB QUATRE
PROJECTORS DE GRAU DE PROTECCIÓ IP65 I
LÀMPADES D'HALOGENUR METÀL·LICDE 70 W,
MODEL PR-22AE, DE LA MARCA IEP

Rend.: 1,000 2.933,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,600 /R x 19,31000 = 11,58600
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,600 /R x 16,58000 = 9,94800

Subtotal: 21,53400 21,53400
Maquinària

C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A
MÀXIM

1,000 /R x 34,12000 = 34,12000

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 1,000 /R x 28,28000 = 28,28000

Subtotal: 62,40000 62,40000
Materials

BG410000 U FUSIBLE 2,000      x 16,65000 = 33,30000
BG162010 U CAIXA DE DERIVACIÓ RECTANGULAR DE

PLÀSTIC DE 110X140X50 MM AMB GRAU DE
PROTECCIÓ IP55, INCLÓS PETIT MATERIAL

1,000      x 5,50000 = 5,50000

BHLI0001 U PROJECTOR AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP65
AMB LÀMPADA D'HALOGENUR METÀL·LIC DE 70
W DE POTÈNCIA, ASIMÈTRIC I SEMI-EXTENSIVO,
MODEL PR-22AE, DE LA MARCA IEP

4,000      x 233,00000 = 932,00000

BHLEE003 U FANAL AMB COLUMNA TRONCOCÒNICA D'ACER
COR-TEN DE 12 METRES D'ALÇADA, MODEL FUL
12, DE LA MARCA ESCOFET

1,000      x 1.835,00000 = 1.835,00000

Subtotal: 2.805,80000 2.805,80000

COST DIRECTE 2.889,73400
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 43,34601

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.933,08001
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P-29 EP4AR121FOR PA P.A. A COMPROVAR EN OBRA DE
SUBMINISTRAMENT DE FIBRA ÒPTICA.
FORMACIÓ DE LA NOVA XARXA. INCLOSOS TOTS
ELS MITJANS I MECANISMES NECESSARIS PER
LA POSTA EN FUNCIONAMENT DE LA XARXA DE
FIBRA ÒPTICA (INCLOSOS PASSOS, ARQUETES I
QUALSEVOL TIPUS DE REGISTRE).

Rend.: 1,000 47.310,39 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-30 F213ZZ00 M3 ENDERROC DE MUR, FONAMENT O ALÇAT DE
FORMIGÓ EN MASSA O OBRA DE FABRICA, AMB
MITJANS MECÀNICS, CÀRREGA I TRANSPORT DE
RUNES I CANON D'ABOCAMENT

Rend.: 1,000 27,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,130 /R x 15,63000 = 2,03190

Subtotal: 2,03190 2,03190
Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,090 /R x 32,71000 = 2,94390
C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL

TRENCADOR
0,150 /R x 60,36000 = 9,05400

Subtotal: 11,99790 11,99790
Materials

B2RA3600 M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA A MONODIPÒSIT
SENSE BÀSCULA, DE RUNA

1,000      x 13,21000 = 13,21000

Subtotal: 13,21000 13,21000
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 2,03200 = 0,03048

Subtotal: 0,03048 0,03048

COST DIRECTE 27,27028
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,40905

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,67933

P-31 F219U010 M DEMOLICIÓ DE VORADA I BASE DE FORMIGÓ,
AMB MITJANS MECÀNICS, CÀRREGA I
TRANSPORT DE RUNES I CANON D'ABOCAMENT

Rend.: 1,000 5,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,040 /R x 60,36000 = 2,41440

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,040 /R x 32,71000 = 1,30840

Subtotal: 3,72280 3,72280
Materials

B2RA3600 M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA A MONODIPÒSIT
SENSE BÀSCULA, DE RUNA

0,150      x 13,21000 = 1,98150

Subtotal: 1,98150 1,98150
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COST DIRECTE 5,70430
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,08556

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,78986

P-32 F219U030 M DEMOLICIÓ DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE
FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS, CÀRREGA I
TRANSPORT DE RUNES I CANON D'ABOCAMENT

Rend.: 1,000 4,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,042 /R x 32,71000 = 1,37382
C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL

TRENCADOR
0,042 /R x 60,36000 = 2,53512

Subtotal: 3,90894 3,90894
Materials

B2RA3600 M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA A MONODIPÒSIT
SENSE BÀSCULA, DE RUNA

0,060      x 13,21000 = 0,79260

Subtotal: 0,79260 0,79260

COST DIRECTE 4,70154
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,07052

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,77206

P-33 F219U110 M3 DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS ASFÀLTICS AMB
MITJANS MECÀNICS, CÀRREGA I TRANSPORT DE
RUNES I CANON D'ABOCAMENT

Rend.: 1,000 8,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,090 /R x 32,71000 = 2,94390
C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL

TRENCADOR
0,065 /R x 60,36000 = 3,92340

Subtotal: 6,86730 6,86730
Materials

B2RA3600 M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA A MONODIPÒSIT
SENSE BÀSCULA, DE RUNA

0,090      x 13,21000 = 1,18890

Subtotal: 1,18890 1,18890

COST DIRECTE 8,05620
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,12084

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,17704

P-34 F219U210 M3 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, AMB
MITJANS MECÀNICS, CÀRREGA I TRANSPORT DE
RUNES I CANON D'ABOCAMENT

Rend.: 1,000 23,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,150 /R x 60,36000 = 9,05400

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,030 /R x 32,71000 = 0,98130
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Subtotal: 10,03530 10,03530
Materials

B2RA3600 M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA A MONODIPÒSIT
SENSE BÀSCULA, DE RUNA

1,000      x 13,21000 = 13,21000

Subtotal: 13,21000 13,21000

COST DIRECTE 23,24530
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,34868

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,59398

P-35 F219U310 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS I BASE DE
FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS, CÀRREGA I
TRANSPORT DE RUNES I CANON D'ABOCAMENT

Rend.: 1,000 11,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,030 /R x 60,36000 = 1,81080

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,200 /R x 32,71000 = 6,54200

Subtotal: 8,35280 8,35280
Materials

B2RA3600 M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA A MONODIPÒSIT
SENSE BÀSCULA, DE RUNA

0,200      x 13,21000 = 2,64200

Subtotal: 2,64200 2,64200

COST DIRECTE 10,99480
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,16492

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,15972

P-36 F219V010 M TALL DE PAVIMENTS ASFALTICS DE QUALSEVOL
TIPUS AMB DISC DE DIAMANT

Rend.: 1,000 1,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,050 /R x 16,18000 = 0,80900

Subtotal: 0,80900 0,80900
Maquinària

C170H000 H MÀQUINA TALLAJUNTS 0,050 /R x 9,14000 = 0,45700

Subtotal: 0,45700 0,45700
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 0,80933 = 0,01214

Subtotal: 0,01214 0,01214

COST DIRECTE 1,27814
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,01917

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,29731
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P-37 F219W020 M2 FRESATGE I CARREGA MECÀNICA, D'1 A 5 CM
DE GRUIX, DE PAVIMENTS ASFÀLTICS, AMB
ESCOMBRAT, TALLS I ACABATS A TAPES I
REIXES, CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNES I
CANON D'ABOCAMENT

Rend.: 1,000 5,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,020 /R x 15,63000 = 0,31260
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,040 /R x 16,18000 = 0,64720

Subtotal: 0,95980 0,95980
Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,040 /R x 32,71000 = 1,30840
C131V025 H FRESADORA DE CÀRREGA AUTOMÀTICA 0,020 /R x 79,08000 = 1,58160
C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS

PNEUMÀTICS
0,020 /R x 14,65000 = 0,29300

C170E000 H ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 0,020 /R x 35,79000 = 0,71580

Subtotal: 3,89880 3,89880
Materials

B2RA3600 M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA A MONODIPÒSIT
SENSE BÀSCULA, DE RUNA

0,075      x 13,21000 = 0,99075

Subtotal: 0,99075 0,99075
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 0,96000 = 0,01440

Subtotal: 0,01440 0,01440

COST DIRECTE 5,86375
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,08796

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,95171

P-38 F21DU200 U DEMOLICIÓ D´EMBORNAL, AMB MITJANS
MECÀNICS, INCLOU REIXES, BASTIMENTS,
REBLERTS I RECOBRIMENTS, CÀRREGA I
TRANSPORT DE RUNES I CANON D'ABOCAMENT

Rend.: 1,000 9,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1315020 H RETROEXCAVADORA MITJANA 0,080 /R x 52,87000 = 4,22960
C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,080 /R x 32,71000 = 2,61680

Subtotal: 6,84640 6,84640
Materials

B2RA3600 M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA A MONODIPÒSIT
SENSE BÀSCULA, DE RUNA

0,160      x 13,21000 = 2,11360

Subtotal: 2,11360 2,11360

COST DIRECTE 8,96000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,13440

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,09440
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P-39 F21EC101 U RETIRADA I COL·LOCACIÓ, PER A SITUAR A
NOVA RASANT, DE LES TAPES I MARCS
D'ARQUETES DE SERVEIS EXISTENTS QUE ES
VEUEN AFECTATS PER LES NOVES
ALINEACIONS I RASANTS, INCLOSES LES FEINES
D'EXTRACCIÓ, L'ENDERROC DE LA BASE DE
FORMIGÓ, LA CÀRREGA MANUAL DE LA RUNA
GENERADA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, EL
TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT O
MAGATZEM INDICAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA,
INCLÓS EL CÀNON D'ABOCADOR

Rend.: 1,250 41,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,775 /R x 15,63000 = 9,69060
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,100 /R x 16,18000 = 14,23840

Subtotal: 23,92900 23,92900
Maquinària

C150Z200 M3 CANON MANTENIMENT ABOCADOR I
ABOCAMENT DE MIXTES DE LA CONSTRUCCIO

0,020 /R x 2,68000 = 0,04288

C1101300 H COMPRESSOR AMB TRES MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,550 /R x 17,75000 = 7,81000

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,400 /R x 28,28000 = 9,04960

Subtotal: 16,90248 16,90248

COST DIRECTE 40,83148
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,61247

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,44395

P-40 F21QU010 U DESMUNTATGE DE PAPERERA I ANCORATGES,
AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, CARREGA
DE RUNES I MATERIALS I TRANSPORT A
ABOCADOR AUTORITZAT O MAGATZEM
MUNICIPAL, INCLÓS CÀNON

Rend.: 1,000 18,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 15,63000 = 15,63000

Subtotal: 15,63000 15,63000
Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,080 /R x 14,65000 = 1,17200

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,015 /R x 28,28000 = 0,42420

Subtotal: 1,59620 1,59620
Materials

B2RA3600 M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA A MONODIPÒSIT
SENSE BÀSCULA, DE RUNA

0,100      x 13,21000 = 1,32100

Subtotal: 1,32100 1,32100
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 15,63000 = 0,15630

Subtotal: 0,15630 0,15630
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COST DIRECTE 18,70350
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,28055

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,98405

P-41 F21QU030 U DESMUNTATGE DE BÀCUL O COLUMNA DE 10/12
M D'ALÇARIA, INCLOS BASE DE FROMIGÓ I
DESCONEXIÓ DE LA XARXA ELÈCTRICA, AMB
MITJANS MANUALS I MECÀNICS, CARREGA DE
RUNES I MATERIALS I TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT O MAGATZEM MUNICIPAL, INCLÓS
CÀNON

Rend.: 1,000 65,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,500 /R x 15,63000 = 7,81500
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,250 /R x 16,18000 = 4,04500

Subtotal: 11,86000 11,86000
Maquinària

C1504S00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 A 19 M D'ALÇÀRIA 0,500 /R x 46,92000 = 23,46000
C1503300 H CAMIÓ GRUA DE 3 T 0,500 /R x 38,15000 = 19,07500
C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,050 /R x 28,28000 = 1,41400
C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS

PNEUMÀTICS
0,500 /R x 14,65000 = 7,32500

Subtotal: 51,27400 51,27400
Materials

B2RA3600 M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA A MONODIPÒSIT
SENSE BÀSCULA, DE RUNA

0,100      x 13,21000 = 1,32100

Subtotal: 1,32100 1,32100
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 11,86000 = 0,11860

Subtotal: 0,11860 0,11860

COST DIRECTE 64,57360
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,96860

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,54220

P-42 F21QU040 U DESMUNTATGE DE BANC I ANCORTGE, AMB
MITJANS MANUALS I MECÀNICS, CARREGA DE
RUNES I MATERIALS I TRANSPORT A
L'ABOCADOR AUTORITZAT O MAGATZEM
MUNICIPAL, INCLÓS CÀNON

Rend.: 1,000 14,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,500 /R x 16,18000 = 8,09000

Subtotal: 8,09000 8,09000
Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,250 /R x 14,65000 = 3,66250

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,030 /R x 28,28000 = 0,84840
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Subtotal: 4,51090 4,51090
Materials

B2RA3600 M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA A MONODIPÒSIT
SENSE BÀSCULA, DE RUNA

0,100      x 13,21000 = 1,32100

Subtotal: 1,32100 1,32100
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 8,09000 = 0,08090

Subtotal: 0,08090 0,08090

COST DIRECTE 14,00280
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,21004

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,21284

P-43 F21S0005 U DESMUNTATGE, CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR DE LLUMINÀRIA EXISTENT AMB
BRAÇ ANCORADA A FAÇANA, INCLOENT
DESMUNTATGE DE TOTS ELS ELEMENTS
ELÈCTRICS, I CAIXES DE CONNEXIONS, CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.

Rend.: 0,840 150,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 2,000 /R x 18,69000 = 44,50000
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 2,000 /R x 16,18000 = 38,52381
A0112000 H CAP DE COLLA 1,000 /R x 20,20000 = 24,04762

Subtotal: 107,07143 107,07143
Maquinària

C200SU00 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILENIC

1,000 /R x 2,97000 = 3,53571

C1504U01 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 A 20 M D'ALÇÀRIA 0,200 /R x 36,89000 = 8,78333
C110U015 H RETROEXCAVADORA DE 74 HP, AMB MARTELL

DE 200 KG A 400 KG
0,300 /R x 39,43000 = 14,08214

C15018U0 H CAMIÓ DE 150 HP, DE 12 T (5,8 M3) 0,200 /R x 27,81000 = 6,62143
C131U025 H RETROEXCAVADORA DE 74 HP, TIPUS CAT-428 O

EQUIVALENT
0,200 /R x 32,95000 = 7,84524

Subtotal: 40,86785 40,86785

COST DIRECTE 147,93928
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,21909

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,15837

P-44 F221U120 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA
DE PAVIMENT I/Ó PARTERRES EN TERRENY DE
QUALSEVOL TIPUS, AMB MITJANS MECÀNICS

Rend.: 1,000 3,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,010 /R x 15,63000 = 0,15630

Subtotal: 0,15630 0,15630
Maquinària

C1311120 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS, DE 117 KW

0,065 /R x 49,05000 = 3,18825



Urbanització de la plaça Blanes, al Prat del Llobregat (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 61

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 3,18825 3,18825
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 0,15600 = 0,00156

Subtotal: 0,00156 0,00156

COST DIRECTE 3,34611
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,05019

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,39630

P-45 F2225A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE
FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN
TERRENY DE QUALSEVOL TIPUS, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL
MATERIAL EXCAVAT. INCLOU LA CÀRREGA,
ALLISADA DE TALUSSOS, ESGOTAMENTS PER
PLUJA O INUNDACIÓ, P.P. D'APUNTALAMENTS I
ESTREBADES I QUANTES OPERACIONS FACI
FALTA PER A UNA CORRECTA EXECUCIÓ DE LES
OBRES

Rend.: 1,000 19,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,010 /R x 15,63000 = 0,15630

Subtotal: 0,15630 0,15630
Maquinària

C1315020 H RETROEXCAVADORA MITJANA 0,142 /R x 52,87000 = 7,50754

Subtotal: 7,50754 7,50754
Partides d'obra

F2316401 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I
POUS, DE MÉS D'1 I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, AMB
FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 25%.
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.

1,000      x 11,60101 = 11,60101

Subtotal: 11,60101 11,60101
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 0,15600 = 0,00234

Subtotal: 0,00234 0,00234

COST DIRECTE 19,26719
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,28901

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,55620

P-46 F222KA22 M3 EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE MÉS DE 2 I FINS
A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I
CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT.
INCLOU LA CÀRREGA, ALLISADA DE TALUSSOS,
ESGOTAMENTS PER PLUJA O INUNDACIÓ, P.P.
D'APUNTALAMENTS I ESTREBADES I QUANTES
OPERACIONS FACI FALTA PER A UNA
CORRECTA EXECUCIÓ DE LES OBRES

Rend.: 1,000 23,53 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,010 /R x 15,63000 = 0,15630

Subtotal: 0,15630 0,15630
Maquinària

C1315020 H RETROEXCAVADORA MITJANA 0,216 /R x 52,87000 = 11,41992

Subtotal: 11,41992 11,41992
Partides d'obra

F2316401 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I
POUS, DE MÉS D'1 I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, AMB
FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 25%.
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.

1,000      x 11,60101 = 11,60101

Subtotal: 11,60101 11,60101
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 0,15600 = 0,00234

Subtotal: 0,00234 0,00234

COST DIRECTE 23,17957
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,34769

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,52726

F222U310 M EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS
PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA O
ELÈCTRIQUES DE 40X50 CM, REBLERT I
COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES
SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ,
EL TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR I EL CANON D'ABOCADOR.

Rend.: 1,000 5,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,080 /R x 15,63000 = 1,25040
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,080 /R x 16,18000 = 1,29440

Subtotal: 2,54480 2,54480
Maquinària

C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 0,040 /R x 37,01000 = 1,48040
C133A0K0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,080 /R x 7,52000 = 0,60160
C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,040 /R x 28,28000 = 1,13120

Subtotal: 3,21320 3,21320
Materials

B2RA1200 M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA A MONODIPÒSIT, DE
TERRES

0,030      x 2,97000 = 0,08910

Subtotal: 0,08910 0,08910
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 2,54467 = 0,03817
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Subtotal: 0,03817 0,03817

COST DIRECTE 5,88527
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,08828

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,97355

P-47 F226ZZ01 M3 TERRAPLENAT I PICONATGE D'ESPLANADA PER
A PLANTACIÓ DE PARTERRES (E2) AMB TERRES
SELECCIONADES PROCEDENTS DE LA PROPIA
EXCAVACIÓ O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE
25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL
85% DEL PM

Rend.: 1,000 7,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C13350A0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A
12 T

0,060 /R x 41,92000 = 2,51520

C1311120 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS, DE 117 KW

0,100 /R x 49,05000 = 4,90500

Subtotal: 7,42020 7,42020

COST DIRECTE 7,42020
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,11130

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,53150

P-48 F226ZZ03 M3 TERRAPLENAT D'ESPLANADA (E1) AMB TERRES
SELECCIONADES PROCEDENTS DE LA PROPIA
EXCAVACIÓ O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE
25 CM COM A MÀXIM.

Rend.: 1,000 4,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1311120 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS, DE 117 KW

0,100 /R x 49,05000 = 4,90500

Subtotal: 4,90500 4,90500

COST DIRECTE 4,90500
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,07358

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,97858

P-49 F227A00F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE
MENYS D'2 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ
DEL 95% PM

Rend.: 1,000 2,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,044 /R x 16,18000 = 0,71192
A0140000 H MANOBRE 0,063 /R x 15,63000 = 0,98469

Subtotal: 1,69661 1,69661
Maquinària

C133A030 H PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG 0,044 /R x 10,64000 = 0,46816

Subtotal: 0,46816 0,46816
Altres
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A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 1,69667 = 0,02545

Subtotal: 0,02545 0,02545

COST DIRECTE 2,19022
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,03285

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,22307

P-50 F227R0UA M2 REPÀS I PICONATGE D´ESPLANADA O CAIXA DE
PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Rend.: 1,000 0,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,010 /R x 57,96000 = 0,57960

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,005 /R x 49,86000 = 0,24930

Subtotal: 0,82890 0,82890

COST DIRECTE 0,82890
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,01243

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,84133

P-51 F2285SS0 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA
FINS A 0,6 M, AMB SORRA PROCEDENT DE
MATERIAL RECICLAT MIXT FORMIGÓ-CERÀMICA,
EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM,
UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ
DEL 98% PM

Rend.: 1,000 34,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,300 /R x 16,18000 = 4,85400

Subtotal: 4,85400 4,85400
Maquinària

C1315020 H RETROEXCAVADORA MITJANA 0,100 /R x 52,87000 = 5,28700
C133A0K0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,300 /R x 7,52000 = 2,25600

Subtotal: 7,54300 7,54300
Materials

B031S400 T SORRA DE MATERIAL RECICLAT MIXT
FORMIGÓ-CERÀMICA, DE 0 A 5 MM

1,850      x 11,50000 = 21,27500

Subtotal: 21,27500 21,27500
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 4,85400 = 0,07281

Subtotal: 0,07281 0,07281

COST DIRECTE 33,74481
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,50617

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,25098
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P-52 F228FB0F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA
FINS A 2 M, AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA
PROPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX
FINS A 25 CM, UTILITZANT CORRÓ VIBRATORI
PER A COMPACTAR, AMB COMPACTACIÓ DEL 95
% PM

Rend.: 1,000 8,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1315020 H RETROEXCAVADORA MITJANA 0,100 /R x 52,87000 = 5,28700
C1335080 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10

T
0,060 /R x 44,16000 = 2,64960

Subtotal: 7,93660 7,93660

COST DIRECTE 7,93660
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,11905

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,05565

P-53 F228U100 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA
FINS A 0,6 M, AMB TOT-U NATURAL, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98% PM

Rend.: 1,000 38,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 15,63000 = 0,78150

Subtotal: 0,78150 0,78150
Maquinària

C1315020 H RETROEXCAVADORA MITJANA 0,050 /R x 52,87000 = 2,64350
C1335080 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10

T
0,250 /R x 44,16000 = 11,04000

Subtotal: 13,68350 13,68350
Materials

B0371000 M3 TOT-U NATURAL 1,100      x 20,88000 = 22,96800

Subtotal: 22,96800 22,96800
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 0,78133 = 0,01172

Subtotal: 0,01172 0,01172

COST DIRECTE 37,44472
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,56167

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,00639

F2316401 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I
POUS, DE MÉS D'1 I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, AMB
FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 25%.
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.

Rend.: 1,000 11,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,295 /R x 18,69000 = 5,51355

Urbanització de la plaça Blanes, al Prat del Llobregat (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 66

PARTIDES D'OBRA

A0140000 H MANOBRE 0,295 /R x 15,63000 = 4,61085

Subtotal: 10,12440 10,12440
Materials

B0D61170 M3 PUNTAL RODÓ DE FUSTA DE 7 A 9 CM DE
DIÀMETRE I DE 2 A 2,5 M D'ALÇÀRIA, PER A 30
USOS

0,0134      x 8,50000 = 0,11390

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 2,420      x 0,43000 = 1,04060
B0A31000 KG CLAU ACER 0,060      x 1,15000 = 0,06900

Subtotal: 1,22350 1,22350
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 2,500 %  s 10,12440 = 0,25311

Subtotal: 0,25311 0,25311

COST DIRECTE 11,60101
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,17402

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,77503

P-54 F2R3U100 M3 TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR
AUTORITZAT, AMB CAMIÓ, INCLÒS CANON
D'ABOCAMENT I CERTIFICAT D'ABOCAMENT

Rend.: 1,000 5,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,075 /R x 32,71000 = 2,45325

Subtotal: 2,45325 2,45325
Materials

B2RA1200 M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA A MONODIPÒSIT, DE
TERRES

1,000      x 2,97000 = 2,97000

Subtotal: 2,97000 2,97000

COST DIRECTE 5,42325
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,08135

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,50460

P-55 F31521H1 M3 REBLIMENT DE RASA D'INSTAL·LACIONS AMB
FORMIGÓ PER A RASES I POUS HM-20/B/20/I, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Rend.: 1,000 72,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 15,63000 = 3,90750

Subtotal: 3,90750 3,90750
Materials

B064300B M3 FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ I

1,100      x 61,16000 = 67,27600

Subtotal: 67,27600 67,27600
Altres
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A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 3,90733 = 0,05861

Subtotal: 0,05861 0,05861

COST DIRECTE 71,24211
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,06863

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,31074

F3Z112Q1 M2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE
GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I, DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 40 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ.
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.

Rend.: 1,000 10,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,075 /R x 18,69000 = 1,40175
A0140000 H MANOBRE 0,150 /R x 15,63000 = 2,34450

Subtotal: 3,74625 3,74625
Materials

B064500C M3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,105      x 58,44000 = 6,13620

Subtotal: 6,13620 6,13620
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 3,74600 = 0,05619

Subtotal: 0,05619 0,05619

COST DIRECTE 9,93864
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,14908

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,08772

F4405525 KG ACER S355J0WP, PER A ESTRUCTURES, EN
PLANXA CORTEN , TREBALLADA AL TALLER I
COL.LOCADA A L'OBRA AMB SOLDADURA

Rend.: 1,000 3,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,025 /R x 19,01000 = 0,47525
A0135000 H AJUDANT SOLDADOR 0,013 /R x 16,66000 = 0,21658

Subtotal: 0,69183 0,69183
Maquinària

C200P000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A
SOLDADURA ELÈCTRICA

0,025 /R x 2,79000 = 0,06975

Subtotal: 0,06975 0,06975
Materials

B44ZS04K KG ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA
CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORTEN)
S355J0WP SEGONS PNE-EN 10025-5, FORMAT
PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN

1,000      x 2,25000 = 2,25000
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CALENT EN PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER
A COL.LOCAR AMB SOLDADURA

Subtotal: 2,25000 2,25000
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 2,500 %  s 0,69200 = 0,01730

Subtotal: 0,01730 0,01730

COST DIRECTE 3,02888
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,04543

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,07431

P-56 F6A1P461 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
COMPORTA ABATIBLE SERIE GI DE LA CASA
CMO S.L., EN ACCÉS A APARCAMENT, DE
DIMENSIONS 4000X500MM AMB JUNTA EPDM.
FORMAT PER MARC I TAULER EN ACER
INOXIDABLE AISI 316. ACCIONAMENT
MITJANÇANT CILINDRE HIDRÁULIC INCLÓS I LA
SEVA CONNEXIÓ A ARMARI ELÈCTRIC DE
CONTROL LOCAL I A DISTÀNCIA DE GAMA ALTA
INCLÒS. INCLOSOS TOTS ELS MEDIS AUXILIARS,
ACCESORIS I OBRA CIVIL NECESSÀRIS PER A LA
SEVA COL·LOCACIÓ.
UNITAT D'OBRA COMPLETAMENT ACABADA I
VERIFICAT EL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT.

Rend.: 1,000 29.963,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 2,200 /R x 18,69000 = 41,11800
A0140000 H MANOBRE 1,100 /R x 15,63000 = 17,19300

Subtotal: 58,31100 58,31100
Materials

B6A1PRI1 U COMPORTA ABATIBLE SERIE GI 1,000      x 29.451,0000 = 29.451,00000
D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER

CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L.
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

0,1208      x 83,40160 = 10,07491

Subtotal: 29.461,07491 29.461,07491

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,45778

COST DIRECTE 29.520,84369
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 442,81266

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29.963,65634

P-57 F7B1ZP05 M2 LÀMINA SEPARADORA DE GEOTEXTIL,
ANTIHERBES, COL·LOCADA NO ADHERIDA
ENTRE LA TERRA DE PLANTACIÓ I EL MULCHING

Rend.: 1,000 1,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A0137000 H AJUDANT COL.LOCADOR 0,0132 /R x 16,60000 = 0,21912
A0127000 H OFICIAL 1A COL.LOCADOR 0,0263 /R x 18,69000 = 0,49155

Subtotal: 0,71067 0,71067
Materials

B7B1ZP05 M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE
POLIPROPILÈ NO TEIXIT, LLIGAT
MECÀNICAMENT, EN LÀMINA ANTIHERBES

1,100      x 0,62000 = 0,68200

Subtotal: 0,68200 0,68200
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 0,71067 = 0,01066

Subtotal: 0,01066 0,01066

COST DIRECTE 1,40333
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,02105

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,42438

P-58 F7B451B0 M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE
POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT
DE 110 A 130 G/M2, COL.LOCAT SENSE ADHERIR
(B5 - B6.3)

Rend.: 1,000 1,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 H AJUDANT COL.LOCADOR 0,020 /R x 16,60000 = 0,33200
A0127000 H OFICIAL 1A COL.LOCADOR 0,040 /R x 18,69000 = 0,74760

Subtotal: 1,07960 1,07960
Materials

B7B151B0 M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE
POLIÈSTER NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNICAMENT
DE 110 A 130 G/M2

1,100      x 0,46000 = 0,50600

Subtotal: 0,50600 0,50600
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 1,07933 = 0,01619

Subtotal: 0,01619 0,01619

COST DIRECTE 1,60179
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,02403

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,62582

P-59 F921201F M3 SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 95 % DEL PM (B1)

Rend.: 1,000 23,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,030 /R x 15,63000 = 0,46890

Subtotal: 0,46890 0,46890
Maquinària

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,020 /R x 57,96000 = 1,15920

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,015 /R x 37,30000 = 0,55950
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C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,025 /R x 49,86000 = 1,24650

Subtotal: 2,96520 2,96520
Materials

B0372000 M3 TOT-U ARTIFICIAL 1,000      x 19,78000 = 19,78000
B0111000 M3 AIGUA 0,050      x 1,01000 = 0,05050

Subtotal: 19,83050 19,83050
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 0,46867 = 0,00703

Subtotal: 0,00703 0,00703

COST DIRECTE 23,27163
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,34907

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,62070

P-60 F923ZZ06 M3 SUBBASE DE GRANULAT DE GRAVA, DE
GRANDÀRIA MÀXIMA DE L'ÀRID DE 40 A 60 MM,
AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL (B4 -
B6.2)

Rend.: 1,000 36,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,040 /R x 15,63000 = 0,62520

Subtotal: 0,62520 0,62520
Maquinària

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,015 /R x 57,96000 = 0,86940

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,025 /R x 49,86000 = 1,24650

Subtotal: 2,11590 2,11590
Materials

B0332300 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
50 A 70 MM

1,800      x 18,22000 = 32,79600

Subtotal: 32,79600 32,79600
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 0,62533 = 0,00938

Subtotal: 0,00938 0,00938

COST DIRECTE 35,54648
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,53320

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,07968

P-61 F923ZZ98 M3 BASE DE GRANULAT DE GRANDÀRIA MÀXIMA DE
40 A 60 MM, A BASE DE SORRA COLOR VERMELL
EN CAPA DE 10 CM (B6.4), AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AMB MITJANS
MECÀNICS

Rend.: 1,000 72,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,070 /R x 15,63000 = 1,09410
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Subtotal: 1,09410 1,09410
Maquinària

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,035 /R x 49,86000 = 1,74510
C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A

14 T
0,020 /R x 57,96000 = 1,15920

Subtotal: 2,90430 2,90430
Materials

B033ZZ98 T SORRA DE COLOR VERMELL, DE 40 A 60 MM 1,683      x 40,08000 = 67,45464

Subtotal: 67,45464 67,45464
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 1,09400 = 0,01641

Subtotal: 0,01641 0,01641

COST DIRECTE 71,46945
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,07204

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,54149

P-62 F9365G21 M2 BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/IIA, DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, DE 15 CM DE GRUIX,
ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I
VIBRATGE MECÀNIC, AMB ACABAT REGLEJAT
(B2)

Rend.: 1,000 10,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,010 /R x 18,69000 = 0,18690
A0140000 H MANOBRE 0,030 /R x 15,63000 = 0,46890

Subtotal: 0,65580 0,65580
Maquinària

C1709A00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 0,0049 /R x 68,37000 = 0,33501

Subtotal: 0,33501 0,33501
Materials

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,1575      x 59,96000 = 9,44370

Subtotal: 9,44370 9,44370
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 0,65600 = 0,00984

Subtotal: 0,00984 0,00984

COST DIRECTE 10,44435
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,15667

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,60102
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P-63 F936ZZ05 M2 BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/IIA, DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, DE 22 CM DE GRUIX,
ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I
VIBRATGE MECÀNIC, AMB ACABAT REGLEJAT
(B3)

Rend.: 1,000 15,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,0147 /R x 18,69000 = 0,27474
A0140000 H MANOBRE 0,044 /R x 15,63000 = 0,68772

Subtotal: 0,96246 0,96246
Maquinària

C1709A00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 0,0073 /R x 68,37000 = 0,49910

Subtotal: 0,49910 0,49910
Materials

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,231      x 59,96000 = 13,85076

Subtotal: 13,85076 13,85076
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 0,96267 = 0,01444

Subtotal: 0,01444 0,01444

COST DIRECTE 15,32676
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,22990

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,55666

P-64 F961ZZ18 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA GRIS
QUINTANA (P4), SERRADA MECÀNICAMENT I
FLAMEJADA, DE 12X25X79,8 CM, COL·LOCADA
SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE 25 A
30 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTADA AMB MORTER

Rend.: 1,000 41,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,534 /R x 15,63000 = 8,34642
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,250 /R x 18,69000 = 4,67250

Subtotal: 13,01892 13,01892
Materials

B064500C M3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,1155      x 58,44000 = 6,74982

B96116G0 M PEDRA GRANÍTICA, RECTA, ESCAIRADA,
SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, PER A
VORADA, DE 12X25 CM

1,050      x 19,85000 = 20,84250

B0708200 T MORTER M-8A ( 8 N/MM2 ) A GRANEL 0,0021      x 31,50000 = 0,06615

Subtotal: 27,65847 27,65847
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 13,01867 = 0,19528
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Subtotal: 0,19528 0,19528

COST DIRECTE 40,87267
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,61309

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,48576

P-65 F961ZZ20 M VORADA DE REMAT RECTA DE PEDRA
GRANÍTICA GRIS QUINTANA (P6), SERRADA
MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X60X30 CM
(SEGONS DETALL), COL·LOCADA SOBRE BASE
DE FORMIGÓ EXISTENT, I REJUNTADA AMB
MORTER

Rend.: 1,000 72,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,100 /R x 18,69000 = 1,86900
A0140000 H MANOBRE 0,300 /R x 15,63000 = 4,68900

Subtotal: 6,55800 6,55800
Materials

B961ZZ20 M VORADA DE REMAT RECTA DE PEDRA
GRANÍTICA ESCAIRADA BLANC AURORA
CRISTALL (P6), SERRADA MECÀNICAMENT I
FLAMEJADA, DE 30X60X30 CM (SEGONS DETALL)

1,050      x 61,18000 = 64,23900

B0708200 T MORTER M-8A ( 8 N/MM2 ) A GRANEL 0,0021      x 31,50000 = 0,06615

Subtotal: 64,30515 64,30515
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 6,55800 = 0,09837

Subtotal: 0,09837 0,09837

COST DIRECTE 70,96152
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,06442

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,02594

P-66 F961ZZ21 U PEÇA ESPECIAL DE REMAT EN CANTONADA, DE
PEDRA GRANÍTICA GRIS QUINTANA (P7),
SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE
30X30 CM (SEGONS DETALL), COL·LOCADA
SOBRE BASE DE FORMIGÓ EXISTENT, I
REJUNTADA AMB MORTER. A ADEQUAR
SEGONS LA GEOMETRIA DE CADA PARTERRE (A
COMPROBAR EN OBRA)

Rend.: 1,000 70,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,240 /R x 15,63000 = 3,75120
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,120 /R x 18,69000 = 2,24280

Subtotal: 5,99400 5,99400
Materials

B0708200 T MORTER M-8A ( 8 N/MM2 ) A GRANEL 0,0021      x 31,50000 = 0,06615
B961ZZ21 U PEÇA ESPECIAL DE REMAT EN CANTONADA, DE

PEDRA GRANÍTICA ESCAIRADA BLANC AURORA
CRISTALL (P7), SERRADA MECÀNICAMENT I
FLAMEJADA, DE 30X30 CM (SEGONS DETALL)

1,000      x 63,63000 = 63,63000
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Subtotal: 63,69615 63,69615
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 5,99400 = 0,08991

Subtotal: 0,08991 0,08991

COST DIRECTE 69,78006
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,04670

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,82676

P-67 F961ZZ23 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA GRIS
QUINTANA (P9), GRA FI, RECTA, SERRADA I
FLAMEJADA, DE 20X80X25 CM, AMB CANTELLS
ARRODONITS SEGONS DETALLS, COL·LOCADA
SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE 25 A
30 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTADA AMB MORTER

Rend.: 1,000 36,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,100 /R x 18,69000 = 1,86900
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,300 /R x 16,18000 = 4,85400

Subtotal: 6,72300 6,72300
Materials

B961ZZ23 M PEDRA GRANÍTICA, GRIS QUINTANA, GRIS
PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, PER A
VORADA, DE 20X25 CM

1,050      x 21,39000 = 22,45950

B0640003 M3 FORMIGÓ R=15N/MM2, DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM

0,108      x 57,42000 = 6,20136

B0708200 T MORTER M-8A ( 8 N/MM2 ) A GRANEL 0,0021      x 31,50000 = 0,06615

Subtotal: 28,72701 28,72701
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 6,72333 = 0,10085

Subtotal: 0,10085 0,10085

COST DIRECTE 35,55086
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,53326

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,08412

P-68 F962ZZ24 M VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA GRIS
QUINTANA (P9B), GRA FI, SERRADA
MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X80X25 CM,
AMB CANTELLS ARRODONITS SEGONS
DETALLS, AMB RADI EXTERIOR DE 9 M I RADI
INTERIOR DE 4,5 M, COL·LOCADA SOBRE BASE
DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE 25 A 30 CM
D'ALÇÀRIA, I REJUNTADA AMB MORTER.

Rend.: 1,000 50,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,200 /R x 18,69000 = 3,73800
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,500 /R x 16,18000 = 8,09000
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Subtotal: 11,82800 11,82800
Materials

B0640003 M3 FORMIGÓ R=15N/MM2, DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM

0,108      x 57,42000 = 6,20136

B962ZZ24 M PEDRA GRANÍTICA,  GRIS QUINTANA, GRIS
PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, CORBA,
SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, PER A
VORADA, DE 20X25 CM

1,050      x 29,92000 = 31,41600

B0708200 T MORTER M-8A ( 8 N/MM2 ) A GRANEL 0,0021      x 31,50000 = 0,06615

Subtotal: 37,68351 37,68351
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 11,82800 = 0,17742

Subtotal: 0,17742 0,17742

COST DIRECTE 49,68893
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,74533

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,43426

P-69 F96AZZ22 M VORADA DE XAPA D'ACER INOXIDABLE, DE 8 MM
DE GRUIX I 150 MM D'ALÇÀRIA (P8), INCLÒS
ELEMENTS METÀL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS
A LA XAPA I COL.LOCADA SOBRE BASE DE
FORMIGÓ HM-20/P/I, EN SEPARACIÓ DE CANVI
DE PAVIMENTS

Rend.: 1,000 40,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,150 /R x 18,69000 = 2,80350
A0140000 H MANOBRE 0,150 /R x 15,63000 = 2,34450

Subtotal: 5,14800 5,14800
Materials

B4R12021 KG ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC AMB MOLIBDÈ
DE DESIGNACIÓ AISI 316, EN PERFILS LAMINATS
TIPUS L, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR,
HEXAGONAL, PLANXA, TREBALLAT A TALLER

9,891      x 3,25000 = 32,14575

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,045      x 59,96000 = 2,69820

Subtotal: 34,84395 34,84395
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 5,14800 = 0,07722

Subtotal: 0,07722 0,07722

COST DIRECTE 40,06917
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,60104

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,67021
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P-70 F9715G11 M3 BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I,
DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ESCAMPAT DES
DE CAMIÓ, ESTESA I VIBRATGE MANUAL,
ACABAT REGLEJAT

Rend.: 1,000 80,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,200 /R x 18,69000 = 3,73800
A0140000 H MANOBRE 0,600 /R x 15,63000 = 9,37800

Subtotal: 13,11600 13,11600
Maquinària

C2005000 H REGLE VIBRATORI 0,060 /R x 4,20000 = 0,25200

Subtotal: 0,25200 0,25200
Materials

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

1,100      x 59,96000 = 65,95600

Subtotal: 65,95600 65,95600
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 13,11600 = 0,19674

Subtotal: 0,19674 0,19674

COST DIRECTE 79,52074
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,19281

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,71355

P-71 F974V010 M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE
MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
30X30X7 CM (P10), COL.LOCADES AMB MORTER
DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Rend.: 1,000 10,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,190 /R x 18,69000 = 3,55110
A0140000 H MANOBRE 0,060 /R x 15,63000 = 0,93780

Subtotal: 4,48890 4,48890
Materials

B974V002 U LLOSETA BLANCA DE MORTER COMPRIMIT DE
30X30X7 CMS PER A RIGOLA

3,333      x 1,53000 = 5,09949

B051E201 T CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X
SEGONS UNE 80305, EN SACS

0,001      x 157,01000 = 0,15701

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L.
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

0,009      x 83,40160 = 0,75061
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Subtotal: 6,00711 6,00711
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 4,48867 = 0,06733

Subtotal: 0,06733 0,06733

COST DIRECTE 10,56334
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,15845

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,72179

P-72 F981U015 M GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRA FI, AMB LES
CARES VISTES FLAMEJADES (G2), DE SECCIO
62X30 CM, SEGONS DETALLS DE PROJECTE,
INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB
QUART DE CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE
RADI, COL.LOCAT AMB BASE DE FORMIGÓ I
REJUNTAT AMB SORRA-CIMENT

Rend.: 1,000 170,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 16,18000 = 16,18000
A0121000 H OFICIAL 1A 0,500 /R x 18,69000 = 9,34500

Subtotal: 25,52500 25,52500
Materials

B981U015 M GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DE PEDRA
GRANÍTICA, GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O
OCHAVO JASPE, GRA FI,  AMB LES CARES
VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO 62X30 CM,
INCLÒS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB
QUART DE CIRCUMFERÈNCIA DE 40 CM DE RADI

1,000      x 134,04000 = 134,04000

B0640003 M3 FORMIGÓ R=15N/MM2, DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM

0,140      x 57,42000 = 8,03880

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L.
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

0,003      x 83,40160 = 0,25020

Subtotal: 142,32900 142,32900
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 25,52533 = 0,38288

Subtotal: 0,38288 0,38288

COST DIRECTE 168,23688
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,52355

COST EXECUCIÓ MATERIAL 170,76043
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P-73 F981U025 M GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120, RECTE,
DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, AMB LES
CARES VISTES FLAMEJADES (G1), FORMAT PER
RAMPES DE 121.8X40X6 CM, SEGONS DETALLS
DE PROJECTE, INCLOS PART PROPORCIONAL
DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A
PAPERERES I SEMAFOR, COL.LOCAT AMB BASE
DE FORMIGÓ I REJUNTAT AMB SORRA-CIMENT

Rend.: 1,000 191,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,750 /R x 18,69000 = 14,01750
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,500 /R x 16,18000 = 24,27000

Subtotal: 38,28750 38,28750
Materials

B0640003 M3 FORMIGÓ R=15N/MM2, DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM

0,300      x 57,42000 = 17,22600

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L.
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

0,004      x 83,40160 = 0,33361

B981U025 M GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120, RECTE DE
PEDRA GRANÍTICA GRIS QUINTANA, GRIS
PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB LES CARES
VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE
121.8X40X6 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL
DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A
PAPERERES I SEMÀFOR, COL.LOCAT SOBRE
SOLERA DE FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA 15
N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX

1,000      x 132,17000 = 132,17000

Subtotal: 149,72961 149,72961
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 38,28733 = 0,57431

Subtotal: 0,57431 0,57431

COST DIRECTE 188,59142
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,82887

COST EXECUCIÓ MATERIAL 191,42029

P-74 F991UA60 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT DE 140X140X25 CM DE 10 MM DE
GRUIX (M2), INCLOS ELEMENTS METAL.LICS
D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, FONAMENT
I ANELLAT DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I

Rend.: 1,000 157,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,250 /R x 18,69000 = 4,67250
A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 15,63000 = 3,90750

Subtotal: 8,58000 8,58000
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Materials
B99ZZ060 U ESCOSSELL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT

DE 140X140X25 DE 10 MM DE GRUIX
1,000      x 133,85000 = 133,85000

B064500C M3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,210      x 58,44000 = 12,27240

Subtotal: 146,12240 146,12240
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 8,58000 = 0,12870

Subtotal: 0,12870 0,12870

COST DIRECTE 154,83110
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,32247

COST EXECUCIÓ MATERIAL 157,15357

P-75 F991W010 U ESCOSSELL DE 130X130 CM DE MIDES
EXTERIORS I 25 CM DE FONDÀRIA, AMB 4 PECES
DE PEDRA GRANÍTICA GRIS QUINTANA,
FLAMEJADA A UNA CARA DE 120X10X25 CM (M7),
SEGONS PLÀNOL DE DETALLS, COL·LOCADES
SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA 15
N/MM2, I REJUNTADES AMB MORTER MIXT
1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Rend.: 1,000 98,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,480 /R x 18,69000 = 8,97120
A0140000 H MANOBRE 0,480 /R x 15,63000 = 7,50240

Subtotal: 16,47360 16,47360
Materials

B991W010 U ESCOSSELL DE PEÇA DE GRANIT DE GRA FI A
MITJA, FLAMEJAT A UNA CARA, DE 120X10X25
CM, AMB CANTELL SUPERIOR ROMAT

4,000      x 17,96000 = 71,84000

B0604210 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 12 MM

0,134      x 59,95000 = 8,03330

D070A8B1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE
PEDRA GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:0,5:4 I 10
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L.
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

0,002      x 98,60124 = 0,19720

Subtotal: 80,07050 80,07050
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 16,47333 = 0,24710

Subtotal: 0,24710 0,24710
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COST DIRECTE 96,79120
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,45187

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,24307

P-76 F991W020 U ESCOSSELL DE 160X160 CM DE MIDES
EXTERIORS I 25 CM DE FONDÀRIA, AMB 4 PECES
DE PEDRA GRANÍTICA GRIS QUINTANA,
FLAMEJADA A UNA CARA DE 150X10X25 CM (M6),
SEGONS PLÀNOL DE DETALLS, COL·LOCADES
SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA 15
N/MM2, I REJUNTADES AMB MORTER MIXT
1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Rend.: 1,000 143,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,480 /R x 18,69000 = 8,97120
A0140000 H MANOBRE 0,480 /R x 15,63000 = 7,50240

Subtotal: 16,47360 16,47360
Materials

B991W020 U ESCOSSELL DE PEÇA DE GRANIT DE GRA FI A
MITJA, FLAMEJAT A UNA CARA, DE 150X10X25,
AMB CANTELL SUPERIOR ROMAT

4,000      x 29,06000 = 116,24000

B0604210 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 12 MM

0,134      x 59,95000 = 8,03330

D070A8B1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE
PEDRA GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:0,5:4 I 10
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L.
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

0,002      x 98,60124 = 0,19720

Subtotal: 124,47050 124,47050
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 16,47333 = 0,24710

Subtotal: 0,24710 0,24710

COST DIRECTE 141,19120
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,11787

COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,30907

P-77 F991Z050 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT DE 120X120X25 CM DE 10 MM DE
GRUIX (M1), INCLOS ELEMENTS METAL.LICS
D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, FONAMENT
I ANELLAT DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I

Rend.: 1,000 135,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 15,63000 = 3,90750
A0121000 H OFICIAL 1A 0,250 /R x 18,69000 = 4,67250
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Subtotal: 8,58000 8,58000
Materials

B99ZZ050 U ESCOSSELL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT
DE 120X120X25 DE 10 MM DE GRUIX

1,000      x 114,73000 = 114,73000

B0640003 M3 FORMIGÓ R=15N/MM2, DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM

0,180      x 57,42000 = 10,33560

Subtotal: 125,06560 125,06560
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 8,58000 = 0,12870

Subtotal: 0,12870 0,12870

COST DIRECTE 133,77430
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,00661

COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,78091

P-78 F991ZZ24 U JARDINERA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE
XORREJAT AISI 316, DE MIDES 120X120X42 CM I
DE 10 MM DE GRUIX, GEOMETRIA SEGONS
PLÀNOLS DE DETALL, REALITZAT EN TALLER,
INCLÓS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE
SOLDATS A LA XAPA DE Ø12, I MUNTAT EN
OBRA, FONAMENTS I ANELLAT DE FORMIGÓ (M4)

Rend.: 1,000 357,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,250 /R x 18,69000 = 4,67250
A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 15,63000 = 3,90750

Subtotal: 8,58000 8,58000
Materials

B0641090 M3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,150      x 53,04000 = 7,95600

B99ZZZ24 U JARDINERA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE
XORREJAT DE MIDES 120X120X42 CM DE 10 MM
DE GRUIX SEGON PLANOLS DE DETALL

1,000      x 336,01000 = 336,01000

Subtotal: 343,96600 343,96600
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 8,58000 = 0,12870

Subtotal: 0,12870 0,12870

COST DIRECTE 352,67470
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 5,29012

COST EXECUCIÓ MATERIAL 357,96482

P-79 F991ZZ30 U ESCOSSELL TRIANGULAR DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT DE 25 CM D'ALÇÀRIA I 10 MM DE
GRUIX, AMB DIMENSIONS SEGONS PLÀNOL DE
DETALLS (M2B), INCLOS ELEMENTS METAL.LICS
D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, FONAMENT
I ANELLAT DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I

Rend.: 1,000 173,04 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,250 /R x 18,69000 = 4,67250
A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 15,63000 = 3,90750

Subtotal: 8,58000 8,58000
Materials

B99ZZZ30 U ESCOSSELL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT
TRIANGULAR DE 25 CM ALÇÀRIA I DE 10 MM DE
GRUIX, DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS DE
DETALL

1,000      x 148,19000 = 148,19000

B064500C M3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,2325      x 58,44000 = 13,58730

Subtotal: 161,77730 161,77730
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 8,58000 = 0,12870

Subtotal: 0,12870 0,12870

COST DIRECTE 170,48600
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,55729

COST EXECUCIÓ MATERIAL 173,04329

P-80 F991ZZ31 U JARDINERA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE
XORREJAT AISI 316, DE Ø100 CM, 42 CM
D'ALÇÀRIA I DE 10 MM DE GRUIX, GEOMETRIA
SEGONS PLÀNOLS DE DETALL, REALITZAT EN
TALLER, INCLÓS ELEMENTS METÀL·LICS
D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA DE Ø12, I
MUNTAT EN OBRA, FONAMENTS I ANELLAT DE
FORMIGÓ (M5)

Rend.: 1,000 262,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,250 /R x 18,69000 = 4,67250
A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 15,63000 = 3,90750

Subtotal: 8,58000 8,58000
Materials

B0641090 M3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,150      x 53,04000 = 7,95600

B99ZZZ31 U JARDINERA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE
XORREJAT AISI 316, DE Ø100 CM, 42 CM
D'ALÇÀRIA I DE 10 MM DE GRUIX, GEOMETRIA
SEGONS PLÀNOLS DE DETALL, REALITZAT EN
TALLER, INCLÓS ELEMENTS METÀL·LICS
D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA DE Ø12

1,000      x 241,91000 = 241,91000

Subtotal: 249,86600 249,86600
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 8,58000 = 0,12870

Subtotal: 0,12870 0,12870
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COST DIRECTE 258,57470
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 3,87862

COST EXECUCIÓ MATERIAL 262,45332

P-81 F9B1ZZ17 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDINS GRANÍTICS GRIS
QUINTANA, FLAMEJATS, DE 9X9X7 CM (P3),
COL·LOCATS SOBRE CAPA DE MORTER
D'ASENTAMENT DE CIMENT PORTLAND M-10 DE
3 CM DE GRUIX, AMB JUNT DE 1 CM I REJUNTAT
AMB BEURADA DE CIMENT PORTLAND ACABAT
AMB SORRA FINA

Rend.: 1,000 85,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 1,575 /R x 18,69000 = 29,43675
A0140000 H MANOBRE 0,525 /R x 15,63000 = 8,20575

Subtotal: 37,64250 37,64250
Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,010      x 1,01000 = 0,01010
B9B1ZZ17 U LLAMBORDÍ GRANÍTIC DE 9X9X7 CM 100,000      x 0,41000 = 41,00000
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,0031      x 94,44000 = 0,29276

B0312500 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
0 A 3,5 MM

0,0031      x 19,25000 = 0,05968

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L.
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

0,0504      x 83,40160 = 4,20344

Subtotal: 45,56598 45,56598
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 37,64267 = 0,56464

Subtotal: 0,56464 0,56464

COST DIRECTE 83,77312
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,25660

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,02972

P-82 F9B1ZZ25 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDINS GRANÍTICS GRIS
QUINTANA FLAMEJATS, DE 10X10X7 CM, (P11)
COL·LOCATS SOBRE CAPA DE MORTER
D'ASENTAMENT DE CIMENT PORTLAND M-10 DE
3 CM DE GRUIX, AMB JUNT DE 1 CM I REJUNTAT
AMB BEURADA DE CIMENT PORTLAND ACABAT
AMB SORRA FINA

Rend.: 1,000 78,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,525 /R x 15,63000 = 8,20575
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 1,575 /R x 18,69000 = 29,43675
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Subtotal: 37,64250 37,64250
Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,010      x 1,01000 = 0,01010
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,0031      x 94,44000 = 0,29276

B9B11200 U LLAMBORDÍ GRANÍTIC DE 10X10X7 CM 82,6446      x 0,42000 = 34,71073
D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER

CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L.
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

0,0504      x 83,40160 = 4,20344

B0312500 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
0 A 3,5 MM

0,0031      x 19,25000 = 0,05968

Subtotal: 39,27671 39,27671
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 37,64267 = 0,56464

Subtotal: 0,56464 0,56464

COST DIRECTE 77,48385
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,16226

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,64611

P-83 F9B4ZZ15 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, FLAMEJADA, DE 4 CM DE GRUIX (P1),
AMB PECES DE 29,6 CM DE LONGITUD I 9,6, 19,6
O 29,6 CM D'AMPLADA, COL.LOCAT A TRUC DE
MACETA SOBRE CAPA DE MORTER
D'ASENTAMENT DE CIMENT PORTLAND M-10 DE
3 CM DE GRUIX, AMB SEPARADORS DE 5 MM, I
REJUNTAT DE 5 MM EN DOS TONGADES AMB
POLS DE CIMENT PORTLAND I ACABAT AMB
MORTER M-10

Rend.: 1,000 42,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,400 /R x 18,69000 = 7,47600
A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 15,63000 = 3,90750

Subtotal: 11,38350 11,38350
Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,010      x 1,01000 = 0,01010
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,0031      x 94,44000 = 0,29276

B0G1ZZ15 M2 LLOSA DE PEDRA GRANÍTICA GRIS QUINTANA,
GRIS PIRINEOS, OCHAVO JASPE O BLANCO
AURORA, GRA FI, FLAMEJADA, DE 4 CM DE
GRUIX

1,020      x 26,85000 = 27,38700

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L.

0,030      x 83,40160 = 2,50205
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CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

Subtotal: 30,19191 30,19191
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 11,38333 = 0,17075

Subtotal: 0,17075 0,17075

COST DIRECTE 41,74616
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,62619

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,37235

P-84 F9B4ZZ16 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, FLAMEJADA, DE 7 CM DE GRUIX (P2),
AMB PECES DE 29,6 CM DE LONGITUD I 9,6, 19,6
O 29,6 CM D'AMPLADA, COL.LOCAT A TRUC DE
MACETA SOBRE CAPA DE MORTER
D'ASENTAMENT DE CIMENT PORTLAND M-10 DE
3 CM DE GRUIX, AMB SEPARADORS DE 5 MM, I
REJUNTAT DE 5 MM EN DOS TONGADES AMB
POLS DE CIMENT PORTLAND I ACABAT AMB
MORTER M-10

Rend.: 1,000 61,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 15,63000 = 3,90750
A0121000 H OFICIAL 1A 0,400 /R x 18,69000 = 7,47600

Subtotal: 11,38350 11,38350
Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,010      x 1,01000 = 0,01010
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,0031      x 94,44000 = 0,29276

B0G1ZZ16 M2 LLOSA DE PEDRA GRANÍTICA GRIS QUINTANA,
GRIS PIRINEOS, OCHAVO JASPE O BLANCO
AURORA, GRA FI, FLAMEJADA, DE 7 CM DE
GRUIX

1,020      x 45,52000 = 46,43040

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L.
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

0,030      x 83,40160 = 2,50205

Subtotal: 49,23531 49,23531
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 11,38333 = 0,17075

Subtotal: 0,17075 0,17075
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COST DIRECTE 60,78956
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,91184

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,70140

P-85 F9B4ZZ17 PA REPOSICIÓ DE PECES D'ENTORNPEU
AFECTADES, DE LES MATEIXES
CARACTERÍSTIQUES QUE LES EXISTENTS,
COL.LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:6,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L (M8)

Rend.: 1,000 2.506,21 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-86 F9B5ZZ19 M RIGOLA DE GRANIT GRIS QUINTANA FLAMEJAT
DE 29,5X29,5X7 CM (P5), COL·LOCADA A TRUC
DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT M-10, AMB
JUNTA DE 2 MM I REJUNTAT AMB BEURADA DE
CIMENT PORTLAND

Rend.: 1,000 19,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,1261 /R x 18,69000 = 2,35681
A0140000 H MANOBRE 0,0645 /R x 15,63000 = 1,00814

Subtotal: 3,36495 3,36495
Materials

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L.
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

0,0105      x 83,40160 = 0,87572

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,0031      x 94,44000 = 0,29276

B0111000 M3 AIGUA 0,010      x 1,01000 = 0,01010
B9B2ZZ09 M RIGOLA DE GRANIT BLANC AURORA FLAMEJAT

DE 29,5X29,5X7 CM
1,100      x 12,93000 = 14,22300

Subtotal: 15,40158 15,40158
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 3,36467 = 0,05047

Subtotal: 0,05047 0,05047

COST DIRECTE 18,81700
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,28226

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,09926

P-87 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE
20X20X4 CM I NOU PASTILLES (P12), DE
L'AJUNTAMENT DEL PRAT DEL LLOBREGAT,
CLASSE 1A, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
SOBRE CAPA DE MORTER D'ASENTAMENT DE
CIMENT PORTLAND M-10 DE 3 CM DE GRUIX I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Rend.: 1,000 21,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,350 /R x 18,69000 = 6,54150
A0140000 H MANOBRE 0,300 /R x 15,63000 = 4,68900

Subtotal: 11,23050 11,23050
Materials

D070A8B1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE
PEDRA GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:0,5:4 I 10
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L.
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

0,0315      x 98,60124 = 3,10594

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,0031      x 94,44000 = 0,29276

B9E13100 M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU
SUPERIOR

1,020      x 6,40000 = 6,52800

B0111000 M3 AIGUA 0,001      x 1,01000 = 0,00101

Subtotal: 9,92771 9,92771
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 11,23067 = 0,16846

Subtotal: 0,16846 0,16846

COST DIRECTE 21,32667
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,31990

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,64657

P-88 F9E1S00P M2 PAVIMENT DE PANOT PER A PAS DE VIANANTS,
AMB ESTRIAT O RALLAT PER INVIDENTS, DE
20X20X4 CM (P12B), CLASSE 1A, COL.LOCAT A
TRUC DE MACETA SOBRE CAPA DE MORTER
D'ASENTAMENT DE CIMENT PORTLAND M-10 DE
3 CM DE GRUIX I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND

Rend.: 1,000 26,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,350 /R x 18,69000 = 6,54150
A0140000 H MANOBRE 0,300 /R x 15,63000 = 4,68900

Subtotal: 11,23050 11,23050
Materials

B9E1S000 M2 PANOT DE COLOR AMB TACS DE 20X20X4 CM,
PER A PAS DE VIANANTS

1,020      x 9,81000 = 10,00620

B0818120 KG COLORANT EN POLS PER A FORMIGÓ 0,255      x 2,75000 = 0,70125
B0111000 M3 AIGUA 0,001      x 1,01000 = 0,00101
D070A8B1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB

FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE
PEDRA GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:0,5:4 I 10
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L.
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM

0,0315      x 98,60124 = 3,10594
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NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

B051E201 T CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X
SEGONS UNE 80305, EN SACS

0,0031      x 157,01000 = 0,48673

Subtotal: 14,30113 14,30113
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 11,23067 = 0,16846

Subtotal: 0,16846 0,16846

COST DIRECTE 25,70009
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,38550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,08559

P-89 F9H3V230 T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA
DISCONTÍNUA EN CALENT, AMB GRANULAT PER
A RODAMENT I BETUM ASFÀLTIC DE
PENETRACIÓ MODIFICAT AMB POLIMERS
SMA-10, AMB
CARACTERÍSTIQUESFONOREDUCTORES (P13),
ESTESA I COMPACTADA AL 98 % DE L'ASSAIG
MARSHALL (P13)

Rend.: 1,000 52,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,056 /R x 18,69000 = 1,04664
A0140000 H MANOBRE 0,084 /R x 15,63000 = 1,31292

Subtotal: 2,35956 2,35956
Maquinària

C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA

0,028 /R x 47,07000 = 1,31796

C170D0A0 H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I
BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC

0,028 /R x 52,38000 = 1,46664

C1501900 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T 0,140 /R x 44,81000 = 6,27340
C170V020 H ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 0,028 /R x 22,88000 = 0,64064
C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A

14 T
0,028 /R x 57,96000 = 1,62288

Subtotal: 11,32152 11,32152
Materials

B9H3V230 T MESCLA BITUMINOSA DISCONTINUA EN CALENT,
AMB GRANULAT PER A RODAMENT, BETUM
ASFALTIC DE PENETRACIO MODIFICAT AMB
POLIMERS SMA-10

1,000      x 37,69000 = 37,69000

Subtotal: 37,69000 37,69000

COST DIRECTE 51,37108
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,77057

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,14165

P-90 F9J12P40 M2 REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA
ANIÒNICA EAI, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2 (P13)

Rend.: 1,000 0,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,003 /R x 16,18000 = 0,04854

Subtotal: 0,04854 0,04854
Maquinària

C1702D00 H CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC 0,003 /R x 24,68000 = 0,07404

Subtotal: 0,07404 0,07404
Materials

B0551A00 KG EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA TIPUS EAI 1,000      x 0,49000 = 0,49000

Subtotal: 0,49000 0,49000
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 0,04867 = 0,00073

Subtotal: 0,00073 0,00073

COST DIRECTE 0,61331
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,00920

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,62251

P-91 FB15II22 M BARANA D'ACER INOXIDABLE TIPUS AISI-316,
AMB ACABATS DE CARES VISTES I CANTELLS
VISTOS POLIT BRILLANT (MIRALL) (A2), D'1,00 M
D'ALÇÀRIA, FORMADA PER PERFILS CONTINUS
D'ACER INOXIDABLE, DE DIMENSIONS SEGONS
PLÀNOLS, AMB VIDRE LAMINAR STADIP DE
SEGURETAT 10+10 MM, AMB BUTIRAL DE
POLIVINIL TRANSPARENT, COL·LOCAT AMB
SILICONA NEUTRE I GALZES DE NEOPRÉ,
COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES.
INCLOU CARGOLERIA, JUNTS, ANCORATGES
MECÀNICS D'ACER GALVANITZAT CADA 100 CM,
I TOTS ELS ELEMENTS, MATERIALS, TREBALLS I
MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A LA
SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS PLÀNOL
DE DETALLS

Rend.: 1,000 350,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,700 /R x 18,69000 = 13,08300
A0140000 H MANOBRE 0,350 /R x 15,63000 = 5,47050

Subtotal: 18,55350 18,55350
Materials

BB15U010 M BARANA D'ACER INOXIDABLE TIPUS AISI-316
AMB ACABATS DE CARES VISTES I CANTELLS
VISTOS POLIT BRILLANT MIRALL, FORMAT PER
PERFIL CONTINU D'ACER INOXIDABLE, AMB
VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 10+10 MM AMB
BUTIRAL TRANSPARENT COL.LOCAT AMB
SILICONA NEUTRA I GALZES DE NEOPRE

1,000      x 325,60000 = 325,60000

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L.
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

0,005      x 83,40160 = 0,41701

Urbanització de la plaça Blanes, al Prat del Llobregat (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 90

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 326,01701 326,01701
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 18,55333 = 0,27830

Subtotal: 0,27830 0,27830

COST DIRECTE 344,84881
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 5,17273

COST EXECUCIÓ MATERIAL 350,02154

P-92 FBA1G110 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA
CONTÍNUA DE 10 CM, AMB PINTURA
REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB
MÀQUINA AUTOPROPULSADA

Rend.: 1,000 0,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,007 /R x 18,69000 = 0,13083
A0140000 H MANOBRE 0,004 /R x 15,63000 = 0,06252

Subtotal: 0,19335 0,19335
Maquinària

C1B02A00 H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL
AUTOPROPULSADA

0,004 /R x 33,53000 = 0,13412

Subtotal: 0,13412 0,13412
Materials

B8ZB1000 KG PINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIÓ 0,050      x 7,44000 = 0,37200
BBM1M000 KG MICROESFERES DE VIDRE 0,0255      x 3,61000 = 0,09206

Subtotal: 0,46406 0,46406
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 0,19333 = 0,00290

Subtotal: 0,00290 0,00290

COST DIRECTE 0,79443
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,01192

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,80635

P-93 FBA21111 M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXA
TRANSVERSAL DISCONTÍNUA DE 50 CM 0,5/0,5,
AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES
DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT
MANUAL

Rend.: 1,000 1,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,019 /R x 18,69000 = 0,35511
A0140000 H MANOBRE 0,010 /R x 15,63000 = 0,15630

Subtotal: 0,51141 0,51141
Maquinària

C1B02B00 H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL
D'ACCIONAMENT MANUAL

0,010 /R x 25,64000 = 0,25640
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Subtotal: 0,25640 0,25640
Materials

BBM1M000 KG MICROESFERES DE VIDRE 0,0632      x 3,61000 = 0,22815
B8ZB1000 KG PINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIÓ 0,1255      x 7,44000 = 0,93372

Subtotal: 1,16187 1,16187
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 0,51133 = 0,00767

Subtotal: 0,00767 0,00767

COST DIRECTE 1,93735
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,02906

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,96641

P-94 FBA22311 M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXA
TRANSVERSAL CONTÍNUA DE 50 CM, AMB
PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE
VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL

Rend.: 1,000 3,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,010 /R x 15,63000 = 0,15630
A0121000 H OFICIAL 1A 0,019 /R x 18,69000 = 0,35511

Subtotal: 0,51141 0,51141
Maquinària

C1B02B00 H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL
D'ACCIONAMENT MANUAL

0,010 /R x 25,64000 = 0,25640

Subtotal: 0,25640 0,25640
Materials

BBM1M000 KG MICROESFERES DE VIDRE 0,1255      x 3,61000 = 0,45306
B8ZB1000 KG PINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIÓ 0,2499      x 7,44000 = 1,85926

Subtotal: 2,31232 2,31232
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 0,51133 = 0,00767

Subtotal: 0,00767 0,00767

COST DIRECTE 3,08780
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,04632

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,13412

P-95 FBB1II15 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1
D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE
DIÀMETRE, OCTOGONAL DE 60 CM DE
DIÀMETRE O TRIANGULAR, DE 60 CM DE
COSTAT, SEGONS PLÀNOLS, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

Rend.: 1,000 57,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,800 /R x 15,63000 = 12,50400
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Subtotal: 12,50400 12,50400
Materials

BBM12602 U PLACA CIRCULAR, DE DIÀMETRE 60 CM AMB
LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT

1,000      x 43,72000 = 43,72000

Subtotal: 43,72000 43,72000
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 12,50400 = 0,18756

Subtotal: 0,18756 0,18756

COST DIRECTE 56,41156
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,84617

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,25773

P-96 FBBZU010 M SUPORT RECTANGULAR DE TUB D'ACER
GALVANITZAT DE 80X40X2 MM, COL.LOCAT A
TERRA FORMIGONAT

Rend.: 1,000 17,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,100 /R x 15,63000 = 1,56300
A0121000 H OFICIAL 1A 0,050 /R x 18,69000 = 0,93450

Subtotal: 2,49750 2,49750
Materials

B0640003 M3 FORMIGÓ R=15N/MM2, DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM

0,030      x 57,42000 = 1,72260

BBMZ1B20 M SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE
80X40X2 MM, PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL

1,000      x 13,25000 = 13,25000

Subtotal: 14,97260 14,97260
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 2,49733 = 0,03746

Subtotal: 0,03746 0,03746

COST DIRECTE 17,50756
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,26261

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,77017

P-97 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE
BARCELONA 1 (M16), DE FOSA DÚCTIL, DE 75X30
CM I MARC DE 10 CM D'ALÇADA, PER A
EMBORNAL DE 70X30 CM, DE CÀRREGA DE
TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES
NORMES UNE 41-300-87 I EN-124, RECOBERTA
DE PINTURA ASFÀLTICA I COL·LOCADA AMB
MORTER

Rend.: 1,000 85,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,420 /R x 15,63000 = 6,56460
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,420 /R x 18,69000 = 7,84980

Subtotal: 14,41440 14,41440
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Materials
D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB

FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE
PEDRA GRANÍTICA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 I 2
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L

0,010      x 103,45404 = 1,03454

BD5ZV010 U BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE DE FOSA
DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, TIPUS
AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE CARREGA DE
TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES
NORMES UNE 41-300-87 I EN-124, RECOBERTA
DE PINTURA ASFALTICA

1,000      x 68,35000 = 68,35000

Subtotal: 69,38454 69,38454
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 14,41467 = 0,21622

Subtotal: 0,21622 0,21622

COST DIRECTE 84,01516
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,26023

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,27539

P-98 FD1BU050 U BASTIMENT I REIXA TIPUS MERIDIANA C-250
(M15), DE FOSA DÚCTIL, DE 80X30 CM I MARC DE
10 CM D'ALÇADA, DE CÀRREGA DE
TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES
NORMES UNE 41-300-87 I EN-124, COL·LOCADA
AMB MORTER

Rend.: 1,000 103,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,420 /R x 18,69000 = 7,84980
A0140000 H MANOBRE 0,420 /R x 15,63000 = 6,56460

Subtotal: 14,41440 14,41440
Materials

BD1BU050 U REIXA EMBORNAL MERIDIANA 30 DE FOSA
DUCTIL, COL.LOCADA AMB MORTER

1,000      x 86,63000 = 86,63000

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L.
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

0,010      x 83,40160 = 0,83402

Subtotal: 87,46402 87,46402
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 14,41467 = 0,21622

Subtotal: 0,21622 0,21622
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COST DIRECTE 102,09464
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,53142

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,62606

P-99 FD1ZV015 U CONNEXIÓ DE CLAVEGUERÓ A COL·LECTOR O
POU DE PEAD, EXISTENTS O DE NOVA CREACIÓ,
MITJANÇANT INJERT DE CONNEXIÓ DE PEAD I
MANEGUET D'UNIÓ AMB JUNTA ELÀSTICA,
INCLÒS REALITZACIÓ DE FORAT EN CANONADA
O POU, SOLDADURA DE L'INJERT DE PEAD AL
COL·LECTOR O POU MITJANÇANT SOLDADURA
PER ELECTRO-FUSIÓ I TOTS ELS TREBALLS
NECESSARIS.

Rend.: 1,000 345,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 7,680 /R x 16,18000 = 124,26240
A0121000 H OFICIAL 1A 2,400 /R x 18,69000 = 44,85600

Subtotal: 169,11840 169,11840
Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

3,840 /R x 14,65000 = 56,25600

Subtotal: 56,25600 56,25600
Partides d'obra

GFBAZZ87 U BRIDA D'UNIÓ I DERIVACIÓ INJECTADA DE
POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA DE DIÀMETRE
NOMINAL SEGONS PLÀNOLS, SÈRIE SDR 11,
SEGONS UNE 53333, PER A CONNEXIÓ DE
CLAVEGUERÓ AMB RAMAL A 90 ° (COL·LECTOR
O CLAVEGUERA) DE DIÀMETRE NOMINAL
SEGONS PLÀNOLS, COL·LOCADA SOLDADA A
CLAVEGUERÓ I A COL·LECTOR O CLAVEGUERA.
TOTALMENT INSTAL·LADA I AMB TOTS ELS
ELEMENTS NECESSARIS SEGONS PLÀNOLS DE
DETALLS

1,000      x 112,33892 = 112,33892

Subtotal: 112,33892 112,33892
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 169,11867 = 2,53678

Subtotal: 2,53678 2,53678

COST DIRECTE 340,25010
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 5,10375

COST EXECUCIÓ MATERIAL 345,35385

P-100 FD1ZZZ36 U CONNEXIÓ D'EMBORNAL A POU, CLAVEGUERÓ
O CONDUCTE EMSSA, EXISTENTS O DE NOVA
CREACIÓ, MITJANÇANT PASAMURS KRAH DE
POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, INCLÒS FORMACIÓ
DE FORAT EN ESTRUCTURA (OBRA DE FÀBRICA
O FORMIGÓ ARMAT), TALL D'ARMADURES,
REPICAT, JUNTA HIDROEXPANSIVA DE RESINA
EXPANDIBLE PER A UNIÓ ENTRE EL CONDUCTE
PEAD I L'ESTRUCTURA, FORMIGONAT, VIBRAT I
CURAT, REBLERT AMB MORTER SENSE
RETRACCIÓ I RESINA EPOXI PER A UNIÓ ENTRE
L'ESTRUCTURA EXISTENT I LA REPARACIÓ

Rend.: 1,000 127,22 €
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EFECTUADA, INCLOSOS TREBALLS EN ESPAIS
CONFINATS I TOTES LES TASQUES
NECESSÀRIES.

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 4,000 /R x 16,18000 = 64,72000
A0121000 H OFICIAL 1A 1,600 /R x 18,69000 = 29,90400

Subtotal: 94,62400 94,62400
Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

2,000 /R x 14,65000 = 29,30000

Subtotal: 29,30000 29,30000
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 94,62400 = 1,41936

Subtotal: 1,41936 1,41936

COST DIRECTE 125,34336
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,88015

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,22351

P-101 FD1ZZZ37 U CONNEXIÓ DE POU A CLAVEGUERÓ,
COL·LECTOR O CLAVEGUERA, EXISTENTS O DE
NOVA CREACIÓ, INCLÒS UNIÓ DE POU DE
FORMIGÓ A COL·LECTOR DE PEAD,
MITJANÇANT JUNTA HIDROEXPANSIVA,
INCLOENT PART PROPORCIONAL DE PARADES
D'AIGÜES I BOMBEIG.

Rend.: 1,000 232,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 2,450 /R x 18,69000 = 45,79050
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 7,700 /R x 16,18000 = 124,58600

Subtotal: 170,37650 170,37650
Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

3,850 /R x 14,65000 = 56,40250

Subtotal: 56,40250 56,40250
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 170,37667 = 2,55565

Subtotal: 2,55565 2,55565

COST DIRECTE 229,33465
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 3,44002

COST EXECUCIÓ MATERIAL 232,77467
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P-102 FD1ZZZ88 U CONNEXIÓ DE CLAVEGUERÓ A CONDUCTE
EMSSA Ó POU, EXISTENT O DE NOVA CREACIÓ,
MITJANÇANT PASAMURS KRAH DE POLIETILÈ
D'ALTA DENSITAT, INCLÒS FORMACIÓ DE FORAT
EN ESTRUCTURA (OBRA DE FÀBRICA O
FORMIGÓ ARMAT), TALL D'ARMADURES,
REPICAT, JUNTA HIDROEXPANSIVA DE RESINA
EXPANDIBLE PER A UNIÓ ENTRE EL CONDUCTE
PEAD I L'ESTRUCTURA, FORMIGONAT, VIBRAT I
CURAT, REBLERT AMB MORTER SENSE
RETRACCIÓ I RESINA EPOXI PER A UNIÓ ENTRE
L'ESTRUCTURA EXISTENT I LA REPARACIÓ
EFECTUADA, INCLOSOS TREBALLS EN ESPAIS
CONFINATS I TOTES LES TASQUES
NECESSÀRIES.

Rend.: 1,000 166,46 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 5,000 /R x 16,18000 = 80,90000
A0121000 H OFICIAL 1A 2,000 /R x 18,69000 = 37,38000

Subtotal: 118,28000 118,28000
Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

3,000 /R x 14,65000 = 43,95000

Subtotal: 43,95000 43,95000
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 118,28000 = 1,77420

Subtotal: 1,77420 1,77420

COST DIRECTE 164,00420
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,46006

COST EXECUCIÓ MATERIAL 166,46426

P-103 FD5AZZ07 M DRENATGE AMB TUB RANURAT DE PVC DE
D=150 MM ENVOLTAT AMB GEOTÈXTIL FORMAT
PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT
MECÀNICAMENT DE 110 A 130 G/M2, COL.LOCAT
(B6.1)

Rend.: 1,000 13,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,170 /R x 18,69000 = 3,17730
A0140000 H MANOBRE 0,277 /R x 15,63000 = 4,32951

Subtotal: 7,50681 7,50681
Materials

BD5A1E00 M TUB VOLTA RANURAT DE PARET SIMPLE DE PVC
I 160 MM DE DIÀMETRE

1,050      x 4,29000 = 4,50450

Subtotal: 4,50450 4,50450
Partides d'obra

F7B451B0 M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE
POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT
DE 110 A 130 G/M2, COL.LOCAT SENSE ADHERIR
(B5 - B6.3)

0,500      x 1,60179 = 0,80090

Subtotal: 0,80090 0,80090
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Altres
A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 7,50667 = 0,11260

Subtotal: 0,11260 0,11260

COST DIRECTE 12,92481
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,19387

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,11868

P-104 FD5HZZ35 M INTERCEPTOR PLUVIAL ENCADELLAT TIPUS
TRANSLINEA O EQUIVALENT (M17), AMB
PENDENT INCORPORADA, DE FORMIGÓ
POLÍMER, BASTIMENT GALVANITZAT I PLATINA,
REIXA OCULTA GALVANITZADA, FIXACIÓ
MITJANÇANT CARGOLS O CLIC, SOLERA DE 20
CM I RETACATS LATERALS DE FORMIGÓ,
ELEMENTS AUXILIARS I AJUDES DE PALETA,
INCLOS CONNEXIÓ A LA XARXA I POSTA EN
FUNCIONAMENT

Rend.: 1,000 70,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,750 /R x 15,63000 = 11,72250
A0121000 H OFICIAL 1A 0,500 /R x 18,69000 = 9,34500

Subtotal: 21,06750 21,06750
Materials

B0640003 M3 FORMIGÓ R=15N/MM2, DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM

0,100      x 57,42000 = 5,74200

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L.
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

0,032      x 83,40160 = 2,66885

BD5HZZ35 M INTERCEPTOR PLUVIAL TIPUS TRANSLINEA O
EQUIVALENT, AMB PENDENT, DE FORMIGÓ
POLÍMER, MARC GALVANITZAT I PLATINA, REIXA
OCULTA GALVANITZADA, FIXACIÓ MITJANÇANT
CARGOLS O CLIC, SOLERA DE 20 CM I
RETACATS LATERALS DE FORMIGO. ELEMENTS
AUXILIARS I AJUDES DE PALETA. INCLÒS
CONEXIÓ A LA XARXA I POSADA EN
FUNCIONAMENT

1,000      x 39,35000 = 39,35000

Subtotal: 47,76085 47,76085
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 21,06800 = 0,21068

Subtotal: 0,21068 0,21068
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COST DIRECTE 69,03903
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,03559

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,07462

P-105 FD7JZZ70 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT CORRUGAT
HELICOÏDAL, DE SUPERFÍCIE INTERIOR LLISA,
PERFIL TIPUS PR54-4.5, DE DIÀMETRE INTERIOR
300 MM, INCLÒS UNIÓ DE CONDUCTES
MITJANÇANT JUNTA DE GOMA, COL.LOCAT AL
FONS DE LA RASA, ANCORAT I LASTRAT I
PROVA D'ESTAQUEÏTAT

Rend.: 1,000 31,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,100 /R x 19,31000 = 1,93100
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,100 /R x 16,60000 = 1,66000

Subtotal: 3,59100 3,59100
Materials

BD7JR220 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 300
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB UNIONS
SOLDADES

1,020      x 26,88000 = 27,41760

Subtotal: 27,41760 27,41760
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 3,59133 = 0,05387

Subtotal: 0,05387 0,05387

COST DIRECTE 31,06247
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,46594

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,52841

P-106 FD7JZZ71 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT CORRUGAT
HELICOÏDAL, DE SUPERFÍCIE INTERIOR LLISA,
PERFIL TIPUS PR54-4.5, DE DIÀMETRE INTERIOR
250 MM, INCLÒS UNIÓ DE CONDUCTES
MITJANÇANT JUNTA DE GOMA, COL.LOCAT AL
FONS DE LA RASA, ANCORAT I LASTRAT I
PROVA D'ESTAQUEÏTAT

Rend.: 1,000 21,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,100 /R x 19,31000 = 1,93100
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,100 /R x 16,60000 = 1,66000

Subtotal: 3,59100 3,59100
Materials

BD7JZZ71 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 300
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB UNIONS
SOLDADES

1,020      x 16,80000 = 17,13600

Subtotal: 17,13600 17,13600
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 3,59133 = 0,05387

Subtotal: 0,05387 0,05387
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COST DIRECTE 20,78087
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,31171

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,09258

P-107 FD7JZZ72 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT CORRUGAT
HELICOÏDAL, DE SUPERFÍCIE INTERIOR LLISA,
PERFIL TIPUS PR54-4.5, DE DIÀMETRE INTERIOR
400 MM, INCLÒS UNIÓ DE CONDUCTES
MITJANÇANT JUNTA DE GOMA, COL.LOCAT AL
FONS DE LA RASA, ANCORAT I LASTRAT I
PROVA D'ESTAQUEÏTAT

Rend.: 1,000 49,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,125 /R x 16,60000 = 2,07500
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,125 /R x 19,31000 = 2,41375

Subtotal: 4,48875 4,48875
Materials

BD7JU220 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 400
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB UNIONS
SOLDADES

1,020      x 43,07000 = 43,93140

Subtotal: 43,93140 43,93140
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 4,48867 = 0,06733

Subtotal: 0,06733 0,06733

COST DIRECTE 48,48748
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,72731

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,21479

P-108 FD7JZZ73 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT CORRUGAT
HELICOÏDAL, DE SUPERFÍCIE INTERIOR LLISA,
PERFIL TIPUS PR54-4.5, DE DIÀMETRE INTERIOR
500MM,INCLÒS UNIÓ DE CONDUCTES
MITJANÇANT JUNTA DE GOMA, COL.LOCAT AL
FONS DE LA RASA, ANCORAT I LASTRAT I
PROVA D'ESTAQUEÏTAT

Rend.: 1,000 78,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,150 /R x 16,60000 = 2,49000
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,150 /R x 19,31000 = 2,89650

Subtotal: 5,38650 5,38650
Materials

BD7JV220 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 500
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB UNIONS
SOLDADES

1,020      x 70,59000 = 72,00180

Subtotal: 72,00180 72,00180
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 5,38667 = 0,08080

Subtotal: 0,08080 0,08080
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COST DIRECTE 77,46910
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,16204

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,63114

P-109 FD7JZZ74 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT CORRUGAT
HELICOÏDAL, DE SUPERFÍCIE INTERIOR LLISA,
PERFIL TIPUS PR54-4.5, DE DIÀMETRE INTERIOR
630 MM, INCLÒS UNIÓ DE CONDUCTES
MITJANÇANT JUNTA DE GOMA, COL.LOCAT AL
FONS DE LA RASA, ANCORAT I LASTRAT I
PROVA D'ESTAQUEÏTAT

Rend.: 1,000 122,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,175 /R x 19,31000 = 3,37925
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,175 /R x 16,60000 = 2,90500

Subtotal: 6,28425 6,28425
Materials

BD7JW220 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 630
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB UNIONS
SOLDADES

1,020      x 112,12000 = 114,36240

Subtotal: 114,36240 114,36240
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 6,28400 = 0,09426

Subtotal: 0,09426 0,09426

COST DIRECTE 120,74091
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,81111

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,55202

P-110 FD7JZZ75 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT CORRUGAT
HELICOÏDAL, DE SUPERFÍCIE INTERIOR LLISA,
PERFIL TIPUS PR54-4.5, DE DIÀMETRE INTERIOR
800MM, INCLÒS UNIÓ DE CONDUCTES
MITJANÇANT JUNTA DE GOMA, COL.LOCAT AL
FONS DE LA RASA, ANCORAT I LASTRAT I
PROVA D'ESTAQUEÏTAT

Rend.: 1,000 195,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,225 /R x 16,60000 = 3,73500
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,225 /R x 19,31000 = 4,34475

Subtotal: 8,07975 8,07975
Materials

BD7JX220 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 800
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB UNIONS
SOLDADES

1,020      x 180,68000 = 184,29360

Subtotal: 184,29360 184,29360
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 8,08000 = 0,12120

Subtotal: 0,12120 0,12120
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COST DIRECTE 192,49455
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,88742

COST EXECUCIÓ MATERIAL 195,38197

P-111 FD7JZZ76 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT CORRUGAT
HELICOÏDAL, DE SUPERFÍCIE INTERIOR LLISA,
PERFIL TIPUS PR54-4.5, DE DIÀMETRE INTERIOR
1000MM, INCLÒS UNIÓ DE CONDUCTES
MITJANÇANT JUNTA DE GOMA, COL.LOCAT AL
FONS DE LA RASA, ANCORAT I LASTRAT I
PROVA D'ESTAQUEÏTAT

Rend.: 1,000 312,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,360 /R x 16,60000 = 5,97600
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,360 /R x 19,31000 = 6,95160

Subtotal: 12,92760 12,92760
Materials

BD7JZZ76 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 1000
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB UNIONS
SOLDADES

1,020      x 289,08000 = 294,86160

Subtotal: 294,86160 294,86160
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 12,92733 = 0,19391

Subtotal: 0,19391 0,19391

COST DIRECTE 307,98311
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 4,61975

COST EXECUCIÓ MATERIAL 312,60286

FDB27469 U SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ
HM-20/P/20/I DE 15 CM DE GRUIX MÍNIM I DE
PLANTA 1,2X1,2 M PER A TUB DE DIÀMETRE 40
CM.
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
AQUEST CRITERI NO INCLOU LA PREPARACIÓ
DE LA SUPERFÍCIE D'ASSENTAMENT.

Rend.: 1,000 44,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,400 /R x 18,69000 = 7,47600
A0140000 H MANOBRE 0,400 /R x 15,63000 = 6,25200

Subtotal: 13,72800 13,72800
Materials

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,4988      x 59,96000 = 29,90805

Subtotal: 29,90805 29,90805
Altres
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A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 13,72800 = 0,20592

Subtotal: 0,20592 0,20592

COST DIRECTE 43,84197
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,65763

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,49960

FDD26529 M PARET PER A POU QUADRAT DE 85X85 CM, DE
14 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA
I LLISCADA PER DINS AMB MORTER MIXT 1:0,5:4,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L.
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE FONDÀRIA
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.

Rend.: 1,000 205,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 4,304 /R x 18,69000 = 80,44176
A0140000 H MANOBRE 4,304 /R x 15,63000 = 67,27152

Subtotal: 147,71328 147,71328
Materials

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

131,988      x 0,24000 = 31,67712

D070A8B1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE
PEDRA GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:0,5:4 I 10
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L.
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

0,1933      x 98,60124 = 19,05962

B0111000 M3 AIGUA 0,007      x 1,01000 = 0,00707
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,0173      x 94,44000 = 1,63381

Subtotal: 52,37762 52,37762
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 147,71333 = 2,21570

Subtotal: 2,21570 2,21570

COST DIRECTE 202,30660
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 3,03460

COST EXECUCIÓ MATERIAL 205,34120

FDD2ZZ67 M PARET PER A EMBORNAL DE 70X30 CM DE
DIMENSIONS INTERIORS, DE 14 CM DE GRUIX DE
MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER
DINS AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L.
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE FONDÀRIA
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.

Rend.: 1,000 205,34 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 4,304 /R x 18,69000 = 80,44176
A0140000 H MANOBRE 4,304 /R x 15,63000 = 67,27152

Subtotal: 147,71328 147,71328
Materials

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

131,988      x 0,24000 = 31,67712

D070A8B1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE
PEDRA GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:0,5:4 I 10
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L.
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

0,1933      x 98,60124 = 19,05962

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,0173      x 94,44000 = 1,63381

B0111000 M3 AIGUA 0,007      x 1,01000 = 0,00707

Subtotal: 52,37762 52,37762
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 147,71333 = 2,21570

Subtotal: 2,21570 2,21570

COST DIRECTE 202,30660
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 3,03460

COST EXECUCIÓ MATERIAL 205,34120

FDD2ZZ68 M PARET PER A EMBORNAL DE 80X30 CM DE
DIMENSIONS INTERIORS, DE 14 CM DE GRUIX DE
MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER
DINS AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L.
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE FONDÀRIA
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.

Rend.: 1,000 221,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 4,650 /R x 18,69000 = 86,90850
A0140000 H MANOBRE 4,650 /R x 15,63000 = 72,67950

Subtotal: 159,58800 159,58800
Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,0076      x 1,01000 = 0,00768
D070A8B1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB

FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE
PEDRA GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT,

0,2087      x 98,60124 = 20,57808
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AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:0,5:4 I 10
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L.
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

142,547      x 0,24000 = 34,21128

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,0187      x 94,44000 = 1,76603

Subtotal: 56,56307 56,56307
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 159,58800 = 2,39382

Subtotal: 2,39382 2,39382

COST DIRECTE 218,54489
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 3,27817

COST EXECUCIÓ MATERIAL 221,82306

FDDZ51D9 U GRAÓ PER A POU DE REGISTRE AMB FERRO
COLAT NODULAR, DE 200X200X200 MM, I 1,7 KG
DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:0,5:4,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L.
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Rend.: 1,000 14,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,300 /R x 15,63000 = 4,68900
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,300 /R x 18,69000 = 5,60700

Subtotal: 10,29600 10,29600
Materials

D070A8B1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE
PEDRA GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:0,5:4 I 10
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L.
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

0,0095      x 98,60124 = 0,93671

BDDZ51D0 U GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE FERRO
COLAT NODULAR, DE 200X200X200 MM I 1,7 KG
DE PES

1,000      x 2,50000 = 2,50000

Subtotal: 3,43671 3,43671
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 10,29600 = 0,15444

Subtotal: 0,15444 0,15444
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COST DIRECTE 13,88715
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,20831

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,09546

P-112 FDDZBDD4 U BASTIMENT QUADRAT APARENT DE FOSA
DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA
ABATIBLE I FIXADA AMB CARGOLS, PAS LLIURE
DE 600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400
SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB
MORTER, ADEQUADES A MÒDUL DE PAVIMENT,
EN PAVIMENTS DE PECES

Rend.: 1,000 203,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,410 /R x 15,63000 = 6,40830
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,410 /R x 18,69000 = 7,66290

Subtotal: 14,07120 14,07120
Materials

BDDZBDD0 U BASTIMENT QUADRAT APARENT I TAPA
CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE
REGISTRE, ABATIBLE I FIXADA AMB CARGOLS,
PAS LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE
D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124

1,000      x 185,14000 = 185,14000

B0704200 T MORTER M-4A ( 4 N/MM2 ) A GRANEL 0,034      x 28,87000 = 0,98158

Subtotal: 186,12158 186,12158
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 14,07133 = 0,21107

Subtotal: 0,21107 0,21107

COST DIRECTE 200,40385
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 3,00606

COST EXECUCIÓ MATERIAL 203,40991

P-113 FDDZW010 U DESPLAÇAMENT DE TAPES DE POUS DE
CLAVEGUERAM EXISTENTS I COL.LOCACIO
AJUSTADA I ADEQUADA A MÒDUL I NOVA
RASANT DEL NOU PAVIMENT

Rend.: 1,000 48,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 15,63000 = 15,63000
A0121000 H OFICIAL 1A 1,500 /R x 18,69000 = 28,03500

Subtotal: 43,66500 43,66500
Materials

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,030      x 59,96000 = 1,79880

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L.
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM

0,017      x 83,40160 = 1,41783
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NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

Subtotal: 3,21663 3,21663
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 43,66533 = 0,65498

Subtotal: 0,65498 0,65498

COST DIRECTE 47,53661
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,71305

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,24966

P-114 FDK3ZP11 U PERICÓ PER A COMPTADOR I RAMAL DE 40 MM,
DE 100X60X40 CM DE MIDES INTERIORS, PARET
DE 15 CM DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA I
LLIT DE FORMIGÓ H-200 DE 15 CM DE GRUIX,
AMB BASTIMENT D'ACER I TRES TAPES AMB
CADENES. INCLOU TUBS PASAMURS, DESGUÀS
NATURAL, MOVIMENT DE TERRES, TRANSPORT I
TAXES A ABOCADOR DE LES TERRES
SOBRANTS, AIXÍ COM TOTS ELS ELEMENTS I
MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A LA
SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS PLÀNOLS

Rend.: 1,000 482,80 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-115 FDK3ZZ91 U PERICÓ PER A COMPTADOR I RAMAL DE 40 MM
(FONTS), DE 80X40X40 CM DE MIDES INTERIORS,
PARET DE 15 CM DE MAÓ, ARREBOSSADA I
LLISCADA I LLIT DE FORMIGÓ H-200 DE 15 CM DE
GRUIX, AMB BASTIMENT D'ACER I TRES TAPES
AMB CADENES. INCLOU TUBS PASAMURS,
DESGUÀS NATURAL, MOVIMENT DE TERRES,
TRANSPORT I TAXES A ABOCADOR DE LES
TERRES SOBRANTS, AIXÍ COM TOTS ELS
ELEMENTS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS
PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS
PLÀNOLS

Rend.: 1,000 257,49 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-116 FFA1C385 M TUB DE PVC DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
INTERIOR, UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA
ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 1452-2, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT AL FONS DE LA
RASA, PER A RECOBRIMENT D'INSTAL·LACIONS
D'AIGUA A ZONES PAVIMENTADES

Rend.: 1,000 20,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,260 /R x 19,31000 = 5,02060
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,260 /R x 16,60000 = 4,31600

Subtotal: 9,33660 9,33660
Materials

BFYA1C80 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, DE
90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, UNIÓ
ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA
D'ESTANQUITAT

1,000      x 0,35000 = 0,35000

BFA1C380 M TUB DE PVC DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A UNIÓ

1,020      x 1,89000 = 1,92780
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ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA
D'ESTANQUITAT, SEGONS LA NORMA UNE-EN
1452-2

BFWA1C80 U ACCESSORI PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ,
DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR,
PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA
ELASTOMÈRICA

0,300      x 27,80000 = 8,34000

Subtotal: 10,61780 10,61780
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 9,33667 = 0,14005

Subtotal: 0,14005 0,14005

COST DIRECTE 20,09445
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,30142

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,39587

P-117 FFA1E385 M TUB DE PVC DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
INTERIOR, UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA
ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 1452-2, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT AL FONS DE LA
RASA, PER A RECOBRIMENT D'INSTAL·LACIONS
D'AIGUA A ZONES PAVIMENTADES

Rend.: 1,000 23,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,290 /R x 16,60000 = 4,81400
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,290 /R x 19,31000 = 5,59990

Subtotal: 10,41390 10,41390
Materials

BFYA1E80 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, DE
110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, UNIÓ
ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA
D'ESTANQUITAT

1,000      x 0,52000 = 0,52000

BFWA1E80 U ACCESSORI PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ,
DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR,
PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA
ELASTOMÈRICA

0,300      x 32,47000 = 9,74100

BFA1E380 M TUB DE PVC DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A UNIÓ
ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA
D'ESTANQUITAT, SEGONS LA NORMA UNE-EN
1452-2

1,020      x 2,17000 = 2,21340

Subtotal: 12,47440 12,47440
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 10,41400 = 0,15621

Subtotal: 0,15621 0,15621
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COST DIRECTE 23,04451
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,34567

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,39018

P-118 FFA1F385 M TUB DE PVC DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
INTERIOR, UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA
ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 1452-2, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT AL FONS DE LA
RASA, PER A RECOBRIMENT D'INSTAL·LACIONS
D'AIGUA A ZONES PAVIMENTADES

Rend.: 1,000 23,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,300 /R x 19,31000 = 5,79300
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,300 /R x 16,60000 = 4,98000

Subtotal: 10,77300 10,77300
Materials

BFWA1F80 U ACCESSORI PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ,
DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR,
PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA
ELASTOMÈRICA

0,200      x 44,70000 = 8,94000

BFYA1F80 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, DE
125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, UNIÓ
ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA
D'ESTANQUITAT

1,000      x 0,67000 = 0,67000

BFA1F380 M TUB DE PVC DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A UNIÓ
ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA
D'ESTANQUITAT, SEGONS LA NORMA UNE-EN
1452-2

1,020      x 2,76000 = 2,81520

Subtotal: 12,42520 12,42520
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 10,77333 = 0,16160

Subtotal: 0,16160 0,16160

COST DIRECTE 23,35980
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,35040

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,71020

P-119 FFA1ZZ90 M TUB DE PVC DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
INTERIOR, UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA
ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 1452-2, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT AL FONS DE LA
RASA, PER A RECOBRIMENT D'INSTAL·LACIONS
D'AIGUA A ZONES PAVIMENTADES

Rend.: 1,000 15,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,260 /R x 19,31000 = 5,02060
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,260 /R x 16,60000 = 4,31600

Subtotal: 9,33660 9,33660
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Materials
BFA1ZZ90 M TUB DE PVC DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,

DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A UNIÓ
ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA
D'ESTANQUITAT, SEGONS LA NORMA UNE-EN
1452-2

1,020      x 0,95000 = 0,96900

BFYAZZ90 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, DE
50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, UNIÓ
ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA
D'ESTANQUITAT

1,000      x 0,19000 = 0,19000

BFWAZZ90 U ACCESSORI PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ,
DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR,
PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA
ELASTOMÈRICA

0,300      x 13,90000 = 4,17000

Subtotal: 5,32900 5,32900
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 9,33667 = 0,14005

Subtotal: 0,14005 0,14005

COST DIRECTE 14,80565
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,22208

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,02773

P-120 FFB25455 M TUB DE POLIETILÉ ALIMENTARI DE BAIXA
DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
SOLDAT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER
A COL·LOCAR SOTERRAT, AMB P.P.
D'ACCESOROS, PER A XARXA SECUNDÀRIA

Rend.: 1,000 4,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,060 /R x 16,60000 = 0,99600
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,060 /R x 19,31000 = 1,15860

Subtotal: 2,15460 2,15460
Materials

BFB25400 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 25
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

1,020      x 1,84000 = 1,87680

BFWB2505 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0,300      x 0,35000 = 0,10500

BFYB2505 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

1,000      x 0,04000 = 0,04000

Subtotal: 2,02180 2,02180
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 2,15467 = 0,03232

Subtotal: 0,03232 0,03232
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COST DIRECTE 4,20872
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,06313

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,27185

P-121 FFB2ZZ92 M TUB DE POLIETILÉ ALIMENTARI DE BAIXA
DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
SOLDAT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER
A COL·LOCAR SOTERRAT, AMB P.P.
D'ACCESOROS, PER A XARXA PRIMÀRIA

Rend.: 1,000 4,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,060 /R x 19,31000 = 1,15860
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,060 /R x 16,60000 = 0,99600

Subtotal: 2,15460 2,15460
Materials

BFWBZZ92 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0,300      x 0,79000 = 0,23700

BFYBZZ92 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

1,000      x 0,10000 = 0,10000

BFB2ZZ92 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

1,020      x 2,31000 = 2,35620

Subtotal: 2,69320 2,69320
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 2,15467 = 0,03232

Subtotal: 0,03232 0,03232

COST DIRECTE 4,88012
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,07320

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,95332

P-122 FFC15A25AIR1 PA P.A. A COMPROVAR EN OBRA DE MODIFICACIÓ I
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE.
INCLOSES RETIRADA DE LA XARXA EXISTENT I
FORMACIÓ DE LA NOVA XARXA. INCLOSOS TOTS
ELS MITJANS I MECANISMES NECESSARIS PER
LA POSTA EN FUNCIONAMENT DE LA XARXA
D'AIGUA POTABLE (INCLOSOS PASSOS,
ARQUETES I QUALSEVOL TIPUS DE REGISTRE).

Rend.: 1,000 76.821,66 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-123 FFC15A25AIR2 PA P.A. A COMPROVAR EN OBRA DE MODIFICACIÓ I
SUBMINISTRAMENT DE LA XARXA DE GAS.
INCLÒS RETIRADA DE LA XARXA EXISTENT I
FORMACIÓ DE LA NOVA XARXA. INCLOSOS TOTS
ELS MITJANS I MECANISMES NECESSARIS PER
LA POSTA EN FUNCIONAMENT DE LA XARXA DE
GAS (INCLOSOS PASSOS, ARQUETES I
QUALSEVOL TIPUS DE REGISTRE).

Rend.: 1,000 14.998,34 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-124 FG3UU041 M CONDUCTOR CERNIFLEX O EQUIVALENT PER
INTERCONNEXIÓ ELECTROVÀLVULA,
PROGRAMADOR I QUADRE DE COMANDAMENT,
DE 4X2,5 MM2, ENTUBAT EN TUB CORRUGAT DE
POLIETILÉ DE DOBLE CAPA, Ø60 MM EXTERIOR

Rend.: 1,000 2,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 16,58000 = 0,33160
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,025 /R x 19,31000 = 0,48275

Subtotal: 0,81435 0,81435
Materials

BG314300 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
RV-K 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE SECCIÓ 4X2,5
MM2

1,000      x 0,88000 = 0,88000

BG22U810 M TUB  FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIROR, DE 40 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,000      x 0,60000 = 0,60000

Subtotal: 1,48000 1,48000

COST DIRECTE 2,29435
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,03442

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,32877

P-125 FHM3E060 U BACUL METAL.LIC TRONCOCONIC TOTALMENT
GALVANITZAT DE 12 M D'ALÇARIA I 2 M DE
SORTINT, PLANXA DE 4 MM, AMB BASE PLATINA
COL·LOCAT SOBRE DAU DE FORMIGO, INCLOSA
L'EXECUCIO DE LA CIMENTACIO, GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, INSTAL.LACIO DE PRESA DE
TERRA, INSTAL.LACIO ELECTRICA COMPLETA
DE L'INTERIOR DEL SUPORT I TRANSPORT DE
TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR. INCLOU
PROJECTOR D'ALUMINI IP-54, PER A EXTERIORS,
AMB LAMPADA D'HALOGENUR METÀL·LIC DE 150
W, DE COLOR MILLORAT, AMB EQUIP.
TOTALMENT INSTAL·LADA I AMB TOTS ELS
ELEMENTS NECESSARIS PER AL SEU
CORRECTE FUNCIONAMENT SEGONS PLÀNOL
DE DETALLS

Rend.: 1,000 945,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 1,150 /R x 19,31000 = 22,20650
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 1,150 /R x 16,58000 = 19,06700
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 1,000 /R x 18,69000 = 18,69000
A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 15,63000 = 15,63000

Subtotal: 75,59350 75,59350
Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 1,150 /R x 40,28000 = 46,32200
C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 0,120 /R x 37,01000 = 4,44120
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C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,160 /R x 28,28000 = 4,52480

Subtotal: 55,28800 55,28800
Materials

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2

2,400      x 1,29000 = 3,09600

BG46E010 U CAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A
UNA O DUES LAMPADES

1,000      x 10,56000 = 10,56000

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,680      x 59,96000 = 40,77280

BHMZ1006 U CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A
CIMENTACIÓ

1,000      x 14,91000 = 14,91000

BGDZE030 U SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI 1,000      x 0,59000 = 0,59000
BGD2E010 U PLACA PRESA DE TERRA DE 500 X 500 X 3 MM 1,000      x 10,93000 = 10,93000
BG3ZE110 U TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2 2,000      x 1,11000 = 2,22000
BHM3E060 U BÀCUL METÀL.LIC TRONCOCÒNIC TOTALMENT

GALVANITZAT DE 12 M D'ALÇÀRIA I 2 M DE
SORTINT, PLANXA DE 4 MM, AMB BASE PLATINA,
PER ANAR MUNTAT AMB PERNS D'ANCORATGE
SOBRE DAU DE FORMIGÓ

1,000      x 461,84000 = 461,84000

BG212910 M TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I
UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

0,600      x 1,33000 = 0,79800

BG22RJ10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 100 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A CANALITZACIONS
SOTERRADES

1,200      x 1,74000 = 2,08800

BGDZE020 U CARTUTX PER A SOLDADURA CADWELD 1,000      x 1,09000 = 1,09000
BG312300 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE

RV-K 0,6/1 KV, BIPOLAR DE SECCIÓ 2X2,5 MM2
14,400      x 0,59000 = 8,49600

Subtotal: 557,39080 557,39080
Partides d'obra

FHQ3E41A U PROJECTOR RECTANGULAR D'ALUMINI IP-54,
PER A EXTERIORS, AMB LAMPADA
D'HALOGENUR METÀL·LIC DE 150 W DE COLOR
MILLORAT, AMB EQUIP, MUNTAT AMB LIRA

1,000      x 241,93992 = 241,93992

Subtotal: 241,93992 241,93992
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 75,59333 = 1,13390

Subtotal: 1,13390 1,13390

COST DIRECTE 931,34612
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 13,97019

COST EXECUCIÓ MATERIAL 945,31631



Urbanització de la plaça Blanes, al Prat del Llobregat (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 113

PARTIDES D'OBRA

FHQ3E41A U PROJECTOR RECTANGULAR D'ALUMINI IP-54,
PER A EXTERIORS, AMB LAMPADA
D'HALOGENUR METÀL·LIC DE 150 W DE COLOR
MILLORAT, AMB EQUIP, MUNTAT AMB LIRA

Rend.: 1,000 245,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,350 /R x 16,58000 = 5,80300
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,350 /R x 19,31000 = 6,75850

Subtotal: 12,56150 12,56150
Materials

BHU3E031 U LÀMPADA D'HALOGENUR METÀL·LIC DE 150 W,
PLUS

1,000      x 15,09000 = 15,09000

BHQZ4024 U LIRA ORIENTABLE, GALVANITZADA, PER A
PROJECTOR

1,000      x 13,62000 = 13,62000

BHQ0E020 U PROJECTOR RECTANGULAR LÀMPADA FINS 150
W, AL., IP-54, AMB EQUIP

1,000      x 200,48000 = 200,48000

Subtotal: 229,19000 229,19000
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 12,56133 = 0,18842

Subtotal: 0,18842 0,18842

COST DIRECTE 241,93992
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 3,62910

COST EXECUCIÓ MATERIAL 245,56902

P-126 FJ00U000 U PREVISIÓ DE DESPESES DE CONNEXIÓ A LA
XARXA DE REG EXISTENT

Rend.: 1,000 209,64 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 0,500 /R x 19,31000 = 9,65500
A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 0,500 /R x 16,58000 = 8,29000

Subtotal: 17,94500 17,94500
Materials

BJ00U000 U PART PROPORCIONAL DE DESPESES DE
CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT.

1,000      x 188,60000 = 188,60000

Subtotal: 188,60000 188,60000

COST DIRECTE 206,54500
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 3,09818

COST EXECUCIÓ MATERIAL 209,64318

P-127 FJ01U915 U ARMARI D'ACER INOXIDABLE TIPUS AI-10
ARELSA O SIMILAR DE 64X134X35 CM, PER
ALLOTJAR PROGRAMADOR DE REG,
TOTALMENT INSTAL·LAT

Rend.: 1,000 1.213,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,550 /R x 16,60000 = 25,73000
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,550 /R x 19,31000 = 29,93050
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Subtotal: 55,66050 55,66050
Materials

BG1AUAI1 U ARMARI D'ACER INOXIDABLE TIPUS AI-10 O
SIMILAR DE 64X135X32 CM.

1,000      x 1.140,23000 = 1.140,23000

Subtotal: 1.140,23000 1.140,23000

COST DIRECTE 1.195,89050
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 17,93836

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.213,82886

P-128 FJ11U68P U PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE
80X60X60 CM DIMENSIONS INTERIORS, SOBRE
LLIT DE FORMIGÓ H-200 DE 15 CM DE GRUIX,
AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA
INTERIORMENT. S'INCLOU EL MOVIMENT DE
TERRES, TRANSPORT I TAXES A ABOCADOR DE
LES TERRES SOBRANTS, BASTIMENT I TAPA DE
FOSA

Rend.: 1,000 163,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,950 /R x 15,63000 = 30,47850
A0121000 H OFICIAL 1A 1,950 /R x 18,69000 = 36,44550

Subtotal: 66,92400 66,92400
Maquinària

C133A0K0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,150 /R x 7,52000 = 1,12800
C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 0,300 /R x 37,01000 = 11,10300

Subtotal: 12,23100 12,23100
Materials

B060U200 M3 FORMIGÓ H-150, DE CONSISTÈNCIA SECA,
PLÀSTICA O TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM

0,150      x 74,29000 = 11,14350

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L.
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

0,050      x 73,28920 = 3,66446

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

75,000      x 0,24000 = 18,00000

BDDZU146 U BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, PER A
PERICÓ DE 60X60 CM.

1,000      x 46,80000 = 46,80000

Subtotal: 79,60796 79,60796
Partides d'obra

F2R3U100 M3 TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR
AUTORITZAT, AMB CAMIÓ, INCLÒS CANON
D'ABOCAMENT I CERTIFICAT D'ABOCAMENT

0,384      x 5,42325 = 2,08253

Subtotal: 2,08253 2,08253
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COST DIRECTE 160,84549
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,41268

COST EXECUCIÓ MATERIAL 163,25817

P-129 FJ11ZP12 U PERICÓ REGISTRABLE O PAS DE CALÇADA, PER
A SERVEIS, DE 60X60X60 CM DIMENSIONS
INTERIORS, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-200 DE
15 CM DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ,
ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT.
S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES,
TRANSPORT I TAXES A ABOCADOR DE LES
TERRES SOBRANTS, BASTIMENT I TAPA DE FOSA

Rend.: 1,000 156,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 1,850 /R x 18,69000 = 34,57650
A0140000 H MANOBRE 1,850 /R x 15,63000 = 28,91550

Subtotal: 63,49200 63,49200
Maquinària

C133A0K0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,150 /R x 7,52000 = 1,12800
C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 0,300 /R x 37,01000 = 11,10300

Subtotal: 12,23100 12,23100
Materials

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

65,000      x 0,24000 = 15,60000

BDDZU146 U BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, PER A
PERICÓ DE 60X60 CM.

1,000      x 46,80000 = 46,80000

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L.
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

0,050      x 73,28920 = 3,66446

B060U200 M3 FORMIGÓ H-150, DE CONSISTÈNCIA SECA,
PLÀSTICA O TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM

0,150      x 74,29000 = 11,14350

Subtotal: 77,20796 77,20796
Partides d'obra

F2R3U100 M3 TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR
AUTORITZAT, AMB CAMIÓ, INCLÒS CANON
D'ABOCAMENT I CERTIFICAT D'ABOCAMENT

0,216      x 5,42325 = 1,17142

Subtotal: 1,17142 1,17142

COST DIRECTE 154,10238
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,31154

COST EXECUCIÓ MATERIAL 156,41392
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P-130 FJ11ZP13 U PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE
50X50X50 CM DIMENSIONS INTERIORS, SOBRE
LLIT DE FORMIGÓ H-200 DE 15 CM DE GRUIX,
AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA
INTERIORMENT. S'INCLOU EL MOVIMENT DE
TERRES, TRANSPORT I TAXES A ABOCADOR DE
LES TERRES SOBRANTS, BASTIMENT I TAPA DE
FOSA

Rend.: 1,000 149,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 1,750 /R x 18,69000 = 32,70750
A0140000 H MANOBRE 1,750 /R x 15,63000 = 27,35250

Subtotal: 60,06000 60,06000
Maquinària

C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 0,300 /R x 37,01000 = 11,10300
C133A0K0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,150 /R x 7,52000 = 1,12800

Subtotal: 12,23100 12,23100
Materials

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

55,000      x 0,24000 = 13,20000

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L.
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

0,050      x 73,28920 = 3,66446

B060U200 M3 FORMIGÓ H-150, DE CONSISTÈNCIA SECA,
PLÀSTICA O TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM

0,150      x 74,29000 = 11,14350

BDDZU146 U BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, PER A
PERICÓ DE 60X60 CM.

1,000      x 46,80000 = 46,80000

Subtotal: 74,80796 74,80796
Partides d'obra

F2R3U100 M3 TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR
AUTORITZAT, AMB CAMIÓ, INCLÒS CANON
D'ABOCAMENT I CERTIFICAT D'ABOCAMENT

0,125      x 5,42325 = 0,67791

Subtotal: 0,67791 0,67791

COST DIRECTE 147,77687
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,21665

COST EXECUCIÓ MATERIAL 149,99352

P-131 FJ21ZP06 M TUB DE POLIETILÉ ALIMENTARI DE BAIXA
DENSITAT, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
SOLDAT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER
A COL·LOCAR SOTERRAT, AMB P.P.
D'ACCESOROS, PER A XARXA PRIMÀRIA

Rend.: 1,000 16,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,260 /R x 16,60000 = 4,31600
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,260 /R x 19,31000 = 5,02060

Subtotal: 9,33660 9,33660
Materials

BJ2ZU901 U ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 63 MM DE DIAMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIO

0,300      x 6,53000 = 1,95900

BJ21U940 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE 63 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS NORMA UNE
51131 ALIMENTÀRIA

1,020      x 4,65000 = 4,74300

BJ2YU901 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 63 MM DE DIAMETRE
NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

1,000      x 0,27000 = 0,27000

Subtotal: 6,97200 6,97200
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 9,33667 = 0,14005

Subtotal: 0,14005 0,14005

COST DIRECTE 16,44865
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,24673

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,69538

P-132 FJ22U740 M TUB DE POLIETILÉ ALIMENTARI DE BAIXA
DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
SOLDAT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER
A COL·LOCAR SOTERRAT, AMB P.P.
D'ACCESOROS, PER A XARXA SECUNDÀRIA

Rend.: 1,000 7,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,075 /R x 16,60000 = 1,24500
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,075 /R x 19,31000 = 1,44825

Subtotal: 2,69325 2,69325
Materials

BJ22U740 M TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA
DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL

1,020      x 3,16000 = 3,22320

BJ2ZU743 U ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE
DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, PER A SOLDAR

0,100      x 10,49000 = 1,04900

BJ2YU743 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE
DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SOLDAT

1,000      x 0,22000 = 0,22000

Subtotal: 4,49220 4,49220
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COST DIRECTE 7,18545
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,10778

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,29323

P-133 FJ22U840 M TUB DE POLIETILÉ ALIMENTARI DE BAIXA
DENSITAT, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
SOLDAT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER
A COL·LOCAR SOTERRAT, AMB P.P.
D'ACCESOROS, PER A XARXA PRIMÀRIA

Rend.: 1,000 9,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,085 /R x 16,60000 = 1,41100
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,085 /R x 19,31000 = 1,64135

Subtotal: 3,05235 3,05235
Materials

BJ2YU843 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE
DENSITAT MITJANA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SOLDAT

1,000      x 0,23000 = 0,23000

BJ22U840 M TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA
DENSITAT, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL

1,020      x 4,90000 = 4,99800

BJ2ZU843 U ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE
DENSITAT MITJANA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, PER A SOLDAR

0,100      x 13,29000 = 1,32900

Subtotal: 6,55700 6,55700
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 3,05267 = 0,04579

Subtotal: 0,04579 0,04579

COST DIRECTE 9,65514
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,14483

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,79997

P-134 FJ22ZP07 M TUB DE POLIETILÉ ALIMENTARI DE BAIXA
DENSITAT, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
SOLDAT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER
A COL·LOCAR SOTERRAT, AMB P.P.
D'ACCESOROS, PER A XARXA SECUNDÀRIA

Rend.: 1,000 9,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,085 /R x 16,60000 = 1,41100
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,085 /R x 19,31000 = 1,64135

Subtotal: 3,05235 3,05235
Materials

BJ2YU843 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE
DENSITAT MITJANA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ

1,000      x 0,23000 = 0,23000
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NOMINAL, SOLDAT
BJ2ZU843 U ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE

DENSITAT MITJANA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, PER A SOLDAR

0,100      x 13,29000 = 1,32900

BJ22U840 M TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA
DENSITAT, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL

1,020      x 4,90000 = 4,99800

Subtotal: 6,55700 6,55700

COST DIRECTE 9,60935
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,14414

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,75349

P-135 FJ65UR10 U FILTRE DE MALLA AMB ROSCA MASCLE D'1´´ DN
PER INTERCALAR A LA TUBERIA, DE 120 MESH,
AMB COS LLARG DESMUNTABLE PER AL SEU
MANTENIMENT I MUNTAT EN PERICÓ SOTERRAT

Rend.: 1,000 21,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,300 /R x 16,60000 = 4,98000
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,300 /R x 19,31000 = 5,79300

Subtotal: 10,77300 10,77300
Materials

BJ65UR10 U FILTRE DE MALLA AMB ROSCA MASCLE D'1´´ DN
PER INTERCALAR A LA TUBERIA, DE 120 MESH,
AMB COS LLARG DESMUNTABLE PER AL SEU
MANTENIMENT

1,000      x 10,18000 = 10,18000

Subtotal: 10,18000 10,18000
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 10,77333 = 0,16160

Subtotal: 0,16160 0,16160

COST DIRECTE 21,11460
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,31672

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,43132

P-136 FJ65UR20 U FILTRE DE MALLA AMB ROSCA MASCLE D'1 1/2´´
DN PER INTERCALAR A LA TUBERIA, DE 120
MESH, AMB COS LLARG DESMUNTABLE PER AL
SEU MANTENIMENT I MUNTAT EN PERICÓ
SOTERRAT

Rend.: 1,000 31,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,374 /R x 16,60000 = 6,20840
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,375 /R x 19,31000 = 7,24125

Subtotal: 13,44965 13,44965
Materials

BJ65UR20 U FILTRE DE MALLA AMB ROSCA MASCLE D'1 1/2´´
DN PER INTERCALAR A LA TUBERIA, DE 120
MESH, AMB COS LLARG DESMUNTABLE PER AL

1,000      x 17,37000 = 17,37000
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SEU MANTENIMENT

Subtotal: 17,37000 17,37000
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 13,44933 = 0,20174

Subtotal: 0,20174 0,20174

COST DIRECTE 31,02139
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,46532

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,48671

P-137 FJMPUR10 U PLUVIÒMETRE DE MATERIAL TERMOPLÀSTIC
AJUSTABLE ENTRE 3 I 25 MM DE PLUJA, AMB 8 M
DE CABLE I ROSCA FEMELLA DE 1/2´´,
CONNECTAT A ESTACIÓ DE REGULACIÓ,
INCLOU PROTECCIÓ ANTIVANDALICA

Rend.: 1,000 57,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,500 /R x 19,31000 = 9,65500
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,800 /R x 16,60000 = 13,28000

Subtotal: 22,93500 22,93500
Materials

BJMPUR10 U PLUVIÒMETRE DE MATERIAL TERMOPLÀTIC
AJUSTABLE ENTRE 3 I 25 MM DE PLUJA, AMB 8M
DE CABLE I ROSCA FEMELLA DE 1/2´´, INCLOU
PROTECCIÓ ANTIVANDALICA METÀL.LICA

1,000      x 33,49000 = 33,49000

Subtotal: 33,49000 33,49000
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 22,93533 = 0,34403

Subtotal: 0,34403 0,34403

COST DIRECTE 56,76903
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,85154

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,62057

P-138 FJMZUR30 U CONNEXIÓ A LA XARXA GENERAL. INCLOU ELS
DRETS DE LA COMPANYIA, EL COMPTADOR
VOLUMÈTRIC PER A ESCOMESA DE 6 M3/H, EL
RAMAL DE 40 MM, CONNEXIONS, PERMISOS I
ACCESSORIS

Rend.: 1,000 5.378,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 1,000 /R x 16,58000 = 16,58000
A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 1,000 /R x 19,31000 = 19,31000

Subtotal: 35,89000 35,89000
Materials

BJMZU0C0 U DRETS D'ESCOMESA DE TIPUS C, PER A
COMPANYIA SUBMINISTRADORA D'AIGUA

1,000      x 900,54000 = 900,54000

BJM11409 U COMPTADOR D'AIGUA, VOLUMÈTRIC, DE
LLAUTÓ, AMB UNIONS ROSCADES DE DIÀMETRE
NOMINAL 1´´1/2, PER A CONNECTAR A LA

1,000      x 3.241,88000 = 3.241,88000
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BATERIA O AL RAMAL
BJMZU040 U RAMAL DE CONNEXIÓ DE 40 MM PER A

CONNECTAR LA XARXA GENERAL AMB LA
XARXA DE REG

1,000      x 1.120,16000 = 1.120,16000

Subtotal: 5.262,58000 5.262,58000
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 35,89000 = 0,35890

Subtotal: 0,35890 0,35890

COST DIRECTE 5.298,82890
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 79,48243

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.378,31133

P-139 FJMZZZ92 U CONNEXIÓ A LA XARXA GENERAL. INCLOU ELS
DRETS DE LA COMPANYIA, EL COMPTADOR
VOLUMÈTRIC PER A ESCOMESA DE 2,5 M3/H, EL
RAMAL DE 40 MM, CONNEXIONS, PERMISOS I
ACCESSORIS (FONTS)

Rend.: 1,000 3.474,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 1,000 /R x 19,31000 = 19,31000
A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 1,000 /R x 16,58000 = 16,58000

Subtotal: 35,89000 35,89000
Materials

BJMZU040 U RAMAL DE CONNEXIÓ DE 40 MM PER A
CONNECTAR LA XARXA GENERAL AMB LA
XARXA DE REG

1,000      x 1.120,16000 = 1.120,16000

BJMZU0C0 U DRETS D'ESCOMESA DE TIPUS C, PER A
COMPANYIA SUBMINISTRADORA D'AIGUA

1,000      x 900,54000 = 900,54000

BJM11405 U COMPTADOR D'AIGUA, VOLUMÈTRIC, DE
LLAUTÓ, AMB UNIONS ROSCADES DE DIÀMETRE
NOMINAL 1´´, PER A CONNECTAR A LA BATERIA
O AL RAMAL

1,000      x 1.366,63000 = 1.366,63000

Subtotal: 3.387,33000 3.387,33000
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 35,89000 = 0,35890

Subtotal: 0,35890 0,35890

COST DIRECTE 3.423,57890
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 51,35368

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.474,93258

P-140 FJS1U030 U BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE FOSA
DE FERRO, AMB BRIDA D'ENTRADA RODONA DE
40 MM I RACOR DE CONNEXIO TIPUS
BARCELONA DE 45 MM, AMB ROSCA INTERIOR
DE 1 1/2'', INCLOU ACCESSORIS DE CONNEXIÓ
ARTICULADA FORMAT PER DOS COLZES I TUB
DE PE, EQUIPADA AMB VÀLVULA, COL.LOCADA
AMB MORTER

Rend.: 1,000 194,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,000 /R x 16,60000 = 16,60000
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 /R x 19,31000 = 19,31000
A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 15,63000 = 15,63000

Subtotal: 51,54000 51,54000
Materials

D0701461 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I 2 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,040      x 70,73200 = 2,82928

BJS1U030 U BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE FOSA
DE FERRO, AMB BRIDA D'ENTRADA RODONA DE
40 MM I RACOR DE CONNEXIO TIPUS
BARCELONA O MADRID DE 45 MM, AMB ROSCA
INTERIOR DE 1 1/2'', INCLOU ACCESSORIS DE
CONNEXIÓ ARTICULADA FORMAT PER DOS
COLZES I TUB DE PE, EQUIPADA AMB VÀLVULA

1,000      x 136,50000 = 136,50000

Subtotal: 139,32928 139,32928
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 51,54000 = 0,77310

Subtotal: 0,77310 0,77310

COST DIRECTE 191,64238
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,87464

COST EXECUCIÓ MATERIAL 194,51702

P-141 FJS2UR20 U ASPERSOR EMERGENT DE TURBINA, DE 10 CM
D'ELEVACIÓ, TIPUS I20 DE HUNTER O
EQUIVALENT, ABAST ENTRE 9 I 15 M, PER A
CERCLE COMPLERT O SECTORIAL, EQUIPAT
AMB TOBERA TIPUS STANDARD ADEQUADA A LA
SEVA LOCALITZACIÓ, FILTRE I VÀLVULA
ANTIDRENATGE DE FABRICA CAPAÇ DE
SOPORTAR 6,2 BARS, CONNEXIÓ ARTICULADA A
XARXA SECUNDÀRIA

Rend.: 1,000 47,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,250 /R x 16,60000 = 4,15000
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 19,31000 = 4,82750
A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 15,63000 = 3,90750

Subtotal: 12,88500 12,88500
Materials

D060M0B1 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA
20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

0,001      x 73,68878 = 0,07369

BJS2UR20 U ASPERSOR EMERGENT DE TURBINA, DE 10 CM
D'ELEVACIÓ, TIPUS I20 DE HUNTER O
EQUIVALENT, ABAST ENTRE 9 I 15 M, PER A
CERCLE COMPLERT O SECTORIAL, EQUIPAT
AMB TOBERA TIPUS STANDARD ADEQUADA A LA

1,000      x 33,93000 = 33,93000
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SEVA LOCALITZACIÓ, FILTRE I VÀLVULA
ANTIDRENATGE DE FABRICA CAPAÇ DE
SOPORTAR 6,2 BARS, CONNEXIÓ ARTICULADA A
XARXA SECUNDÀRIA

Subtotal: 34,00369 34,00369
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 12,88533 = 0,19328

Subtotal: 0,19328 0,19328

COST DIRECTE 47,08197
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,70623

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,78820

P-142 FJS3ZZ40 U PROGRAMADOR MODULAR DE 8 ESTACIONS,
TIPUS ICC.800 DE HUNTER O EQUIVALENT,
AMPLIABLE AMB MÒDULS FINS A 32 ESTACIONS,
EN CAIXA DE PLÀSTIC ESTANCA PER A
EXTERIORS, AMB CONTROL D'APORTACIÓ
D'AIGUA, TEMPS DE PROGRAMACIÓ DESDE 1
MIN FINS A 12 H PER ESTACIÓ,
TRANSFORMADOR INTERIOR 230/26,5 V 50 HZ,
BATERIA RECARGABLE DE SALVAGUARDA DEL
PROGRAMA, CIRCUIT D'ARRENCADA DE BOMBA.
TOTALMENT COL·LOCAT, INCLOSES TOTES LES
CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL CIRCUIT
D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR COM DELS
ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST

Rend.: 1,000 535,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 5,000 /R x 16,60000 = 83,00000
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 5,000 /R x 19,31000 = 96,55000

Subtotal: 179,55000 179,55000
Materials

BJSAU010 U PROGRAMADOR MODULAR DE 8 ESTACIONS,
TIPUS ICC.800 DE HUNTER O EQUIVALENT, EN
CAIXA DE PLASTIC PER A EXTERIORS

1,000      x 345,86000 = 345,86000

Subtotal: 345,86000 345,86000
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 179,55000 = 1,79550

Subtotal: 1,79550 1,79550

COST DIRECTE 527,20550
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 7,90808

COST EXECUCIÓ MATERIAL 535,11358

P-143 FJS5U233 M TUBERIA TECH-LINE DE POLIETILE DE DENSITAT
BAIXA DE 17 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, I
PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I
RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V., AMB
GOTEJADORS AUTOCOMPENSATS
TERMOSOLDATS INTERIORMENT, PER A UN
CABAL DE 2,3 L/H, AMB UNA SEPARACIÓ ENTRE
GOTEJADORS DE 40 CM, COL.LOCADA AL FONS

Rend.: 1,000 2,22 €
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DE LA RASA. INCLOU L'EXCAVACIÓ I TAPAT
MANUAL DE LA RASA I P.. D'ACCESORIS

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,0335 /R x 16,60000 = 0,55610
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,0335 /R x 19,31000 = 0,64689

Subtotal: 1,20299 1,20299
Materials

BJS5U233 M TUBERIA DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA DE
17 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I 14,6 MM DE
DIAMETRE INTERIOR, AMB GOTEJADORS
TERMOSOLDATS INTERIORMENT, PER A UN
CABAL DE 2,3 L/H, AMB UNA SEPARACIÓ ENTRE
GOTEJADORS DE 30 CM

1,020      x 0,95000 = 0,96900

Subtotal: 0,96900 0,96900
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 1,20267 = 0,01804

Subtotal: 0,01804 0,01804

COST DIRECTE 2,19003
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,03285

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,22288

P-144 FJS5UGA1 U ANELLA PER A REG D'ARBRES FORMADA PER
CANONADA DE GOTER INTEGRAT
AUTOCOMPENSANT DE 2 M DE POLIETILÉ DE 4
BAR DE PN I 16 MM DE DIÀMETRE, AMB GOTERS
CADA 0,3 M INTEGRATS DINS EL TUB I
AUTOCOMPENSATS, FINALITZADA AMB TAP
TERMINAL I COLLAR DE CONNEXIÓ A LA XARXA.
INCLOU LA PROTECCIÓ AMB TUB DE DRENATGE
DE 50 MM I EL SOTERRAMENT SUPERFICIAL

Rend.: 1,000 10,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,0697 /R x 19,31000 = 1,34591
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,1325 /R x 16,60000 = 2,19950

Subtotal: 3,54541 3,54541
Materials

BJS5U233 M TUBERIA DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA DE
17 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I 14,6 MM DE
DIAMETRE INTERIOR, AMB GOTEJADORS
TERMOSOLDATS INTERIORMENT, PER A UN
CABAL DE 2,3 L/H, AMB UNA SEPARACIÓ ENTRE
GOTEJADORS DE 30 CM

2,600      x 0,95000 = 2,47000

BFWB1505 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

1,000      x 2,52000 = 2,52000

BD5AUU50 M TUB PER A DRENATGE DE PVC CORRUGAT DE
PARET SIMPLE I DN 50

2,600      x 0,52000 = 1,35200
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Subtotal: 6,34200 6,34200
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 3,54533 = 0,05318

Subtotal: 0,05318 0,05318

COST DIRECTE 9,94059
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,14911

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,08970

P-145 FJSBU110 U ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA D'1'' DN,
AMB ALIMENTACIÓ DEL RELE A 24V A.C., PER A
PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, AMB REGULADOR
DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC,
POSSIBILITAT D'APERTURA MANUAL ACTUANT
SOBRE EL RELE, PURGAT INTERN, TOTALMENT
COL.LOCADA EN PERICO SOTERRAT, INCLOSES
LES CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA I LES
CONNEXIONS ELECTRIQUES

Rend.: 1,000 96,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,300 /R x 16,60000 = 4,98000
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,300 /R x 19,31000 = 5,79300

Subtotal: 10,77300 10,77300
Materials

BJSBU110 U ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA D'1'' DN,
AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÉ A 24 V A.C., PER A
PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, AMB REGULADOR
DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC,
POSSIBILITAT D'APERTURA MANUAL ACTUANT
SOBRE EL RELÉ, PURGAT INTERN, TOTALMENT
COL.LOCADA EN PERICÓ SOTERRAT

1,000      x 84,52000 = 84,52000

Subtotal: 84,52000 84,52000
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 10,77333 = 0,16160

Subtotal: 0,16160 0,16160

COST DIRECTE 95,45460
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,43182

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,88642

P-146 FJSBU120 U ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA D'1 1/2''
DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL RELE A 24V A.C.,
PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, AMB
REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE
PVC, POSSIBILITAT D'APERTURA MANUAL
ACTUANT SOBRE EL RELE, PURGAT INTERN,
TOTALMENT COL.LOCADA EN PERICÓ
SOTERRAT, INCLOSES LES CONNEXIONS AMB
LA XARXA D'AIGUA I LES CONNEXIONS
ELECTRIQUES

Rend.: 1,000 134,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,375 /R x 19,31000 = 7,24125
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,375 /R x 16,60000 = 6,22500

Subtotal: 13,46625 13,46625
Materials

BJSBU120 U ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA D'1 1/2''
DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÉ A 24 V A.C.,
PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, AMB
REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE
PVC, POSSIBILITAT D'APERTURA MANUAL
ACTUANT SOBRE EL RELÉ, PURGAT INTERN

1,000      x 118,54000 = 118,54000

Subtotal: 118,54000 118,54000
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 13,46600 = 0,20199

Subtotal: 0,20199 0,20199

COST DIRECTE 132,20824
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,98312

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,19136

P-147 FJSBU130 U ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA DE 2''
DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL RELE A 24V A.C.,
PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, AMB
REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE
PVC, POSSIBILITAT D'APERTURA MANUAL
ACTUANT SOBRE EL RELE, PURGAT INTERN,
TOTALMENT COL.LOCADA EN PERICÓ
SOTERRAT, INCLOSES LES CONNEXIONS AMB
LA XARXA D'AIGUA I LES CONNEXIONS
ELECTRIQUES

Rend.: 1,000 171,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,375 /R x 19,31000 = 7,24125
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,375 /R x 16,60000 = 6,22500

Subtotal: 13,46625 13,46625
Materials

BJSBU130 U ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA DE 2''
DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÉ A 24 V A.C.,
PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, AMB
REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE
PVC, POSSIBILITAT D'APERTURA MANUAL
ACTUANT SOBRE EL RELÉ, PURGAT INTERN

1,000      x 154,94000 = 154,94000

Subtotal: 154,94000 154,94000
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 13,46600 = 0,20199

Subtotal: 0,20199 0,20199

COST DIRECTE 168,60824
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,52912

COST EXECUCIÓ MATERIAL 171,13736
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P-148 FJSDZZ40 M EXCAVACIÓ DE RASA PER A INSTAL·LACIONS DE
REG AMB MITJANS MECÀNICS DE 30X50 CM,
REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB
SAULÓ I/Ó TERRES SELECCIONADES SENSE
PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SEGONS
PLÀNOLS DE DETALLS. INCLOU BANDA DE
SENYALITZACIÓ, EL TRANSPORT DE TERRES
SOBRANTS A ABOCADOR I EL CANON
D'ABOCADOR

Rend.: 1,000 5,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

F222U310 M EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS
PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA O
ELÈCTRIQUES DE 40X50 CM, REBLERT I
COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES
SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ,
EL TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR I EL CANON D'ABOCADOR.

1,000      x 5,88527 = 5,88527

Subtotal: 5,88527 5,88527

COST DIRECTE 5,88527
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,08828

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,97355

P-149 FJSZU004 U CONNEXIÓ ELÈCTRICA ENTRE PROGRAMADOR I
ESCOMESA, PER A UNA POTÈNCIA DE 100 W A
220 V AMB ICPM DE PROTECCIÓ DE 5 A,
INSTAL·LAT SEGONS DISPOSICIONS DE LA
UNITAT OPERATIVA D'ENLLUMENAT PÚBLIC,
XARXA DE CABLE DE COURE 2X6 MM2 VFV100
ENTUBAT

Rend.: 1,000 110,48 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-150 FJSZUR10 U VÀLVULA ANTISIFÓ O DE RENTAT AUTOMÀTICA
PER PURGAT O RENTAT DE LES CANONADES DE
GOTEIG. INCLOU ARQUETA ANTIVANDÀLICA
VERDA RODONA HDPE INJECTADA EN PLÀSTIC
D'ALTA RESISTÈNCIA DE 33 X 27 CM SOBRE
GRAVES

Rend.: 1,000 53,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 1,000 /R x 19,31000 = 19,31000
A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 0,500 /R x 16,58000 = 8,29000

Subtotal: 27,60000 27,60000
Materials

BJSZUR10 U VÀLVULA ANTISIFÓ PER PURGAT DE
CANONADES

1,000      x 13,38000 = 13,38000

BJSZU100 U PERICÓ ANTIVANDÀLIC DE POLIETILÈ DE 16X24
CM PER A MUNTAR SOBRE GRAVES AMB
TANCAMENT DE SEGURETAT

1,000      x 11,71000 = 11,71000

Subtotal: 25,09000 25,09000
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 27,60000 = 0,41400

Subtotal: 0,41400 0,41400
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COST DIRECTE 53,10400
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,79656

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,90056

P-151 FN319424 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE
DIÀMETRE NOMINAL 2´´, DE 16 BAR DE PN, DE
BRONZE, MUNTADA EN PERICÓ DE
CANALITZACIÓ SOTERRADA, PER A CLAU DE PAS

Rend.: 1,000 79,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,450 /R x 16,60000 = 7,47000
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,450 /R x 19,31000 = 8,68950

Subtotal: 16,15950 16,15950
Materials

BN319420 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE
DIÀMETRE NOMINAL 2´´, 16 BAR DE PN, DE
BRONZE, PREU ALT

1,000      x 61,68000 = 61,68000

Subtotal: 61,68000 61,68000
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 16,15933 = 0,24239

Subtotal: 0,24239 0,24239

COST DIRECTE 78,08189
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,17123

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,25312

P-152 FN748324 U VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ AMB
ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2, DE 16
BAR DE PRESSIÓ MÀXIMA I AMB UN
DIFERENCIAL MÀXIM DE 15 BAR, DE BRONZE,
PREU ALT I MUNTADA EN PERICÓ DE
CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 512,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,375 /R x 16,60000 = 6,22500
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,375 /R x 19,31000 = 7,24125

Subtotal: 13,46625 13,46625
Materials

BN748320 U VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ AMB
ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2, DE 16
BAR DE PRESSIÓ MÀXIMA I AMB UN
DIFERENCIAL MÀXIM DE 15 BAR, DE BRONZE,
PREU ALT

1,000      x 490,93000 = 490,93000

Subtotal: 490,93000 490,93000
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 13,46600 = 0,20199

Subtotal: 0,20199 0,20199
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COST DIRECTE 504,59824
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 7,56897

COST EXECUCIÓ MATERIAL 512,16721

P-153 FN74Z123 U VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ AMB
ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´, DE 16 BAR
DE PRESSIÓ MÀXIMA I AMB UN DIFERENCIAL
MÀXIM DE 15 BAR, DE BRONZE, PREU ALT I
MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ
SOTERRADA

Rend.: 1,000 437,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,375 /R x 16,60000 = 6,22500
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,375 /R x 19,31000 = 7,24125

Subtotal: 13,46625 13,46625
Materials

BN74832Z U VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ AMB
ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2, DE 16
BAR DE PRESSIÓ MÀXIMA I AMB UN
DIFERENCIAL MÀXIM DE 15 BAR, DE BRONZE,
PREU ALT

0,850      x 490,93000 = 417,29050

Subtotal: 417,29050 417,29050
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 13,46600 = 0,20199

Subtotal: 0,20199 0,20199

COST DIRECTE 430,95874
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 6,46438

COST EXECUCIÓ MATERIAL 437,42312

P-154 FN819324 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB
ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 2´´, DE 10 BAR
DE PN, DE BRONZE, MUNTADA EN PERICÓ DE
CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 78,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,640 /R x 19,31000 = 12,35840
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,640 /R x 16,60000 = 10,62400

Subtotal: 22,98240 22,98240
Materials

BN819320 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB
ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 2´´, DE 10 BAR
DE PN, DE BRONZE, PREU ALT

1,000      x 53,87000 = 53,87000

Subtotal: 53,87000 53,87000
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 22,98267 = 0,34474

Subtotal: 0,34474 0,34474
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COST DIRECTE 77,19714
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,15796

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,35510

P-155 FN918324 U VÀLVULA DE SEGURETAT AMB RACORD PLA, DE
DIÀMETRE NOMINAL 1''1/2'', DE 10 BAR DE PN, DE
BRONZE, MUNTADA EN PERICÓ DE
CANALITZACIÓ SOTERRADA, PER A CLAU
GENERAL DE BOQUES DE REG

Rend.: 1,000 210,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,375 /R x 19,31000 = 7,24125
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,375 /R x 16,60000 = 6,22500

Subtotal: 13,46625 13,46625
Materials

BN918320 U VÀLVULA DE SEGURETAT DE RECORREGUT
CURT AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL
1´´1/2, DE 10 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT

1,000      x 194,20000 = 194,20000

Subtotal: 194,20000 194,20000
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 13,46600 = 0,20199

Subtotal: 0,20199 0,20199

COST DIRECTE 207,86824
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 3,11802

COST EXECUCIÓ MATERIAL 210,98626

P-156 FQ14ZZ32 U BANC DE GRANET GRIS QUINTANA ACABAT
FLAMEJAT I ARESTA BISELLADA, DE 120X63X40
CM (M9) SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AMB
SUPORTS DE XAPA D'ACER INOXIDABLE AISI 316
DE 8 MM DE GRUIX ACABAT POLIT BRILLANT A
LES PARTS VISIBLES, TIJES ROSCADES DE
DIÀMETRE 10 MM SOLDADES AL SUPORT, JUNT
DE NEOPRÈ I ANCORATGES D'ALTA
RESISTÈNCIA MITJANÇANT CARGOLS D'ACER
INOXIDABLE M10X80, COLLAT A LA SOLERA

Rend.: 1,000 566,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,880 /R x 15,63000 = 13,75440
A0121000 H OFICIAL 1A 0,140 /R x 18,69000 = 2,61660

Subtotal: 16,37100 16,37100
Materials

BQ14ZZ32 U BANC DE PEDRA GRANÍTICA BLANC AURORA,
ACABAT FLAMEJAT I ARESTA BISELLADA, DE
120X63X40 CM, AMB SUPORTS DE XAPA D'ACER
INOXIDABLE AISI 316 DE 8 MM DE GRUIX ACABAT
POLIT BRILLANT A LES PARTS VISIBLES, TIJES
ROSCADES DE DIÀMETRE 10 MM SOLDADES AL
SUPORT, JUNT DE NEOPRÈ I ANCORATGES
D'ALTA RESISTÈNCIA MITJANÇANT CARGOLS
D'ACER INOXIDABLE M10X80

1,000      x 541,45000 = 541,45000
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Subtotal: 541,45000 541,45000
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 2,500 %  s 16,37120 = 0,40928

Subtotal: 0,40928 0,40928

COST DIRECTE 558,23028
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 8,37345

COST EXECUCIÓ MATERIAL 566,60373

P-157 FQ14ZZ33 U BANC DE GRANET GRIS QUINTANA, ACABAT
FLAMEJAT I ARESTA BISELLADA, DE
DIMENSIONS ESPECIALS (M10) SEGONS
DETALLS DE PROJECTE, A COMPROBAR EN
OBRA, AMB SUPORTS DE XAPA D'ACER
INOXIDABLE AISI 316 DE 8 MM DE GRUIX ACABAT
POLIT BRILLANT A LES PARTS VISIBLES, TIJES
ROSCADES DE DIÀMETRE 10 MM SOLDADES AL
SUPORT, JUNT DE NEOPRÈ I ANCORATGES
D'ALTA RESISTÈNCIA MITJANÇANT CARGOLS
D'ACER INOXIDABLE M10X80, COLLAT A LA
SOLERA

Rend.: 1,000 511,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,880 /R x 15,63000 = 13,75440
A0121000 H OFICIAL 1A 0,140 /R x 18,69000 = 2,61660

Subtotal: 16,37100 16,37100
Materials

BQ14ZZ32 U BANC DE PEDRA GRANÍTICA BLANC AURORA,
ACABAT FLAMEJAT I ARESTA BISELLADA, DE
120X63X40 CM, AMB SUPORTS DE XAPA D'ACER
INOXIDABLE AISI 316 DE 8 MM DE GRUIX ACABAT
POLIT BRILLANT A LES PARTS VISIBLES, TIJES
ROSCADES DE DIÀMETRE 10 MM SOLDADES AL
SUPORT, JUNT DE NEOPRÈ I ANCORATGES
D'ALTA RESISTÈNCIA MITJANÇANT CARGOLS
D'ACER INOXIDABLE M10X80

0,900      x 541,45000 = 487,30500

Subtotal: 487,30500 487,30500
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 2,500 %  s 16,37120 = 0,40928

Subtotal: 0,40928 0,40928

COST DIRECTE 504,08528
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 7,56128

COST EXECUCIÓ MATERIAL 511,64656

P-158 FQ14ZZ34 U BANC NOMO, DE LA CASA ESCOFET, DE 190 CM
DE LONGITUD (M11), SUPORTS D'ACER ZINCAT I
PINTAT AL FORN, SEIENT I ESPATLLER DE
FUSTA DE PI DE FLANDES, TRACTADA A
L'AUTOCLAU I AMB PROTECCIÓ FUNGICIDA,
INCLÓS PERFORACIÓ DE PAVIMENT I REBLERT
AMB RESINA I CARGOLAT A PAVIMENT, SEGONS
INSTRUCCIONS DEL FABRICANT

Rend.: 1,000 450,41 €
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Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,500 /R x 15,63000 = 7,81500
A0121000 H OFICIAL 1A 0,300 /R x 18,69000 = 5,60700

Subtotal: 13,42200 13,42200
Materials

BQ14ZZ34 U BANC NOMO, DE LA CASA ESCOFET, DE 190 CM
DE LONGITUD, SUPORTS D'ACER ZINCAT I
PINTAT AL FORN, SEIENT I ESPATLLER DE
FUSTA DE PI DE FLANDES, TRACTADA A
L'AUTOCLAU I AMB PROTECCIÓ FUNGICIDA

1,000      x 430,00000 = 430,00000

Subtotal: 430,00000 430,00000
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 2,500 %  s 13,42200 = 0,33555

Subtotal: 0,33555 0,33555

COST DIRECTE 443,75755
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 6,65636

COST EXECUCIÓ MATERIAL 450,41391

P-159 FQ14ZZ35 U CADIRA NOMO, DE LA CASA ESCOFET, DE
72,5X54X75 CM (M12), SUPORTS D'ACER ZINCAT
I PINTAT AL FORN, SEIENT I ESPATLLER DE
FUSTA DE PI DE FLANDES, TRACTADA A
L'AUTOCLAU I AMB PROTECCIÓ FUNGICIDA,
INCLÓS PERFORACIÓ DE PAVIMENT I REBLERT
AMB RESINA I CARGOLAT A PAVIMENT, SEGONS
INSTRUCCIONS DEL FABRICANT

Rend.: 1,000 348,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,500 /R x 15,63000 = 7,81500
A0121000 H OFICIAL 1A 0,300 /R x 18,69000 = 5,60700

Subtotal: 13,42200 13,42200
Materials

BQ14ZZ35 U CADIRA NOMO, DE LA CASA ESCOFET, DE
72,5X54X75 CM, SUPORTS D'ACER ZINCAT I
PINTAT AL FORN, SEIENT I ESPATLLER DE
FUSTA DE PI DE FLANDES, TRACTADA A
L'AUTOCLAU I AMB PROTECCIÓ FUNGICIDA

1,000      x 330,00000 = 330,00000

Subtotal: 330,00000 330,00000
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 2,500 %  s 13,42200 = 0,33555

Subtotal: 0,33555 0,33555

COST DIRECTE 343,75755
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 5,15636

COST EXECUCIÓ MATERIAL 348,91391
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P-160 FQ210100 U PAPERERA TIPUS BARCELONA, MODEL 600 DE
60 L, CIRCULAR DE Ø400 MM, DE PLANXA
D'ACER PERFORADA, ESTRUCTURA DE SOPORT
AMB TUB DE Ø40 MM, AMB BASE D'ANCORATGE
DE PLATINA I FIXACIÓ MECÀNICA AL PAVIMENT,
ESMALTADA AL FOC (M14)

Rend.: 5,560 56,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,160 /R x 15,63000 = 0,44978
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,160 /R x 18,69000 = 0,53784

Subtotal: 0,98762 0,98762
Materials

BQ210001 U PAPERERA TIPUS BARCELONA, MODEL 600,
CIRCULAR DE DIÀMETRE 400 MM, DE PLANXA
D'ACER PERFORADA, ESTRUCTURA DE SUPORT
TUB DIÀMETRE 40 MM, AMB BASE D'ANCORATGE
DE PLATINA I TACS SPIT DE FIXACIÓ A
PAVIMENT, COLOR A ESCOLLIR

1,000      x 55,00000 = 55,00000

Subtotal: 55,00000 55,00000

COST DIRECTE 55,98762
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,83981

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,82743

P-161 FQ31ZZ36 U FONT EXTERIOR MODEL CARMEL O
EQUIVALENT DE LA CASA ESCOFET (M23),
FORMADA PER BASE DE FORMIGÓ ARMAT,
ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT, COLOR GRIS
GRANÍTIC, COS D'ACER INOXIDABLE AISI 316,
VAS EN FUNDICIÓ D'ALUMINI INOXIDABLE,
ANELLA DE DESGÜÀS EN FUNDICIÓ D'ALUMINI,
ALIMENTACIÓ EN TUB DE COURE, AIXETA
PULSADORA TEMPORIZADA CROMADA, CLAU DE
PAS I SIFÓ; DE BASE 100X100 CM I COS
CILÍNDRIC DE 26 CM DE DIÀMETRE I 82,5 CM
D'ALÇADA VISTA, 160 KG DE PES TOTAL, INCLÓS
COLOCACIÓ EMPOTRADA, CONEXIÓ D'AGUA
POTABLE I DE SANEJAMENT A PEU DE FONT,
TROBADA AMB EL PAVIMENT I NETEJA.
TOTALMENT INSTAL·LADA, I AMB TOTS ELS
ELEMENTS NECESSARIS SEGONS PLÀNOL DE
DETALLS

Rend.: 1,000 1.450,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 2,000 /R x 18,69000 = 37,38000
A0140000 H MANOBRE 2,000 /R x 15,63000 = 31,26000

Subtotal: 68,64000 68,64000
Materials

BQ31U002 U FONT EXTERIOR MODEL CARMEL O
EQUIVALENT DE LA CASA ESCOFET (M22),
ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT, COLOR GRIS
GRANÍTIC, COS D'ACER INOXIDABLE AISI 316,
VAS EN FUNDICIÓ D'ALUMINI INOXIDABLE,
ANELLA DE DESGÜÀS EN FUNDICIÓ D'ALUMINI,
ALIMENTACIÓ EN TUB DE COURE, AIXETA
PULSADORA TEMPORIZADA CROMADA, CLAU DE
PAS I SIFÓ; DE BASE 100X100 CM I COS

1,000      x 1.353,63000 = 1.353,63000
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CILÍNDRIC DE 26 CM DE DIÀMETRE I 82,5 CM
D'ALÇADA VISTA, 160 KG DE PES TOTAL

D060M0B2 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA
20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 250 L.
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

0,065      x 70,61692 = 4,59010

Subtotal: 1.358,22010 1.358,22010
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 2,500 %  s 68,64000 = 1,71600

Subtotal: 1,71600 1,71600

COST DIRECTE 1.428,57610
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 21,42864

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.450,00474

P-162 FQ41ZZ25 U PILONA DE GRANIT GRIS QUINTANA ACABAT
FLAMEJAT, DE Ø38 CM I 50 CM D'ALÇÀRIA
SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS (M13) ,
COL·LOCADA AMB MORTER DE CIMENT 1:4
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L

Rend.: 1,000 269,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,200 /R x 15,63000 = 3,12600
A0121000 H OFICIAL 1A 0,400 /R x 18,69000 = 7,47600

Subtotal: 10,60200 10,60200
Materials

BQ41ZZ25 U PILONA DE GRANIT BLANC AURORA ACABAT
FLAMEJAT, DE Ø38 CM I 50 CM D'ALÇÀRIA
SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS

1,000      x 254,50000 = 254,50000

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L.
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

0,002      x 83,40160 = 0,16680

Subtotal: 254,66680 254,66680
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 2,500 %  s 10,60200 = 0,26505

Subtotal: 0,26505 0,26505
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COST DIRECTE 265,53385
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 3,98301

COST EXECUCIÓ MATERIAL 269,51686

P-163 FQ42U030 U PILONA MODEL BARCELONA EXTRAIBLE
(BLENDTEC BCN-100 DE LA CASA ANORTEC O
EQUIVALENT) DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA
PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE
DIÀMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIÓ
FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE
FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84
MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I ACABAT
MATITZAT, SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA
CIUTAT EN RELLEU DE 1,5 MM I ALÇADA DE 65
MM, PANY DE BLOQUEIG DE LA PILONA
EXTRAIBLE, TAPETA I BASE FIXA ENCASTADA
AMB MORTER 1:4

Rend.: 1,000 139,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 15,63000 = 3,90750
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,500 /R x 18,69000 = 9,34500

Subtotal: 13,25250 13,25250
Materials

BQ42U030 U PILONA BARCELONA EXTRAIBLE DE 1000 MM
D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE
FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I ACABAT
PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT
ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE FERRITIC,
ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE
DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT,
SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN
RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, PANY DE
BLOQUEIG DE LA PILONA EXTRAIBLE, TAPETA I
BASE FIXA PER A ENCASTAR AL TERRA

1,000      x 123,42000 = 123,42000

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L.
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

0,002      x 83,40160 = 0,16680

Subtotal: 123,58680 123,58680
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 2,500 %  s 13,25240 = 0,33131

Subtotal: 0,33131 0,33131

COST DIRECTE 137,17061
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,05756

COST EXECUCIÓ MATERIAL 139,22817
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P-164 FQA2II01 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC
INFANTIL MODEL CONFERÈNCIA DE LA CASA
BDU, REF. 10.55000, AMB DAUS D'ANCORATGE
DE FORMIGÓ DE 40X40X40 CM. INCLOU
MOVIMENT DE TERRES, FONAMENTACIÓ I TOTS
ELS ELEMENTS I MITJANS D'ANCORATGE
NECESSARIS PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ
DE L'UNITAT D'OBRA

Rend.: 1,000 3.605,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-165 FQA2II02 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC
INFANTIL MODEL COLINA DE LOS GNOMOS DE
LA CASA BDU, REF. 4.06000, AMB DAUS
D'ANCORATGE DE FORMIGÓ DE 40X40X40 CM.
INCLOU MOVIMENT DE TERRES,
FONAMENTACIÓ I TOTS ELS ELEMENTS I
MITJANS D'ANCORATGE NECESSARIS PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DE L'UNITAT D'OBRA

Rend.: 1,000 6.267,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-166 FQA2II03 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC
INFANTIL MODEL BOMBA DE AGUA DE LA CASA
BDU, REF. 5.17500, POR SUCCIÓN DIRECTA, AMB
DAUS D'ANCORATGE DE FORMIGÓ DE 40X40X40
CM. INCLOU MOVIMENT DE TERRES,
FONAMENTACIÓ I TOTS ELS ELEMENTS I
MITJANS D'ANCORATGE NECESSARIS PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DE L'UNITAT D'OBRA

Rend.: 1,000 2.906,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-167 FQA2II04 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC
INFANTIL MODEL BALANZA CIRCULAR DE LA
CASA BDU, REF. 6.10300, AMB DAUS
D'ANCORATGE DE FORMIGÓ DE 40X40X40 CM.
INCLOU MOVIMENT DE TERRES,
FONAMENTACIÓ I TOTS ELS ELEMENTS I
MITJANS D'ANCORATGE NECESSARIS PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DE L'UNITAT D'OBRA

Rend.: 1,000 9.657,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-168 FQA2II05 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC
INFANTIL MODEL MUELLE DE ANILLOS 5 DE LA
CASA BDU, REF. 6.11705, AMB DAUS
D'ANCORATGE DE FORMIGÓ DE 40X40X40 CM.
INCLOU MOVIMENT DE TERRES,
FONAMENTACIÓ I TOTS ELS ELEMENTS I
MITJANS D'ANCORATGE NECESSARIS PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DE L'UNITAT D'OBRA

Rend.: 1,000 3.018,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-169 FQA2II06 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC
INFANTIL MODEL MUELLE DE ANILLOS 7 DE LA
CASA BDU, REF. 6.11707, AMB DAUS
D'ANCORATGE DE FORMIGÓ DE 40X40X40 CM.
INCLOU MOVIMENT DE TERRES,
FONAMENTACIÓ I TOTS ELS ELEMENTS I
MITJANS D'ANCORATGE NECESSARIS PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DE L'UNITAT D'OBRA

Rend.: 1,000 3.018,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-170 FQA2II07 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC
INFANTIL MODEL MUELLE DE ANILLOS 11 DE LA
CASA BDU, REF. 6.11711, AMB DAUS
D'ANCORATGE DE FORMIGÓ DE 40X40X40 CM.
INCLOU MOVIMENT DE TERRES,
FONAMENTACIÓ I TOTS ELS ELEMENTS I

Rend.: 1,000 3.257,00 €
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MITJANS D'ANCORATGE NECESSARIS PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DE L'UNITAT D'OBRA

_____________________________________________________________________________________________________________

P-171 FQA2II08 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC
INFANTIL MODEL CARRUSEL DE LA CASA BDU,
REF. 6.26000, AMB DAUS D'ANCORATGE DE
FORMIGÓ DE 40X40X40 CM. INCLOU MOVIMENT
DE TERRES, FONAMENTACIÓ I TOTS ELS
ELEMENTS I MITJANS D'ANCORATGE
NECESSARIS PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ
DE L'UNITAT D'OBRA

Rend.: 1,000 5.636,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-172 FQA2II10 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC
INFANTIL MODEL MÚSICO URBANO DE LA CASA
BDU, REF. 9.10010, AMB DAUS D'ANCORATGE DE
FORMIGÓ DE 40X40X40 CM. INCLOU MOVIMENT
DE TERRES, FONAMENTACIÓ I TOTS ELS
ELEMENTS I MITJANS D'ANCORATGE
NECESSARIS PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ
DE L'UNITAT D'OBRA

Rend.: 1,000 8.021,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-173 FQA2II11 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC
INFANTIL MODEL COLUMPIO DOBLE PEQUEÑO
DE LA CASA BDU, REF. SL6.12820, AMB BARRA
HORITZONTAL D'ACER EN TRONCS QUADRATS,
AMB DAUS D'ANCORATGE DE FORMIGÓ DE
40X40X40 CM. INCLOU MOVIMENT DE TERRES,
FONAMENTACIÓ I TOTS ELS ELEMENTS I
MITJANS D'ANCORATGE NECESSARIS PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DE L'UNITAT D'OBRA

Rend.: 1,000 3.309,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-174 FQA2II12 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC
INFANTIL MODEL HAMACA DE LA CASA BDU,
REF. SL6.43000, AMB TRONCS QUADRATS, AMB
DAUS D'ANCORATGE DE FORMIGÓ DE 40X40X40
CM. INCLOU MOVIMENT DE TERRES,
FONAMENTACIÓ I TOTS ELS ELEMENTS I
MITJANS D'ANCORATGE NECESSARIS PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DE L'UNITAT D'OBRA

Rend.: 1,000 3.931,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-175 FQZZII23 M TORRETA DE VENTILACIÓ D'APARCAMENT
SOTERRAT (A3), DE FORMA I DIMENSIONS
SEGONS PLÀNOLS, FORMADA PER XAPA D'ACER
CORTEN, DE 10 MM DE GRUIX, AMB COS DE 60
CM D'AMPADA I 50 CM D'ALÇADA
APROXIMADAMENT, AMB REIXA DE VENTILACIÓ
DE LAMES D'ACER CORTEN DE 4 MM DE GRUIX I
6 CM D'AMPLADA, PER A UNA OBERTURA
VERTICAL DE 31 CM, COL·LOCADA ANCORADA
AMB MITJANS MECÀNICS. TOTALMENT
INSTAL·LADA, INCLOU TOTS ELS ELEMENTS
D'ANCORATGE, MATERIALS I MITJANS
AUXILIARS NECESSARIS PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DE L'UNITAT D'OBRA, SEGONS
PLÀNOL DE DETALLS

Rend.: 1,000 560,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,500 /R x 18,69000 = 9,34500
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A0140000 H MANOBRE 0,500 /R x 15,63000 = 7,81500

Subtotal: 17,16000 17,16000
Materials

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L.
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

0,010      x 83,40160 = 0,83402

Subtotal: 0,83402 0,83402
Partides d'obra

F4405525 KG ACER S355J0WP, PER A ESTRUCTURES, EN
PLANXA CORTEN , TREBALLADA AL TALLER I
COL.LOCADA A L'OBRA AMB SOLDADURA

176,154      x 3,02888 = 533,54933

Subtotal: 533,54933 533,54933
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 2,500 %  s 17,16000 = 0,42900

Subtotal: 0,42900 0,42900

COST DIRECTE 551,97235
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 8,27959

COST EXECUCIÓ MATERIAL 560,25194

P-176 FR2G8B31 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE
DIMENSIONS 1X1X2,5 M, AMB
MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM
D'AMPLÀRIA DE TREBALL I CÀRREGA DE LES
TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ,
EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %.

Rend.: 1,000 25,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C13161E0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM
D'AMPLÀRIA

0,625 /R x 40,10000 = 25,06250

Subtotal: 25,06250 25,06250

COST DIRECTE 25,06250
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,37594

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,43844

P-177 FR2GZZ65 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE VOLUM
ENTRE 4 I 6 M3, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI
RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA
DE TREBALL I CÀRREGA DE LES TERRES
SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, EN UN
PENDENT INFERIOR AL 25 %.

Rend.: 1,000 42,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària
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C13161E0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM
D'AMPLÀRIA

1,0563 /R x 40,10000 = 42,35763

Subtotal: 42,35763 42,35763

COST DIRECTE 42,35763
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,63536

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,99299

FR3A0006 KG SUBMINISTRAMENT I ESTESA D'ADOBAT
MINERAL DE LENT ALLIBERAMENT PER
PLANTACIONS (15-9-15) A RAÓ DE 100 KG/M3,
INCLOU LA BARREJA I REPERFILAT POSTERIOR

Rend.: 1,000 1,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A016P000 H PEÓ JARDINER 0,050 /R x 15,28000 = 0,76400

Subtotal: 0,76400 0,76400
Materials

BR3A0002 KG ADOB MINERAL DE LENT ALLIBERAMENT PER
GESPES (20-5-8-2)

1,000      x 1,04000 = 1,04000

Subtotal: 1,04000 1,04000
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 0,76400 = 0,01146

Subtotal: 0,01146 0,01146

COST DIRECTE 1,81546
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,02723

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,84269

P-178 FR3P1111 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A
JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, A
GRANEL,AMB ADOB ORGANIC FERMENTAT AMB
1 KG DE FERTILITZANT AGROSIL, AMB MITJANS
MANUALS

Rend.: 1,000 50,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,070 /R x 18,69000 = 1,30830
A016P000 H PEÓ JARDINER 0,750 /R x 15,28000 = 11,46000

Subtotal: 12,76830 12,76830
Materials

BR3P1110 M3 TERRA VEGETAL ADOBADA, A GRANEL 1,000      x 36,62000 = 36,62000

Subtotal: 36,62000 36,62000
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 12,76800 = 0,19152

Subtotal: 0,19152 0,19152
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COST DIRECTE 49,57982
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,74370

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,32352

P-179 FR3PU811 M2 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ D'ESCORÇA DE PI
(MULCHING), A GRANEL, AMB MITJANS
MANUALS, PER A UN GRUIX APROXIMAT DE 5 CM

Rend.: 1,000 2,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A016P000 H PEÓ JARDINER 0,0179 /R x 15,28000 = 0,27351
A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,0239 /R x 18,69000 = 0,44669

Subtotal: 0,72020 0,72020
Materials

BR3PU810 M3 ESCORÇA DE PI, A GRANEL 0,050      x 28,63000 = 1,43150

Subtotal: 1,43150 1,43150
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 0,72000 = 0,00720

Subtotal: 0,00720 0,00720

COST DIRECTE 2,15890
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,03238

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,19128

P-180 FR3PZZ10 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SUBSTRACTE
FORMAT PER UN 50% D'ARGILA EXPANSIVA I UN
50% DE SAULÓ GARBEJAT, AMB
MINICARREGADORA PER A ANIVELLAMENT
SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI
ANIVELLADOR, PER OMPLIR JARDINERES I
PARTERRES (B7.1)

Rend.: 1,000 53,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,010 /R x 18,69000 = 0,18690

Subtotal: 0,18690 0,18690
Maquinària

C133M0Q0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI ANIVELLADOR

0,050 /R x 38,16000 = 1,90800

Subtotal: 1,90800 1,90800
Materials

B0322000 M3 SAULÓ GARBELLAT 0,500      x 17,94000 = 8,97000
B03E1540 M3 ARGILA EXPANDIDA DE GRANULOMETRIA 8 A 16

MM I DENSITAT 350 KG/M3, EN SACS
0,500      x 83,23000 = 41,61500

Subtotal: 50,58500 50,58500
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 0,18667 = 0,00280

Subtotal: 0,00280 0,00280
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COST DIRECTE 52,68270
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,79024

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,47294

P-181 FR3PZZ11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SUBSTRACTE
PER A BASE DE PLANTACIÓ FORMAT PER UN
40% DE SAULÓ GARBEJAT, UN 40% DE TERRA
DE BOSC COMPACTADA I UN 20% DE TORBA,
AMB SUBMINISTRAMENT I ESTESA D'ADOBAT
MINERAL DE LENT ALLIBERAMENT PER
PLANTACIONS (15-9-15), AMB
MINICARREGADORA PER A ANIVELLAMENT
SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI
ANIVELLADOR, PER OMPLIR JARDINERES I
PARTERRES (B7.2)

Rend.: 1,000 104,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,010 /R x 18,69000 = 0,18690

Subtotal: 0,18690 0,18690
Maquinària

C133M0Q0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI ANIVELLADOR

0,050 /R x 38,16000 = 1,90800

Subtotal: 1,90800 1,90800
Materials

B0322000 M3 SAULÓ GARBELLAT 0,400      x 17,94000 = 7,17600
BR3PZZ11 M3 TORBA 0,200      x 20,44000 = 4,08800
BR3P1510 M3 TERRA DE BOSC, A GRANEL 0,400      x 66,11000 = 26,44400

Subtotal: 37,70800 37,70800
Partides d'obra

FR3A0006 KG SUBMINISTRAMENT I ESTESA D'ADOBAT
MINERAL DE LENT ALLIBERAMENT PER
PLANTACIONS (15-9-15) A RAÓ DE 100 KG/M3,
INCLOU LA BARREJA I REPERFILAT POSTERIOR

35,000      x 1,81546 = 63,54110

Subtotal: 63,54110 63,54110
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 0,18667 = 0,00280

Subtotal: 0,00280 0,00280

COST DIRECTE 103,34680
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,55020

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,89700

P-182 FR3PZZ99 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE FILLER
VERMELL BARREJAT AMB SORRA VERMELLA
D'ÀRID MÀXIM DE 2 A 4 MM, EN CAPA DE 5 CM
(B6.5), AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL
AMB MITJANS MANUALS

Rend.: 1,000 84,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A016P000 H PEÓ JARDINER 1,000 /R x 15,28000 = 15,28000
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A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,070 /R x 18,69000 = 1,30830

Subtotal: 16,58830 16,58830
Materials

B031ZZ99 T APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE FILLER
VERMELL BARREJAT AMB SORRA VERMELLA
D'ÀRID MÀXIM DE 2 A 4 MM

1,650      x 40,10000 = 66,16500

Subtotal: 66,16500 66,16500
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 16,58800 = 0,24882

Subtotal: 0,24882 0,24882

COST DIRECTE 83,00212
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,24503

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,24715

P-183 FR45U100 U SUBMINISTRAMENT DE CERATONIA SILIQUA EN
EXEMPLARS, DE PERÍMETRE DE 100 CM, EN PA
DE TERRA PROTEGIT AMB MALLA METÀL.LICA
(A4)

Rend.: 1,000 316,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BR45U100 U CERATONIA SILIQUA EN EXEMPLARS, EN PA DE
TERRA, SEGONS LES NTJ. SELECCIONAT A
VIVER PER LA D.F.

1,000      x 311,43000 = 311,43000

Subtotal: 311,43000 311,43000

COST DIRECTE 311,43000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 4,67145

COST EXECUCIÓ MATERIAL 316,10145

P-184 FR61U010 U PLANTACIÓ I ATACAT DE PALMERA DE FINS A 6
M D'ALÇADA D'ESTIPE EN PA DE TERRA O
CONTENIDOR, AMB MITJANS MECÀNICS, INCLOU
EL LLIGAT I NETEJA DE FULLES. LA FORMACIÓ
D'ESCOSSELL I ELS REGS MANUALS
NECESSARIS I EL MANTENIMENT FINS A LA
RECEPCIÓ DE L'OBRA

Rend.: 1,000 124,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 1,000 /R x 18,69000 = 18,69000
A016P000 H PEÓ JARDINER 1,500 /R x 15,28000 = 22,92000

Subtotal: 41,61000 41,61000
Maquinària

C13161E0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM
D'AMPLÀRIA

1,000 /R x 40,10000 = 40,10000

C1503000 H CAMIÓ GRUA 1,000 /R x 40,28000 = 40,28000

Subtotal: 80,38000 80,38000
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 41,61000 = 0,62415
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Subtotal: 0,62415 0,62415

COST DIRECTE 122,61415
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,83921

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,45336

P-185 FR632R31 U PLANTACIÓ I ATACAT D'ARBRE, DE 18 A 25 CM
DE CIRCUNFERÈNCIA EN CONTENIDOR, AMB
MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR
AL 25 %, INCLÓS APORTACIÓ DE 14L DE TORBA
O FERMS BEN COMPOSAT I 1 KG DE
FERTILITZANT TIPUS AGROSIL O EQUIVALENT,
INCLÓS TOTS ELS MITJANS AUXILIARS
NECESSARIS, ELS PRIMERS REGS MANUALS
NECESSARIS I EL MANTENIMENT FINS A LA
RECEPCIÓ DE L'OBRA. EN CAS DE PROXIMITAT
ENTRE ELEMENTS DE CLAVERGERAM I ARBRAT,
AQUELL ES PROTEGIRÀ AMB GEOTEXTIL.

Rend.: 1,000 45,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,500 /R x 18,69000 = 9,34500
A016P000 H PEÓ JARDINER 1,000 /R x 15,28000 = 15,28000

Subtotal: 24,62500 24,62500
Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,250 /R x 40,28000 = 10,07000
C13161E0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB

ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM
D'AMPLÀRIA

0,250 /R x 40,10000 = 10,02500

Subtotal: 20,09500 20,09500
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 24,62533 = 0,36938

Subtotal: 0,36938 0,36938

COST DIRECTE 45,08938
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,67634

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,76572

P-186 FR661311 U PLANTACIÓ D'ARBUST D'AÇÀRIA 0.5 A 2M, AMB
MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR
AL 25 %, INCLÓS APORTACIÓ DE 10 CMS DE
TORBA O FEMS BEN COMPOSAT I ADOB DE
FONS D'ALLIBERAMENT LENT, DE RIQUESA
15N/9P/15K AMB DOSSIS SEGONS FABRICANT,
INCLÓS TOTS ELS MITJANS AUXILIARS
NECESSARIS I ELS PRIMERS REGS MANUALS
NECESSARIS I EL MANTENIMENT FINS A LA
RECEPCIÓ DE L'OBRA.

Rend.: 1,000 4,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A016P000 H PEÓ JARDINER 0,250 /R x 15,28000 = 3,82000
A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,010 /R x 18,69000 = 0,18690
A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,020 /R x 16,60000 = 0,33200
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Subtotal: 4,33890 4,33890
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 4,33867 = 0,06508

Subtotal: 0,06508 0,06508

COST DIRECTE 4,40398
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,06606

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,47004

P-187 FR820003 U EQUIP PER A CADA EXEMPLAR, DE TUB
D'AIREJAMENT CORRUGAT DE DIAMETRE 50MM ,
RETENEDORS D'HUMITAT, I TUTOR DE FUSTA
TRACTADA DE 6 CM DE DIÀMETRE I 1,50 M DE
LLARGARIA

Rend.: 1,000 53,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,010 /R x 18,69000 = 0,18690
A016P000 H PEÓ JARDINER 0,400 /R x 15,28000 = 6,11200

Subtotal: 6,29890 6,29890
Materials

BR920200 M TRONC DE FUSTA TRACTADA DE 8 CM DE
DIÀMETRE

4,000      x 2,47000 = 9,88000

DOB3MG01 U EQUIP PER A CADA EXEMPLAR, DE TUB
D'AIREJAMENT CORRUGAT DE DIAMETRE 6 CM I
RETENEDORS D'HUMITAT

1,000      x 36,20000 = 36,20000

Subtotal: 46,08000 46,08000
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 6,29867 = 0,09448

Subtotal: 0,09448 0,09448

COST DIRECTE 52,47338
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,78710

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,26048

P-188 GD95ZZ77 M RECOBRIMENT PROTECTOR EXTERIOR PER A
CLAVEGUERES DE TUB DE POLIETILÉ DE
DIÀMETRE 25 CM, AMB LLOSA DE FORMIGÓ
ARMAT HA-20/P/20/IIA DE 20 CM DE GRUIX AMB
UNA QUANTIA DE 90 KG/M3 D'ACER B500S PER A
BASE DEL TUB, COL·LOCADA SOBRE CAPA DE
NETEJA HM-10 DE 10 CM DE GRUIX, I REBLERT
AMB FORMIGÓ HA-20/P/20/IIA FINS A 6,5 CM PER
SOBRE I A CADA COSTAT DEL TUB, PER A UNA
AMPLADA TOTAL DE RASA DE 38 CM, AMB
MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 20 X 20 D: 12 - 12 B
500 SD 6 X 2,2 UNE 36092, COL·LOCADA 4 CM
PER SOBRE DEL TUB, SEGONS PLÀNOL DE
DETALLS

Rend.: 1,000 39,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

E3C5ZZ70 M3 FORMIGÓ PER A LLOSES DE FONAMENTS,
HA-25/P/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I

0,1612      x 83,16969 = 13,40695



Urbanització de la plaça Blanes, al Prat del Llobregat (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 145

PARTIDES D'OBRA

GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT AMB CUBILOT

F3Z112Q1 M2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE
GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I, DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 40 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ.
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.

0,418      x 9,93864 = 4,15435

E3CB3000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A
L'ARMADURA DE LLOSES.
CRITERI D'AMIDAMENT: KG DE PES CALCULAT
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT,
D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS:
- EL PES UNITARI PER AL SEU CÀLCUL HA DE
SER EL TEÒRIC
- PER A PODER UTILITZAR UN ALTRE VALOR
DIFERENT DEL TEÒRIC, CAL L'ACCEPTACIÓ
EXPRESSA DE LA DF.
- EL PES S'OBTINDRÀ AMIDANT LA LLARGÀRIA
TOTAL DE LES BARRES (BARRA+CAVALCAMENT)
L'ESCREIX D'AMIDAMENT CORRESPONENT ALS
RETALLS ESTÀ INCORPORAT AL PREU DE LA
UNITAT D'OBRA COM A INCREMENT DEL
RENDIMENT (1,05 KG DE BARRA D'ACER PER KG
DE BARRA FERRALLADA, DINS DE L'ELEMENT
COMPOST)

14,510      x 1,18024 = 17,12528

E3CBM8JJ M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER, ELABORADA A L'OBRA I
MANIPULADA A TALLER ME 20 X 20 D: 12 - 12 B
500 SD 6 X 2,2 UNE 36092, PER A L'ARMADURA
DE LLOSES.
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES I
INCREMENTS DE MATERIAL CORRESPONENTS A
RETALLS I EMPALMAMENTS.

0,399      x 10,02659 = 4,00061

Subtotal: 38,68719 38,68719

COST DIRECTE 38,68719
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,58031

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,26750

P-189 GD95ZZ78 M RECOBRIMENT PROTECTOR EXTERIOR PER A
CLAVEGUERES DE TUB DE POLIETILÉ DE
DIÀMETRE 30 CM, AMB LLOSA DE FORMIGÓ
ARMAT HA-20/P/20/IIA DE 20 CM DE GRUIX AMB
UNA QUANTIA DE 90 KG/M3 D'ACER B500S PER A
BASE DEL TUB, COL·LOCADA SOBRE CAPA DE
NETEJA HM-10 DE 10 CM DE GRUIX, I REBLERT
AMB FORMIGÓ HA-20/P/20/IIA FINS A 7,5 CM PER
SOBRE I A CADA COSTAT DEL TUB, PER A UNA
AMPLADA TOTAL DE RASA DE 45 CM, AMB
MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 20 X 20 D: 12 - 12 B
500 SD 6 X 2,2 UNE 36092, COL·LOCADA 4 CM
PER SOBRE DEL TUB, SEGONS PLÀNOL DE
DETALLS

Rend.: 1,000 49,56 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

E3CB3000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A
L'ARMADURA DE LLOSES.
CRITERI D'AMIDAMENT: KG DE PES CALCULAT
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT,
D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS:
- EL PES UNITARI PER AL SEU CÀLCUL HA DE
SER EL TEÒRIC
- PER A PODER UTILITZAR UN ALTRE VALOR
DIFERENT DEL TEÒRIC, CAL L'ACCEPTACIÓ
EXPRESSA DE LA DF.
- EL PES S'OBTINDRÀ AMIDANT LA LLARGÀRIA
TOTAL DE LES BARRES (BARRA+CAVALCAMENT)
L'ESCREIX D'AMIDAMENT CORRESPONENT ALS
RETALLS ESTÀ INCORPORAT AL PREU DE LA
UNITAT D'OBRA COM A INCREMENT DEL
RENDIMENT (1,05 KG DE BARRA D'ACER PER KG
DE BARRA FERRALLADA, DINS DE L'ELEMENT
COMPOST)

18,612      x 1,18024 = 21,96663

E3CBM8JJ M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER, ELABORADA A L'OBRA I
MANIPULADA A TALLER ME 20 X 20 D: 12 - 12 B
500 SD 6 X 2,2 UNE 36092, PER A L'ARMADURA
DE LLOSES.
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES I
INCREMENTS DE MATERIAL CORRESPONENTS A
RETALLS I EMPALMAMENTS.

0,4725      x 10,02659 = 4,73756

F3Z112Q1 M2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE
GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I, DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 40 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ.
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.

0,495      x 9,93864 = 4,91963

E3C5ZZ70 M3 FORMIGÓ PER A LLOSES DE FONAMENTS,
HA-25/P/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT AMB CUBILOT

0,2068      x 83,16969 = 17,19949

Subtotal: 48,82331 48,82331

COST DIRECTE 48,82331
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,73235

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,55566

P-190 GD95ZZ79 M RECOBRIMENT PROTECTOR EXTERIOR PER A
CLAVEGUERES DE TUB DE POLIETILÉ DE
DIÀMETRE 40 CM, AMB LLOSA DE FORMIGÓ
ARMAT HA-20/P/20/IIA DE 20 CM DE GRUIX AMB
UNA QUANTIA DE 90 KG/M3 D'ACER B500S PER A
BASE DEL TUB, COL·LOCADA SOBRE CAPA DE
NETEJA HM-10 DE 10 CM DE GRUIX, I REBLERT
AMB FORMIGÓ HA-20/P/20/IIA FINS A 10 CM PER
SOBRE I A CADA COSTAT DEL TUB, PER A UNA
AMPLADA TOTAL DE RASA DE 60 CM, AMB

Rend.: 1,000 75,30 €
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MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 20 X 20 D: 12 - 12 B
500 SD 6 X 2,2 UNE 36092, COL·LOCADA 4 CM
PER SOBRE DEL TUB, SEGONS PLÀNOL DE
DETALLS

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

F3Z112Q1 M2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE
GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I, DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 40 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ.
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.

0,660      x 9,93864 = 6,55950

E3CB3000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A
L'ARMADURA DE LLOSES.
CRITERI D'AMIDAMENT: KG DE PES CALCULAT
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT,
D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS:
- EL PES UNITARI PER AL SEU CÀLCUL HA DE
SER EL TEÒRIC
- PER A PODER UTILITZAR UN ALTRE VALOR
DIFERENT DEL TEÒRIC, CAL L'ACCEPTACIÓ
EXPRESSA DE LA DF.
- EL PES S'OBTINDRÀ AMIDANT LA LLARGÀRIA
TOTAL DE LES BARRES (BARRA+CAVALCAMENT)
L'ESCREIX D'AMIDAMENT CORRESPONENT ALS
RETALLS ESTÀ INCORPORAT AL PREU DE LA
UNITAT D'OBRA COM A INCREMENT DEL
RENDIMENT (1,05 KG DE BARRA D'ACER PER KG
DE BARRA FERRALLADA, DINS DE L'ELEMENT
COMPOST)

29,1357      x 1,18024 = 34,38712

E3CBM8JJ M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER, ELABORADA A L'OBRA I
MANIPULADA A TALLER ME 20 X 20 D: 12 - 12 B
500 SD 6 X 2,2 UNE 36092, PER A L'ARMADURA
DE LLOSES.
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES I
INCREMENTS DE MATERIAL CORRESPONENTS A
RETALLS I EMPALMAMENTS.

0,630      x 10,02659 = 6,31675

E3C5ZZ70 M3 FORMIGÓ PER A LLOSES DE FONAMENTS,
HA-25/P/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT AMB CUBILOT

0,3237      x 83,16969 = 26,92203

Subtotal: 74,18540 74,18540
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COST DIRECTE 74,18540
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,11278

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,29818

P-191 GD95ZZ80 M RECOBRIMENT PROTECTOR EXTERIOR PER A
CLAVEGUERES DE TUB DE POLIETILÉ DE
DIÀMETRE 50 CM, AMB LLOSA DE FORMIGÓ
ARMAT HA-20/P/20/IIA DE 20 CM DE GRUIX AMB
UNA QUANTIA DE 90 KG/M3 D'ACER B500S PER A
BASE DEL TUB, COL·LOCADA SOBRE CAPA DE
NETEJA HM-10 DE 10 CM DE GRUIX, I REBLERT
AMB FORMIGÓ HA-20/P/20/IIA FINS A 12,5 CM
PER SOBRE I A CADA COSTAT DEL TUB, PER A
UNA AMPLADA TOTAL DE RASA DE 75 CM, AMB
MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 20 X 20 D: 12 - 12 B
500 SD 6 X 2,2 UNE 36092, COL·LOCADA 4 CM
PER SOBRE DEL TUB, SEGONS PLÀNOL DE
DETALLS

Rend.: 1,000 105,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

E3CBM8JJ M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER, ELABORADA A L'OBRA I
MANIPULADA A TALLER ME 20 X 20 D: 12 - 12 B
500 SD 6 X 2,2 UNE 36092, PER A L'ARMADURA
DE LLOSES.
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES I
INCREMENTS DE MATERIAL CORRESPONENTS A
RETALLS I EMPALMAMENTS.

0,7875      x 10,02659 = 7,89594

E3C5ZZ70 M3 FORMIGÓ PER A LLOSES DE FONAMENTS,
HA-25/P/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT AMB CUBILOT

0,4645      x 83,16969 = 38,63232

F3Z112Q1 M2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE
GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I, DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 40 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ.
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.

0,825      x 9,93864 = 8,19938

E3CB3000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A
L'ARMADURA DE LLOSES.
CRITERI D'AMIDAMENT: KG DE PES CALCULAT
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT,
D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS:
- EL PES UNITARI PER AL SEU CÀLCUL HA DE
SER EL TEÒRIC
- PER A PODER UTILITZAR UN ALTRE VALOR
DIFERENT DEL TEÒRIC, CAL L'ACCEPTACIÓ
EXPRESSA DE LA DF.
- EL PES S'OBTINDRÀ AMIDANT LA LLARGÀRIA
TOTAL DE LES BARRES (BARRA+CAVALCAMENT)
L'ESCREIX D'AMIDAMENT CORRESPONENT ALS
RETALLS ESTÀ INCORPORAT AL PREU DE LA
UNITAT D'OBRA COM A INCREMENT DEL
RENDIMENT (1,05 KG DE BARRA D'ACER PER KG

41,8077      x 1,18024 = 49,34312
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DE BARRA FERRALLADA, DINS DE L'ELEMENT
COMPOST)

Subtotal: 104,07076 104,07076

COST DIRECTE 104,07076
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,56106

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,63182

P-192 GD95ZZ81 M RECOBRIMENT PROTECTOR EXTERIOR PER A
CLAVEGUERES DE TUB DE POLIETILÉ DE
DIÀMETRE 63 CM, AMB LLOSA DE FORMIGÓ
ARMAT HA-20/P/20/IIA DE 20 CM DE GRUIX AMB
UNA QUANTIA DE 90 KG/M3 D'ACER B500S PER A
BASE DEL TUB, COL·LOCADA SOBRE CAPA DE
NETEJA HM-10 DE 10 CM DE GRUIX, I REBLERT
AMB FORMIGÓ HA-20/P/20/IIA FINS A 15 CM PER
SOBRE I A CADA COSTAT DEL TUB, PER A UNA
AMPLADA TOTAL DE RASA DE 93 CM, AMB
MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 20 X 20 D: 12 - 12 B
500 SD 6 X 2,2 UNE 36092, COL·LOCADA 4 CM
PER SOBRE DEL TUB, SEGONS PLÀNOL DE
DETALLS

Rend.: 1,000 147,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

E3CBM8JJ M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER, ELABORADA A L'OBRA I
MANIPULADA A TALLER ME 20 X 20 D: 12 - 12 B
500 SD 6 X 2,2 UNE 36092, PER A L'ARMADURA
DE LLOSES.
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES I
INCREMENTS DE MATERIAL CORRESPONENTS A
RETALLS I EMPALMAMENTS.

0,9765      x 10,02659 = 9,79097

E3CB3000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A
L'ARMADURA DE LLOSES.
CRITERI D'AMIDAMENT: KG DE PES CALCULAT
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT,
D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS:
- EL PES UNITARI PER AL SEU CÀLCUL HA DE
SER EL TEÒRIC
- PER A PODER UTILITZAR UN ALTRE VALOR
DIFERENT DEL TEÒRIC, CAL L'ACCEPTACIÓ
EXPRESSA DE LA DF.
- EL PES S'OBTINDRÀ AMIDANT LA LLARGÀRIA
TOTAL DE LES BARRES (BARRA+CAVALCAMENT)
L'ESCREIX D'AMIDAMENT CORRESPONENT ALS
RETALLS ESTÀ INCORPORAT AL PREU DE LA
UNITAT D'OBRA COM A INCREMENT DEL
RENDIMENT (1,05 KG DE BARRA D'ACER PER KG
DE BARRA FERRALLADA, DINS DE L'ELEMENT
COMPOST)

59,3678      x 1,18024 = 70,06825

F3Z112Q1 M2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE
GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I, DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 40 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ.

1,023      x 9,93864 = 10,16723
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CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.

E3C5ZZ70 M3 FORMIGÓ PER A LLOSES DE FONAMENTS,
HA-25/P/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT AMB CUBILOT

0,6596      x 83,16969 = 54,85873

Subtotal: 144,88518 144,88518

COST DIRECTE 144,88518
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,17328

COST EXECUCIÓ MATERIAL 147,05846

P-193 GD95ZZ82 M RECOBRIMENT PROTECTOR EXTERIOR PER A
CLAVEGUERES DE TUB DE POLIETILÉ DE
DIÀMETRE 80 CM, AMB LLOSA DE FORMIGÓ
ARMAT HA-20/P/20/IIA DE 20 CM DE GRUIX AMB
UNA QUANTIA DE 90 KG/M3 D'ACER B500S PER A
BASE DEL TUB, COL·LOCADA SOBRE CAPA DE
NETEJA HM-10 DE 10 CM DE GRUIX, I REBLERT
AMB FORMIGÓ HA-20/P/20/IIA FINS A 20 CM PER
SOBRE I A CADA COSTAT DEL TUB, PER A UNA
AMPLADA TOTAL DE RASA DE 120 CM, AMB
MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 20 X 20 D: 12 - 12 B
500 SD 6 X 2,2 UNE 36092, COL·LOCADA 4 CM
PER SOBRE DEL TUB, SEGONS PLÀNOL DE
DETALLS

Rend.: 1,000 150,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

E3C5ZZ70 M3 FORMIGÓ PER A LLOSES DE FONAMENTS,
HA-25/P/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT AMB CUBILOT

0,6474      x 83,16969 = 53,84406

F3Z112Q1 M2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE
GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I, DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 40 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ.
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.

1,320      x 9,93864 = 13,11900

E3CB3000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A
L'ARMADURA DE LLOSES.
CRITERI D'AMIDAMENT: KG DE PES CALCULAT
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT,
D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS:
- EL PES UNITARI PER AL SEU CÀLCUL HA DE
SER EL TEÒRIC
- PER A PODER UTILITZAR UN ALTRE VALOR
DIFERENT DEL TEÒRIC, CAL L'ACCEPTACIÓ
EXPRESSA DE LA DF.
- EL PES S'OBTINDRÀ AMIDANT LA LLARGÀRIA
TOTAL DE LES BARRES (BARRA+CAVALCAMENT)
L'ESCREIX D'AMIDAMENT CORRESPONENT ALS
RETALLS ESTÀ INCORPORAT AL PREU DE LA
UNITAT D'OBRA COM A INCREMENT DEL
RENDIMENT (1,05 KG DE BARRA D'ACER PER KG
DE BARRA FERRALLADA, DINS DE L'ELEMENT
COMPOST)

58,2714      x 1,18024 = 68,77424
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E3CBM8JJ M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER, ELABORADA A L'OBRA I
MANIPULADA A TALLER ME 20 X 20 D: 12 - 12 B
500 SD 6 X 2,2 UNE 36092, PER A L'ARMADURA
DE LLOSES.
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES I
INCREMENTS DE MATERIAL CORRESPONENTS A
RETALLS I EMPALMAMENTS.

1,260      x 10,02659 = 12,63350

Subtotal: 148,37080 148,37080

COST DIRECTE 148,37080
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,22556

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,59636

P-194 GD95ZZ83 M RECOBRIMENT PROTECTOR EXTERIOR PER A
CLAVEGUERES DE TUB DE POLIETILÉ DE
DIÀMETRE 100 CM, AMB LLOSA DE FORMIGÓ
ARMAT HA-20/P/20/IIA DE 25 CM DE GRUIX AMB
UNA QUANTIA DE 90 KG/M3 D'ACER B500S PER A
BASE DEL TUB, COL·LOCADA SOBRE CAPA DE
NETEJA HM-10 DE 10 CM DE GRUIX, I REBLERT
AMB FORMIGÓ HA-20/P/20/IIA FINS A 25 CM PER
SOBRE I A CADA COSTAT DEL TUB, PER A UNA
AMPLADA TOTAL DE RASA DE 150 CM, AMB
MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 20 X 20 D: 12 - 12 B
500 SD 6 X 2,2 UNE 36092, COL·LOCADA 4 CM
PER SOBRE DEL TUB, SEGONS PLÀNOL DE
DETALLS

Rend.: 1,000 217,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

E3CB3000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A
L'ARMADURA DE LLOSES.
CRITERI D'AMIDAMENT: KG DE PES CALCULAT
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT,
D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS:
- EL PES UNITARI PER AL SEU CÀLCUL HA DE
SER EL TEÒRIC
- PER A PODER UTILITZAR UN ALTRE VALOR
DIFERENT DEL TEÒRIC, CAL L'ACCEPTACIÓ
EXPRESSA DE LA DF.
- EL PES S'OBTINDRÀ AMIDANT LA LLARGÀRIA
TOTAL DE LES BARRES (BARRA+CAVALCAMENT)
L'ESCREIX D'AMIDAMENT CORRESPONENT ALS
RETALLS ESTÀ INCORPORAT AL PREU DE LA
UNITAT D'OBRA COM A INCREMENT DEL
RENDIMENT (1,05 KG DE BARRA D'ACER PER KG
DE BARRA FERRALLADA, DINS DE L'ELEMENT
COMPOST)

83,6154      x 1,18024 = 98,68624

E3CBM8JJ M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER, ELABORADA A L'OBRA I
MANIPULADA A TALLER ME 20 X 20 D: 12 - 12 B
500 SD 6 X 2,2 UNE 36092, PER A L'ARMADURA
DE LLOSES.
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE

1,575      x 10,02659 = 15,79188
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AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES I
INCREMENTS DE MATERIAL CORRESPONENTS A
RETALLS I EMPALMAMENTS.

F3Z112Q1 M2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE
GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I, DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 40 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ.
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.

1,650      x 9,93864 = 16,39876

E3C5ZZ70 M3 FORMIGÓ PER A LLOSES DE FONAMENTS,
HA-25/P/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT AMB CUBILOT

1,000      x 83,16969 = 83,16969

Subtotal: 214,04657 214,04657

COST DIRECTE 214,04657
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 3,21070

COST EXECUCIÓ MATERIAL 217,25727

GFBAZZ87 U BRIDA D'UNIÓ I DERIVACIÓ INJECTADA DE
POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA DE DIÀMETRE
NOMINAL SEGONS PLÀNOLS, SÈRIE SDR 11,
SEGONS UNE 53333, PER A CONNEXIÓ DE
CLAVEGUERÓ AMB RAMAL A 90 ° (COL·LECTOR
O CLAVEGUERA) DE DIÀMETRE NOMINAL
SEGONS PLÀNOLS, COL·LOCADA SOLDADA A
CLAVEGUERÓ I A COL·LECTOR O CLAVEGUERA.
TOTALMENT INSTAL·LADA I AMB TOTS ELS
ELEMENTS NECESSARIS SEGONS PLÀNOLS DE
DETALLS

Rend.: 1,000 114,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,800 /R x 16,60000 = 13,28000
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,800 /R x 19,31000 = 15,44800

Subtotal: 28,72800 28,72800
Materials

BFBA6A8A U BRIDA D'UNIÓ I DERIVACIÓ INJECTADA DE
POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA DE DN
VARIABLE SEGONS PLÀNOLS, SÈRIE SDR 11,
SEGONS UNE 53333 PER A CONNEXIÓ DE
CLAVEGUERÓ AMB RAMAL A 90° DE DN
VARIABLE, PER A SOLDAR

1,000      x 83,18000 = 83,18000

Subtotal: 83,18000 83,18000
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 28,72800 = 0,43092

Subtotal: 0,43092 0,43092
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COST DIRECTE 112,33892
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,68508

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,02400

P-195 GFBBZZ84 U COLZE DE 90 ° MANIPULAT, DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA DE 250 MM DE DN I 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201-3,
SOLDAT I COL.LOCAT A CAIXA D'EMBORNAL
SIFÒNIC PER A LA SEVA EVACUACIÓ, SEGONS
PLÀNOL DE DETALLS. INCLOU P.P. DE BRIDES
METÀL·LIQUES PER A LA SUBJECCIÓ DELS
MATEIXOS, UNIÓ A CLAVEGUERÓ (SI FOS
NECESSARI) I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ
DE L'UNITAT D'OBRA, SEGONS PLÀNOLS DE
DETALLS

Rend.: 1,000 198,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,050 /R x 16,60000 = 17,43000
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,050 /R x 19,31000 = 20,27550

Subtotal: 37,70550 37,70550
Materials

BFBB1C35 U COLZE DE 90°, MANIPULAT, DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA DE 250 MM DE DN I 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201-3,
PER A SOLDAR

1,000      x 157,06000 = 157,06000

Subtotal: 157,06000 157,06000
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 37,70533 = 0,56558

Subtotal: 0,56558 0,56558

COST DIRECTE 195,33108
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,92997

COST EXECUCIÓ MATERIAL 198,26105

P-196 GFBBZZ85 U COLZE DE 90 ° MANIPULAT, DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA DE 300 MM DE DN I 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201-3,
SOLDAT I COL.LOCAT A CAIXA D'EMBORNAL
SIFÒNIC PER A LA SEVA EVACUACIÓ, SEGONS
PLÀNOL DE DETALLS. INCLOU P.P. DE BRIDES
METÀL·LIQUES PER A LA SUBJECCIÓ DELS
MATEIXOS, UNIÓ A CLAVEGUERÓ (SI FOS
NECESSARI) I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ
DE L'UNITAT D'OBRA, SEGONS PLÀNOLS DE
DETALLS

Rend.: 1,000 293,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,050 /R x 19,31000 = 20,27550
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,050 /R x 16,60000 = 17,43000

Subtotal: 37,70550 37,70550
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Materials
BFBBZZ85 U COLZE DE 90°, MANIPULAT, DE POLIETILÈ DE

DENSITAT ALTA DE 300 MM DE DN I 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201-3,
PER A SOLDAR

1,000      x 251,29000 = 251,29000

Subtotal: 251,29000 251,29000
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 37,70533 = 0,56558

Subtotal: 0,56558 0,56558

COST DIRECTE 289,56108
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 4,34342

COST EXECUCIÓ MATERIAL 293,90450

P-197 GFBBZZ86 U COLZE DE 90 ° MANIPULAT, DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA DE 400 MM DE DN I 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201-3,
SOLDAT I COL.LOCAT A CAIXA D'EMBORNAL
SIFÒNIC PER A LA SEVA EVACUACIÓ, SEGONS
PLÀNOL DE DETALLS. INCLOU P.P. DE BRIDES
METÀL·LIQUES PER A LA SUBJECCIÓ DELS
MATEIXOS, UNIÓ A CLAVEGUERÓ (SI FOS
NECESSARI) I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ
DE L'UNITAT D'OBRA, SEGONS PLÀNOLS DE
DETALLS

Rend.: 1,000 446,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,050 /R x 16,60000 = 17,43000
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,050 /R x 19,31000 = 20,27550

Subtotal: 37,70550 37,70550
Materials

BFBBZZ86 U COLZE DE 90°, MANIPULAT, DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA DE 400 MM DE DN I 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201-3,
PER A SOLDAR

1,000      x 402,07000 = 402,07000

Subtotal: 402,07000 402,07000
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 37,70533 = 0,56558

Subtotal: 0,56558 0,56558

COST DIRECTE 440,34108
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 6,60512

COST EXECUCIÓ MATERIAL 446,94620

P-198 GR415510 U SUBMINISTRAMENT DE MARGALLÓ
(CHAMAEROPS HUMILIS), DE 1,40-1,60 M
D'ALÇÀRIA, EN CONTENIDOR DE 15 LITRES

Rend.: 1,000 188,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BR415510 U MARGALLÓ (CHAMAEROPS HUMILIS) DE 1,4 A 1,6
M D'ALÇÀRIA, EN CONTENIDOR

1,000      x 185,35000 = 185,35000
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Subtotal: 185,35000 185,35000

COST DIRECTE 185,35000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,78025

COST EXECUCIÓ MATERIAL 188,13025

P-199 GR41A510 U SUBMINISTRAMENT DE PHOENIX ROEBELENII,
DE 4,00 M D'ALÇÀRIA DE TRONC, EN
CONTENIDOR (P2)

Rend.: 1,000 1.075,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BR41ZZ00 U PHOENIX ROEBELENII, DE 4,00 M D'ALÇÀRIA, EN
CONTENIDOR

1,000      x 1.059,14000 = 1.059,14000

Subtotal: 1.059,14000 1.059,14000

COST DIRECTE 1.059,14000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 15,88710

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.075,02710

P-200 GR41ZZ52 U SUBMINISTRAMENT DE BUTIA CAPITATA, DE
60-80 CM D'ALÇÀRIA DE TRONC, EN
CONTENIDOR (P1)

Rend.: 1,000 519,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BR41ZZ52 U BUTIA CAPITATA, DE 60-80 CM D'ALÇÀRIA, EN
CONTENIDOR

1,000      x 511,92000 = 511,92000

Subtotal: 511,92000 511,92000

COST DIRECTE 511,92000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 7,67880

COST EXECUCIÓ MATERIAL 519,59880

P-201 GR41ZZ53 U SUBMINISTRAMENT DE LIVISTONA CHINENSIS,
DE 5,00 M D'ALÇÀRIA DE TRONC, EN
CONTENIDOR (P4A)

Rend.: 1,000 268,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BR41ZZ53 U LIVISTONA CHINENSIS, DE 5,00 M D'ALÇÀRIA, EN
CONTENIDOR

1,000      x 264,78000 = 264,78000

Subtotal: 264,78000 264,78000

COST DIRECTE 264,78000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 3,97170

COST EXECUCIÓ MATERIAL 268,75170

P-202 GR41ZZ54 U SUBMINISTRAMENT DE LIVISTONA DECIPIENS,
DE 250-300 CM D'ALÇÀRIA DE TRONC, EN
CONTENIDOR (P4B)

Rend.: 1,000 1.075,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
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BRA1ZZ54 U LIVISTONA DECIPIENS, DE 250-300 CM
D'ALÇÀRIA, EN CONTENIDOR

1,000      x 1.059,14000 = 1.059,14000

Subtotal: 1.059,14000 1.059,14000

COST DIRECTE 1.059,14000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 15,88710

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.075,02710

P-203 GR41ZZ55 U SUBMINISTRAMENT DE LIVISTONA AUSTRALIS,
DE 250-300 CM D'ALÇÀRIA DE TRONC, EN
CONTENIDOR (P4C)

Rend.: 1,000 1.075,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BRA1ZZ55 U LIVISTONA AUSTRALIS, DE 250-300 CM
D'ALÇÀRIA, EN CONTENIDOR

1,000      x 1.059,14000 = 1.059,14000

Subtotal: 1.059,14000 1.059,14000

COST DIRECTE 1.059,14000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 15,88710

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.075,02710

P-204 GR41ZZ56 U SUBMINISTRAMENT DE SYAGRUS
ROMANZOFFIANA (ARECASTRUM
ROMANZOFFIANUM), DE 350-400 CM D'ALÇÀRIA
DE TRONC, EN CONTENIDOR (P9)

Rend.: 1,000 555,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BRA1ZZ56 U SYAGRUS ROMANZOFFIANA (ARECASTRUM
ROMANZOFFIANUM), DE 350-400 CM D'ALÇÀRIA,
EN CONTENIDOR

1,000      x 547,22000 = 547,22000

Subtotal: 547,22000 547,22000

COST DIRECTE 547,22000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 8,20830

COST EXECUCIÓ MATERIAL 555,42830

P-205 GR41ZZ57 U SUBMINISTRAMENT DE BISMARCKIA NOBILIS, DE
250-300 CM D'ALÇÀRIA DE TRONC, EN
CONTENIDOR (P6)

Rend.: 1,000 627,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BRA1ZZ57 U BISMARCKIA NOBILIS, DE 250-300 CM D'ALÇÀRIA,
EN CONTENIDOR

1,000      x 617,83000 = 617,83000

Subtotal: 617,83000 617,83000

COST DIRECTE 617,83000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 9,26745

COST EXECUCIÓ MATERIAL 627,09745
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P-206 GR41ZZ58 U SUBMINISTRAMENT DE BRAHEA ARMATA, DE
80-100 CM D'ALÇÀRIA DE TRONC, EN
CONTENIDOR (P3)

Rend.: 1,000 806,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BRA1ZZ58 U BRAHEA ARMATA, DE 80-100 CM D'ALÇÀRIA, EN
CONTENIDOR

1,000      x 794,35000 = 794,35000

Subtotal: 794,35000 794,35000

COST DIRECTE 794,35000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 11,91525

COST EXECUCIÓ MATERIAL 806,26525

P-207 GR41ZZ60 U SUBMINISTRAMENT DE HOWEA FOSTERIANA, DE
5,00 M D'ALÇÀRIA DE TRONC, EN CONTENIDOR
(P5)

Rend.: 1,000 268,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BR41ZZ60 U HOWEA FOSTERIANA, DE 5,00 M D'ALÇÀRIA, EN
CONTENIDOR

1,000      x 264,78000 = 264,78000

Subtotal: 264,78000 264,78000

COST DIRECTE 264,78000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 3,97170

COST EXECUCIÓ MATERIAL 268,75170

P-208 GR41ZZ61 U SUBMINISTRAMENT DE JUBAEA CHILENSIS, DE
40-50 CM D'ALÇÀRIA DE TRONC, EN
CONTENIDOR (P8)

Rend.: 1,000 985,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BRA1ZZ61 U JUBAEA CHILENSIS, DE 40-50 CM D'ALÇÀRIA, EN
CONTENIDOR

1,000      x 970,87000 = 970,87000

Subtotal: 970,87000 970,87000

COST DIRECTE 970,87000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 14,56305

COST EXECUCIÓ MATERIAL 985,43305

P-209 GR41ZZ62 U SUBMINISTRAMENT DE CHAMAEDOREA
SEIFRIZII, DE 2,00 A 2,50 M D'ALÇÀRIA, EN
CONTENIDOR DE 15 LITRES

Rend.: 1,000 44,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BR41ZZ62 U SUBMINISTRAMENT DE CHAMAEDOREA
SEIFRIZII, DE 2,00 A 2,50 M D'ALÇÀRIA, EN
CONTENIDOR

1,000      x 43,69000 = 43,69000

Subtotal: 43,69000 43,69000
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COST DIRECTE 43,69000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,65535

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,34535

P-210 GR41ZZ63 U SUBMINISTRAMENT DE NANNORRHOPS
RITCHIANA, DE 1,40 A 1,60 M D'ALÇÀRIA, EN
CONTENIDOR

Rend.: 1,000 177,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BR41ZZ63 U SUBMINISTRAMENT DE NANNORRHOPS
RITCHIANA, DE 1,40 A 1,60 M D'ALÇÀRIA, EN
CONTENIDOR

1,000      x 174,76000 = 174,76000

Subtotal: 174,76000 174,76000

COST DIRECTE 174,76000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,62140

COST EXECUCIÓ MATERIAL 177,38140

P-211 GR41ZZ64 U SUBMINISTRAMENT DE ARENGA ENGLERI, DE
1,00 A 1,20 M D'ALÇÀRIA, EN CONTENIDOR DE 25
LITRES

Rend.: 1,000 54,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BR41ZZ64 U SUBMINISTRAMENT DE ARENGA ENGLERI, DE
1,00 A 1,20 M D'ALÇÀRIA, EN CONTENIDOR

1,000      x 53,40000 = 53,40000

Subtotal: 53,40000 53,40000

COST DIRECTE 53,40000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,80100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,20100

P-212 GR43II00 M2 SUBMINISTRAMENT DE TULBAGHIA VIOLACEA
DE 20-30 CM D'ALÇÀRIA, EN CONTENIDOR DE 1,3
LITRES

Rend.: 1,000 15,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BR43II00 U SUBMINISTRAMENT DE TULBAGHIA VIOLACEA
DE 20-30 CM D'ALÇÀRIA, EN CONTENIDOR DE 1,3
LITRES

6,000      x 2,54000 = 15,24000

Subtotal: 15,24000 15,24000

COST DIRECTE 15,24000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,22860

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,46860

P-213 GR43ZZ50 U SUBMINISTRAMENT DE GINKGO BILOBA DE 25 A
30 CM DE CIRCUMFERÈNCIA, EN CONTENIDOR
DE 70 LITRES (A2)

Rend.: 1,000 188,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
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BR43ZZ50 U GINKGO BILOBA (A2) DE PERÍMETRE DE 25 A 30
CM, AMB PEU MASCULÍ, AMB AMB PA DE TERRA
PROTEGIT AMB MALLA METÀL.LICA I GUIX DE
Ø67,5 CM I PROFUNDITAT 47,25 CM

1,000      x 185,35000 = 185,35000

Subtotal: 185,35000 185,35000

COST DIRECTE 185,35000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,78025

COST EXECUCIÓ MATERIAL 188,13025

P-214 GR43ZZ51 U SUBMINISTRAMENT DE TAMARIX RAMOSISSIMA
(T. PENTANDRA) DE PERÍMETRE DE 14 A 16 CM,
AMB PEU MASCULÍ, AMB AMB PA DE TERRA
PROTEGIT AMB MALLA METÀL.LICA I GUIX DE
Ø45 CM I PROFUNDITAT 31,5 CM (A3)

Rend.: 1,000 56,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BR43ZZ51 U TAMARIX RAMOSISSIMA (T. PENTANDRA) DE
PERÍMETRE DE 14 A 16 CM, AMB PEU MASCULÍ,
AMB AMB PA DE TERRA PROTEGIT AMB MALLA
METÀL.LICA I GUIX DE Ø45 CM I PROFUNDITAT
31,5 CM

1,000      x 55,60000 = 55,60000

Subtotal: 55,60000 55,60000

COST DIRECTE 55,60000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,83400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,43400

P-215 GR45NJ10 U SUBMINISTRAMENT GREVIL.LEA (GREVILLEA
ROBUSTA) DE 25 A 30 CM DE CIRCUMFERÈNCIA,
EN CONTENIDOR DE 70 LITRES (A1)

Rend.: 1,000 61,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BR45NJ10 U GREVIL.LEA (GREVILLEA ROBUSTA) DE 25 A 30
CM DE CIRCUMFERÈNCIA, EN CONTENIDOR

1,000      x 60,90000 = 60,90000

Subtotal: 60,90000 60,90000

COST DIRECTE 60,90000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,91350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,81350

P-216 HH040003 U CONJUNT D'AJUST DEL RAM DEL PALETA
NECESSARI PER L'INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT
EXTERIOR. INCLÓS OBERTURA I TAPAT DE
REGATES I FORATS, NETEJA I EN GENERAL
TOTS ELS ELEMENTS NO ESPECIFICATS EN ELS
AMIDAMENTS I SIGUIN NECCESARI PER A
DEIXAR LA INSTAL·LACIÓ TOTALMENT ACABADA.

Rend.: 1,000 2.123,49 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-217 HH040042 U CONJUNT D'AJUST DEL RAM DEL PALETA
NECESSARI PER L'INSTAL·LACIÓ DE QUADRES
ELÉCTRICS. INCLÓS OBERTURA I TAPAT DE
REGATES I FORATS, NETEJA I EN GENERAL
TOTS ELS ELEMENTS NO ESPECIFICATS EN ELS
AMIDAMENTS I SIGUIN NECCESARI PER A

Rend.: 1,000 306,34 €
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DEIXAR LA INSTAL·LACIÓ TOTALMENT ACABADA.

_____________________________________________________________________________________________________________

P-218 HH040043 U CONJUNT D'AJUST DEL RAM DEL PALETA
NECESSARI PER L'INSTAL·LACIÓ DE POOSTA A
TERRA. INCLÓS OBERTURA I TAPAT DE
REGATES I FORATS, NETEJA I EN GENERAL
TOTS ELS ELEMENTS NO ESPECIFICATS EN ELS
AMIDAMENTS I SIGUIN NECCESARI PER A
DEIXAR LA INSTAL·LACIÓ TOTALMENT ACABADA.

Rend.: 1,000 476,18 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-219 HH042002 U CONJUNT D'AJUST DEL RAM DEL PALETA
NECESSARI PER L'INSTAL·LACIÓ DE
DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA. INCLÓS OBERTURA I
TAPAT DE REGATES I FORATS, NETEJA I EN
GENERAL TOTS ELS ELEMENTS NO
ESPECIFICATS EN ELS AMIDAMENTS I SIGUIN
NECCESARI PER A DEIXAR LA INSTAL·LACIÓ
TOTALMENT ACABADA.

Rend.: 1,000 1.802,07 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-220 K6000006 U INSTAL·LACIÓ D'ILUMINACIÓ TOTALMENT
ACABADA SEGONS PLÀNOLS, MEMÒRIES,
PLECS DE CONDICIONS I NORMATIVA VIGENT.
INCLÓS REDACCIÓ DEL AS BUILT DE
L'INSTAL·LACIÓ, MEMÒRIA, PLÀNOLS,
ESQUEMES ELÉCTRICS, ETC. TAL I COM S'HA
REALITZAT A L'OBRA I EL PLASTIFICAT DELS
ESQUEMES PER COL·LOCAR-LOS ALS QUADRES
I LA LEGALITZACIÓ INCLOSES LES TAXES DE
VISAT DEL COL·LEGI D'ENGINYERS I LES TAXES
D'INDUSTRIA. COMPOSTA PER LES SEGÜENTS
PARTIDES :

Rend.: 1,000 0,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-221 K6000026 U INSTAL·LACIÓ DE QUADRES ELÉCTRICS
TOTALMENT ACABADA SEGONS PLÀNOLS,
MEMÒRIES, PLECS DE CONDICIONS I
NORMATIVA VIGENT. INCLÓS REDACCIÓ DEL AS
BUILT DE L'INSTAL·LACIÓ, MEMÒRIA, PLÀNOLS,
ESQUEMES ELÉCTRICS, ETC. TAL I COM S'HA
REALITZAT A L'OBRA I EL PLASTIFICAT DELS
ESQUEMES PER COL·LOCAR-LOS ALS QUADRES
I LA LEGALITZACIÓ INCLOSES LES TAXES DE
VISAT DEL COL·LEGI D'ENGINYERS I LES TAXES
D'INDUSTRIA. COMPOSTA PER LES SEGÜENTS
PARTIDES :

Rend.: 1,000 0,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-222 K6000035 U INSTAL·LACIÓ DE POSTA A TERRA TOTALMENT
ACABADA SEGONS PLÀNOLS, MEMÒRIES,
PLECS DE CONDICIONS I NORMATIVA VIGENT.
INCLÓS REDACCIÓ DEL AS BUILT DE
L'INSTAL·LACIÓ, MEMÒRIA, PLÀNOLS,
ESQUEMES ELÉCTRICS, ETC. TAL I COM S'HA
REALITZAT A L'OBRA I EL PLASTIFICAT DELS
ESQUEMES PER COL·LOCAR-LOS ALS QUADRES
I LA LEGALITZACIÓ INCLOSES LES TAXES DE
VISAT DEL COL·LEGI D'ENGINYERS I LES TAXES
D'INDUSTRIA. COMPOSTA PER LES SEGÜENTS
PARTIDES :

Rend.: 1,000 0,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-223 K6000072 U INSTAL·LACIÓ DE DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA
TOTALMENT ACABADA SEGONS PLÀNOLS,
MEMÒRIES, PLECS DE CONDICIONS I
NORMATIVA VIGENT. INCLÓS REDACCIÓ DEL AS
BUILT DE L'INSTAL·LACIÓ, MEMÒRIA, PLÀNOLS,
ESQUEMES ELÉCTRICS, ETC. TAL I COM S'HA
REALITZAT A L'OBRA I EL PLASTIFICAT DELS
ESQUEMES PER COL·LOCAR-LOS ALS QUADRES
I LA LEGALITZACIÓ INCLOSES LES TAXES DE
VISAT DEL COL·LEGI D'ENGINYERS I LES TAXES
D'INDUSTRIA. COMPOSTA PER LES SEGÜENTS
PARTIDES :

Rend.: 1,000 0,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-224 SFM20010 U VÀLVULA DE RACORD PLA DE DESCÀRREGA O
RENTAT MANUAL DE 1''1/2'', INCLOSA LA
COL·LOCACIÓ DE VÀLVULA A PERICÓ, COLZE I
TRAM DE CANONADA DE DESGUÀS DE FINS A 10
M DE PVC Ø110 MM

Rend.: 1,000 128,09 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-225 SFM2ZP15 U VÀLVULA DE RACORD PLA DE DESCÀRREGA O
RENTAT MANUAL DE 1''1/4'', INCLOSA LA
COL·LOCACIÓ DE VÀLVULA A PERICÓ, COLZE I
TRAM DE CANONADA DE DESGUÀS DE FINS A 10
M DE PVC Ø110 MM

Rend.: 1,000 116,69 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-226 SFM2ZZ93 U VÀLVULA DE RACORD PLA MANUAL DE 1'' PER
REGULACIÓ DE CABDAL, INCLOSA LA
COL·LOCACIÓ DE VÀLVULA A PERICÓ, COLZE I
TRAM DE CANONADA DE DESGUÀS DE FINS A 10
M DE PVC Ø110 MM (FONTS)

Rend.: 1,000 93,35 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-227 SRF1ZA03 DIA JORNADA DE PROVES D'ESTANQUEITAT I
INSPECCIÓ DE L'INTERIOR DE CANONADA
MITJANTÇANT CÀMARA DE TV.

Rend.: 1,000 1.755,29 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-228 XPA0C101 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER AL
CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES

Rend.: 1,000 12.552,83 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-229 XPA0ZI02 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA
SEGURETAT I SALUT DERANT L'EXECUCIÓ DE
LES OBRES, SEGONS PRESSUPOST ADJUNT

Rend.: 1,000 44.173,52 €

_____________________________________________________________________________________________________________



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexa 13.- Classificació del contractista. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Índex 
 
1. Classificació del contractista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Classificació del contractista 
 
La classificació del contractista tal i com es disposa en el “Reglament General de Contractació”, a excepció de que la Administració estableixi en el 
Plec de Clàusules Administratives Particulars una l’altra classificació, haurà de complir els requisits següents: 
 
Obra vials y pistes, Grup G, Subgrup 6, Categoria d 
Instal·lacions Elèctriques, Grup I, Subgrup 9, Categoria d 
Hidràuliques, Grup E, Subgrup 1, Categoria b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




