
Ref: 235316

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 01/10/2014, Ref: 235316, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 235316 - 4844069 - BT, 235316 - 4844070 - BT, 235316 -
4844071 - BT, 235316 - 4844036 - AT-MT, 235316 - 4844037 - AT-MT, 235316 -
4844038 - AT-MT



RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA

1

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de
cortocircuito.

2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como:

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección
mecánica.

b) Botas aislantes

c) Gafas de protección

3. Señalizar la zona de existencia de cables.

4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario.

5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible.

6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables.

7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su
posición inicial.

8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado.

RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS

Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro catas de 
20 cm. de profundidad.

Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de:

• La futura traza de la canalización.
• La cota del eje de la canalización.

RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA

2

RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES

Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, y
por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable o
cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura siguiente 
y atendiendo a los procedimientos de Endesa Distribución Eléctrica DMH001 (MT) y
CML003 (BT).

En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de
Distribución correspondiente de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L...

Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del
personal técnico de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L...

SEPARACIÓN DE SERVICIOS

Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 de
julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93).
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Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 235316-4844045

Fecha: 02/10/2014

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,
Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(424321.478/4575505.019)
Proyecto: 235316
Coordenadas: 424321,4575505

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Rafael Acacio Rica
Jefe de Creación de Planta Externa Catalunya

Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
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Fecha Entrega:

02-10-2014

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
235316-1946912
Aparcament de Verge de Montserrat

Proyecto: 235316 Punto: 1946912 Coordenadas del centro del plano UTM31 ED50:
X: 424321 Y: 4575505

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/500

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1967. CANALIZACIÓN EN PROYECTO RED ENTERRADA



Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 235316-4844046

Fecha: 02/10/2014

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,
Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(424510.555/4575599.231)
Proyecto: 235316
Coordenadas: 424510,4575599

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Rafael Acacio Rica
Jefe de Creación de Planta Externa Catalunya

Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
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Fecha Entrega:

02-10-2014

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
235316-1946893
Aparcament de Verge de Montserrat

Proyecto: 235316 Punto: 1946893 Coordenadas del centro del plano UTM31 ED50:
X: 424510 Y: 4575599

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/500

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1967. CANALIZACIÓN EN PROYECTO RED ENTERRADA



Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 235316-4844047

Fecha: 02/10/2014

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,
Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(424702.963/4575690.943)
Proyecto: 235316
Coordenadas: 424702,4575690

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Rafael Acacio Rica
Jefe de Creación de Planta Externa Catalunya

Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
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Fecha Entrega:

02-10-2014

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
235316-1946892
Aparcament de Verge de Montserrat

Proyecto: 235316 Punto: 1946892 Coordenadas del centro del plano UTM31 ED50:
X: 424702 Y: 4575690

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/500

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1967. CANALIZACIÓN EN PROYECTO RED ENTERRADA
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Data: Aprovat:

Escala:
14/04/2011

Original DIN-A3

Llegenda Punts de llum

SERVEIS TÈCNICS

Ajuntament del
Prat de Llobregat é Quadre de

maniobra 1:1.000

CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT
PÚBLIC DEL PRAT DE LLOBREGAT

Quadre 021
VERG.MONTSERRAT

#I* 70 HM-C+150 HM-C, BA
#*! 150 HM-C, BA
!̂( 5x70 HM-C, CO
#I* 70 HM-C+150 HM-C, BA
!O 70 HM-C, CO 0 20 4010 Metres

BA- Bàcul
BR- Braç
CA- Cabiró
CO- Columna
Pal- Pal de fusta
SI- Sirga
SS- Integrat
TM- Torreta metàl·lica
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#*!Carrer de Pau Casals

Carrer de les Indústries

Carrer de Sant Pere

Carrer de Sant Boi

Carrer de Joaquim Bartrina

Carrer d'Enric Morera

Carrer de la Carretera de la Marina

Carrer de Frederic Soler

Carrer de Manuel Bertrand

Carrer de Viladecans

Carrer de Barcelona

Carrer del Pintor Fortuny

Avinguda de la Verge de Montserrat

Passatge de Salvador Espriu

Avinguda de la Verge de Montserrat
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022
Data: Aprovat:

Escala:
12/04/2010

Original DIN-A3

Llegenda Punts de llum

SERVEIS TÈCNICS

Ajuntament del
Prat de Llobregat é Quadre de

maniobra 1:1.000

CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT
PÚBLIC DEL PRAT DE LLOBREGAT
Quadre 022
Avinguda de la Verge de Montserrat

#*! 150 HM-C, BA
#I* 70 HM-C+150 HM-C, BA

0 20 4010 Metres

BA- Bàcul
BR- Braç
CA- Cabiró
CO- Columna
Pal- Pal de fusta
SI- Sirga
SS- Integrat
TM- Torreta metàl·lica
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Projecte executiu de dos aparcaments subterranis a l'avinguda Verge de Montserrat del Prat de Llobregat 
 

 
 

Pàgina 1 de 1 

 

1. INTRODUCCIÓ 

 

Al present annex s’adjunten plànols dels estudis previs que s’han portat a terme abans 

d’arribar a la solució actual. A continuació es fa una petita descripció de les diferents 

alternatives analitzades: 

 

Opció A: 
Aquesta opció contemplava un únic aparcament similar a l’aparcament est d’aquest 

projecte bàsic. Té una superfície construïda total de 8.180,00 m2 i una capacitat de 312 

places, distribuïdes en 2 plantes subterrànies.  

 

Opció B: 
Aquesta opció contemplava un únic aparcament de majors dimensions, situat entre el 

carrer Coronel Sanfeliu i la carretera de la Marina, amb una superfície construïda total de 

14.555,00 m2 i una capacitat de 538 places, distribuïdes en 2 plantes subterrànies. 

 

Disposava d’una rampa d’entrada i una rampa de sortida en els seus extrems, però tenia la 

particularitat d’incorporar unes rampes d’accés intermèdies, degut a l’elevat nombre de 

places. Aquestes rampes exteriors intermèdies dificultaven la geometria de l’aparcament. 

 

Opció C: 
Aquesta opció situava un únic aparcament subterrani entre el carrer d’Enric Morera i el 

carrer Coronel Sanfeliu. Té una superfície construïda total de 8.945,00 m2 i una capacitat 

de 347 places, distribuïdes en 2 plantes subterrànies. 

 

Opció D: 
És una opció similar a l’anterior, però més allargada, ja que es situa entre el carrer d’Enric 

Morera i el carrer Jaume Casanovas. Té una superfície construïda total de 12.770,00 m2 i 

una capacitat de 456 places, distribuïdes en 2 plantes subterrànies. 

 

 
Opció E: 
Aquesta opció ja contempla la construcció de dos aparcaments i ha estat el punt de partida 

d’aquest projecte bàsic. Té una superfície construïda total de 14.845,00 m2 i una capacitat 

de 541 places. El projecte bàsic té algunes places menys com a conseqüència d’alguns 

ajustos fets en les escales i de l’aparició de places per a motocicletes. 
 

 
 

 

 

 

Barcelona, Juny de 2015 

  

  

   

 

  

Federico Giacomelli, Enginyer C.C. i P. 
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Id Nom de l'activitat Duración
1 APARCAMENT 1 - ENTRE ELS CARRERS JAUME CASANOVAS I FREDERIC SOLER 439 d

2 ACTIVITATS PRELIMINARS 231 d

3 Acta de replanteig 0 d

4 Tanca d'obra i senyalització 3 d

5 Implantació del contratista 9 d

6 Desviament de serveis 55 d

7 Reordenació circul.lació de vehicles 0 d

8 Replanteig inicial 4 d

9 Alçament de dades dels edificis existents 4 d

10 Seguiment geotécnic durant la excavació 187 d

11 APARCAMENT 433 d

12 ENDERROCS I TREBALLS ESPECIALS 270 d

13 Desconnexió i retirada d'instal.lacions existents 19 d

14 Retirada i trasllat de llumeneres i  mobiliari urbà 5 d

15 Enderroc d'elements estructurals 21 d

16 Trasplantament d'arbres al lloc indicat 7 d

17 Demolició de paviments 7 d

18 Construcció d'arqueta de decantació 0 d

19 Formació de pous de bombeig 10 d

20 Assaig de verificació pantalles - aqüifer 4 d

21 Instal.lació de piezómetres i sistemes de auscultació 6 d

22 Desconnexió de piezómetres i sistemes de auscultació 0 d

23 MOVIMENT DE TERRES 238 d

24 Esbrossada del terreny 4 d

25 Regularització del terreny per executar de les pantalles (20-50 cm) 4 d

26 Reblert de pantalles interiors amb terres 17 d

27 Excavació de talussos i rebaix per encofrar llosa 36 d

28 Repàs i piconatge d'esplanada per encofrar coberta 21 d

29 Reblert de talussos per encofrar coberta 25 d

30 Excavació general sota coberta 30 d

31 Estesa de capa de graves sota llosa de fonamentació 13 d

32 Excavació de la rampa 5 d

33 MURS I MURS PANTALLA 140 d

34 Execució de murs pantalla perimetrals 106 d

35 Execució de murs pantalla interiors i/ col.locació pilars 94 d

36 Enderroc coronament mur pantalla 20 d

37 Biga de coronació de pantalles 25 d

38 Murs exteriors patis de ventilació 9 d

39 FONAMENTACIÓ 21 d

40 Formació de llosa de fonaments 21 d

41 PILARS i SOSTRES 122 d

42 Llosa de coberta (e= 0,60 m) 25 d

43 Formigó autocompactant pilars forjat soterrani -1 28 d

44 Forjat llosa massissa soterrani -1 20 d

45 Formigó autocompactant pilars forjat sostre 22 d

46 Termini previst per a que la llosa adquireixa la resistència prevista 17 d

47 IMPERMEABILITZACIÓ 84 d

48 Impermeabilització de tauler de coberta i murs exteriors 11 d

49 Capa de protecció d'impermeabilització amb formigó 8 d

50 INICI URBANITZACIÓ 0 d

51 Impermeabilització canal de drenatge 9 d

52 Reblert amb enmacat de pedra 9 d

53 SANEJAMENT 57 d

54 Claveguera de PVC embegut en la llosa 15 d

55 Col.locació de tub de drenatge de PVC 13 d

56 Baixants amb tub de PVC 17 d

57 TANCAMENTS 65 d

58 Paredó perimetral trasdossat de pantalles 65 d

59 Parets de totxana o maó 30 d

60 PAVIMENTS i REVESTIMENTS 159 d

61 Estesa i nivel.lació formigó per a soleres 34 d

62 Arrebossat mestrejat sobre parament 30 d

63 Aplacat de paret amb rajola de gres 21 d

ACTIVITATS PRELIMINARS

APARCAMENT

ENDERROCS I TREBALLS ESPECIALS

MOVIMENT DE TERRES

MURS I MURS PANTALLA

FONAMENTACIÓ

PILARS i SOSTRES

IMPERMEABILITZACIÓ

INICI URBANITZACIÓ

SANEJAMENT

TANCAMENTS

PAVIMENTS i REVESTIMENTS

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33

PLANIFICACIÓ OBRES CONJUNTA

APARCAMENTS SOTERRATS A L'AVINGUDA VERGE DE MONTSERRAT ENTRE EL CARRER JAUME CASANOVAS I LA CARRETERA DE LA MARINA



Id Nom de l'activitat Duración
64 Cel ras plaques de guix 2 d

65 Pav. De pannot i rajola gres 13 d

66 SERRALLERIA i FUSTERÍA 86 d

67 Portes tallafocs i metàl.liques 21 d

68 Baranes i passamans 21 d

69 PINTURES 33 d

70 Pintures en parets i sostres 21 d

71 Pintura de poliuretà en paviments 21 d

72 Señalització 13 d

73 SANITARIS 9 d

74 Instal.lació de sanitaris i griferia 9 d

75 SENYALITZACIÓ VERTICAL 13 d

76 Instal.lació de senyalització vertical 13 d

77 REVESTIMENT i ACABATS ACCESSOS 30 d

78 Tancament de nucli d'escala i ascensor amb vidre 9 d

79 Pav. Granit  exterior 4 d

80 Aplacat de granit en paraments exterior nucli vertical 4 d

81 Revestiment exterior planxa acer corten 4 d

82 Baranes i serraleria 9 d

83 VENTILACIÓ 74 d

84 Conductes metàl.lics rectangulars i comportes 30 d

85 Instal.lació de caixa de ventilació 17 d

86 Reixetes, ventiladors, boques d'aspiració, etc 26 d

87 Aparells d'aire condicionat 9 d

88 POSADA EN MARXA INSTAL·LACIONS DE VENTILACIO 9 d

89 DETECCIÓ CO i TEMPERATURA 67 d

90 Tubs d'acer i flexibles i caixes 26 d

91 Detectors, centrals, avisadors, etc 17 d

92 POSADA EN MARXA INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ 9 d

93 EXTINCIO D'INCENDIS 72 d

94 Tubs d'acer i accesoris 26 d

95 Extintors, detectors 17 d

96 POSADA EN MARXA INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS 9 d

97 ESTACIÓ DE BOMBEIG 26 d

98 Tubs d'acer i accesoris 26 d

99 Equipament 17 d

100 POSADA EN MARXA ESTACIÓ DE BOMBEIG 4 d

101 FONTANERIA 26 d

102 Tub de coure i accesoris 26 d

103 Armari d'escomessa  i comptador 17 d

104 POSADA EN MARXA INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 9 d

105 ELECTRICITAT, ENLLUMENAT i SENYALITZACIÓ 67 d

106 Canalització i tubs flexibles 26 d

107 Cablejat 26 d

108 Quadres, comptadors 17 d

109 Interruptors, llumeneres 17 d

110 POSADA EN MARXA INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT 9 d

111 ASCENSOR 51 d

112 Ascensor electromecànic 51 d

113 POSADA EN MARXA ASCENSOR 13 d

114 INTERFONIA, MEGAFONIA, TELEFONIA i CTTV 51 d

115 Canalització i tubs 26 d

116 Equipament i elements d'acabament 26 d

117 POSADA EN MARXA INSTAL·LACIONS D'INTERFONIA, MEGAFONIA, TELEFONIA, 4 d

118 SISTEMA DE CONTROL 47 d

119 Canalització, tubs i cablejats 26 d

120 Columnes de control i accessos 26 d

121 POSADA EN MARXA SISTEMES DE CONTROL 4 d

122 Acta de Recepció 0 d

123

124

125

126

SERRALLERIA i FUSTERÍA

PINTURES

SANITARIS

SENYALITZACIÓ VERTICAL

REVESTIMENT i ACABATS ACCESSOS

VENTILACIÓ

DETECCIÓ CO i TEMPERATURA

EXTINCIO D'INCENDIS

ESTACIÓ DE BOMBEIG

FONTANERIA

ELECTRICITAT, ENLLUMENAT i SENYALITZACIÓ

ASCENSOR

INTERFONIA, MEGAFONIA, TELEFONIA i CTTV

SISTEMA DE CONTROL

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33

PLANIFICACIÓ OBRES CONJUNTA

APARCAMENTS SOTERRATS A L'AVINGUDA VERGE DE MONTSERRAT ENTRE EL CARRER JAUME CASANOVAS I LA CARRETERA DE LA MARINA



Id Nom de l'activitat Duración
127 APARCAMENT 2 - ENTRE EL CARRER FREDERIC SOLER I LA CTRA. DE LA MARINA 540 d

128 ACTIVITATS PRELIMINARS 294 d

129 Acta de replanteig 0 d

130 Tanca d'obra i senyalització 4 d

131 Implantació del contratista 11 d

132 Desviament de serveis 88 d

133 Actuacions prèvies carrer Enric Morera 66 d

134 Obertura al trànsit carrer Enric Morera 0 d

135 Reordenació circul.lació de vehicles 0 d

136 Replanteig inicial 5 d

137 Alçament de dades dels edificis existents 5 d

138 Seguiment geotécnic durant la excavació 187 d

139 APARCAMENT 534 d

140 ENDERROCS I TREBALLS ESPECIALS 343 d

141 Desconnexió i retirada d'instal.lacions existents 23 d

142 Retirada i trasllat de llumeneres i  mobiliari urbà 6 d

143 Enderroc d'elements estructurals 26 d

144 Trasplantament d'arbres al lloc indicat 9 d

145 Demolició de paviments 9 d

146 Construcció d'arqueta de decantació 0 d

147 Formació de pous de bombeig 12 d

148 Assaig de verificació pantalles - aqüifer 5 d

149 Instal.lació de piezómetres i sistemes de auscultació 7 d

150 Desconnexió de piezómetres i sistemes de auscultació 0 d

151 MOVIMENT DE TERRES 306 d

152 Esbrossada del terreny 5 d

153 Regularització del terreny per executar de les pantalles (20-50 cm) 5 d

154 Reblert de pantalles interiors amb terres 21 d

155 Excavació de talussos i rebaix per encofrar llosa 44 d

156 Repàs i piconatge d'esplanada per encofrar coberta 26 d

157 Reblert de talussos per encofrar coberta 31 d

158 Excavació general sota coberta 37 d

159 Estesa de capa de graves sota llosa de fonamentació 18 d

160 Excavació de la rampa 6 d

161 MURS I MURS PANTALLA 163 d

162 Execució de murs pantalla perimetrals 121 d

163 Execució de murs pantalla interiors i/ col.locació pilars 111 d

164 Enderroc coronament mur pantalla 25 d

165 Biga de coronació de pantalles 31 d

166 Murs exteriors patis de ventilació 11 d

167 FONAMENTACIÓ 26 d

168 Formació de llosa de fonaments 26 d

169 PILARS i SOSTRES 150 d

170 Llosa de coberta (e= 0,60 m) 31 d

171 Formigó autocompactant pilars forjat soterrani -1 35 d

172 Forjat llosa massissa soterrani -1 25 d

173 Formigó autocompactant pilars forjat sostre 27 d

174 Termini previst per a que la llosa adquireixa la resistència prevista 21 d

175 IMPERMEABILITZACIÓ 40 d

176 Impermeabilització de tauler de coberta i murs exteriors 14 d

177 Capa de protecció d'impermeabilització amb formigó 10 d

178 INICI URBANITZACIÓ 0 d

179 Impermeabilització canal de drenatge 11 d

180 Reblert amb enmacat de pedra 11 d

181 SANEJAMENT 47 d

182 Claveguera de PVC embegut en la llosa 19 d

183 Col.locació de tub de drenatge de PVC 16 d

184 Baixants amb tub de PVC 21 d

185 TANCAMENTS 80 d

186 Paredó perimetral trasdossat de pantalles 80 d

187 Parets de totxana o maó 37 d

188 PAVIMENTS i REVESTIMENTS 194 d

189 Estesa i nivel.lació formigó per a soleres 42 d

ACTIVITATS PRELIMINARS

Obertura al trànsit carrer Enric Morera

APARCAMENT

ENDERROCS I TREBALLS ESPECIALS

MOVIMENT DE TERRES

MURS I MURS PANTALLA

FONAMENTACIÓ

PILARS i SOSTRES

IMPERMEABILITZACIÓ

INICI URBANITZACIÓ

SANEJAMENT

TANCAMENTS

PAVIMENTS i REVESTIMENTS

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33

PLANIFICACIÓ OBRES CONJUNTA

APARCAMENTS SOTERRATS A L'AVINGUDA VERGE DE MONTSERRAT ENTRE EL CARRER JAUME CASANOVAS I LA CARRETERA DE LA MARINA



Id Nom de l'activitat Duración
190 Arrebossat mestrejat sobre parament 37 d

191 Aplacat de paret amb rajola de gres 26 d

192 Cel ras plaques de guix 2 d

193 Pav. De pannot i rajola gres 16 d

194 SERRALLERIA i FUSTERÍA 105 d

195 Portes tallafocs i metàl.liques 26 d

196 Baranes i passamans 26 d

197 PINTURES 36 d

198 Pintures en parets i sostres 26 d

199 Pintura de poliuretà en paviments 26 d

200 Señalització 16 d

201 SANITARIS 11 d

202 Instal.lació de sanitaris i griferia 11 d

203 SENYALITZACIÓ VERTICAL 16 d

204 Instal.lació de senyalització vertical 16 d

205 REVESTIMENT i ACABATS ACCESSOS 37 d

206 Tancament de nucli d'escala i ascensor amb vidre 11 d

207 Pav. Granit  exterior 5 d

208 Aplacat de granit en paraments exterior nucli vertical 5 d

209 Revestiment exterior planxa acer corten 5 d

210 Baranes i serraleria 11 d

211 VENTILACIÓ 90 d

212 Conductes metàl.lics rectangulars i comportes 37 d

213 Instal.lació de caixa de ventilació 21 d

214 Reixetes, ventiladors, boques d'aspiració, etc 32 d

215 Aparells d'aire condicionat 11 d

216 POSADA EN MARXA INSTAL·LACIONS DE VENTILACIO 11 d

217 DETECCIÓ CO i TEMPERATURA 85 d

218 Tubs d'acer i flexibles i caixes 32 d

219 Detectors, centrals, avisadors, etc 21 d

220 POSADA EN MARXA INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ 11 d

221 EXTINCIO D'INCENDIS 90 d

222 Tubs d'acer i accesoris 32 d

223 Extintors, detectors 21 d

224 POSADA EN MARXA INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS 11 d

225 ESTACIÓ DE BOMBEIG 32 d

226 Tubs d'acer i accesoris 32 d

227 Equipament 21 d

228 POSADA EN MARXA ESTACIÓ DE BOMBEIG 5 d

229 FONTANERIA 32 d

230 Tub de coure i accesoris 32 d

231 Armari d'escomessa  i comptador 21 d

232 POSADA EN MARXA INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 11 d

233 ELECTRICITAT, ENLLUMENAT i SENYALITZACIÓ 85 d

234 Canalització i tubs flexibles 32 d

235 Cablejat 32 d

236 Quadres, comptadors 21 d

237 Interruptors, llumeneres 21 d

238 POSADA EN MARXA INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT 11 d

239 ASCENSOR 63 d

240 Ascensor electromecànic 63 d

241 POSADA EN MARXA ASCENSOR 16 d

242 INTERFONIA, MEGAFONIA, TELEFONIA i CTTV 57 d

243 Canalització i tubs 32 d

244 Equipament i elements d'acabament 32 d

245 POSADA EN MARXA INSTAL·LACIONS D'INTERFONIA, MEGAFONIA, TELEFONIA, 5 d

246 SISTEMA DE CONTROL 59 d

247 Canalització, tubs i cablejats 32 d

248 Columnes de control i accessos 32 d

249 POSADA EN MARXA SISTEMES DE CONTROL 5 d

250 Acta de Recepció 0 d

SERRALLERIA i FUSTERÍA

PINTURES

SANITARIS

SENYALITZACIÓ VERTICAL

REVESTIMENT i ACABATS ACCESSOS

VENTILACIÓ

DETECCIÓ CO i TEMPERATURA

EXTINCIO D'INCENDIS

ESTACIÓ DE BOMBEIG

FONTANERIA

ELECTRICITAT, ENLLUMENAT i SENYALITZACIÓ

ASCENSOR

INTERFONIA, MEGAFONIA, TELEFONIA i CTTV

SISTEMA DE CONTROL

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33

PLANIFICACIÓ OBRES CONJUNTA

APARCAMENTS SOTERRATS A L'AVINGUDA VERGE DE MONTSERRAT ENTRE EL CARRER JAUME CASANOVAS I LA CARRETERA DE LA MARINA



Id Nom de l'activitat Duración
1 APARCAMENT 1 - ENTRE ELS CARRERS JAUME CASANOVAS I FREDERIC SOLER 439 d

2 ACTIVITATS PRELIMINARS 231 d

10 DESVIAMENT DE SERVEIS 55 d

11 APARCAMENT 433 d

12 ENDERROCS I TREBALLS ESPECIALS 270 d

23 MOVIMENT DE TERRES 238 d

33 MURS I MURS PANTALLA 140 d

39 FONAMENTACIÓ 21 d

41 PILARS i SOSTRES 122 d

47 IMPERMEABILITZACIÓ 84 d

53 SANEJAMENT 57 d

57 TANCAMENTS 65 d

60 PAVIMENTS i REVESTIMENTS 159 d

66 SERRALLERIA i FUSTERÍA 86 d

69 PINTURES 33 d

73 SANITARIS 9 d

75 SENYALITZACIÓ VERTICAL 13 d

77 REVESTIMENT i ACABATS ACCESSOS 30 d

83 VENTILACIÓ 83 d

89 DETECCIÓ CO i TEMPERATURA 76 d

93 EXTINCIO D'INCENDIS 76 d

97 ESTACIÓ DE BOMBEIG 30 d

101 FONTANERIA 35 d

105 ELECTRICITAT, ENLLUMENAT i SENYALITZACIÓ 76 d

111 ASCENSOR 64 d

114 INTERFONIA, MEGAFONIA, TELEFONIA i CTTV 55 d

118 SISTEMA DE CONTROL 51 d

122 Acta de Recepció 0 d

123

124

125

126

127 APARCAMENT 2 - ENTRE EL CARRER FREDERIC SOLER I LA CTRA. DE LA MARINA 540 d

128 ACTIVITATS PRELIMINARS 294 d

138 DESVIAMENT DE SERVEIS 88 d

139 APARCAMENT 534 d

140 ENDERROCS I TREBALLS ESPECIALS 343 d

151 MOVIMENT DE TERRES 306 d

161 MURS I MURS PANTALLA 163 d

167 FONAMENTACIÓ 26 d

169 PILARS i SOSTRES 150 d

175 IMPERMEABILITZACIÓ 40 d

181 SANEJAMENT 47 d

185 TANCAMENTS 80 d

188 PAVIMENTS i REVESTIMENTS 194 d

194 SERRALLERIA i FUSTERÍA 105 d

197 PINTURES 36 d

201 SANITARIS 11 d

203 SENYALITZACIÓ VERTICAL 16 d

205 REVESTIMENT i ACABATS ACCESSOS 37 d

211 VENTILACIÓ 101 d

217 DETECCIÓ CO i TEMPERATURA 96 d

221 EXTINCIO D'INCENDIS 96 d

225 ESTACIÓ DE BOMBEIG 37 d

229 FONTANERIA 43 d

233 ELECTRICITAT, ENLLUMENAT i SENYALITZACIÓ 96 d

239 ASCENSOR 63 d

242 INTERFONIA, MEGAFONIA, TELEFONIA i CTTV 62 d

246 SISTEMA DE CONTROL 64 d

250 Acta de Recepció 0 d

ACTIVITATS PRELIMINARS

APARCAMENT

ENDERROCS I TREBALLS ESPECIALS

MOVIMENT DE TERRES

MURS I MURS PANTALLA

FONAMENTACIÓ

PILARS i SOSTRES

IMPERMEABILITZACIÓ

SANEJAMENT

TANCAMENTS

PAVIMENTS i REVESTIMENTS

SERRALLERIA i FUSTERÍA

PINTURES

SANITARIS

SENYALITZACIÓ VERTICAL

REVESTIMENT i ACABATS ACCESSOS

VENTILACIÓ

DETECCIÓ CO i TEMPERATURA

EXTINCIO D'INCENDIS

ESTACIÓ DE BOMBEIG

FONTANERIA

ELECTRICITAT, ENLLUMENAT i SENYALITZACIÓ

ASCENSOR

INTERFONIA, MEGAFONIA, TELEFONIA i CTTV

SISTEMA DE CONTROL

ACTIVITATS PRELIMINARS

APARCAMENT

ENDERROCS I TREBALLS ESPECIALS

MOVIMENT DE TERRES

MURS I MURS PANTALLA

FONAMENTACIÓ

PILARS i SOSTRES

IMPERMEABILITZACIÓ

SANEJAMENT

TANCAMENTS

PAVIMENTS i REVESTIMENTS

SERRALLERIA i FUSTERÍA

PINTURES

SANITARIS

SENYALITZACIÓ VERTICAL

REVESTIMENT i ACABATS ACCESSOS

VENTILACIÓ

DETECCIÓ CO i TEMPERATURA

EXTINCIO D'INCENDIS

ESTACIÓ DE BOMBEIG

FONTANERIA

ELECTRICITAT, ENLLUMENAT i SENYALITZACIÓ

ASCENSOR

INTERFONIA, MEGAFONIA, TELEFONIA i CTTV

SISTEMA DE CONTROL

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33

PLANIFICACIÓ OBRES CONJUNTA (INCLOENT DESVIAMENT DE SERVEIS)

APARCAMENTS SOTERRATS A L'AVINGUDA VERGE DE MONTSERRAT ENTRE EL CARRER JAUME CASANOVAS I LA CARRETERA DE LA MARINA



Id Nom de l'activitat Duración
1 APARCAMENT 1 - ENTRE ELS CARRERS JAUME CASANOVAS I FREDERIC SOLER 410 d

2 ACTIVITATS PRELIMINARS 228 d

10 APARCAMENT 404 d

11 ENDERROCS I TREBALLS ESPECIALS 241 d

22 MOVIMENT DE TERRES 209 d

32 MURS I MURS PANTALLA 168 d

38 FONAMENTACIÓ 21 d

40 PILARS i SOSTRES 122 d

46 IMPERMEABILITZACIÓ 84 d

52 SANEJAMENT 86 d

56 TANCAMENTS 65 d

59 PAVIMENTS i REVESTIMENTS 159 d

65 SERRALLERIA i FUSTERÍA 86 d

68 PINTURES 33 d

72 SANITARIS 9 d

74 SENYALITZACIÓ VERTICAL 13 d

76 REVESTIMENT i ACABATS ACCESSOS 30 d

82 VENTILACIÓ 83 d

88 DETECCIÓ CO i TEMPERATURA 76 d

92 EXTINCIO D'INCENDIS 76 d

96 ESTACIÓ DE BOMBEIG 30 d

100 FONTANERIA 35 d

104 ELECTRICITAT, ENLLUMENAT i SENYALITZACIÓ 76 d

110 ASCENSOR 88 d

113 INTERFONIA, MEGAFONIA, TELEFONIA i CTTV 55 d

117 SISTEMA DE CONTROL 51 d

121 Acta de Recepció 0 d

122

123

124

125

126 APARCAMENT 2 - ENTRE EL CARRER FREDERIC SOLER I LA CTRA. DE LA MARINA 486 d

127 ACTIVITATS PRELIMINARS 240 d

137 APARCAMENT 480 d

138 ENDERROCS I TREBALLS ESPECIALS 289 d

149 MOVIMENT DE TERRES 252 d

159 MURS I MURS PANTALLA 170 d

165 FONAMENTACIÓ 26 d

167 PILARS i SOSTRES 150 d

173 IMPERMEABILITZACIÓ 91 d

179 SANEJAMENT 63 d

183 TANCAMENTS 80 d

186 PAVIMENTS i REVESTIMENTS 197 d

192 SERRALLERIA i FUSTERÍA 105 d

195 PINTURES 36 d

199 SANITARIS 11 d

201 SENYALITZACIÓ VERTICAL 16 d

203 REVESTIMENT i ACABATS ACCESSOS 37 d

209 VENTILACIÓ 101 d

215 DETECCIÓ CO i TEMPERATURA 96 d

219 EXTINCIO D'INCENDIS 96 d

223 ESTACIÓ DE BOMBEIG 37 d

227 FONTANERIA 43 d

231 ELECTRICITAT, ENLLUMENAT i SENYALITZACIÓ 96 d

237 ASCENSOR 115 d

240 INTERFONIA, MEGAFONIA, TELEFONIA i CTTV 62 d

244 SISTEMA DE CONTROL 64 d

248 Acta de Recepció 0 d

ACTIVITATS PRELIMINARS

APARCAMENT

ENDERROCS I TREBALLS ESPECIALS

MOVIMENT DE TERRES

MURS I MURS PANTALLA

FONAMENTACIÓ

PILARS i SOSTRES

IMPERMEABILITZACIÓ

SANEJAMENT

TANCAMENTS

PAVIMENTS i REVESTIMENTS

SERRALLERIA i FUSTERÍA

PINTURES

SANITARIS

SENYALITZACIÓ VERTICAL

REVESTIMENT i ACABATS ACCESSOS

VENTILACIÓ

DETECCIÓ CO i TEMPERATURA

EXTINCIO D'INCENDIS

ESTACIÓ DE BOMBEIG

FONTANERIA

ELECTRICITAT, ENLLUMENAT i SENYALITZACIÓ

ASCENSOR

INTERFONIA, MEGAFONIA, TELEFONIA i CTTV

SISTEMA DE CONTROL

ACTIVITATS PRELIMINARS

APARCAMENT

ENDERROCS I TREBALLS ESPECIALS

MOVIMENT DE TERRES

MURS I MURS PANTALLA

FONAMENTACIÓ

PILARS i SOSTRES

IMPERMEABILITZACIÓ

SANEJAMENT

TANCAMENTS

PAVIMENTS i REVESTIMENTS

SERRALLERIA i FUSTERÍA

PINTURES

SANITARIS

SENYALITZACIÓ VERTICAL

REVESTIMENT i ACABATS ACCESSOS

VENTILACIÓ

DETECCIÓ CO i TEMPERATURA

EXTINCIO D'INCENDIS

ESTACIÓ DE BOMBEIG

FONTANERIA

ELECTRICITAT, ENLLUMENAT i SENYALITZACIÓ

ASCENSOR

INTERFONIA, MEGAFONIA, TELEFONIA i CTTV

SISTEMA DE CONTROL

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30

PLANIFICACIÓ OBRES CONJUNTA (CONSIDERANT SERVEIS JA DESPLAÇATS)

APARCAMENTS SOTERRATS A L'AVINGUDA VERGE DE MONTSERRAT ENTRE EL CARRER JAUME CASANOVAS I LA CARRETERA DE LA MARINA
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