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1.- INTRODUCCIÓ 
Els carrers de la zona son gairebé tots de doble sentit de circulació. Aquest fet facilita 
en gran mesura els desviaments provisionals per a qualsevol opció de programació 
constructiva, permetent l’accés a les diferents zones i les connexions amb altres vies 
sense haver de fer grans desplaçaments ni desviaments. 

2.- FASES D’EXECUCIÓ 
Per motiu del desenvolupament de les obres de l’estació de Sant Cosme de la nova 
línia 9 de l’FMB, tram Aeroport-Parc Logístic, en execució en el moment de la redacció 
del present projecte, les obres de reordenació del carrer Riu Llobregat, entre el carrer 
del Riu Cardener i la Ronda del Sud es realitzaran en tres fases d’execució. 

Les fases d’execució de les obres són les següents: 

FASE 1, obres a realitzar en el tram comprès entre el carrer Riu Xúquer i el carrer Riu 
Ebre. 

FASE 2, obres a realitzar en el tram comprès entre el carrer Riu Ebre i la Ronda del 
Sud. 

FASE 3, obres a realitzar en el tram comprès entre el carrer Riu Cardener i el carrer 
Riu Xúquer. 

La previsió és que la fase 3 es divideixi en 2 trams que s’executaran i es 
recepcionaran de forma independent, un primer tram que va del carrer Riu Xúquer al 
carrer Riu Túria, i un segons tram que va del carrer Riu Túria al carrer Riu Cardener. 

La durada total de l’obra inclosa a la fase 3 es preveu que sigui de 10 mesos. 

 

 

 

 

3.- DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 
L’obra s’iniciarà amb l’execució dels treballs previs i demolicions. En aquesta part es 
procedirà a la localització dels serveis afectats, i es disposarà de casetes d’obra. 

S’instal·laran les instal·lacions per al personal (menjador, vestuaris, serveis) i els 
magatzems d’eines, així com el parc de maquinària. 

A continuació es procedirà a fer el replanteig de l’obra. 

A continuació s’executaran les vorades, ocupant la part de calçada i fent les obres 
corresponents (embornals, col·lectors de clavegueram i les connexions a aquests). 

Un cop finalitzada l’execució de la vorada, es procedirà a ocupar la part de calçada i 
fer les obres corresponents (mitjana, feines d’afermat de calçada, etc.) 

Posteriorment s’executarà l’àmbit de vorera, inclòs el sobreample corresponent a 
l’ampliació d’aquesta. Aquestes feines inclouran l’execució de les infraestructures 
soterrades. S’utilitzarà la part de calçada ocupada per donar pas als vianants. 

Finalment, es completaran les feines mitjançant l’asfaltat final, el pintat de marques 
vials, col·locació de senyalització vertical, retirada de l’enllumenat vell i plantació del 
nou arbrat. 

Es donarà servei permanent als guals afectats, facilitant en la mesura del possible la 
maniobrabilitat en els accessos de vehicles. 

El contractista realitzarà tants programes d'obra, totals o parcials, com li ordeni la 
direcció d'obra, que decidirà la seva aportació. 

Quan les tasques a realitzar afectin serveis aliens, serà necessari la coordinació i 
conformitat del servei afectat. 
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4.- DESVIAMENTS DE TRÀNSIT 
Els carrers de la zona son gairebé tots de doble sentit de circulació. Aquest fet facilita 
en gran mesura els desviaments provisionals per a qualsevol opció de programació 
constructiva, permetent l’accés a les diferents zones i les connexions amb altres vies 
sense haver de fer grans desplaçaments ni desviaments. 

El carrer Riu Túria es de sentit únic en direcció sud. 

 

La cruïlla del carrer Riu Llobregat amb el carrer Riu Túria es solucionarà sense tallar el 
pas de vehicles del carrer Riu Túria en cap moment, però si provocant un estretament 
del pas de vehicles que serà, durant la execució de tota l’obra, com a mínim de 4m 
d’ample. 

Durant la execució de les obres corresponents al tram 2 (Riu Túria – Riu Cardener) 
també es produirà un estretament del pas de vehicles pel carrer Riu Cardener. El pas 
mínim serà de 7m. 

Es diferenciarà amb claredat els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació 
de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de 
senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 

El Contractista definirà en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la 
senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les 
modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant les 
diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la 
Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció 
Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que 
correspongui. 

4.1.- Línies d’autobús 

Pel carrer Riu Llobregat discorren sis línies d’autobús, com el planning del projecte 
preveu el tall del carrer, tant a la execució d’un com d’un altre tram, s’hauran de 
desviar les línies en aquest tram. 

Durant la redacció d’aquest projecte, Eptisa s’ha posat en contacte amb els tècnics 
responsables de la mobilitat de l’Ajuntament del Prat, per a analitzar aquest tema, 
concloent que els desviaments dels autobusos es definiran en fase d’obra. 

A continuació s’adjunta esquema amb les línies d’autobús en la zona de projecte. 

 

 

5.- SENYALITZACIÓ 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la 
que demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic 
exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes 
per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic 
vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de 
Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou 
la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta 
mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la 
immediació d’aquest tràfic. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats. 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es 
col·locarà el cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), amb 10 
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dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o 
l’Autoritat que correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació 
dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE 
SEGURETAT aprovat. 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i 
elements de protecció implantats. 

6.- INFORMACIÓ DE L’OBRA 
Durant l’execució de les obres el contractista col·locarà a la capçalera de la zona  de 
l’actuació els rètols que indiquen els agents implicats en el del projecte i el programa 
d’actuació. En aquest cas seran de dos tipus: 
 

 Rètol de l’ajuntament: Rètol amb el logotip de l’ajuntament explicatiu de les 
característiques del projecte. 
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 Model C: Aquesta variant del rètol d’obres del Programa de millora de barris s’ha 

d’utilitzar en aquells casos en què l’actuació rebi també finançament d’un fons europeu 
concret i, per això, s’hi ha de posar el logotip de la Unió Europea amb un text que 
especifica que hi ha finançament de la Unió Europea i el nom del fons concret. El 
tamany del rètol serà de 3x3,15 m 
 

Lamel·la 1: No s’hi posa cap pictograma. 
 
Logotip de la Generalitat de Catalunya 

Senyal 255 mm 
Distribució Ha d’ocupar les lamel·les 2 i 3. Caixa a l’esquerra i situat a 
l’angle esquerre. 

 
Logotip de l’ajuntament 

Senyal 255 mm 
Distribució Ha d’ocupar les lamel·les 2 i 3.Caixa a l’esquerra i situat a 
l’angle dret. 

 
Text informatiu 

La descripció de l’actuació ha d’estructurar-se en dues o tres línies 
centrades. Ha d’ocupar les lamel·les 6, 7 i 8. 

 
Programa de millora de barris 

El nom del programa ha d’estructurar-se en una línia centrada. Ha 
d’ocupar la lamel·la 10. 

 
Logotip de la Unió Europea 

Han d’ocupar les lamel·les 14, 15 i 16. El senyal ha d’ocupar dues 
lamel·les i el text que l’acompanya n’ha d’ocupar tres. 

 
Text d’agraïment 

Distribució S’ha de situar a la lamel·la 18. 
 
Logotip 012 

Logotip 224 mm 
Distribució S’ha de situar a la lamel·la 18. 
 

 
El constructor o contractista adjudicatari de l'execució de l'obra podrà col·locar rètols 
propis d'acord amb la seva imatge corporativa, no majors de 4 m2 i en un nombre 
idèntic al de rètols municipals. 
 
 
 
 
 
 
 

Model C: 

 

 



 




