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1.- INTRODUCCIO

Els carrers de la zona son gairebé tots de doble sentit de circulacié. Aquest fet facilita
en gran mesura els desviaments provisionals per a qualsevol opcié de programacio
constructiva, permetent I'accés a les diferents zones i les connexions amb altres vies
sense haver de fer grans desplacaments ni desviaments.

2.- FASES D’EXECUCIO

Per motiu del desenvolupament de les obres de I'estacid de Sant Cosme de la nova
linia 9 de 'FMB, tram Aeroport-Parc Logistic, en execucié en el moment de la redaccio
del present projecte, les obres de reordenacio del carrer Riu Llobregat, entre el carrer
del Riu Cardener i la Ronda del Sud es realitzaran en tres fases d’execucio.

Les fases d’execucio de les obres son les seguents:

FASE 1, obres a realitzar en el tram compreés entre el carrer Riu Xuquer i el carrer Riu
Ebre.

FASE 2, obres a realitzar en el tram comprés entre el carrer Riu Ebre i la Ronda del
Sud.

FASE 3, obres a realitzar en el tram comprés entre el carrer Riu Cardener i el carrer
Riu Xuquer.

La previsio és que la fase 3 es divideixi en 2 trams que s’executaran i es
recepcionaran de forma independent, un primer tram que va del carrer Riu Xuquer al
carrer Riu Tdria, i un segons tram que va del carrer Riu Turia al carrer Riu Cardener.

La durada total de I'obra inclosa a la fase 3 es preveu que sigui de 10 mesos.

3.- DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES

L'obra s’iniciara amb I'execucio dels treballs previs i demolicions. En aquesta part es
procedira a la localitzacio dels serveis afectats, i es disposara de casetes d’obra.

S’instal-laran les instal-lacions per al personal (menjador, vestuaris, serveis) i els
magatzems d’eines, aixi com el parc de maquinaria.

A continuacio es procedira a fer el replanteig de I'obra.

A continuacié s’executaran les vorades, ocupant la part de calcada i fent les obres
corresponents (embornals, col-lectors de clavegueram i les connexions a aquests).

Un cop finalitzada I'execuci6 de la vorada, es procedira a ocupar la part de calcada i
fer les obres corresponents (mitjana, feines d’afermat de calgada, etc.)

Posteriorment s’executara I'ambit de vorera, inclos el sobreample corresponent a
I'ampliaci6 d’aguesta. Aquestes feines inclouran I'execucié de les infraestructures
soterrades. S'utilitzara la part de calgcada ocupada per donar pas als vianants.

Finalment, es completaran les feines mitjancant I'asfaltat final, el pintat de marques
vials, col-locacié de senyalitzaci6 vertical, retirada de I'enllumenat vell i plantacié del
nou arbrat.

Es donara servei permanent als guals afectats, facilitant en la mesura del possible la
maniobrabilitat en els accessos de vehicles.

El contractista realitzara tants programes d'obra, totals o parcials, com li ordeni la
direcci6 d'obra, que decidira la seva aportacio.

Quan les tasques a realitzar afectin serveis aliens, sera necessari la coordinacio i
conformitat del servei afectat.
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4.- DESVIAMENTS DE TRANSIT

Els carrers de la zona son gairebé tots de doble sentit de circulacié. Aquest fet facilita
en gran mesura els desviaments provisionals per a qualsevol opcid de programacio
constructiva, permetent I'accés a les diferents zones i les connexions amb altres vies
sense haver de fer grans desplagaments ni desviaments.

El carrer Riu Turia es de sentit Unic en direcci6 sud.

La cruilla del carrer Riu Llobregat amb el carrer Riu Tuaria es solucionara sense tallar el
pas de vehicles del carrer Riu Turia en cap moment, pero si provocant un estretament
del pas de vehicles que sera, durant la execucio de tota I'obra, com a minim de 4m
d’ample.

Durant la execuci6 de les obres corresponents al tram 2 (Riu Turia — Riu Cardener)
també es produira un estretament del pas de vehicles pel carrer Riu Cardener. El pas
minim sera de 7m.

Es diferenciara amb claredat els ambits de treball i els ambits destinats a la circulacio
de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de
senyalitzacié i proteccidé que corresponguin a cadascuna de les fases.

El Contractista definira en el PLA DE SEGURETAT | SALUT les desviacions i passos
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalitzacid, la
senyalitzacid, les mesures de proteccio i deteccio, els paviments provisionals, les
modificacions que comporti la implantacié de I'obra i la seva execucio, diferenciant les
diferents fases d’execucio. A aquests efectes, es tindra en compte el que determina la
Normativa per a la informacié i senyalitzaci6 d’obres al municipi i la Instruccio
Municipal sobre la instal-laci6 d’elements urbans a l'espai public de la ciutat que
correspongui.

4.1.- Linies d’autobus

Pel carrer Riu Llobregat discorren sis linies d’autobus, com el planning del projecte
preveu el tall del carrer, tant a la execucié d'un com d'un altre tram, s’hauran de
desviar les linies en aquest tram.

Durant la redaccié d’aquest projecte, Eptisa s’ha posat en contacte amb els técnics
responsables de la mobilitat de I'Ajuntament del Prat, per a analitzar aquest tema,
concloent que els desviaments dels autobusos es definiran en fase d’obra.

A continuaci6 s’adjunta esquema amb les linies d’autobus en la zona de projecte.

=

"OR INDUSTRIAL
MANSO MATEU

5.- SENYALITZACIO

Quant a la senyalitzacio de I'obra, €s necessari distingir entre la que es refereix a la
gue demanda de l'atencio per part dels treballadors i aquella que correspon al trafic
exterior afectat per I'obra. En el primer cas son d’aplicacio les prescripcions establertes
per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalitzacio i el abalisament de trafic
vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-1.C. de la Direccié General de
Carreteres i no és objecte de I'Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distincié no exclou
la possible complementacié de la senyalitzacié de trafic durant I'obra quan aquesta
mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la
immediacié d’aquest trafic.

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats.
Quan calgui prohibir I'estacionament en zones on habitualment és permes, es
col-locara el cartell de “SENYALITZACIO EXCEPCIONAL" (1050 X 600 mm), amb 10
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dies d’antelacio a l'inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guardia Municipal o
I'’Autoritat que correspongui.

En la desviacio o estrenyiment de passos per a vianants es col-locara la senyalitzacié
corresponent.

No es podra comencar I'execucié de les obres sense haver procedit a la implantacié
dels elements de senyalitzacié i proteccié que corresponguin, definits al PLA DE
SEGURETAT aprovat.

El contractista de lI'obra sera responsable del manteniment de la senyalitzacio i
elements de proteccié implantats.

6.- INFORMACIO DE L’OBRA

Durant I'execucio de les obres el contractista col-locara a la capcalera de la zona de
I'actuacio els retols que indiquen els agents implicats en el del projecte i el programa
d’actuacio. En aquest cas seran de dos tipus:

» Retol de l'ajuntament: Rétol amb el logotip de l'ajuntament explicatiu de les
caracteristiques del projecte.

Estem millorant
el carrer Riu Llobregat

www.aj-elprat.es

O Y LI

OBRA. Reordenacio del carrer del Riu Llobregat, entre el carrer del Riu Cardener i la Ronda del Sud
GESTOR DE L'OBRA: Area de Projectes Urbans i Obres Municipals

PROJECTE I DIRECCIO TECNICA:

CONTRACTISTA:

PRESSUPOST D’ADJUDICACIO:

INICI D'OBRA:

TERMINI D'EXECUCIO:

L
Ajuntament del @ Prat de Llobregat
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Model C:
»  Model C: Aquesta variant del retol d’obres del Programa de millora de barris s’ha
d’utilitzar en aquells casos en qué l'actuacio rebi també finangcament d’'un fons europeu b
concret i, per aixo, s’hi ha de posar el logotip de la Uni6 Europea amb un text que
especifica que hi ha financament de la Unié Europea i el nom del fons concret. El :
tamany del retol sera de 3x3,15 m

il F¥
]

Lamel-la 1: No s’hi posa cap pictograma. Generalitat - Aiuntament
de Catalunya ‘1} de Terrassa

Logotip de la Generalitat de Catalunya
Senyal 255 mm
Distribucié Ha d’ocupar les lamel-les 2 i 3. Caixa a I'esquerra i situat a

I'angle esquerre. _mm m_IE._ﬂr:'.F

Logotip de I'ajuntament
Senyal 255 mm ‘h Il“'
Distribuciéo Ha d’ocupar les lamel-les 2 i 3.Caixa a I'esquerra i situat a [
I'angle dret. z

Text informatiu Pl'ﬂ!!l! de millora de barris

La descripcio de l'actuacio ha d’estructurar-se en dues o tres linies
centrades. Ha d’ocupar les lamel-les 6, 7 i 8.

Programa de millora de barris

El nom del programa ha d’estructurar-se en una linia centrada. Ha
d’ocupar la lamel-la 10.
g - per la uﬁ %

Logotip de la Unié Europea fore murnEey dv cmwenvalupamen| reglana’
Han d'ocupar les lamel-les 14, 15 i 16. El senyal ha d'ocupar dues

lamel-les i el text que 'acompanya n’ha d’ocupar tres.
Griicies per |s vostra collaboracié ~ Qon -

Text d’agraiment |
Distribuci6é S’ha de situar a la lamel-la 18. B B
nl

Logotip 012
Logotip 224 mm
Distribuci6é S’ha de situar a la lamel-la 18.

El constructor o contractista adjudicatari de I'execucié de I'obra podra col-locar réetols
propis d'acord amb la seva imatge corporativa, no majors de 4 m2 i en un nombre
identic al de rétols municipals.
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