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1.- GENERALITATS

Es redacta el present annex de Pla de treballs per la redaccié del Projecte executiu de
reordenacio del carrer del Riu Llobregat, entre el carrer del Riu Cardener i la Ronda del Sud.

2.- PLA DE TREBALLS

El pla d'obra descrit és una possible estructuracio de I'obra, i el contractista podra proposar-ne
de noves, per afectacions no contemplades en el projecte o justificant-ho davant la direcci6 de
I'obra.

Pel seguiment cronologic de l'obra s’ha utilitzat un calendari laboral estandard, amb inici
d’'activitat de 8 a 14h. | de 15 a 17h., amb un total de 40 hores setmanals. Segons marqui la
D.F. es podra accelerar les feines en punts clau mitjancant 'ampliacié del calendari laboral.

La previsié és que la fase 3 es divideixi en 2 trams que s’executaran i es recepcionaran de
forma independent, un primer tram que va del carrer Riu Xaquer al carrer Riu Taria, i un
segons tram que va del carrer riu Tuaria al carrer riu Cardener.

La durada total de I'obra es preveu que sigui de 10 mesos.

3.- PUNTS CONFLICTIUS

L'ambit de projecte no presenta punts conflictius realment destacables. L'Unic punt que
requereix especial atencio és a I'hora d’executar les xarxes soterrades per la presencia al
subsol del tanel del Metro.

Les afectacions als vianants es solucionaran compatibilitzant el desenvolupament de les obres
amb la vialitat, adequant aquests per tal que siguin utilitzables mitjancant la col-locaci6 de
xapes metal-liques o el rebliment provisional amb terres compactades al 90% del P.M.
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Text refés del projecte executiu de reordenaci6 del carrer del Riu Llobregat. Fase 3, entre el carrer del Riu Cardener i el carrer del Riu Xaquer
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Id  [Nombre de tarea ‘ Duracién ‘ Predecesoras
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1 PROJECTE EXECUTIU DE REORDENACIO DEL CARRER RIU LLOBRE( 206 dias

2 FASE 1 RIU XUQUER - RIU TURIA 103 dias

3 Cates de localitzaci6 de serveis 20 dias

4 Demolicions de paviments 15 dias 3CC+5 dias

5 Desviament serveis afectats en voreres 20 dias 4CC+10 dias

6 Demolicié sanejament 17 dias 4

7 Reconstruccié sanejament 22 dias 6

8 Pavimentaci6 calcada 33 dias 7FC-15 dias

9 Reposici6 xarxa d'aigues 17 dias 5

10 Enllumenat i semaforitzacié 11dias 5

11 Pavimentacié voreres 30 dias 9FC-13 dias;10

12 Senyalitzacié 10 dias 8;11

13 Mobiliari Urba 10 dias 11

14 Plantacions 17 dias 13

15 FASE 2 RIU TURIA - RIU CARDENER 103 dias 2

16 Cates de localitzaci6 de serveis 20 dias

17 Demolicions de paviments 15 dias 16CC+5 dias

18 Desviament serveis afectats en voreres 20 dias 17CC+10 dias

19 Demolicié sanejament 17 dias 17

20 Reconstruccié sanejament 22 dias 19

21 Pavimentacio calgada 33 dias 20FC-15 dias

22 Reposici6 xarxa d'aiglies 17 dias 18

23 Enllumenat i semaforitzacié 11 dias 18

24 Pavimentacié voreres 30 dias 22FC-13 dias;23

25 Senyalitzacié 10 dias 21;24

26 Mobiliari Urba 10 dias 24

27 Plantacions 17 dias 26

28

29 Seguretat i Salut 206 dias 2CC;15FF
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